#### AKT

# о результатах контроля

за соблюдением концессионером концессионного соглашения от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма

## г. Кинешма Ивановской области

«<u>04</u> » <u>авгута</u> 2023 г.

Муниципальное образование городской округ Кинешма, от имени которого выступает администрация городского округа Кинешма, действующая на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской области 21.10.2005, в лице главы городского округа Кинешма Ступина Григорьевича, действующего Вячеслава на основании муниципального образования «Городской округ Кинешма», именуемое в дальнейшем «Концедент», Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»), ОГРН 1203700000976, ИНН 3703023543, в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствие со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005  $N_{\underline{0}}$ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма (далее - Соглашение) заключили настоящий акт о результатах контроля о нижеследующем:

В соответствии с разделом 12 Соглашения представителями Концедента в составе:

**Волков А.Г.** – заместитель главы администрации городского округа Кинешма:

**Комарова Л.В.** – заместитель главы администрации городского округа Кинешма

**Супонькина М.Л.** – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;

**Разгуляева Т.А.** – начальник управления экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма;

**Устинова М.С.** – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма;

**Шершова А.С.** — начальник управления правового сопровождения и контроля администрации городского округа Кинешма;

Смирнов С.В. – главный специалист управления экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма.

В период с 28.06.2023 по 28.07.2023 осуществлена проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных разделами 4, 8 Соглашения.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки (письмо Исх. № 28-371 от 27.06.2023).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения, указанных в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Соглашению, в присутствии представителя Концессионера **Ершова А.В.** – директора ООО «ТСК», рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

1. Концессионером исполняются обязательства по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, обязательства по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.

Концессионером в 2022 году осуществлялась деятельность по бесперебойному производству тепловой энергии и горячему водоснабжению, передаче и распределению тепловой энергии, а также горячему водоснабжению с использованием Объекта Соглашения. Имущество Концедента находится в рабочем удовлетворительном состоянии.

- 2. Для реализации мероприятия «Реконструкция котельной» в соответствии с разделом 4 Соглашения Концессионером выполнены следующие мероприятия:
- 2.1. Приобретено оборудование для проведения реконструкции Котельной № 1 (ул. Советская, 15-б). УПД (счета фактуры): от 19.10.2022 № 57, от 15.11.2022 № 67, от 29.11.2022 № 78, от 07.12.2022 № 91, от 26.12.2022 № 98 прилагаются.
- 3. В соответствии с разделами 6, 8 Соглашения концессионером реализованы мероприятия по обеспечению непрерывной деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии:
- 3.1. Выполнена реконструкция объекта: техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная № 4 (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «техническое перевооружение опасного производственного объекта «система теплоснабжения». Котельная № 4, г. Кинешма, пер. Дунаевского, д. 26» от 06.04.2022г.; акт № 1 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г.; акт № 2 о приемке выполненных работ от 07.04. 2022 г.).
- 3.2. Выполнен ремонт котла ДКВР 4/13 № 3 на котельной № 7 (г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 131-а) (акт № 2022-02 о приемке выполненных работ за март 2022 г.).
- 3.3. Выполнена реконструкция объекта: «техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная № 7 (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «техническое перевооружение опасного производственного объекта

«система теплоснабжения». Котельная № 7, г. Кинешма, ул. им. М.Горького, д. 131-а» от 15.08.2022 г.; акт № 1 о приемке выполненных работ от 30.09.2022г.).

- 3.4. Установлено металлическое ограждение на котельной № 10 (ул. Текстильная, 4 б) (акт о приемке выполненных работ от 17.10.2022г.).
- 3.5. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной № 13 (пер. Трудовой 2-й, д. 2) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022г.).
- 3.6. Восстановлено перекрытие над конвективным пакетом котла водонагревательного ТВГ-8М № 1 на котельной № 15( ул. Красноветкинская, 86) (акт № 2022-23 о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г.).
- 3.7. Выполнен ремонт коллектора обратного трубопровода системы отопления с подключением сетевых насосов на котельной № 15 (ул. Красноветкинская, 8б) (акт № 2022-20 о приемке выполненных работ за август 2022 г.).
- 3.8. Выполнен капитальный ремонт котельной № 18 с заменой дымовой трубы (акт освидетельствования выполненных работ по замене металлической дымовой трубы высотой 44,8 м от 22.07.2022г., карточка счета 08.03 за 2022г.)
- 3.9. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной № 18 (ул. Ломоносова, д.20б) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022г.).
- 3.10. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих бойлерных установок (марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого теплообменника в здании-бойлерной № 1 в контуре котельной № 16 по (ул. Григория Королева, д. 10, строение 1) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022г.).
- 3.11. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих бойлерных установок (марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого теплообменника в здании-бойлерной № 2 в контуре котельной № 16 по ул. Рощинской, д. 26 стр. 1 (акт о приемке выполненных работ за октябрь 2022 г.).
- 3.12. Выполнены работы по межеванию земельного участка 19 котельной. Проведены кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков на объектах: бойлерная № 1 в контуре котельной № 4, бойлерная № 2 в контуре котельной № 4, бойлерная № 3 в контуре котельной № 4, контора-проходная, производственный корпус, хозблок сауна-душевая) (Акты приема-передачи выполненных работ от 11.11.2022; Приложение № 1 к Договору № 19 от 24.03.2022 г.).
- 4. Концессионером за 2022 год достигнуты уровни показателей долгосрочного регулирования деятельности концессионера, показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с параметрами, установленными Приложением 4 Соглашения.

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: <u>не выявлено</u>.

По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными разделами 4 и 8 Соглашения исполнены надлежащим образом.

Представители Концедента:

Подписи сторон;

А.Г. Волков

Л.В. Комарова

Т.А. Разгуляева

М.Л. Супонькина

М.С. Устинова

А.С. Шершова

С.В. Смирнов

Представитель Концессионера:

А.В. Ершов

Концедент - муниципальное образование «Городской округ Кинешма» от имени которого выступает Администрация городского округа Кинешма:

Юридический адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4.

Почтовый адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им.

Фрунзе, д.4.

Банковские реквизиты: ОГРН 1023701271901

УФК по Ивановской области (Администрация городского округа Кинешма л/сч 03333005610)

ИНН 3703006273 КПП 370301001

р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

ОКПО 04027450

Концессионер - ООО «ТСК»

Юридический адрес: 155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Маршала Василевского, д. 2.

Концедент – муниципальное образование «Городской округ Кинешма»

о округа Кинешма 3.Г. Ступин

М.П.

2023 г.

Концессионер OOO «TCK»

А.В. Ершов



### Российская Федерация Ивановская область, г. Кинешма

# Общество с ограниченной ответственностью

# «Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543, КПП 370301001, ОГРН 1203700000976, Р/счет 40702810817000003124, К/сч 3010181000000000608, БИК 042406608, Ивановское отделение №8639 ПАО СБЕРБАНК 155806 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.2, тел. 8(49331)5-30-92 e-mail: teplosnk@mail.ru

Заместителю главы администрации г.о. Кинешма

# Комаровой Л.В.

# Уважаемая Лариса Викторовна!

На Ваш запрос от 27.06. 2023г №28-371 о проведении контроля деятельности концессионера по исполнению условий Соглашения за 2022 год дополнительно направляем информацию и копии документов об исполнении разделов 4,8 Соглашения:


- 1. Приобретено оборудование для проведения реконструкции котельной №1 (Советская, 15-б) (счет фактура №57 от 19.10.2022, счет фактура №67 от 15.11.2022г, счет фактура №78 от 29.11.2022г, счет фактура №91 от 7.12.2022г, счет фактура №98 от 26.12.2022г).
- 2. Выполнена реконструкция объекта: «техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная №4 (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «техническое перевооружение опасного производственного объекта «система теплоснабжения». Котельная №4, г. Кинешма, пер. Дунаевского, д.26» от 06.04.2022г.; акт № 1 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г.; акт №2 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г.).
- 3. Выполнен ремонт котла ДКВР 4/13 №3 на котельной №7, (г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д.131-а) (акт №2022-02 о приемке выполненных работ за март 2022 г.).
- 4. Выполнена реконструкция объекта: «техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная №7 (акт приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы «техническое перевооружение опасного производственного объекта «система теплоснабжения». Котельная №7, г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д.131-а» от 15.08.2022г.; акт №1 о приемке выполненных работ от 30.09.2022 г.).
- 5. Установлено металлическое ограждение на котельной №10 (ул. Текстильная, 4 б) (акт о приемке выполненных работ от 17.10.2022 г.).
- 6. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной №13 (пер. Трудовой 2-й, д.2) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г.).
- 7. Восстановлено перекрытие над конвективным пакетом котла водонагревательного ТВГ -8М №1 на котельной №15 ( ул. Красноветкинская, 8б) ( акт № 2022-23 о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г.).
- 8. Выполнен ремонт коллектора обратного трубопровода системы отопления с подключением сетевых насосов на котельной №15 ( ул. Красноветкинская, 8б) (акт № 2022-20 о приемке выполненных работ за август 2022 г.).

- 9. Выполнен капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой трубы (акт освидетельствования выполненных работ по замене металлической дымовой трубы высотой 44.8м от 22.07.2022г., карточка счета 08.03 за 2022 г.).
- 10. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной №18 (ул. Ломоносова, д.20 б) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г.).
- 11. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих бойлерных установок (марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого теплообменника в здании-бойлерной №1 в контуре котельной №16 по (ул. Григория Королева, д.10, строение 1) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г.).
- 12. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих бойлерных установок (марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого теплообменника в здании-бойлерной №2 в контуре котельной №16 по (ул. Рощинской, д.26 строение 1) (акт о приемке выполненных работ за октябрь 2022 г).
- 13. Выполнены работы по межеванию земельного участка 19 котельной (Акты приемапередачи от 11.11.2022). Проведены кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земляных участков на объектах: (бойлерная №1 в контуре котельной №4, бойлерная №2 в контуре котельной №4, бойлерная №3 в контуре котельной №4, контора-проходная, производственный корпус, хозблок сауна-душевая).

### Приложение:

- копия счет фактуры №57 от 19.10.2022г 1 л;
- копия счет фактуры №67 от 15.11.2022г 2 л;
- копия счет фактуры №78 от 29.11.2022г- 1 л;
- копия счет фактуры №91 от 7.12.2022г- 1 л;
- копия счет фактуры №98 от 26.12.2022г- 1 л;
- копия акта № 1 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г. 16 л.;
- копия акта №2 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г. 6 л.;
- копия акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы « техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения». Котельная №4 - 1 л;
- копия акта №2022-02 о приемке выполненных работ за март 2022 г. 18 л.;
- копия акта №1 о приемке выполненных работ от 30.09.2022 г. 10 л;
- копия акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы техническое перевооружение опасного производственного объекта теплоснабжения». Котельная №7 - 1 л;
- копия акта о приемке выполненных работ от 17.10.2022 г. 9 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г. 6 л.;
- копия акта № 2022-23 о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г. 7 л.;
- копия акта № 2022-20 о приемке выполненных работ за август 2022 г. 15 л.;
- копия акта освидетельствования выполненных работ по замене металлической дымовой трубы высотой 44.8 м от 22.07.2022г.) – 1 л.;
- копия карточки счета 08.03 за 2022г. 7 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г. 7 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г. 6 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2022 г. 7 л.;
- копия акта приема-передачи от 11.11.2022 1 л.;
- копия акта приема-передачи от 11.11.2022 -1 л.;
- копия приложения №1 к Договору №19 от 24.03.2022г.- 1 л.

Директор ООО «ТСК»



универсальный	KI4	<b>фФФ№ИПИОННЗВ</b>	7	СТ	19 окт	ября 2022 г.	(1)	(no	100	Прило	WEUNG IST I KINDCIS				от 26 декабря 2011 г. № 1137 ии от 2 апреля 2021 г. № 534)
передаточный документ	Исп	<sup>рапрог</sup> рамма	-	от		-	(1a)				(в редакции по	·	3C1881 QC	синской Федерац	
_	Προι	Danen:	000 "ЭСП,							Покупатель:		000 "ТСК" 155806, Ивановская	ofin Vi	wayna s Maay	(6)
Статус: 1	Адре	ec:	153002. Ива	новс	сая обл. Иван	юво г. Батури	на ул, дом 10		(2a)	Адрес:		ул, дом 2	UGI, KI	нешмат, марц	(6a)
L	инн	/КПП продавца:	3702124355							ИНН/КПП поку		3703023543/3703010	001		(66)
1 – счет-фактура и	Грузс	оотправитель и его адрес:	он же					····				Российский рубль, 6			(7)
передаточный документ (акт)	. ,		000 "TCK"	15580	06, Ивановска	ая обл, Кинец	<b>има г</b> , Маршала В	асилевского ул, до			•				
2 – передаточный		ополучатель и его адрес:	2								р государственн				(2)
документ (акт)		атежно-расчетному документу №	OT 1		40.40.0000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			договора (согл	ашения) (при на	эличии):			(8)
	Доку	мент об отгрузке	№ п/п 1-2 N	25/0	т 19.10.2022	г.			(5a)						
					Единица змерения		(love (see the	Стоимость	B ====		Cumana	Стоимость	про	Страна исхождения товара	Регистрационный номер декларации на
Код товара/	Ng	Наименование товара (описание	Код вида	_	условное	Коли-	Цена (тариф) за	товаров (работ,	В том числе	Налоговая	Сумма налога, предъяв-	товаров (работ,	<del></del>	Товара	товары или
работ, услуг	п/n	выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	товара	код	обозна- чение (нацио-	чество (объем)	единицу измерения	услуг), имущест- венных прав без налога - всего	сумма акциза	ставка	ляемая покупателю	услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
	1	1a	16	2	нальное)	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
А БП-00002611	<del>'</del> 1	Расходомер электромагнитный	- 10	796	1	1,000	28 050,00	28 050,00		20%	5 610,00		<b>———</b>	- 102	
		Питерфлоу РС Ду 20-6 кл.А, F1=0 F2=1 (станд. настройки), сэндвич н/ж							акциза						
БП-00002610	2	Расходомер электромагнитный Питерфлоу РС Ду 25-18 кл.А, F1=0 F2=1 (станд. настройки),	-	796	ШТ.	1,000	30 291,67	30 291,67	без акциза	20%	6 058,33	36 350,00	1		
<u> </u>	Page	сэндвич н/ж о к оплате (9)	L	<u>.                                    </u>	L			58 341,67	,		11 668,33	70 010,00	<del> </del>		1,
					1	Will I		·			1,000,00	001		-	
Документ составлен на		уководитель организации ли иное уполномоченное лицо	//	111.		Никоп	аичев Д. В.		вный бух мное уп	сгалтер олномоченн	ое пино	1)//	Ни	колаичев Д. В	3
1 листе	<b>"</b>	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1-1	(ne	одпись)	11/1/02/	(ф.и.о.)		valor ya	07111011110 1011111	7	(подпись)			(ф.и.о.)
		ндивидуальный предпринимат													
	и	ли иное уполномоченное лицо		/m	одпись)		(ф.н.о.)			/DEVENDED	CBUTETERICTES OF	осударственной регист	рации ин	ливилуального по	редпринимателя)
0			Оогоо			2022-	(ф.н.о.)			урсканали	Canada conscission of	обударетвенной регне	pocpiii iii	Andrew Control of the	
Основание пер	едач	и (сдачи) / получения (приемки	i) <u>догов</u>	op: N	№1 от 12.10	.20221.			(договор: Д	оверенность и д	ap.)				[8]
Данные о тран	спорт	гировке и грузе													[9]
1	·	(транс	спортная накла	дная,	поручение эксп	едитору, экспед	циторская / складска	я расписка и др. / масс	са нетто/ бр	утто груза, если	не приведены ссы	ілки на транспортные до	окументы	, содержащие эти	і сведения)
Товар (груз) пе	реда	л / услуги, результаты работ, п	рава сдал								езультаты раб	от права принял		-	22.2
Rusin	1110	n /N/	ul		Ku	(D.H.O.)	6 NB 1		ueil.	2000	74	7	170	Kepun	.o.) ///[15]
≀дол» Дата отгрузки,	ность)	дачи (сдачи) « 19 » октяб		ากล		(ф.и.о.)		1] Дата получ	должибсть	•	100	оджеь) :> 20-2 года		(ф.и	[16]
	-		ph 2022 11	ж	•			1 1 1 1				20 1 1 1 1 1			()
Иные сведени:	9 00 C	этрузке; передаче					_ [1		ения о п	олучении, пр	риемке				[17]
1/27	(cch	лки на неотъемлемые приложения, сопу	тствующие док	ументи	ы иные докуме	нты и т.п.)			о видемоо	наличии/отсутст	вии претензии; ссь	илки на неотъемлемые г	приложен	ия, и другие док	
Ответственны		равильность: оформления фак				•						я факта хозяйстве			
Awpekto BOC	1	Well-Stranger	/		- Николаи		[1	3] 71	Test	200				Level	16/18/ 1/18/
OLCABO COLAMON	MOOLP)	(подп		401477	/n = 11	(ф.и.о.)	( DECLUTA)	Hausburg	distriction of the control of the co	un pulifoción m	CAUPPACES - CO	юдпись) эставителя докум∈	eTD.	(ф.и	.0.)
The second second	2-1-1	омического субъекта – состав ПП 3702124355/370201001	ителя докуг	иента	i (B 1.4. KOMI	иссионера т		4] 000 700							[19]
0 1000	I CM	ожет не заполняться при проставлении г	ечати в М.П., к	южет б	ыть указан ИН	н / кпп)	(,	7	COLUMN TOWN		рься при проставле	нии печати в М:П: мож	ет быть у	казан ИНН / КПП)	(19) 
* 7 3 3	E H	34030						- 41111	OMBAHI OMBAHI	КАЮЩАЯ		-Tenne	ОСНАЙ	каюне»	и отвотственностью
55	40	#*************************************							1263700					нагощия комі	пания» (ООО «ТСК»)
ON THAMMON	2							1 31e	us desline	HT08 /5/		Bx.M2	28.	4 or "	1 20
* AMMAHMY STANDONS AND STANDONS	//							131	20 Ac.	000		/			- 20 _ r.
пешма ж								1/4	ОБЛАС	The. 10	11ho	/			
									-	(	Hmus			1	

документ Стату	c: 1	Прод Адра	5.1471	000 301		was its Car			програ	(2)	Токупатель: «Дрес:	-	000 "ТСК"  55808, Ивановска /л. дом 2	я обл. К	инешма г, Мари	шала Васипевского
		инн	/КПП продавца:	370212435			ново г, бату	рина ул. дом 10		(2a)	1-11-VKTITI noky		703023543/370301	001	-	
1 — счет-ф		200	отправитель и его адрес:	он же							Залюта: наиме		Российский рублы, t	B43		
документ (	(autr)	Грузс		DOO TOK	1558	06, Ивановск	ая обл. Кине	шма г. Маршала	Василевского уд,	(4)	<b>Гавитификато</b>	государственн	ого контракта.			
2 — переда документ (		1 100 11	тежно-расчетному документу Na	ОТ						(6)		ашения) (при на				
		Доку	мент об отгрузке	Nº n/n 1-11	Nº 67	OT 15.11.202	2 ř.			(5a)	21 1				Concus	
			Наименование товара (описания			Единица змерения	Коли-	Цена (тариф)	Стоимость товаров (работ,	Втом		Сумма налога,	Стоимость товаров (работ,	прх	Страна рисхождения товара	Регистрацион номер декларац товары ил
Код то работ,	oeapa/ , ycnyr	ι√ι	выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	дод	условное обозна-1 нания (нацио- нальное)	чество (объем)	измерения Кумийде Кинеремен	услуг), имущественных прав без налога - всего	сумма сумма акциза	Налоговая ставка	предъяв∌ ляемая покупателю	услуг), имущественных прав с налогом - всего	циф- • ро- вой код	кратков наименова- нив	регистрацион номар партии то подлежаще прослеживаем
1 1000	100	4	10	16	2	28	3	4	5	6	7.	. 8	g	10 -	10a	1.1
E/1-0000	2603:		Затеор дисковый поворотный чугум Ду200 Ру16 межфл. с рукояткой, диск чугун, манжете EPDM Tecofi VPI4449-02EP0200	F	796	unt;	8,000	34 333,33	274 666,67	Ses acusas	20%	54 933,33	329 600,00	-	9	
БП-0000:	2604	- 10	Затвор дисковый поворотный чугум Ду300 Ру16 межфл. с рукояткой, диск нерж. сталь, манжета ЕРОМ Тесоб VP14449- 02EP0300		796	ur.	4,000	41 583,33	166 333,33	беа акциза	20%	33 268,67	199 600,00	-		
EU-0000	2605		Клапан обратный чугунный двухстворчатый Ду150 Ру16 межфл., створки нерж. сталь Тесой СВ3449-ЕРА0150		798	шт.	-2,000	11 941,67	23 883,33	актиза рез	20%	4 778,67	28 660,00			
S/1-0000	2607		Компенсатор резиновый EPDM со скользящими фленцами Ду150 Py10/16 Tecofi Di7240N- 0150	T.	7.96	mi.	4,000	€ 685,00	38 680,00	акциза акциза	20%	7 732,00	46 392,00			
5f1-00002	2841		Фильтр чугунный магнитный сетчатый У-обр Ду 300 Ру 16 фланцевый	-	796	шт.	1,000	41 583,33	41 583,33	akitwa ges	20%	8 316,67	49 900,00		-	
Б(7-0000	2840	6	Грязевик вертикальный Ду300 Ру 16	-	796	шт.	1,000	94 166,67	94 166,67	без	20%	18 833,33	113 000,00	-	-	-/-
E∏-0000	2870	7	Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11с67л Ду200 Ру18 Полнопроходной , корпус сталь, фланцевый (вода, пар)		796	um.	4,000	70 886,67	282 666,67		20%	56 533,33	339 200,00	#		
БП-00002	POS	8	Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11с67n Ду150 Ру16 Полнопроходной, корпус сталь, фланцевый (вода, пар)		796	<b>ιιπ,</b>	12,000	34 583,03	415 000,00	бөэ: жараа	20%	83 000,00	498 000,00			=
SP-6000	15 4 45	CX.	Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11c67r Ду125 Ру16 Полнопроходной , цорпус сталь, фланцевый (вода, вер)		796	шт.	2,000	25 458,34	50 918,67	акциза баз	20%	10 183,33	61 100,00	-		-
PLE OF OR	873	D	соан шаровой 11с67л Ду100 гу16 Полнопроходной, L=230мм, корпус сталь, фланцевый (вода,пар)		796	шт.	2,000	17 058,34	34 116,67	без акциза	20%	6 823,33	40 B40,00	-		-

-

[16]

[17]

KOMDAHUA. OFPH 1293780000976

\* | \* | \* | \* | \* |



передаточный документ	Исп	правление № -	-	- 01		-	(1a)	прогр	MBC	ла	is kallingland	ысалению Правительст становления Правитель			
		рдавец;	000 -301	4			Lighting September			покупатель:		000 "TCK"	-6- 11	art w	
Статус. 1	Anp	ea:	153002 Ma	анава	ая обл. Иван	юво г. Батуо	ина ул, дом 10	4	(2a)	Адрес:		155808, Ивановская ул. дом 2	odn, Ki	інешма г, Мари	иола Насилев
	NHF	-ИКПП продавца:	3702124355				2 11 H-11		B	ИНН/КПП поку		3703023543/3703010	001		
1 - очет-фактура и	Груз	зоотправитель и его адрес;	он же				110.			Валюта: наим	нование, код	Российский рубль, 6	43		
передяточный «Докумант (акт) 2 — передаточный	Груз	ополучатель и его адрас;	000 "TCK"	,15580	од, Ивановск	ая обл, Кинес	ш <b>ма г. Марш</b> ала В	васипевского уп, до	(4)		р государствени			1. 1	
Документ (ВКТ)		патежно-расчетному документу №  умент об отгрузка	01 No p/o 1-3 M	Jo 78 c	т 29,11,2022				(5) (5a)	torosoba (corn	ашения) (при на	иличии):			
	HON	/Ment oc dirpyske	144 (811 1-3 14	1					1	-		-	-	Страна	Paguern
	· .	Наименование товара (описание	-		Единица змерения	Коли-	Цена (тариф)	Стоимость товаров (работ,	В том		Сумма налога,	Стоимость товаров (работ,	npo	оисхождения товара	Регистра номер дек това
Код тосара/ работ, услуг	u/n	BUILDANGULLIN DOCOT OXBIGHILIN	Код вида товара	код	(нагімо- обозна- условнов	чество (объем)	за вдиницу измерения	услуг), имущественных прав без налога - всего	акциза числе	Налоговая ставка	предъяв- ляемая локупателю	успуг), имущественных прав с налогом - всего	циф- вой код	кратков наименова- ние	регистра номер пар нодле прослежи
A	1	1a	16	2	нальное)	3	4	5	6	7	8	9 .	10	10a	
БП-00002606	1	Г Клапан обратный чугунный двухстворчатый Ду85 Ру16 межфл., створки нерж. сталь Тесой СВ3449-ЕРА0065	-	796		6,000	3 776,67	22 660,00	без акцизв	20%	4 532,00	27 192,00	-	-	*
БП-00003020	.2	2 Расходомер ультразвуковой US 800-31-200-G-015-P-42-RS485-A (вода IP88) ящ.	-	796	шт,	2,000	310 316,67	620 633,33	акциза	20%	124 128,67				
БП-00002874	3	і Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11с67п Дуб5 Ру16 Полнопроходной, корпус сталь, фленцевый (вода, пво)	-	796	шт,	6,000	7 833,33	47 000,00	без акциза	20%	9 400,00	56 400,00	-	-	~
10000	Bcer	јпар) о к оплате (9)	-	11		10.00		890 293,33		X	138 058,67	828 352,00		-	L
Документ составлен на 1 листе	И	уководитель организации ли иное уполномоченное лицо ндивидуальный предпринимат ли иное уполномоченное лицо	гель	(no	дпись)	Никол	аичев Д. В. (ф.и.с.)		иное упо	олномоченно	1.3	(подлись) сударственной регистр			ф.и.о.)
• Основание пет	редач	и (сдачи) / получения (приемки	у) Догово		1 or 12.10.	2022г.	1000		7	()					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
the section of the se									договор; д	оверенность и д	ρ.)	1			
Данные о тран			-	дион, л				Товар (груз)	получи		зультаты рабо	ю на транспортные док от "Вава принял		OMENH	
Товар (груз) пе	перед	1	(сь) оя 2022 год	-		(ф,и,ф,)	<u>and DB</u> [10 [11	Дата получе	ния (прі	лемки)	(no.	<sup>дпись)</sup> 20 <i>2 2</i> года		(ф.и.о	
Товар (груз) пе	перед	дачи (сдачи) «29.» ноябр	(сь) оя 2022 год	-		(ф.и.ф.)	To the second	Дата получе Иные свед	ения (при ения (при ения (при	лемки) мении, про	лемкв	20 <i>2 2</i> года			1)
Товар (груз) пе Дата отгрузки, Иные сведения Стветственный Директор	перед я об о т(сеып м за пр	пачи (сдачи) «29.» ноябр прузке, передаче	ствующия доку	манты, внной	иныв документ жизни Николаиче	(ф.м.о.) гы и т.п.) ев Д. В.	[1: [12	Дата получен Иные сведе Отрего вень Сведе Свед Свед	опосто по	мемки)  тучении, при точений от	иемке и претанзии; ссыл оформления		иложени ной жи		.) енты и т.л.) У <i>СИ</i>

Универсальный лередаточный документ		ет-фактура №9 правление №	-	- <sup>ОТ</sup> - ОТ	/ дек	абря 2022 г. 	(1) V	нвестиці програ		16171	(в редакции по	становления Правитель	ства Рос	сийской Федерац	от 26 декабря ии от 2 апреля
докумст	Про	давец:	000 "ЭСЦ					nporpa	(2)	Покупатель:		000 "TCK"			
	Адр			-						Адрес:		155806, Ивановская	обл, Ки	нешма г, Мари	ала Василев
Статус: 1		-	153002, Ив	ановск	ая обл, Иван	юво г, Батур	ина ул, дом 10		(2a)			ул, дом 2			7
1.0	ИНН	ł/КПП продавца:	370212435	/3702	01001				(26)	ИНН/КПП поку	пателя:	3703023543/3703010	001		
1 – счет-фактура и передаточный	Груз	оотправитель и его адрес:	он же							Валюта: наиме	нование, код	Российский рубль, 6	43		
документ (акт) 2 – передаточный документ (акт)		ополучатель и его адрес:	2	,15580	06, Ивановск	ая обл, Кинег	шма г, Маршала в	Засилевского ул, до	(4)		о государственн				
dokyweni (aki)		гатежно-расчетному документу № умент об оπгрузке	OT Nº n/n 1 Nº	91 or (	07.12.2022 r.				(5a)	договора (согл	ашения) (при на	шичии).			
				1	Единица змерения	Kozu	Цена (тариф)	Стоимость	В том		Сумма налога	Стоимость товаров (работ,	про	Страна исхождения товара	Регистра номер декі товарі
Код товара/ работ, услуг	n/n	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	код	условное обозна- чение (нацио- нальное)	Коли- чество (объем)	за единицу измерения	товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	числе сумма акциза	ставка	предъяв- ляемая покупателю	услуг), имущест- венных прав с налогом - всего	циф- ро- вой код	краткое наименова- ние	номер парт номер парт подлеж прослежи
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	1
НФ-00004532	1	Котел Турботерм-Гарант-2000. Котел водогрейный стальной жаротрубный мощностью 2000 кВт. В комплекте: патрубок гру, пв безопасности, площадка под щит управления, паспорт, инструкция по эксплуатации.	-	796	шт.	1,000	2 541 416,67	2 541 416,67	без акциза	20%	508 283,3	3 049 700,00	-	-	-
	Bcer	о к оплате (9)				<u> </u>		2 541 416,67		Х	508 283,33	3 049 700,00			
Документ составлен на 1 листе	и	уководитель организации ли иное уполномоченное лицо Індивидуальный предпринимат ли иное уполномоченное лицо	1		одпись)	Никол	паичев Д. В. (ф.и.о.)			олномочение полномочение	(-1	(подпись)			(ф.и.о.)
							(Ф.и.о.)			(реквизиты	свиделельства от	осударственной регист	рации ин	дивидуального пр	едпринимателя
Основание пе	редач	и (сдачи) / получения (приемки	1) <u>Догов</u>	op: N	21 от 12.10	.2022г.			(nombon:	доверенность и д					
Данные о тран	кспорт	тировке и грузе	спортная накла	дная, г	торучение эксп	едитору, экспе	диторская / складска					лки на транспортные до	окументы	, содержащие эти	сведения)
Директор	ереда	л / услуги, результаты работ, я (դедпи	hul		Николаи	чев Д.В.	[	10] Acres 17		owwice.	,	от, права принял одпись)	11	е <i>ше</i>	ellel
Дата отгрузки, Иные сведени		дачи (сдачи) <u>« 07 » декаб</u> этгрузке, передаче	бря 2022 г	ода			[	11] Дата получ Иные сведе	·	риемки) получении, пр	<u>«7» //</u> иемке	£ 20 <i>2 €</i> ода			
							[:	12]							
Ответстве Айы Директор	й 39 ц	лки на неотъемлемые приложения, сопу равиль ность оформления фак	та хозяйсти	ументь Венно	и, иные докуме й жизни Николаи	чев Д. В.	[:	Ответствен	БКАЯ В КАЯ	правильност	оформления	пки на неотъемлемые г я факта хозяйстве	нной ж	изни Селого	uu
Hanney of all in	PER	юминеского субъекта – состав ПП 370212,43 д5/370201001	ителя докуі				/ агента)	Наименова	MHHN	номического (ПП 370302)	субъекта – со 543/37030100			(ф.и	0.)
MHEIMAN *	KI Ji	омет не запольжися при проставлении п 0 2 0 2 *	ечати в М.11., х	южет б	ыть указан ИН:	m/KI#I)		1 2 2	М.П.; 12037000 Я докумен	1As	ься ари проставля	ении печати в М.П., може	ы оыть у	rasan yinn / Kull)	

окумент окумент	Счет-фектура № 91 Исправт, экие №			αδτ g 2022 r.		програм програм	ма		;.€ , экі ⊀и пос	адетивзе∏ кинелаонз	ства Гро	сийской Федерац	и от 2-алголы 2021 г. N
1 30	Продавец:	000 '004	110			-	(5)	аскупатель:		000."TCK"	1 4 1	Very land	
Статус: 1	Адрес:	h.	discount in	* 1418 h	Walter Comment			Ar pec:		55806, Ивановская	обл, Ки	нешма г, Марш	ала Василевского
	MULIVEE peoples		ановская обл. Ива	ново г, Батур	ина ул, дом 10	1 10 100	(2a)	инн/кПП поку		л, дом 2 3703023543/3703010	001	THE PARTY OF THE P	T 4 F)
– счет-фактура и	ИНН/КПП продавца:	3702124355	5/3/0201001	J Page No. of Co.		And the second second		the state of the s		Российский рубль, 6			
редаточный	Грузоотправитель и его адрес:	он же ООО "ТСК".	.155803. Игановск	ая обл. Кине	шма г. Мапшала В	асилевского ул. дог		panola, nanm	знованию, код	оссинский руслы, о		- UK 24	
- передаточный	Грузополучаталы и его адрес:							<b>/дентификатс</b>	р государствени	ого кон гракта,	5		- y
окумент (акт)	К платежно-расчетному документу №	OT	Partie of the last		STREET,	and the second	(5)	цоговора (согл	ашения) (при на	тичии):	- 100		12 11 12 11 /2
1 4	Документ об отгрузке	Nº п/п 1-2 N	№ 98 OT 26.12.2022	r	Mar as i	The State of Labor.	(5a)					estrict	5 10 1
102 6 6 6	State		Едикица	5. 415	No.	1000	Gorale .	2	Reto a	a Contract	\$7. W	Страна	Регистрационн
	Charles and Construction	6	измерения	1 2	11	Стоимость		5	C	Стоимость	про	исхождения товара	номер декларац
Ксд товара/	Na Наименование товара (отисание	Код вида	условное	Коли-	Цена (тариф) за	товаров (работ,	В том числе	Налоговая	Сумма налога, предъяв-	товаров (работ,		ТОВАРА	тозары или
работ, услуг	п/п выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	товара	обозна-	(объем)	единицу	услугу; имущест- венных прав без	сумма	ставка	пяемая	услуг), имущест- венных прав с	циф-	краткое	номер партии то
1-1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		код чение		измерения	налога - всего	акциза		покупателю	налогом - всего	вой	наименова- ние	подлежащел
de la d	the special contribution	7.21.00	нальное)		Participant of the	Total of Lan	Salar.		Expand of		код	2 41 13	прослеживаемо
A !	1 1a	16	. 2 2a	3	4		8	7	8:	9	10	10a ~	
<b>П-000</b> 03076	1 Шкаф управления котлагрегатом	-	796 шт.	1,000	619 000,00	649 000,00		20%	123 800,00	742 800,00	- ,		
	Energomatic 20. Работа котлов в каскаде	the second	12 12	100	United the state of the state o		акциза	12	h 10 - 3	as allowed to	1.0		Aurit
	2 Периферия для Energomatic 20	-	796 шт.	1,000	94 767,50	94 767,50	без	20%	18 953,50	113 721,00	-	-	- 100
11-000030//						The second second	акциза	0	A1 -			Act of the second	CT TO THE STATE OF
П-00003077	(комплект датчиков)			-						050 504 05			
П-00003077 Окумент оставлен на			Mind	Никол	паичев Д. В.		вный бул	х кгалтер олномоченн	142 753,50 ое лицо	856 521,00	Ни	колаичев Д. Е	
окумент оставлен на листе	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо	гель 🕒	(подпись)		Паичев Д. В. (ф.и.о.)	Глаг	вный бул	кгалтер олномоченн	ое лицо	856 521,00			ф.и.о.)
окумент оставлен на листе	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат	гель 🕒	/		(ф.и.о.)	Глаг или	вный бух иное уп	кгалтер олномоченн	ое лицо	(подпись)			ф.и.о.)
окумент оставлен на листе Основание пер	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе	тель Догова	(подпись) пор: №1 от 12.10	).2022r.	(ф.и.о.)	Глаг	вный буз иное уп	кгалтер олномоченн (реквизить	ое лицо	(подпись)	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе Основание пер Данные о тран	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе	п) Догова	(подпись) пор: №1 от 12.10	).2022r.	(ф.и.о.)	Глаг или я расписка и др. / масс	вный бул иное уп (договор: д	кгалтер олномоченн (реквизить соверенность и рутто груза, если	ое лицо свидетельства о го др.)	(подпись) сударственной регист ки на транспортные до	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе Основание пер данные о тран	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе	п) Догова	(подпись) юр: №1 от 12.10 адная, поручение экс	Э.2022г. Педитору, экспе	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска	Глаг или я расписка и др. / масс Товар (груз	вный бул иное уп (договор: д	кгалтер олномоченн (реквизить соверенность и рутто груза, если	ое лицо свидетельства о го др.)	(подпись)	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе Основание пер Данные о тран Говар (груз) пе	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе гредал / услуги, результаты работ, п	портная накла равач слал	(подпись) пор: №1 от 12.10	).2022г. Ледитору, экспе ичев Д.В.	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска	глаг или я расписка и др. / масс Товар (груз 0]	вный бул иное уп (договор: д са нетто/ бр	угалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если	ое лицо псвидетельства о го пр.) не приведены ссыл	(подпись) сударственной регист ки на транспортные до	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе  Основание пер Данные о тран Говар (груз) пе Директор	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе редал / услуги, результаты работ присмых иность)	портная накла равач слал	(подпись) пор: №1 от 12.10 адная, поручение экс	Э.2022г. Педитору, экспе	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0] Дата получ	вный бул иное уп (договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор догов дого	кгалтер олномоченн (реквизить доверенность и ругто груза, если	ое лицо  свидетельства о го  др.)  не приведены ссыл	(подпись) сударственной регист ки на транспортные до от, права принял	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе  Основание пер Данные о тран Говар (груз) пе Директор  (долж	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе редал / услуги, результаты работ приемсть) передачи (сдачи) «26 » декаб	портная накла озвак сдал	(подпись) пор: №1 от 12.10 адная, поручение экс	).2022г. Ледитору, экспе ичев Д.В.	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0] Дата получ	вный бул иное уп (договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор догов дого	кгалтер олномоченн (реквизить доверенность и ругто груза, если	ое лицо  свидетельства о го  др.)  не приведены ссыл	(подпись)  сударственной регист	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе  Основание пер Данные о тран Говар (груз) пе Директор  (долж	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе редал / услуги, результаты работ присмых иность)	портная накла озвак сдал	(подпись) пор: №1 от 12.10 адная, поручение экс	).2022г. Ледитору, экспе ичев Д.В.	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска: [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 1] Дата получ	вный бул иное уп (договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор: договор догов дого	кгалтер олномоченн (реквизить доверенность и ругто груза, если	ое лицо псвидетельства о го пр.) не приведены ссыл	(подпись)  сударственной регист	рации инд	дивидуального пр	ф.и.о.) едпринимателя)
окумент оставлен на листе Основание пер Данные о тран (приз) пер (долж Дата отгрузки,	(комплект датчиков)   Всего к оплате (9)   Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе (транстрана)   (транстрана)	п) Догови спортная накла рава: сдал ссь) бря 2022 го	(подпись) пор: №1 от 12.10 адная, поручение эксп Николаи	).2022г. Ледитору, экспе мчев Д.В. (Ф.и.о.)	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска: [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0] Дата получ Иные сведе	вный бул иное уп (договор: должность должность вения (пр	кгалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если пл / услуги, р оиемки) инн 370	ое лицо  свидетельства о го  др.)  не приведены ссыл  взупьтаты рабо  облеро  омения  вим претензии: ссы	(подпись)  сударственной регисту  ки на транспортные до  длись)  20 года	рации ин	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения)
окумент оставлен на листе  Основание пер Данные о тран Говар (груз) пе Директор  (долж Дата отгрузки,	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе редал / услуги, результаты работ приемсть) передачи (сдачи) «26 » декаб	п) Догови спортная накла рава: сдал ссь) бря 2022 го	(подпись)  ор: №1 от 12.10  адная, поручение эксп  Николаи  года  кументы, иные докуме	).2022г. Ледитору, экспе Мев Д.В. (Ф.и.о.)	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска: [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0] Дата получ Иные сведе 2] (инфе	вный бух иное уп (договор: до должность вения (пр ения опный зау	кгалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если пл / услуги, р оиемки) инн 370	ое лицо  свидетельства о го  др.)  не приведены ссыл  взупьтаты рабо  облеро  омения  вим претензии: ссы	(подпись)  сударственной регист  ки на транспортные до  т. права принял  дпись)  20 года	рации ин	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения) о.)
окумент оставлен на листе  Основание пер Данные о тран (долж Дата отгрузки, Иные сведения Ответственныя	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе  (транств) передал / услуги, результаты работ, предпринимат или иное уполномочения (приемки спортировке и грузе  (транств) пость) пость) пость (ссырку на несть и декаб	портная накла паваг сдагл портная накла паваг сдагл портная накла паваг сдагл портная накла паваг сдагл портная портн	(подпись)  ор: №1 от 12.10  адная, поручение эксп  Николаи  года  кументы, иные докуме	0.2022г. Недитору, экспе 14ев Д.В. (ф.и.о.) ЭНТЫ И Т.П.)	(ф.и.о.) (ф.и.о.) диторская / складска: [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0] Дата получ- Иные сведе 2] (инфе	вный бух иное уп (договор: договор: догов: договор: дого	угалтер олномоченн (реквизить соверенность и рутто груза, если голучений, п инн 370 олучений, п наличии/отсутст правильност	ое лицо  свидетельства о го  др.)  не приведены ссыл  видетельства о го  др.)	(подпись)  сударственной регист  ки на транспортные до  т. права принял  дпись)  20 года  ки на неотъемлемые г факта хозяйстве	рации ин	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения) о.)
окумент оставлен на листе Основание пер Данные о тран Директор Дата отгрузки, Иные сведения Ответственны	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе  (транств) передачи (сдачи) «26 » декаба об отгрузке, передаче  (сседны на несть удежные приложения, сопу за правильность оформления фак	по Догови догов	(подпись) пор: №1 от 12.10 адная, поручение экспетительной жизни Николаи	0.2022г. Медитору, экспе мчев Д.В. (ф.и.о.)	(ф.и.о.)  (ф.и.о.)  диторская / складска  [1  [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 1] Дата получ Иные сведе Ответствен	договор; догов; договор; догов; договор; договор; договор; договор; договор; договор; догово	угалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если и / услуги р омемки) от чении п наличии/отсутст правильност	ое лицо  п свидетельства о го  пр.)  не приведены ссыл  взультаты рабо  облер  риемке  вии претензии; ссыя  вии претензии; ссыя	(подпись)  сударственной регисту  ки на транспортные до  от, права принял  дпись)  20 года  ки на неотъемлемыя г	рации инд окументы, приложен нной жи	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения) о.)
окумент оставлен на листе Основание пер Данные о тран Дого (дого Дата отгрузки, Иные сведения Ответственныя Директор	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе  (транств) передачи (сдачи) «26 » декаба об отгрузке, передаче  (сседны на несть удежные приложения, сопу за правильность оформления фак	по Догови догов	(подпись) пор: №1 от 12.10 адная, поручение экспетительной жизни Николаи	0.2022г. Медитору, экспе мчев Д.В. (ф.и.о.)	(ф.и.о.)  (ф.и.о.)  диторская / складска  [1  [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0]. Дата получ- Иные сведе 2]. (инфо Ответствен	договор; договор; договор; договор; договор; договор; договор; договор; договор догов договор догов д	кгалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если и услуги риемки) инн 376 олучении правильност	ое лицо  дельства о го  др.)  не приведены ссыл  взультаты рабо  облера  ви претензии; ссы  ви претензии; ссы  боровите ил	(подпись)  сударственной регист  ки на транспортные до  т, права принял  апись)  20 года  ки на неотъемлемые г факта хозяйствен  дпись)  ставителя докуме	рации инд окументы, приложен нной жи	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения) о.)
Оскумент оставлен на листе Основание пер Данные о тран Совар (груз) пер Директор Дата отгрузки, Иные сведени Ответственныя Директор	(комплект датчиков) Всего к оплате (9) Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномоченное лицо редачи (сдачи) / получения (приемки спортировке и грузе  (транств) передал / услуги, результаты работ, предпринимат или иное уполномочения (приемки спортировке и грузе  (транств) пость) пость) пость (ссырку на несть и декаб	по Догови догови догори догори догори догори догори догори догори догори докумителя док	(подпись) пор: №1 от 12.10 пор: №1 от 12.10 пор: №1 от 12.10 пор: №21 от 12.10 пор	9.2022г. Медитору, экспе 14ев Д.В. (ф.и.о.) 14ев Д.В. (ф.и.о.) 14ев Д.В.	(ф.и.о.)  (ф.и.о.)  диторская / складска  [1  [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0]. Дата получ- Иные сведе 2]. (инфо Ответствен	договор: должность дения опный загидогичесть дения (предиленной делинесть дения (предиленной делинесть дения опный делинесть	угалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если и личении по наличии/отсутст правильност (равильност) номического пп 3703023	ое лицо  псвидетельства о го  др.)  не приведены ссыл  взультаты рабо  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна   ображна	(подпись)  сударственной регист  ки на транспортные до  т, права принял  апись)  20 года  ки на неотъемлемые г факта хозяйствен  дпись)  ставителя докуме	рации ин окументы, приложен нной жи	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения) о.)
Окумент Оставлен на листе Основание пер Данные о тран Долж Дата отгрузки, Иные сведения Ответственныя	(комплект датчиков)   Всего к оплате (9)   Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Индивидуальный предпринимат или иное уполномочения (приемки спортировке и грузе (транс передачи (сдачи) / получения (приемки передачи (сдачи) «26 » декаб передаче приложения сопузаке, передаче приложения фак на правильность оформления оборжания правильность оформления оборжания правильность оформления оформления оборжания правильность оформления оборжания правильность обор	по Догови догови догори догори догори догори догори догори догори догори докумителя док	(подпись) пор: №1 от 12.10 пор: №1 от 12.10 пор: №1 от 12.10 пор: №21 от 12.10 пор	9.2022г. Медитору, экспе 14ев Д.В. (ф.и.о.) 14ев Д.В. (ф.и.о.) 14ев Д.В.	(ф.и.о.)  (ф.и.о.)  диторская / складска  [1  [1	я расписка и др. / масс Товар (груз 0]. Дата получ- Иные сведе 2]. (инфо Ответствен	договор: должность дения опный загидогичесть дения (предиленной делинесть дения (предиленной делинесть дения опный делинесть	угалтер олномоченн (реквизить доверенность и рутто груза, если и личении по наличии/отсутст правильност (равильност) номического пп 3703023	ое лицо  псвидетельства о го  др.)  не приведены ссыл  взультаты рабо  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна  ображна  ображна  ображна  ображна   ображна   ображна	(подпись)  сударственной регист  ки на транспортные до  т, права принял  длись)  20 года  ки на неотъемлемые г факта хозяйствен  длись)  ставителя докуме	рации ин окументы, приложен нной жи	содержащие эти (ф.и.	ф.и.о.) едпринимателя) сведения) о.)

							Код	
					рорыя по ОКУД		0322005	
				*				
town rep	-				πο ΟΚΠΟ			
		(организация, адрес	с, телефон, факс)					
houreman (fm	wealthadtann)	Общество с ограниченной ответственност	тью «Теплоснабжающая компания» (ООО	«TCK»), 155806,	no OXTO			
		(организвция, адрес	с, телефан, фекс)					
Іодридчик (С	(ииндасиденизу:	ООО "Энергокомплектсервис", 153034, г. И	яваново, ул. Огородная, д.33, ИНН 3730012	2847	πο ΟΚΠΟ			
MAD TO		(организация, адрес	с, телефон, факс)	-				
Стройка	Тахимеское	перевооружение опасного производственного	о объекта "Система теплоснабжения" коте	пьная №4. г.Кинешие,				
	пр.Дунависи	ого, д.2Б.		Carlotte - A Carlotte		applications	HI WHOLEVER	
	The Same of the	<b>физименован</b>	ния, адряс)	and the state of t			2 15 16	
Объянт	Техническое	перевооружение опасного производственного	о объекта "Система теплоснабжения" коте	пьная №4. г.Кинешма,		- 111		
	яр Дунаевся	ога, д.25.				DOM SHOUL		
5 TO 10	10 10 10 10 10	(MRUMONO)	oranne)	Вид деятель	ности по ОКДЛ	O THE WAR	PERMIT	101
			д	оговор подряда (контракт)	номар		497-17	- 1
					дата	15,000	21.01.2022	111
					Вид операции	USA DEOC	ow Walship	191
200	1117 110				The state of the state of	THE WAY LIE	SI/LVARE COS	NO - 11
					Номер	Дате	Отчетный пера	O.A
					документи	составления	C C COT COLO	по

					ЫПОЛНЕ							
		-01, Система внут -П/2021- ГСВ	греннего газоснабжения									
_	-		в соответствии с договором подряда (сублодов,	да):		729.72	тыс.руб.					
¥in/n	Ne oin	Обоснование	Наименование работ и затрат	единица Единица		Количество		Сметная стог цан (в текущ ресурсов, от	ем уровне це	и (гр. 9) для	Инденсы	Сметная стоимости техущем
					на единицу	мунффесы Мати	всего с учетом коэффици ентов	на единицу К	тнендиффсоз Ы	acero		уровне це руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8M koren Ne1	12600									
СМОНТ												_
-		05	Отключение и заглушке под газом действующих гальных газопроводов дивметром: 150 мм ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15	10 wr ; T3M=1,25			0,1					
		Приква от 04.08.2020 Na 421/пр прил.10	O3∏=1,3; 3M=1,3 s pacx; 3∏M=1,3; T3=1,3; T38	<b>4</b> =1,3			٩					
			то					490,59	1,495	73,34	20,86	1
			ME					380,49	1,625	61,83	8,1	
		4	M 3T	челч	47.4	1,495	7,0863	3 104,37		310,44	6,45	2
			Итого по расценке	VEЛ4	47,4	1,493	7,0063	3 975,45	_	445,61		
			<b>O</b> OT							73,34		1
		33,2004	НР Наружные свти водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	130		130			95,34		1
		Прил.4 п.18		*	89	0,85	75,65			55,48		1
				**	Q2	0,03	, 3,03			35,46		
										505.43		
- 2		ФССЦ-	Всего по позиции Трубы стальные электросварные	м			-0,385	137,51		596,43 -52,94	6,45	7
		23,5.02.02-	прямошовные со сиятой фаской из стали марок БСт2ил-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм				4,303	107,01			1	
3	3	ФССЦ- 23.8,04,01- 0027	Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный	шт			-2	45,81	- 115	-91,82	6,45	
			диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм									
										-12324-c		
4	4	TL_20,2.02.02 _37_37025888 08_27,05,2021 _02		M.T			1	294,00		45,58	6,45	
		DED10_01_000	Цена=352,8/1,2 - Демонтаж клапанов предохранительных	шт			1		1000			
•	-	04	дизметром: до 200 мм							иченной (		
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2		асх.; ТЗ=0,4	; T3M=0,4			∢Теплосі	набжаюц 100	тан компа	ния» (OC	
		n.		M=1,3				Bx.№ d	0	7	1	_20
		04.08.2020 N 421/пр прил.10 табл.3 п.2	1				Į.					
			1 OT 2 3M 3 8 1.4. OTM					82,44 40,70 3,28	0,52 0,52 0,52	42,87	A 9 6.1 E 1.20,981	SEPAULA OTBETC
			4 M					307,07	0	// .0.00	WE BASIL	AR FTO
			3T	40/L-4	8,57	0,52	4,4564			1108	+ANOLL	to
			3Tm	челч	0,27	0,52	0,1404			0 4	15/	0 3
			Итого по расценка					430,21		64,03	T KOU	HAHAM

	3	.2	5	6	7	8	9 -	10	11 11	_ 12	13
		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	%	128		128	•		57,06		1
		отопление, газоснабжение, вентиляция в									
		хондиционирование воздуха)									
		СП Сантахнические работы - внутренные	%	83	0,85	70,55			31,45		
		(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции							152,54	1960	2
•		Демонтаж диафрагы камерных дивметром:	шт			1			132,54	1-16	
	03 Приказ от	до 150 мм Демянтаж (разборка) систем инженерно-техниче	ckom ođem	ечения ОЗП	=0,4; 3M=0,4	4 к расх.; ЗПM=0	.4: MAT=0 ± p	эвск; ТЗ=0	.4: T3M=0.4		
	04.09.2019 Na 519/np ya6n.2										
	n.3	A District the second of the									
	Приказ от 04.08.2020 №	O3Π=1,3; 3M=1,3 κ pack.; 3ΠM=1,3; T3=1,3; T3M:	<b>±1,3</b>								
	421/np npun. 10										
	785n.3 n.2	100									
		OT					43,35	0,52	22,54	20,66	
		e y.w. OTM					19,83 0,81	0,52	10,31 0,42	8,1 20,86	
	1000	Market					189,97	o	0,00	6,45	
		3T 3TM	4614 4614	4,07 0,07	0,52 0,52	2,1164 0,0364					
		Итаго по расценке ФОТ		-			253,15		32,85 22,96		
1,0	мдсв1-	НР Сантехнические работы - внутранние	%	128		128			29,39		
		(трубопроводы, водопровод, жанализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									
	Tiprocy Ic Id	нондиционирования воздуха)									
	Current had	СП Сантехнические работы - внутренние	W.	83	0.85	70,55			16,20		
	5536/06 or	(трубопроводы, водопровод, канализация,	78	03	0,05	70,33			10,20		
		отопление, газоснабжение, вентиляция и жондиционирование воздуха)									
		nelia kasana se									
7	ΦΕΡ09-03-039	Всего по позиции Дементаж существующей оперы ПКН -200	7			0,012			78,44		
	01	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE									
	Приказ от 04.09.2019 Na	Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 03∏≃0,7;	3М≃0,7 х раз	ax.; 311M=0,7	; MAT=0 s pacx.	; 13=0,7; 13M	1=0,7			
	519/np re6n.2 n.4									1.5	
		ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ≃1,3; ТЗМ	<b>=1,3</b>								
	04.08,2020 Na										
	421/пр прил.10 табл.3 п.2										
		_				*			40.00		
		TO T					667,55 252,16	0,91 0,91	7,29 2,75	20,86 8,1	
		B T.N. OTM					3,35	0,91	0,04	20,66	
	•	M 3T	чел-ч	73,6	0,91	0,803712	238,18	٥	0,00	6,45	
		ЭТМ	челч	0,27	0,91	0,0029484					
		Итого по расцанке				·	1 157,89		10,04		
	MACS1.	ФОТ  НР Строительные металлические конструкции		90		90			7,33 6,60		
	33,2004	тт отроительные металлические исиструкции		-		20			0,00		
	Прил.4 п.9	CII Cassigna III la Maria II la		85	0.95	70.05					
	5536/06 at	СП Строительные металлические конструкции	%	83	0,85	72,25			5,30		
	18.11.04 Πρил.1 π.9										
	riprot, r tt.a	and the second s									
		Всего по позиции				_			21,94		
Tax	ΦΕΡ19-01-008	Установка клапанов предохранительных	шт			1					
	04	диаметром: до 200 мм									
		O3D=1,15; 3M=1,25 s pacx.; 3DM=1,25; T3=1,15;	T3M=1,25								
	04.06.2020 No		T3M=1,25		- 3						
			T3M=1,25								
	04.08.2020 Na 421/np п.586 Приказ от			,	- :						
	04.08.2020 No 421/np n.586 Приказ от 04.08.2020 No 421/np npun.10	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ									
	04.08.2020 No 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 No	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ		,							
	04.06.2020 No 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 No 421/пр прип.10 табл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ		0			82,44	1,495	123,25	20,86	
	04.08.2020 Nr 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Nr 421/пр прил.10 табл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в рэсх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ ОТ ЭМ		0			40,70	1,625	66,14	20,86 8,1	
	04.08.2020 Nn 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Nn 421/пр прип.10 табл.3 п.2	O30=1,3; 3M=1,3 s pack; 3/1M=1,3; T3=1,3; T3M  OT  3M  B.Y., OTM  M		0						20,86	
	04.08.2020 Nn 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Nn 421/пр прип.10 табл.3 п.2	O30=1,3; 3M=1,3 s pack; 30M=1,3; T3=1,3; T3M  OT  3M  B T.M. OTM  M  3T	=1,3 челч	8,57 0.27	1,495 1,625	12,81215 0.43875	40,70 3,28	1,625	66,14 5,33	20,86 8,1 20,86	
	04.08.2020 Nn 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Nn 421/пр прип.10 табл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ  ЭМ  в.т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТМ  Итого по расцения	<b>⊨1,</b> 3	8,57 0,27	1,495 1,625	12,81215 0,43675	40,70 3,28	1,625	66,14 5,33	20,86 8,1 20,86	
	04.08.2020 No 421/np n.586 Приказ от 04.08.2020 No 421/np прил.10 табл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ  ЭМ  в т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТы  ФОТ	=1,3 Челч челч	0,27		0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625	66,14 5,33 307,07 496,46 128,58	20,86 8,1 20,86	
	04.08.2020 N 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил.10 твбл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  вт.ч. ОТы  М  ЗТ  Итого по расценке  ФОТ  НР Свитехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	=1,3 челч				40,70 3,28 307,07	1,625	66,14 5,33 307,07	20,86 8,1 20,86	
	04.08.2020 N 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил.10 твбл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ  ЭМ  в т.ч. ОТы  М  ЗТ  ЭТы  Итого по расценке  ФОТ  НР Свитедические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отолиемие, газоснабление, вытиляция и	=1,3 Челч челч	0,27		0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45	
	04.08.2020 N 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил.10 твбл.3 п.2	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  вт.ч. ОТы  М  ЗТ  Итого по расценке  ФОТ  НР Свитехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	=1,3 Челч челч	0,27		0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45	
	04.08.2020 No. 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 No. 421/пр прил.10 тябл.3 п.2  МДС81- 33.200 Прил.4 п.16	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  вт.ч. ОТы  М  ЗТ  Итого по расценке  ФОТ  НР Свитехинические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, камализация, отопление, газоснабжение, вентилиция и кондиционирование воздуха)  СП Сантехинические работы - внутренние	=1,3 Челч челч	0,27		0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45	0.
	04.08.2020 Ne 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 N м 421/пр прин.10 табл.3 п.2  МДС81- 33.200 Прин.4 п.16	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ в.т.ч. ОТм М ЗТ ЗТы Итого по расцения ФОТ НР Свитехнические работы - внутренние (трубопроводы, ведопровод, канализация, отолизине, газоснабимение, вентилиция и кондиционирование воздуха)  СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, ведопровод, канализация,	1,3 4614 4614 4614	128	1,625	0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45	0.
	04.08.2020 No. 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 No. 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2  МДС81- 33.200 Прил. 4 п.16 Письмо NAAT:  5536/06 от 18.11.0	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  вт.ч. ОТы  М  ЗТ  Итого по расценке  ФОТ  НР Свитехинические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, камализация, отопление, газоснабжение, вентилиция и кондиционирование воздуха)  СП Сантехинические работы - внутренние	1,3 4614 4614 4614	128	1,625	0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45	0A4445
	04.08.2020 No. 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 No. 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2  МДС81- 33.200 Прил. 4 п.16 Письмо NAAT:  5536/06 от 18.11.0	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ вт.ч. ОТм М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ НР Свитехинческие работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отолление, газоснабление, вентилиция и кондиционирование воздуха)  СП Сантехинческие работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабление, вентилиция и кондиционирование воздуха)	1,3 4614 4614 4614	128	1,625	0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45 Я ФЕДЕ,	OA UMA CABE
	04.08.2020 No 421/np n.586 Приказ от 04.08.2020 No 421/np npun.10 табл.3 n.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  в т.ч. ОТы  М  Итого по расценке  ФОТ  НР Свитехнические работы - внутренине (трубопроводы, водопровод, канализация, отопленее, газоснабжение, вентилиция и кондиционирование воздуха)  СП Сантехнические работы - внутренине (трубопроводы, водопровод, канализация, отопленее, газоснабжение, вентилиция и кондиционирование воздуха)  Всего по позиции  Фланцы стальные плоские приварные из	1,3 4614 4614 4614	128	1,625	0,43875	40,70 3,28 307,07	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,56 755,75 200,00	20,86 8,1 20,86 6,45 Я ФЕДЕ,	07 8
	04.08.2020 No. 421/пр п.586 Приказ от О.08.2020 No. 421/пр прил. 1 21/пр прил. 1 2 3 3 4 4 5 5 3 200 Прил. 4 п.16 Прил. 4 п.16 Прил. 1 п.16	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 в расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм М ЗТ ЗТы Итого по расценке ФОТ НР Свитежимческие работы - внутренние (грубопроводы, вадопровод, камализация, отоплене, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)  СП Саитежимческие работы - внутренние (грубопроводы, вадопровод, камализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) Всего по позиции	=1,3 челч челч челч	128	1,625	0,43875 128 70,55	40,70 3,28 307,07 430,21	1,625 1,625	66,14 5,33 307,07 496,45 128,58 164,58	20,86 8,1 20,86 6,45 Я ФЕДЕ,	0A4449

10 10 D	10	3 U 69.1.03.00	клапан отсачной нормально-закрытый	5 1	- 6	7 -	8	140 336,00	10	11	12	13
			алюминиевый Ду 150мм ВН6Н-3	WY			1	140 336,00	1,03	29 680,90	4,87	144
		1_18.01.2022										
		02 врмобрест				•						
		000										
		екатерм)	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									
			Цена=168403,2/1,2 траиспортные расходы ПЗ≍1,03 (ОЗП≖1,03; Э	M=1,03 k pace :	3∏M=1.03: M	AT=1.03 ± 0	acx.: T3≃1 ∩	3: T3M=1.03\				
		04.08,2020 Ne	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m I,uu k puuse,	D11141-1,02,16	- 1,00 a p	aca., 15-1,6	u, ram-1,00)				
		421/np n.91										
1 11		оссц-	Фланцы стальные плоские приварные	шт			2	172,02		344,04	6,45	2
		13,8.03.11- 1157	диаметр 150 мм								•	1
12 12			Арматуря муфтовая диаметр: 15 мм	шт			1					
		109-02					•					
		Приказ от 04,08,2020 Na	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗЛМ=1,3; ТЗ=1,3; Т	'3M=1,3								
		21/пр прил.10										
		табл.3 л.2										
		1	07					46,18	1,3	60,03	20,86	1
		2	ME					4,54	1,3	5,90	8,1	
			M 3T	челч	4,8	1,3	6,24	4,63		4,63	6,45	
			Итого по расцение	40114	- 7,0	1,3	0,24	55,35		70,56		
			<b>DOT</b>	_						60,03		1
		МДС81- 33.2004	НР Монтаж оборудования	%	80		80			48,02		1
		Прил.4 п.43										
Wic		Письмо №АП- 5536/06	СП Монтаж оборудования	*	60		60			36,02		
		5536/06 Прил.1 п.43										
13 13			Всего по позиции Крен шаровой 11527п Ду15 Ру16	шт	-		1	231,67		154,60 35,97	6,45	
.5 13		50_50440035		wr			•	Ad I at		40,31	_,	
	i	51_30.04.2021										
	•	_02	Цена=276/1,2									
14 14			Арматура муфтовая диаметр: 20 мм	шт			1					
	-	109-03	030-13: 2M-13 = page : 20M-13: T2-13: T	7214-1 2								
		04.08,2020 Na	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т	3IAI- 1'3								
		(21/пр прил.10										
		табл.3 п.2										
		1	от					48,18	1,3	60,03	20,86	,
			ЭМ					4,54	1,3	5,90	8,1	
		4	M 3T	челч	4,8	1.3	6.24	6,12		6,12	6,45	
			Итого по расценке				3	56,84		72,05		
		мпсе	ФОТ НР Монтаж оборудования		80		90			60,03		1
		33.2004	при	*	80		80			48,02		
		Прип.4 п.43										
		Письмо №АЛ- 5536/06	СП Монтаж оборудования	%	60		60			36,02		
		Прил.1 п.43										
			Daniel Control								_	
		TLL_18.1.09.06	Всего по позиции Кран шаровой 11527п Ду20 Ру16				1	287,50		156,09	6,45	
15 15	5		chau mahonos tigatu Maso sala	WT			-			44.65	4,43	
15 15		50_60440036	ches mahonos tioxis Wassells	EUT .						44,65	4,43	
15 15		51_30.04.2021	Char mehomos (1927) Alexandra	E.T						44,65	4,43	
		51_30.04.2021 _02	Цена=345/1,2	шт						44,65	2,43	
	6	51_30.04.2021 _02 ФЕРм12-01-	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизальных, насосно-	100 м			0,025	<u>-</u>		44,65	2,43	
	6	51_30.04.2021 _02	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п.,	100 M			0,025			44,65	u,43	
	6	51_30.04.2021 _02 ФЕРм12-01-	Цень» 345/1,2 Трубопровод в дизельных, касосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, коминальное давление не более 2,5 МПа,	100 M			0,025		·	44,65	u,43	
	6	51_30.04.2021 _02 ФЕРм12-01-	Цена» 345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., могируемый из труб и готовых деталей,	100 M			0,025		· · · · · ·	44,65	4,43	
	6	51_30.64.2021 _02 ФЕРм12-01- 008-12	Цена-345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., могируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПв, диаметр труб неружный: 159 мм	100 M			0,025		-	44,65	1,65	
	6	51_30.04.2021 .02 DEPM12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 Na	Цень=345/1,2 Трубопровод в дизальных, масосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых детьлей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм	100 M			0,025			44,65	1,65	
	6	51_30.04.2021 _02 ФЕРм12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 Na 421/пр прил. 10	Цека=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, коминальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3;	100 M			0,025			44,65	4,65	
	6	51_30.04.2021 .02 DEPM12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 Na	Цека=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, коминальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3;	100 M			0,025			44,65	4,65	
	6	51_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 Na 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т	100 M			0,025	3 501,68	1,3	113,80	20,86	
	6	51_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 Na 421/пр прил. 10 табл.3 n.2	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый на труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПв, диаматр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раек.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; ОТ	100 M			0,025	8 695,00	1,3	113,80 282,59	20,66 8,1	
	6	51_30.04.2021 .02 ФЕРм12-01- 008-12 Приказ от 04.06.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т	100 M			0,025			113,80	20,86	
	6	51_30.04.2021 .02 ФЕРм12-01- 008-12 Приказ от 04.06.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, дивметр труб неружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М	100 M MB T3M=1,3	364	1,3	11,53	8 695,00 741,24	1,3	113,80 282,59 24,09	20,86 6,1 20,86	
	6	51_30.04.2021 .02 ФЕРм12-01- 008-12 Приказ от 04.06.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расж.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; ОТ ЭМ в т.ч. ОТи М ЗТ	100 м на ГЗМ=1,3	384 56	1,3 1,3		8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88	20,86 6,1 20,86	
	6	51_30.04.2021 .02 ФЕРм12-01- 008-12 Приказ от 04.06.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, дивметр труб неружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М	100 M MB T3M=1,3			11,53	8 695,00 741,24	1,3	113,80 282,59 24,09	20,86 6,1 20,86	
	6	Приказ от 04.06.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 2 3 4 MQC81-	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЭМ в т.м. ОТм М ЗТ ЗТи Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования	100 M MB T3M=1,3	56		11,53	8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88	20,86 6,1 20,86	
	6	Приказ от 04.08.2020 № Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прик. 10 табл. 3 п.2 3 4 МДС81-33.2004	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых детвлей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм М ЗТ ЗТМ Итого по расцение ⊕ОТ НР Монтаж оборудсевния	100 M HB T3M=1,3 HB.1-4 HB.1-4	56		11,83 1,82	8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27	20,86 6,1 20,86	:
	6	51_30.64.2021 .02 ФЕРМ12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 4 МДС81- 33.204 043 Прик.40.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номимальное давление не более 2,5 МПа, дивматр труб наружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ОТ ЗМ в т.ч. ОТм М ЗТ ЗТм Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования	100 M HB T3M=1,3 HB.1-4 HB.1-4	56		11,83 1,82	8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27	20,86 6,1 20,86	:
	6	Приказ от 04.08.2021 No 4.2021 О2 Приказ от 04.08.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2 1	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расж.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; TZ=1,3; TZ=1	100 M HB TSM=1,3 HBR:-4 HBR:-4			11,53 1,82	8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31	20,86 6,1 20,86	1
	6	51_30.64.2021 .02 ФЕРМ12-01- 008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 4 МДС81- 33.204 043 Прик.40.43	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расж.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; TZ=1,3; TZ=1	100 M HB TSM=1,3 HBR:-4 HBR:-4			11,53 1,82	8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31	20,86 6,1 20,86	1
16 16	6	Б1_30.64.2021 .02 ФЕРм12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2 	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раек.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЗМ в т.ч. ОТы М ЗТ ЗТы Итого по расцение еОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	100 M HB TSM=1,3 HBR:-4 HBR:-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31	20,86 6,1 20,86	1
	7	Приказ от 04.08.2020 № Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2 3 4 4 МДС81-33.2004 Прил. 4 п.43 Письме МАДГ-5536/08 Прил. 1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В т.ч. ОТы М ЭТ ЗТМ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования	100 M HB TSM=1,3 HBR:-4 HBR:-4			11,53 1,82	8 695,00 741,24 955,32	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31	20,86 6,1 20,86	
16 16	6	Б1_30.64.2021 .02 ФЕРм12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2 	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раек.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЗМ в т.ч. ОТы М ЗТ ЗТы Итого по расцение еОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 82,73	20,86 8,1 20,86 6,45	
16 16	7	Приказ от 04.08.2021 02  ФЕРм12-01-008-12  Приказ от 04.08.2020 Na 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 2  1	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раек.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЗМ в т.ч. ОТы М ЗТ ЗТы Итого по расцение еОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
16 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раек.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЗМ в т.ч. ОТы М ЗТ ЗТы Итого по расцение еОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
16 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М ЭТ ЭТ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования Всего по позиции Труба ЗСВ 159х4,5мм	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
16 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цена=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 159 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раек.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3;  ОТ ЗМ в т.ч. ОТы М ЗТ ЗТы Итого по расцение еОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
16 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М ЭТ ЭТ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования Всего по позиции Труба ЗСВ 159х4,5мм	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
16 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М ЭТ ЭТ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования Всего по позиции Труба ЗСВ 159х4,5мм	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М ЭТ ЭТ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования Всего по позиции Труба ЗСВ 159х4,5мм	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
6 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М ЭТ ЭТ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования Всего по позиции Труба ЗСВ 159х4,5мм	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	1
6 16	7	Б1_30.04.2021 .02 ФЕРМ12-01- .008-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письме МАЛГ- 553600 Прил.1 п.43	Цема=345/1,2 Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб неружный: 159 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; Т ОТ ЭМ В Т.Ч. ОТм М ЭТ ЭТ Итого по расцение ОТ НР Монтаж оборудования Всего по позиции Труба ЗСВ 159х4,5мм	100 M H8 T3M=1,3 H8n-4 H8n-4			11,83 1,82 80 60	8 695,00 741,24 955,32 13 152,00	1,3	113,80 282,59 24,09 23,88 420,27 137,89 110,31 62,73	20,86 8,1 20,86 6,45	

8 18	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФЕРм12-01- 008-03	Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п.,	100 M			0,015					
		монтируемый из труб и готовых детвлей, на									
		номинальное давление не более 2,5 Mile, диаметр труб наружный: 25 мм									
	Приказ от 04.08.2020 №	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ	=1,3								
	421/пр прил.10										
	табл.3 п.2										
		от					1 904,76	1,3	37,14	20,86	7
		SM B 7.4. OTM					4 791,58	1,3	93,44	8,1	7
		M					396,60 145,90	1,3	. 7,73 2,19	20,86 6,45	
		3T 3TM	челч	198 30.08	1,3	3,861 0.5865 <b>6</b>					
		Итого по расценке	4874	30,08	1,3	0,58656	8 842,22		132,77		- 3
	MACA	ФОТ НР Монтаж оборудования	*	80		80			44,87 35,90		7
	33.2004		~	au		eu			33,90		•
	Прил.4 п.43	СП Монтеж оборудования	%	60		60			26,92		
	5536/06	The same of the sa	~						20,32		
	Прил.1 п.43	The state of the s									
	1017	Всего по позиции							195,58		2 8
9 19	TU_23.3.09.00 _37_37025888	Tpyfia BITI 20x2,8	м			1,5	141,67		33,02	B,45	- 1
	08_05.05.2021										
14 0	_02	Herre 17011 2									
0 20	TU_23.8.11.06	Цена=170/1,2 Отвод 90° 1-26,9x2,0 (Ду20)	wr			1	35,00		5,43	6,45	
	_37_37025888	15.70					-				
	08_05.05.2021 _02										
		Цюя=42/1,2									
1 21	ФЕР09-03-039- 01	Монтаж оперных конструкций; для крепления трубопроводов внутри зданий и	T			0,01					
		сопружений массой до 0,1 т									
	Приказ от 04.08.2020 Na	O3N=1,15; 3M=1,25 x pacx; 3NM=1,25; T3=1,15;	T3M≃1,25								
	421/np n.586	4									
	figures	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	l=1 3								
	04.08.2020 Na		i-140							-	
	421/пр прил.10 табл.3 п.2										
	reunid II.4										
		OT 3M					867,55 252 16	1,495	9,98	20,86	:
		3M B T.N. OTM				4	252,16 3,35	1,625 1,625	4,10 0,05	8,1 20,86	
	4	M 3T		79.0	1.400	4 40000	238,18		2,38	6,45	
		3TM	4614 4614	73,6 0,27	1,495 1,625	1,10032 0,0043875					
				-			4 457 22		46 :-		
		Итого по расценке ФОТ					1 157,89		16,46 10,03		
		НР Строительные металлические конструкции	%	90		90			9,03		
	33,2004 Прил.4 г.9							-			
	Письмо №АЛ-	СП Строительные металлические конструкции	%	85	0,85	72,25			7,25		1.
	5536/06 ot 18,11,04										
	Прил.1 п.9										
		Board on Boarding							80.74		
		Всего по позиции									
2 22		OП1 - опора -консоль газопровода 150 мм	шŢ			1	1 150,00		32,74 178,29	8,45	
12 22	_37_37025888		WT			1	1 150,00			6,45	
12 22			WY			1	1 150,00			6,45	
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02	OП1 - опора -консоль газопровода 150 мм Цана=1380/1,2					1 150,00			6,45	
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРм12-10- 001-01	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт			0,01	1 150,00			6,45	
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРм12-10- 001-01 Приказ от	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное дагление: до 16 МПа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	100 шт				1 150,00			8,45	
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРм12-10- 001-01	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1.2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; SM=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; Т3М	100 шт				1 150,00			6,45	
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРм12-10- 001-01 Приква от 04.08.2020 Na	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МТа  ОПП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.: ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	100 шт				1 150,00			6,45	
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 901-01 Приказ от 04.08.2020 Na 421/пр прил.10 табл.3 л.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1.2  Бобышки, штуцеры на номинальное дагление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	100 шт						178,29		1
	_37_37025888 0E_18.05.2021 _02 ФЕРм12-10- 001-01 Приказ от 04.08.2020 Na 421/пр прил.10 табл.3 п.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МТа  ОПП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.: ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	100 шт				1 150,00 577,20 382,78	1,3 1,3		20,86 8.1	1
	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ ет 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное даление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ а т.ч. ОТм	100 шт				577,20 382,78 0,08		7,50 4,98 0,00	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ ет 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцары на неминальное давление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.: ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ	100 шт	60	13	0,01	577,20 382,78	1,3	178,29 7,50 4,98	20,85 8,1	1
	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ ет 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ  в т.ч. ОТм  м ЗТ ЗТы	100 шт 1×1.3	60 0,01	1,3 1,3		577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ ет 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МТа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ а т.ч. ОТм м	100 pr 1≠1,3 челч			0,01	577,20 382,78 0,08	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ в т.ч. ОТм М ЗТ ЗТы Итого по расценке ФОТ НР Монтаж оборудования	100 pr 1≠1,3 челч			0,01	577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02  ФЕРМ12-10- 001-01 Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2	ОП1 - опора - консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ  В т.ч. ОТм М ЗТ ЗТЫ  Итого по расценке еОТ НР Монтаж оборудования	100 mT  ≠1,3    +en,-v     ven,-v	0,01		0,01 0,78 0,00013	577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 2  421/пр прил. 10 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил. 4 л. 43 Письмо №АЛ-	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ а т.ч. ОТм М ЗТ ЗТМ Итого по расценке еОТ НР Монтаж оборудования	100 mT  ≠1,3    +en,-v     ven,-v	0,01		0,01 0,78 0,00013	577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02  ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ  а т.ч. ОТм  М  ЗТ ЗТы  Итого по расценке ФОТ  НР Монтаж оборудования	100 mT  ≠1,3    +en,-v     ven,-v	0,01 80		0,01 0,78 0,00013	577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00	20,86 8.1 20,86	1
	_37_37025888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 2  421/пр прил. 10 2 3 4 МДС81- 33.2004 Прил. 4 л. 43 Письмо №АЛ-	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ  а т.ч. ОТм  М  ЗТ ЗТы  Итого по расценке ФОТ  НР Монтаж оборудования	100 mT  ≠1,3    +en,-v     ven,-v	0,01 80		0,01 0,78 0,00013	577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00	20,86 8.1 20,86	1
23 23	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 1421/пр прил.10 табл.3 п.2 33.204 МДС81- 33.204 Прил.4 п.43	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ а т.ч. ОТм М ЗТ ЗТм Итого по расценке ӨСТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	100 mT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 23	_37_37925888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 1421/пр прил. 10 табл. 3 л. 2  421/пр прил. 10 2 3 4  МДС81- 33.200 Прил. 4 л. 43 Письмо №АЛ- 5536/06 Прил. 1 л. 43	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Шена=1380/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МТв  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  а т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТМ  Итого по расценяе ест  НР Монтаж оборудования	100 mT  ≠1,3    +en,-v     ven,-v	0,01 80		0,01 0,78 0,00013	577,20 382,78 0,08 1 809,92	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 23 24 24 24	_37_37925888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 1421/пр прил.10 табл.3 п.2 33.2004 Прил.4 п.43 Письмо №А/П- 5536/06 Прил.1 п.43	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давлание: до 10 МТа  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЭМ  в т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТМ  Итого по расценке еОТ  НР Монтаж оборудования  Всего по позицим  Бобышки окошениые	100 mT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 23	_37_37025888 08_18.05.2021 _02  ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	ОП1 - опора - консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  а т.ч. ОТы М  ЗТ  ЗТЫ  Итого по расценке еОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позицим  Бобышки окошенные  отвод прямой наружная резьба С1/2"	100 mT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 23	_37_37925888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 1421/пр прил.10 табл.3 п.2 33.2004 Прил.4 п.43 Письмо №А/П- 5536/06 Прил.1 п.43	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Шена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  а т.ч. ОТы М  ЗТ  ЗТы  Итого по расценке ФОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции  Вобышки окошениые  отвод прямой наружная резьба G1/2"	100 IMT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 23	_37_37025868 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 421/пр прил.10 12 33.44 МДС81- 33.2004 Прил.4 п.43 Письмо №АЛ- 5536/06 Прил.1 п.43	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Шена=1360/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  а т.ч. ОТы М  ЗТ  ЗТы  Итого по расценке ФОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позиции  Вобышки окошениые  отвод прямой наружная резьба G1/2"	100 IMT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 23	_37_37925888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от 04.06.2020 № 14.1/пр прил. 10 табл. 3 л. 2  421/пр прил. 10 Табл. 3 л. 2  44 МДС81- 33.2004 Прил. 1 л. 43 Письмо №АЛ- 5536/06 Прил. 1 л. 43 ФССЦ- 25.1.81.07- 0002 ТЦ_23.8.04.06 _47_47190155 64_25.03.2021	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Шена=1380/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давление: до 10 МПа  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  а т.ч. ОТы М  ЗТ ЗТы Итого по расценке ФОТ НР Монтаж оборудования  Всего по позицим Бобышки окошениые  отвод прямой наружная резьба С1/2"	100 IMT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1
23 23 24 24 24 25 25	_37_37025808 08_18_05_2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приказ от  04.06_2020 Nh 421/пр прил.10 табл.3 п.2 33_204 Прил.4 п.43 Писмо NAAT- 5536/06 Прил.1 п.43 ФССЦ- 26_1.61.07- 0002 ТЦ_23_8,04.06 _47_47190135 64_25_03_2021 _02 росмя	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Цена=1380/1,2  Бобышки, штуцары на номинальное давлание: до 10 МТа  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  в т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТМ  Итого по расцение ест  НР Монтаж оборудования  Всеге по позиции  Бобышки окошениые  отвод прямой наружная резьба G1/2"  Цена=560/1,2  - Установка маноматров: с трехходовым	100 IMT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3 1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	WAND * AN
23 23 24 24 24 25 25	_37_37925888 08_18.05.2021 _02 ФЕРМ12-10- 001-01 Приквз от ОИ.06.2020 № 1421/пр прил. 10 табл. 3 л. 2  421/пр прил. 10 Табл. 3 л. 2  44 МДС81- 33.2004 Прил. 1 л. 43 Письмо №АЛ- 5536/06 Прил. 1 л. 43 ФССЦ- 26.1.81.07- 0002 ТЦ_23.8.04.06 47_27.90155 64_25.03.2021 _02 росмв	ОП1 - опора -консоль газопровода 150 мм  Шена=1380/1,2  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МГа  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ  а т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТШ  Итого по расценке еСТ  НР Монтаж оборудования  Всеге по позмции  Всеге по позмции  Бобышки окошениые  отвод прямой наружная резьба С1/2"	100 IMT	0,01 80		0,01 0,78 0,00013 80	577,20 382,78 0,08 1 909,92 2 869,90	1,3	7,50 4,98 0,00 19,10 31,58 7,50 6,00 4,50	20,86 8,1 20,86 6,45	1

1 [ 2	Помиал от	4 O3∏=1,15; 3M=1,25 x pacx; 3∏M=1,25; T3=1,15	5 T3M=1 25	6	7	8	9	10	11	12	13
	04.08.2020 Na	ов, ст <sub>и</sub> та, омет, да в раскі; знімет, 25; 13±1,15	, iam≃1,25								
	421/np n.586				•						
	Приказ от 04.08,2020 №	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рассц; ЗПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЭК	<b>4=1,3</b>								
	421/np npun.10 Ta6n.3 n.2	No.									
	TAOR 3 N.2										
		OT M					2,18 0,84	1,495	3,26 0,84	20,88 6,45	
	= 11.9	3T	челч	0,22	1,495	0,3269					
		итого по расценке ФОТ					3,02		4,10 3,26		
		НР Сантехнические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, канализация,	*	128		128			4,17		
		отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	5446										
	5536/06 or	СП Сантехинческие работы - внутрениме (трубопроводы, водопровод, канализация,	%	83	0,65	70,55			2,30		
		отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Part of the second second									
27 27	TU_18,1.09.06	Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-	шт			1	231,67		10,57 35,97	6,45	
	_50_50440035 51_30,04,2021	nuk									
	_02	11									
29 28		Цена=278/1,2 Манометр КМ-22Р (0-40кПа), M20x1,5	шт			1	3 075,00	1,03	650,31	4,87	3 .
0	_77_77056743 61_18.01.2022			-							
	_02										
		Цена=3690/1,2 транспортные раскоды ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ	=1,03 s pacx.;	3∏ <b>M</b> =1,03;	MAT=1,03 s	pacsc; T3=1,03;	T3M=1,03)				
	04.08.2020 Na 421/np n.91										
		Omitteenes view	400	-7		0,02					
0 29	ΦΕΡ13-03-002- 04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 m2			o,uz					
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 и раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 и р	acx.; T3=2: T	3M=2)							
		ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных мат	ериалов ручн		м ОЗП≖1,1;	T3=1,1					
	04.08,2020 Na	O3Π=1,15; 3M=1,25 κ pacx.; 3ΠM=1,25; T3=1,15	3; 13M-1,23							7	
	421 <i>i</i> np n.585										
		O3∏=1,3; 3M=1,3 к расх.; 3∏M=1,3; T3=1,3; T3	M=1,3		*						
	04.08,2020 № -421/пр прил.10										
	табл.3 п.2										
		στ					56,55	3,289	3,72	20,86	
		SM ST.N. OTM					9,22 0,22	3,25 3,25	0,60 0,01	8,1 20,66	
	4	M 3T	челч	5,31	3,269	0,3492918	152,04	2	6,08	6,45	
		ЗТы Итого по расцение	челч	0,02	3,25	0,0013	217,81		10,40		
	MDC81-	ФОТ НР Защита строительных конструкций к	*	90		90			3,73 3,36		
		оборудования от коррозии	•	-					4,55		
	•	СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5 .			2,22		
	5536/06 ot 18.11.04	оборудования от коррозим									
	Прия.1 п.13										
		Всего по позиции							15,98		
31 30	ΦΕΡ13-03-004 26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза	100 m2			0,02					-
		П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к р ОП в.1.13.7_При нанесении лакокрасочных мат			M 03П=1.1:	T3=1,1					
	Приказ от 04.08.2020 Nr	O3ff=1,15; 3M=1,25 x pacx.; 3ffM=1,25; T3=1,1									
	421/np n.560										
	Приназ от	· ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЗ	M=1,3								
	04.08.2020 No 421/np npur. 10										
	421/пр прил. 10 табл. 3 п. 2										
		от					19,32	3,289	1,27	20,86	
	7	: 3M					6,01	3,25	0,39	8,1	
		Bat.u. OTM					0,22 138,16	3,25 2	0,01 5,53	20,86 6,45	
		ЗТ	<b>4674</b>	2,13	3,289	0,1401114	,10		u <sub>t</sub> ud	-,1-	
		3Tm	4en4	0,02	3,25	0,0013		. 4			
		Итого по расценка ФОТ					163,49	7 : 1	7,19		<u> </u>
		- НР Защите строительных конструкций и	*	90		90			1,28		
		оборудования от коррозии						1	O RAXO	EAEPAULA POR LA PARTIE DE LA PA	
	Письмо №АЛ	- СП Защита строительных конструкций и	*	70	0,85	59,5		1/01	WHEH HO	A OF AC	1
	5536/06 or 18.11.04	г оборудования от коррозии І						100	* ANL	149 80 30	1
	Прил.1 л.1							000	CKAR O HHEPAN HOLL KONN	10 CT x	* \
		Всего по позиции									4
		- Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр	100 M			0,1		AB BT.	E DE	18 5 5 H	
32 31		CLEMENT MITTHER MATTER MATTER						1120	,3,	25. VS	//
32 31	03	газопровода: 150 мм						110.	3 4" *	Par Y	//
32 31	03	газопровода: 150 мм						Joseph Joseph	790	10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
32 31	03	газопровода: 150 мм						OBC	MAR OBNI	ACTO: W	

1	2	3 1	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	5   T214=1 26	6	7	1 8 1	9 1	10 I	11 ]	12 1	13
		04.08.2020 Na	O3(=1,15; 300=1,25 ii pacs.; 3(100=1,25; 13=1,15;	13M=1,23								
		421/np n.586										
			ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=	=1,3								
		04.08.2020 № 421/np прил.10										
		табл.3 п.2										
			το					5,98	1,495	0,89	20.86	- 19
			3M					27,00	1,625	4,39	8,1	:
			BY.N. OTM		0.00	4 405	0.00000	3,02	1,825	0,49	20,86	1
			3T 3Tm	46Я. <b>-</b> 4 46Я. <b>-4</b>	0,62 0,3	1,495 1,625	0,09269 0,04875					
			Итого по расцение					32,96		5,28	25 1	11 (2)
			ФОТ НР Наружные сети водопровода, какализации,	%	130		130			1,38 1,79		
		33.2004	теплоснабжения, газопроводя									
		Прил.4 л.18	СП Наружные сети водопровода, канализации,	*	89	0,85	75,65			1,04		
		5536/08 or	теплоснабжения, газопровода			-,						
		18.11.04 Прил.1 п.18										
		1000										
	10		Всего по позиции	100 M			0,1			8,11		1
33	32		Подъем давления при испытании воздухом газопроводов иизкого и среднего давления	100 M			.,,					
			(до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200				4					
14			MM O30=1,15; 3M=1,25 s pack; 30M=1,25; T3=1,15;	T3M=1.25								
W	20	04.08,2020 Na										
		421/np n.586										
			O3П=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	=1,3								
		04.08.2020 № 421/np прил.10										
		421/пр прил.10 табл.3 п.2										
								4.54	4 408	0.03	20,86	
			TO					1,54 12,90	1,495 1,625	0,23 2,10	20,86 8,1	
			e T.N. OTM			-		1,21	1,625	0,20	20,86	
			3T	4674 4674	0,18 0,11	1,495 1,625	0,02392					
			Итого по расценке	1011.		.,		-14,44		2,33		
		448004	OT	*	130		130			0,43 0,56		
			НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		130		130			-,		
		Прил.4 п.18								0.00		
			СП Наружные свти водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	*	89	0,85	75,65			0,33		
		18.11.04										
		Лрил.1 п.18					4					
							-					
			Всего по позиции							3,22		
34	33		Выдержка под давлением до 0,6 МПа при	участок			1			3,22		=
34	23	ΦΕΡ24-02-124- 01		учесток			1			3,22	-	Ħ
34	33		Выдержка под дзалением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм				•			3,22		
34	33	01	Въщержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным	A=0,3			•			3,22		
34	33	01 Приква от 04,08,2020 Ме	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; СВ=1,25;	A=0,3			•			3,22		
я	33	01 Приказ от	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; СВ=1,25;	A=0,3			•			3,22		
я	33	Приказ от 04,08,2020 Ne 421/np n.586	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным давметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗN ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОЗП=1,3; ТХN ОЗП=1,3; ТХN ОЗП=1,3; ТХN ОЗП=1,3; ТХN ОЗП=1,3	N=0,3 ; T3M=1,25			•			1,22		
я	33	Приказ от 04.08.2020 Na 421/np n.586	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озпед,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	N=0,3 ; T3M=1,25			•			3,22		
и	33	Приказ от 04,08,2020 Ne 421/np n.586	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочносты и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 30-30 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ	N=0,3 ; T3M=1,25			1			3,22		
и	33	Приква ст 04.08.2020 No 421/пр п.586 Приква ст 04.08.2020 No 421/пр прип.10 табл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ&	N=0,3 ; T3M=1,25			1					100 - 100
и	33	Примява ет 04.08.2020 М 421/mp n.586 Примяв ет 04.08.2020 М 421/mp прил.10 тебл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-30 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТТ	N=0,3 ; T3M=1,25			1	134,58	Q,4485 Q,4875	60,40	20,86	
н	33	Приказ от 04,08,2020 № 421/пр п,586 Приказ от 04.08,2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ&	N=0,3 ; T3M=1,25				134,68 1 161,86 108,22	0,4485 0,4875 0,4875		20,86 8,1 20,86	4
м	33	Приказ от 04,08,2020 № 421/пр п,586 Приказ от 04.08,2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озп=0,3; ЗМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,25; ТЗ=1,3; ТЗ=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; Т	4≈0,3 : T3M=1,25 4=1,3 челч	14	0,4485	6,279	1 161,86	0,4875	60,40 586,41	8,1	4
34	23	Приказ от 04,08,2020 № 421/пр п,586 Приказ от 04.08,2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 30-30 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗN ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОТ ЭМ В т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ	H=0,3 : T3M=1,25 H=1,3	14 9,a	0,4485 0,4875		1 161,86	0,4875	60,40 586,41	8,1	4
м	13	Примява от 04.08.2020 № 421/mp n.586 Примява от 04.08.2020 № 421/mp прил.10 табл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озп=0,3; ЗМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ&ОЗП=1,3; ТЗ&ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ&ОЗП=1,3; Т	4=0,3 T3M=1,25 4=1,3 Venv	9,8		6,279 4,7775	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16	8,1	
и	33	О1  Примява от 04.08.2020 № 421/mp n.586  Примява от 04.08.2020 № 421/mp прил.10  табл.3 п.2  3	Въцержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озпед, 3; 3M=0,3; T3=0,3; T3M 03П=1,15; 3M=1,25 в расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; ОзП=1,3; 3M=1,3 в расх.; 3ПМ=1,3; Т3=1,3; Т3M 03П=1,3; 3M=1,3 в расх.; 3ПМ=1,3; Т3=1,3; Т3M 04 пл. 1 п	4≈0,3 : T3M=1,25 4=1,3 челч			6,279	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78	8,1	
я	33	О1 Примя 3 ст 04.08,2020 No 421/mp n.586 Примя 3 ст 04.08,2020 No 421/mp прил.10 табл.3 п.2 1 2 3 МДС81- 33,2004 Прил.1 п.18	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ ИТОГО по расцение ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоскабжения, газопровода	4=0,3 T3M=1,25 4=1,3 Venv	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	2 3
я	33	О1  Примя 3 от 04.08.2020 № 421/mp n.586  Примя 3 от 04.08.2020 № 421/mp прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 МДС81-33.2004 Прил.4 л.18	Въцаржка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озпед, з эм=0,3 к раск.; зПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	4=0,3 T3M=1,25 4=1,3 Venv	9,8		6,279 4,7775	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16	8,1	2 3
N	33	О1  Примя 3 от 04.08.2020 № 421/mp n.586  Примя 3 от 04.08.2020 № 421/mp прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 МДС81-33.2004 Прил.4 л.18	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным давметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; ТЗM ОЗП=1,3; ТЗM ОЗП=1,3; ТЗ=1,3; ТЗM ОЗП=1,3; Т	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Vent-N Next-N	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	1 4 4 1 2 3 3 3
N	33	Примя от 04.08,2020 Na 421/пр п.586 Примя от 14.08,2020 Na 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 3 МДСВ1-33,2004 Прил.4 п.18 Письмо NaЛ-5536/06 от 26.08,2020 Na 14.18 Письмо NaЛ-5536/06 от 26.08,2020 Na 14.18 Письмо NaЛ-5536/06 от 26.08 Na 14.18 Письмо NaЛ-5536/06 от 26.08 Na 14.18 Письмо Na 14.18 Письмо Na 14.18 Письмо Na 14.18 Na 14	Въцержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода в номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗПМ=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ ИТОГО ПО РЕСЦЕНИЕ ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, чеплоснабжения, газопровода, канализации, чеплоснабжения, газопровода	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Vent-N Next-N	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	2 3
Я	33	Примя от 04.08,2020 No 421/mp n.586 Примя от 04.08,2020 No 421/mp прил.10 табл.3 n.2 1 2 3 3 МДСВ1-33,2004 Прил.4 n.18 Письмо NeAT-558(06 от 18.11.04	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ООТ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Vent-N Next-N	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
		Приква от 04.08.2020 No 421/np n.586 Приква от 04.08.2020 No 421/np прил.10 табл.3 n.2 1 2 3 3 МДС81-33.2004 Прил.4 n.18 Писько NAAT-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 n.18	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ В ПР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 H=1,3 H=1,3	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
34	33	Примя от 04.08,2020 No 421/mp n.586 Примя от 04.08,2020 No 421/mp прил.10 табл.3 n.2 1 2 3 3 МДСВ1-33,2004 Прил.4 n.18 Письмо NeAT-558(06 от 18.11.04	Въцержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озлед, з ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3; ДМ=1,3; ТЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; TЗ=1,3; T	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Vent-N Next-N	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
		О1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 1 2 3 3 МДС811 33.2004 Прил.1 п.18 Письмо №АЛ-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода в номинальным озпед,3; 3M=0,3; F3M,03П=1,3; 3M=0,3; T3=0,3; T3M,03П=1,15; 3M=1,25; F3=1,15; C3П=1,3; SM=1,3; PBCK; 3ПM=1,3; T3=1,3; T3M,03П=1,3; SM=1,3; SM=	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 H=1,3 H=1,3	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
		О1  Примя а от 04.08.2020 № 421/mp n.586  Примя от 04.08.2020 № 421/mp прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 3 МДСВ1-3 3.2004 Прил.4 п.18 Письмо №АЛ-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным озП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗ=1,15; ЗМ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке оот НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода  СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода  Всего по позиции  Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, коминальный диаметр: свыше 100 до 200 г. ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ#	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Venч Venч	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
		О1  Приква от 04.08.2020 No 421/np n.586  Приква от 04.08.2020 No 421/np прил. 10 табл. 3 n.2  1 2 3 3 МДС81- 33.2004 Прил. 4 n.18 Письмо Nил1- 5536/06 от 18.11.04 Прил. 1 n.18  ФЕРма 39-02- 001-04	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным давметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СЗП=1,3; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Итого по расценке ФОТ В СП Неружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода Всего по позиции Визуальный и измеритальный контрольсарных соединений трубопроводов, коминальный дивметр: свыше 100 до 200 гозп=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ#	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Venч Venч	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
		О1  Примя а от 04.08.2020 № 421/mp n.586  Примя от 04.08.2020 № 421/mp прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 3 МДСВ1-3 3.2004 Прил.4 п.18 Письмо №АЛ-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗN ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОТ ЗМ В т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода сП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода, канализации, теплоснабжения, газоп	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Venч Venч	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1	
		О1  Примая от 04.08.2020 No 421/mp n.586  Примая от 04.08.2020 No 421/mp прил.10 табл.3 n.2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗN ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОТ ЗМ В т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода сП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода, канализации, теплоснабжения, газоп	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Venч Venч	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22	0,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11	8,1 20,86	
		О1  Примя 3 от 04.08.2020 No 421/пр п.586  Примя 3 от 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Не Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода канализации, теплоснабжения, газопровода в Всего по позиции Визуальный и измерительный контрольсварных соединений трубопроводов, коминальный диаметр: свыше 100 до 200 г. ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ В ОТ В СТ	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Venч Venч	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,18 147,11 85,61	8,1 20,86	
		О1  Примя 3 от 04.08.2020 No 421/пр п.586  Примя 3 от 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗN ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗN ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода ВЕСВГО по позиции Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, коминальный диаметр: свыше 100 до 200 г ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗИ М М	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	8,279 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,18 147,11 85,61	8,1 20,86	
		О1  Примя 3 от 04.08.2020 No 421/пр п.586  Примя 3 от 04.08.2020 No 421/пр прил. 10 табл. 3 п.2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Не Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода канализации, теплоснабжения, газопровода в Всего по позиции Визуальный и измерительный контрольсварных соединений трубопроводов, коминальный диаметр: свыше 100 до 200 г. ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ В ОТ В СТ	4=0,3 T3M=1,25 A=1,3 Venч Venч	9,8	0,4875	6,279 4.7775 130	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,18 147,11 85,61	8,1 20,86 20,86 6,45	
		О1  Приква от 04.08.2020 № 421/пр п.586  Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил.10  табл.3 п.2  1  2  МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 Писько №АЛ-558/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРм39-02-001-04  Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил.1	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода вывализации, теплоснабжения, газопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода выпализации, теплоснабжения, газопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода выпализации, теплоснабжения выпализации, теплоснабжения выпализации, теплоснабжения выпализации, теплоснабжения выпализации, теплоснабжения выпализации, теплоснабжения в	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	6,278 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,18 147,11 85,61	8,1 20,86 20,86 6,45	
		01  Примя от 104.08.2020 № 421/пр п.586  Примя от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 3 МДСВ1.  МДСВ1.  Письмо №АЛ-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРма39-02-001-04  Примя от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СВП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Наружные сети водопровода канализации, чеплоснабжения, газопровода Вого по позиции Визуальный и измеритальный контроль сазрных соединаний трубопроводов, коминальный диаметр: свыше 100 до 200 г ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ЗТ Итого по расценке-ФОТ НЕМ М ЗТ Итого по расценке-ФОТ - НЕМ Метаж оборудования	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	8,279 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11 85,61 859,53	20,86 8,45	
		О1  Приква от 04.08.2020 № 421/пр п.586  Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил.10  табл.3 п.2  1  2  МДС81-33.2004 Прил.4 п.18 Писько №АЛ-558/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРм39-02-001-04  Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил.1	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СПМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТО ПО	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	6,278 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11 85,61 859,53	20,86 6,45	2 3
		01  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 3  МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.18 Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРма39-02-001-04  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2  МДСВ1-33.2004 Прил.2 п.4.11.04 Прил.4 п.4.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Неружные сети водопровода канализации, чеплоснабжения, газопровода Возукльный и измеритальный контроль саврных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 гозп=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ Итого по расценке ФОТ Неружные обрудования	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	6,278 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11 85,61 859,53	20,86 6,45	2 3
		01  Приква от 04.08.2020 No 421/np n.586  Приква от 04.08.2020 No 421/np прил. 10 табл. 3 п.2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СПМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ ИТОГО ПО В СЕТО В СЕТО ПО В СЕТО ПО В СЕТО ПО В СЕТО ПО В СЕТО В СЕТ	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	6,278 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11 85,61 859,53	20,86 6,45	2 3
		01  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2  1 2 3 3  МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.18 Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРма39-02-001-04  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2  МДСВ1-33.2004 Прил.2 п.4.11.04 Прил.4 п.4.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; СПМ=1,3; ЗМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ В Т.Ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ ИТОГО ПО В СЕТО В СЕТО ПО В СЕТО ПО В СЕТО ПО В СЕТО ПО В СЕТО В СЕТ	#=0,3   T3M=1,25  #=1,3   H=1,3   H=1,3	9,8 130 89	0,4875 0,85	6,278 4,7775 130 75,65	1 161,86 108,22 1 296,54	0,4875 Q,4875	60,40 586,41 52,78 626,81 113,16 147,11 85,61 859,53	8,1 20,86 20,86 6,45	

онтаж	М котел №2	2 2600	5 1	6	7	1 8 1	9	10	11	12 [	13
6 35	ØEP24-02-100-	Отключение и заглушка под газом	10 mr			0,1				11 12	19
	05	действующих стальных газопроводов									
		диаметром; 150 мм ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	T284-1 25								
	04.08.2020 N		130-1,23								
	421/np n_586										
	Пошева от	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭЛМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	h-1 3								
	04.08.2020 Na	OSIF 1,3, OM-1,3 E PACE, 31169-1,2, 13-1,3, 1369	5- 1 <sub>1</sub> -3								
	421/пр прил.10										
	табл.3 л.2										
	1	от					490,50	1,495	73,34	20,86	
	_	эм					380,49	1,625	61,83	8,1	
		M 3T		47.4	1.406	7,0863	3 104,37		310,44	6,45	2
		Итого по расцения	_ NE/I4	47,4	1,495	7,0003	3 975,45	1,1111	445,61	and the second	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
		POT							73,34		1
		НР Наружные сети водопровода, живализации, теплоснабжения, газопровода	%	130		130			95,34		1
	Прил.4 п.18						40				
		СП Наружные свти водопровода, канализации,	*	89	0,85	75,65			55,48		1
	5536/08 or 18.11.04	теплоснабжения, газопровода									
	Npun.1 n.16										
		A COMPANY						A 15	- delicar	100	1224
to be	0001	Всего по позиции				-0,385	137,51		596,43 -52,94	8,45	7
7 36	ФССЦ- 23,5,02,02-	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали				-0,383	137,01		~24,34	-1-0	1275
	0075	марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2ле-БСт4ле,									
		наружный диаметр 159 мм, толщина стенки									
8 37	ФССЦ-	5 мм Заглушки эллиптические из стали марки 20,	WT			-2	45,81		-91,62	8,45	
71	23,8,04,01-	заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа,	-						- 14-		
	0027	номинальный диаметр 150 мм, наружный									
		диаметр 158 мм, толщина стенки 4,5 мм									
9 38	TU_20.2.02.02	заглушка эллиптическая 159 мм	er .			1	294,00		45,58	6,45	
7.6	_37_37025888										
	08_27,05.2021 _02										
		Цана=352,8/1,2							19.19		
0 39		Демонтаж клапанов предохранительных	WT			1					
	04	диаметром: до 200 мм									
	Приказ от	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технич	вского обесп	ечения ОЗП	=0,4; 3M=0.4	K pack; 3NM=	0,4; MAT=0 x p	max; T3=0,4;	T3M=0,4		
	04.09.2019 N						-				
	519/np табл.2 n.3										
		ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЭА	A=1,3			-					
	04.08.2020 N										
	421/np прил.10 тебл.3 п.2										
	1=41.3 11.4										
		OT					82,44	0,52	42,87	20,86	
	_	3M					40,70 3,28	0,52 0,52	21,16	8,1 20,86	
	3	в т.ч. ОТы М					307,07	0,32	1,71 0,00	6,45	
		3T	4811-4	8,57	0,52	4,4564		-		,	
		STM Manager and programme	челч	0,27	0,52	0,1404	430,21		64,03		1
		Итого по расцение ФОТ					430,21		64,03 44,58		
- 1		НР Сантехнические работы - анутренние	*	128		128			57,06		1
		(трубопроводы, водопровод, канапизация,									
	прип.4 п.16	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		СП Сантехнические работы - внутранние	*	83	0,85	70,55			31,45		
		(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентилиция и									
		кондиционирование воздуха)									
	<b>MED40 44 24</b>	Всего по позиции							152,54		
11 40	ФЕР19-01-008 03	- Демонтаж диафрагм камерных диаметром: до 150 мм	MIT			1					
	Приказ от	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технич	ectoro oбест	нечения ОЗП	=0,4; 3M=0,4	і к раск.; ЗПМ	=0,4; MAT=0 E F	DECK; T3=0,4;	T3M=0,4		
	04.09,2019 N										
	519/np ra6n.2 n.3										
		г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗЛМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	M=1,3								
	04.08,2020 N										
	421/пр прил.10 табл.3 п.2										
		тот					43,35	0,52	22,54	20,86	
		I 3M					19,83	0,52	10,31	8,1	
		I II 1.4. OTM					0,81 189,97	0,52	0,42	20,86 6,45	
		3T	4074	4,07	0,52	2,1164			-,		
		ЗТМ	чел.ч	0,07	0,52	0,0364	625.15			0.5	
		Итого по расценяе ФОТ		6			253,15		32,85 22,96		
	MACS1	- НР Сантежинаские работы - внутреннив	*	128		120			29,39		A NO.
	33.200	(трубопроводы, водопровод, канализация,	-			100			/	05	
	Прил.4 п.16	отогление, газоснабжение, вентиляция и						/	CKAR	EAED	1
		кондиционирование воздуха)							CNINHEHH	ФЕДЕРА ОТВЕ	1.3
		CO C			0.05	70,55		9 // 0	OF TEND	W40 0K	1100
	Письмо МАП	- СП Сантехнические работы - анутранния	%	63	0,85	10,00		11 (1	A THE STATE OF THE	1	
	5536/06 o	г (трубопроводы, водопровод, ханализация,	*	63	0,03	10,00		10	18 0	to	2 * 1
	5536/06 o 18,11,0			6.3	0,63	10,33		*	CYNCKAR CYNCKAR CYNCKAR CYNCKAR CONCRETE CONCRET	RNE RNE	* AMI

42	-	, версия 2021	.2			*		0 1	10	1 33 1	12	13
	41		Дементаж существующей оперы ПКН -200	1			0,012		10	1 11 1	12	13
		01 Приказ от	Демонтаж (разборка) металлических конструкци	й ОЗП=0,7; З	IM=0,7 к рас	х.; ЗПМ=0,7	MAT=0 k pace	.; T3=0,7; T3N	=0,7			
		04.09.2019 № 519/np refin.2										
		n.4										
		Приказ от 04.08.2020 №	O3П=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ	1=1,3								
		421/пр прил. 10										
		табл.3 п.2										
			ОТ					667,55	0,91	7,29	20,86	1
			3M a 1.4. OTM					252,16 3,35	0,91 0,91	2,75 0,04	8,1 20,86	
		4	M 3T	4en4	73,6	0,91	0,803712	238,18	0	0,00	8,45	
			ЗТм	челч	0,27	0,91	0,0029484					
			Итого по расценке	_	harries .			1 157,89		10,04		
		145004	<b>DOT</b>		90					7,33		1
		33.2004	НР Строительные металлические конструкции	*	Ari		90			6,60		1
		Прил.4 п.9	СП Строительные металлические конструкции	*	85	0,85	72,25			5,30		1
		5536/06 or			•	-,	-			5,25		
		18.11.04 Прил.1 п.9	The second second									
					4						_	
жатно		17.00	Всего по позиции	- 1						21,94		4
43	42	ФЕР19-01-005- 04	Установка клапанов предохранительных	шт			1					
			диаметром; до 200 мм									
		Приказ от 04.08.2020 №	O3П=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15	; T3M=1,25								
		421/np n.586				~ 1						
		Понказ от	ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ≈1,3; ТЗ=1,3; ТЗА	A=1.3								
		04.08.2020 Na										
		421/пр прил. 10 табл. 3 п. 2										
			~~					82,44	1,495	123,25	20,86	2.5
			OT					40,70	_ 1,625	66,14	8,1	
			e y.v. OTM M					3,26 307,07	1,625	5,33 307,07	20,86 6,45	15
			31	48/L-4	8,57	1,495	12,51215	001,01		501,51	-1	
			ЗТм Итого по расценке	4674	0,27	1,625	0,43875	430,21		496,46		
			<b>POT</b>					100(61		128,58		21
			НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	%	128		128			164,58		3
			отопление, газоснабжение, вентиляция и				-					
			кондиционирование воздуха)									
			СП Сантехнические работы - внутренние	%	83	0,85	70,55			90,71		18
		18.11.04	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и			-						
		Hpun.1 n.10	кондиционирование воздуха]									
.,.			Всего по позиции							751,75		10 4
44	43	ФССЦ- 23.8.03.11-	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное	世子			-2	100,00		-200,00	6,45	-1 :
		0659	давлиние 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм									
45	44		клапан отсечной нормально-закрытый	WT			1	140 336,00	1,03	29 660,90	4,87	144
0		_64_64531572 01_18.01.2022	алюминиевый Ду 150мм ВН6Н-3									
		_02										
		термобрест (000										
		декатерм)										
		Понказ ст	Цена=168403,2/1,2 т транспортные расходы П3=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ	=1.03 g pack	: 30M=1.03:	MAT=1.03 i	r pack: T3=1.0	3: T3M=1.03)				
		04.08,2020 N		.,		.,		,,,,,,				
		421/np n.9										
	-									344,04		2
46	45	ФССЦ-	Фланцы стальные плоские приварные	МТ			2	172,02		344,04	6,45	
46	45	ФССЦ- 23.8.03,11- 0157	Фланцы стальные плоские приварные диаметр 150 мм	WT	,	_	1	172,02		34,04	6,45	
46	46	23.8.03.11- 0157 ФЕРм12-12-		шт	,		1	172,02		34,04	6,45	
		23.8.03.11- 0157 ФЕРм12-12- 108-02 Приказ о	диаметр 150 мм Арматура муфтовая диаметр: 15 мм г ОЗП=1,3; Эй=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; Т3	шт				172,02			6,45	
		23.8.03.11- 0157 ФЕРм12-12- 008-02	диаметр 150 мм Арматура муфтовая диаметр: 15 мм г ОЗП=1,3; ЭА=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	шт		- 11		172,02		Sanjus	6,45	
		23.8.03.11- 0157 ФЕРм12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N	диаметр 150 мм Арматура муфтовая диаметр: 15 мм г ОЗП=1,3; ЭК=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	шт	1			172,02		34,04	6,45	
		23.8.63.11- 0157 ФЕРм12-12- 008-02 Приказ с 04.08.2020 N 421/mp прил. 11 табл.3 п.	диаметр 150 мм Арматура муфтовая диаметр: 15 мм г ОЗП=1,3; ЭК=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	шт				172,02	1.3	60,03	20,86	1
		23.8.03.11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N 421mp прил. 1 табл.3 п.1	диаметр 150 мм  Армятура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭЙ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  от о	шт	1			46,18 4,54	1,3 1,3	60,03 5,90	20,86 8,1	
		23.8.03.11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N 421mp прил. 1 табл.3 п.1	дивметр 150 мм  Арматура муфтовая дивметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЗ	шт M=1,3	4.8	1.3	1	45,18		60,03	20,86	1
		23.8.03.11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N 421mp прил. 1 табл.3 п.1	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3T Итого по расцение	шт	4,8	1,3		46,18 4,54		60,03 5,90 4,63 70,56	20,86 8,1	
		23.8.03.11- 0157 0EPM12-12- 009-02 Приказ о 04.06.2020 N 421/mp npwn.11 табл.3 n.3	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭЙ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3T	шт M=1,3	4,8	1,3	1	45,18 4,54 4,63		60,03 5,90 4,63	20,86 8,1	1
		23.8.9.11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ с 04.08.2020 N 421mp прил. 1 табл.3 п.	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т  Итого по расцение фОТ  НР Монтаж оборудования	шт M=1,3		1,3	6,24	45,18 4,54 4,63		60,03 5,90 4,63 70,56 80,03	20,86 8,1	1
		23.8.03.11- 0157 ФЕРм12-12- 008-02 Приказ с 04.08.2020 N 421/np прил.11 табл.3 п.1	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭА/=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ  ЗМ  М  ЗТ  Итого по расцение ФОТ  - НР Монтаж оборудования	шт M=1,3		1,3	6,24	45,18 4,54 4,63		60,03 5,90 4,63 70,56 60,03 48,02	20,86 8,1 6,45	1
		23.8.9.11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N 421/пр прил. 11 табл. 3 п.: МДС61 33.200 Прил. 4 п.4 Письмо NалГ	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; Эй=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ 2 ЭМ  ЗТ  Итого по расцение оСТ —НР Монтаж оборудования	шт M=1,3		1,3	6,24	45,18 4,54 4,63		60,03 5,90 4,63 70,56 60,03 48,02	20,86 8,1 6,45	1 1
		23.8.03.11- 0157 0EPM12-12- 009-02 Приказ о 04.08.2020 N 421/mp npvn.11 7a5n.3 n.1	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; Эй=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ 2 ЭМ  ЗТ  Итого по расцение оСТ —НР Монтаж оборудования	шт M=1,3		1,3	6,24	45,18 4,54 4,63		60,03 5,90 4,63 70,56 60,03 48,02	20,86 8,1 6,45	1 1
47	46	23.8.93,11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N 421/пр прил. 1 табл. 3 п. МДС81 33.200 Прил. 4 п.4 Письмо NAAT	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЭЙ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЗ  ОТ 2 ЭМ  М 3Т  Итого по расценке фОТ - НР Монтаж оборудования  Всего по позиции	шт M=1,3 челч		1,3	6,24	48,18 4,54 4,63 55,35		60,03 5,90 4,63 70,56 80,03 48,02	20,86 8,1 6,45 4 ФЕДЕ НОЙ О	PAULAS
		23.8.9.11- 0157 ФЕР м12-12- 008-02 Приказ о 421mp прил.11 табл.3 п.1 МДС81 33.200 Прил.4 п.4 Письмо МаЛ Прил.1 п.4	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ  ЗМ  И М  ЗТ  Итого по расцение фОТ  НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции  Кран шаровой 11627г. Ду15 Ру16	шт M=1,3		1,3	6,24	45,18 4,54 4,63		60,03 5,90 4,63 70,56 80,03 48,02	20,86 8,1 6,45 4 ФЕДЕ НОЙ О	PAULAS
47	46	23.8.9.11- 0157 ФЕРМ12-12- 008-02 Приказ о 04.08.2020 N 421/пр прил. 11 табл. 3 п. МДС81 33.200 Прил. 4 п.4 Письмо NAAT 11.1.8.1.09.04 50_5040035 51_30.64.202	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭА/=1,3 в раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ  ЗМ  М  ЗТ  Итого по расцение ФОТ  - НР Монтаж оборудования  Всего по позиции  Кран шаровой 11627 п. Ду15 Ру16	шт M=1,3 челч		1,3	6,24	48,18 4,54 4,63 55,35		60,03 5,90 4,63 70,56 80,03 48,02	20,86 8,1 6,45 4 ФЕДЕ НОЙ О	PAULAS
47	46	23.8.03.11- 0157 ФЕР м12-12- 008-02 Приказ с 04.08.2020 N 421/np прил.11 табл.3 п.1 МДС81 33.200 Прил.4 п.4 Письмо NA/Г	диаметр 150 мм  Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЗ  ОТ 2 ЭМ  ЗТ  Итого по расцение ФСТ  НР Монтаж оборудования  Всего по позиции  Кран шаровой 11627п. Ду15 Ру16	шт M=1,3 челч		1,3	6,24	48,18 4,54 4,63 55,35		60,03 5,90 4,63 70,56 80,03 48,02	20,86 8,1 6,45 4 ФЕДЕ НОЙ О	1

1 2	3 1	OT -	5	6	7	8	56,55	3,289	3,72	12 13	-
	2 :						9,22	3,25	0,60	8,1	
		T,N. OTM					0,22	3,25	0,01	20,86	
	41	M 3T	4EA4	5,31	3,289	0,3492918	152,04	2	6,08	6,45	
		ЭТы Итого по расцение	челч	0,02	3,25	0,0013	217,81		10,40		_
		итого по расцения ФОТ					217,01		3,73		
		НР Защита строительных конструкций и	%	90		90			3,36		
	Прил.4 п.13	оборудования от коррозии									
		СП Защита строительных конструкций и	%	70	0,85	59,5			2,22		
	5536/06 ot 18.11.04	оборудования от коррозии									
	Прил.1 п.13										
									15,98		2
50		Всего по лозиции Окраска металлических огрунтованных	100 m2			0,02			13,96		
		поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза									
		П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас	oc; T3=2; T3	3M=2)							
	1 2000	ОП п.1,13.7_При нанесании лакоирасочных матер	налов ручи	ым способ	ом ОЗП=1,1;	T3=1,1					
	04.08,2020 Na	O3Π=1,15; 3M=1,25 κ pack.; 3ΠM=1,25; T3=1,15;	13MP1,25								
	421/np n.586	tues la				100					
	Maken B	025-4 2: 216-4 3 v noov : 2514-4 2: T2-4 2: T914	-13								
- 2	04,08.2020 Na	O3∏=1,3; 3M=1,3 к pacx; 3∏M=1,3; T3=1,3; T3M	- 1,3								
	421/пр прил.:10										
	тэбл.3 п.2										
		от					19,32	3,289	1,27	20,86	
	_	SM n T.N. OTM			3.0		6,01 0,22	3,25 3,25	0,3 <b>8</b> 0,01	8,1 20,88	
		MI CITMA					138,16	2	5,53	6,45	
		эт	40/L-4	2,13	3,269	0,1401114					
		ЗТм	4654	0.02	3,25	0,0013					
		Итого по расценке			4.7		163,49		7,19 1,28		
	MUC84	ФОТ НР Защита строительных конструкций и	%	90		90			1,15		
		оборудования от коррозии		-			•				
	Прил.4 п.13		%	70	0,85	59,5			0,76		
		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		,.	0,00	55,5			4		
	18.11.04										
	Прил.1 п.13										
		Всего по позиции							9,10		
5 5		Очистия полости трубопровода продувкой	100 M			0,1					
	03	воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к реск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	T3M=1,25								
	04.08.2020 № 421/np n.586										
	Приказ от 04,08,2020 №	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	I=1,3								
	421/пр прил.10							- 4			
	тебл.3 п.2										
		OT					5,96	1,495	0,89	20,86	
		₩					27,00	1,625	4,39	8,1	
	3	E T.N. OTM 3T	venv	0,62	1,495	0,09269	3,02	1,625	0,49	20,86	
		3Tm	челч	0,3	1,625	0,04875					
		Итого по расценке ФОТ					32,96		5,28 <b>1,38</b>		
	мдсв1-	НР Наружные сети водопровода, канализации,	%	130		130			1,79		
	33.2004	теплоснабжения, газопровода									
	Прил.4 п.18 Письмо НАЛ	СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	89	0,85	75,65			1,04		
	5536/06 or	теплоснабжения, газопровода									
	18,11.04 Прил.1 п.16										
	i iponiti i iti 10										
		Всего по позиции		- 4					8,11		_
	58 ΦΕΡ24-02-122 03	Подъем давления при мольтении воздухом газопроводов имэкого и среднего давления	100 m			0,1					
		(до 0,3 МПа) наминальным диаметром: 200									
	Bower -	мм г ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15	- T314=1 2F								
	04.08.2020 N		, ruw-1,23								
	421/mp n.586										
	Понказ о	r ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	V=1,3							£_	
	04,08,2020 N										
	421/пр прил.10 табл.3 п.3										
	. 3000 110										
		OT					1,54	1,495	0,23	20,86	
		2 ЭМ 5 в т.ч. ОТм					12,90 1,21	1,625 1,625	2,10 0,20	8,1 20,86	
		31	461-4	0,16	1,495	0,02392					
		STM .	челч	0,11	1,625	0,017875	14,44	-	A G 4194	DE	_
		Итого по расценка ФОТ					14,44	1/10	KAN ZIOS	AEPAULA OTBELLAS	
		- НР Наружные сети водопровода, квивлизвции,	%	130		130		Ch.	UE 0,56	1844	
	33.200 Прил.4 п.1	4 теплоснабжения, газопровода в						CAN	*And	+ C *	
	Письмо NIAI	- СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	89	0,85	75,65		POCCH	0,33	REPRE	-
	5536/06 o	г теплоснабжения, газопровода								N H W	
	18.11.0 ∏pwn,1 n,1							N S B C	KOPPA BEPH	A TO TO SERHOCK TO TO THE TO T	
	t i promit i rad i			-				1125	43.	1 2 % W	
								1/ 3/ 10	Y 47 M 7	1 1 × 1	
	1,000							NBWHOW.	KOPPA KOPA KOPA KOPPA KOPPA KOPPA KOPPA KOPPA KOPPA KOPPA KOPPA KOPA	венности у	

Страннц

1	5									3,22		41
Part   17   Part   Part   17		01		участок			1					
Communication (Communication (Commun												
Special Control Cont				=0.3								
Chross And Control (2014) a pass; \$100-13, Ton 13, Ton		Приказ от										
Total Control Contro												
Col.		Dawes as	020e4 2: 2Me1 2 s nerv : 20Me1 2: T2e1 2: T2M	e1 3								1
1   CT		04,08,2020 Na	COS(#1,3; OM=1,3 E pack; OHM=1,3; 10=1,3; 13M=	=1,3								
1 CT												
3 204		1000						40.4.00				4.000
True   March   1												
The				1400 41	44	0.4485	£ 279	108,22	0,4875	52,76	20,86	1 101
Color   Colo		10000	3TM									
MULTIPLE   Principation of the appropriate   March								1 296,54				2 361
Figure 16.15   Figure 26.15   Figu		МДС81-	НР Наружные сети водопровода, канализации,	%	130		130			147,11		3 069
1535006 or monocodiment, risospopolis   1515   1516   15			sanora riceani, sani; boarda									
## 11-104   Property Tests				%	89	0,85	75,65			85,61		1786
		18,11.04	I an a more and a more possible									
### ### ##############################	196	Прил.1 п.18										
10  1-4										859,53		10 703
Привод от СПП-12, 294-1, 2 раск; 2764-1, 2 траск; 2764-1	61		сварных соединений трубопроводов,	стык								
4.00 2020 ht 4												
### ### ##############################			ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	<b>1=1,3</b>								
1   17												
### 100												
## Private paragraphies ## Private and paragraphies ## Private paragraphies ## 80		1	TO					1,77	1,3	9,20	20,86	192
Прима от ОПП+1,5 3Me+1,3 к раск; 3ПMe+1,3; Т3Me+1,25 од. 1,495			M			4.9	0.837	0,04		0,16	6,45	1
ост мдСс5+ HP Morras обруждения % 80 80 7,28 154  33,3004 Прих Ал. СП Могах обруждения % 60 60 5,32 118  1000-33,3004 Прих 1 5-32  Повер до подация 22,24 463  Повер до подация 22,24 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				чел	0,18	1.3	0,832	1,81	_			
33.2006 Прим 4 н.13 Писаме NAI-T, CIT Morrax соборудования  Веек пре порящик  Примают от CIT-T, 3 Mer 1,3 к раск.; 3 ПМег 1,25; ТЭ-1,15; ТЭМег 1,25  ОК.00.2000 №  СПира прим. 10  ТИОЗ 2 3М  4 М  3 ТОТ  Веек пре порящик  ОКТ 1,15, 3 Mer 1,3 к раск.; 3 ПМег 1,25; ТЭ-1,15; ТЭМег 1,25  ОК.00.2000 №  СПира прим. 10  ТИОЗ 3 00,04  З 10,04  ТОТ  МДСТ 1, 14 Мег 1, 14 М			<b>POT</b>		-		••					192
Памемо № № Л. СП Монтак оборудования 60 60 5.52 115 655500 Прил. 1 к. 4. 3 55500 Прил.			НР монтаж оборудования							,,,,,		
SSSSOS   Pipus 1			CD No of composition		60		60			5.52		115
Вевер пр подърмен   22,24   482		5536/06		-			*					
### ### ### #### ####################		Прил.1 п.43										
### 100   Characteristic Processing Control										22,24		462
81 0EF24-02-100- Опилочением из автупушка под газом об действующих стать, кат автороводов об действующих стать, кат автороводов диваметров. 150 мм прикат от ОПП-1,15: 3Mm-1,25 краст, 3TMm-1,25; T3m-1,25; T3Mm-1,25 од 1,15; T3Mm-1,25 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 42 tinp грам. 10 од 1,100 од 2020 мм 1,100 од 2020		TBF-8M ROTER NE3	3 8 810									
Примая от ОЗП+1,15; 3M=1,25 к расъ; 3TM=1,25; T3M=1,25  О.4,08,2020 №  42 ling n,386  Примая от ОЗП+1,3; 3M=1,3 к расъ; 3TM=1,3; T3M=1,3  О.4,08,2020 №  42 ling n,986  Примая от ОЗП+1,3; 3M=1,3 к расъ; 3TM=1,3; T3M=1,3  О.4,08,2020 №  42 ling n,986  1 OT				10 шт			0,1					
04.08.2020 № 421/пр пров. 10 Прижая от ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх; ЭГМ=1,3; ТЗМ=1,3; ТЗМ=1,3 О4.08.2020 № 421/пр пров. 10 Т			диаметром: 150 мм									- 1
### ### #############################				T3M=1,25								
04.08.2020 №       421/рр прил. 10         1 ОТ табл. 3 л. 2       1 ОТ 350, 3 л. 2         2 ЭМ 380, 49 1,625 61,83 4,1 507         4 М 37 мел. 4 7,4 1,495 7,0853       3 104,37 310,44 6,45 2 002         3 У 1 мел. 4 7,4 1,495 7,0853       3 975,45 445,61 72,34 1533         4 М 32,004 теплосиябления, газопровода, вънализация, % 130 130 85,34 1366       3 975,45 445,61 72,34 1533         3 Д 2004 теплосиябления, газопровода Прил. 4 л. 18       1 130 130 130 85,34 1366         1 Письмо №Ли - СП Наруроные сата водопровода, вънализация, % 80 0,85 75,65 55,48 1157       55,48 1157         5 В 20 ССЦ Трубы стальные запиктроварные в 153,000 гг теплосиябления, газопровода 18,11,04 Прил. 1 л. 18       8 СССЦ Трубы стальные запиктроварные в 4,34 37,71         83 82 ФССЦ Трубы стальные запиктроварные в 22,8,000 гг марок БСУЗста-БСУЗста БСУЗста БСУЗста 18,000 гг марок БСУЗста 18,000 гг маро												
04.08.2020 №       421/рр прил. 10         1 ОТ табл. 3 л. 2       1 ОТ 350, 3 л. 2         2 ЭМ 380, 49 1,625 61,83 4,1 507         4 М 37 мел. 4 7,4 1,495 7,0853       3 104,37 310,44 6,45 2 002         3 У 1 мел. 4 7,4 1,495 7,0853       3 975,45 445,61 72,34 1533         4 М 32,004 теплосиябления, газопровода, вънализация, % 130 130 85,34 1366       3 975,45 445,61 72,34 1533         3 Д 2004 теплосиябления, газопровода Прил. 4 л. 18       1 130 130 130 85,34 1366         1 Письмо №Ли - СП Наруроные сата водопровода, вънализация, % 80 0,85 75,65 55,48 1157       55,48 1157         5 В 20 ССЦ Трубы стальные запиктроварные в 153,000 гг теплосиябления, газопровода 18,11,04 Прил. 1 л. 18       8 СССЦ Трубы стальные запиктроварные в 4,34 37,71         83 82 ФССЦ Трубы стальные запиктроварные в 22,8,000 гг марок БСУЗста-БСУЗста БСУЗста БСУЗста 18,000 гг марок БСУЗста 18,000 гг маро		Понказ ст	O30=1.3: 3M=1.3 x pacx.: 30M=1.3: T3=1.3: T3A	<i>l</i> =1.3								7
1 ОТ 490,59 1,495 73,34 20,86 13,35 2 3 M 380,49 1,625 61,83 8,1 507 310,47 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 2 000 310,437 310,44 6,45 310,44 6,45 310,44 6,45 32,000 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		04,08,2020 N										
2 ЭМ 4 М 3T челч 47,4 1,495 7,0853 3104,37 310,46 6,45 2,002  Нитог по расцения ОТ МДС81- НР Наружные свтя водопровода, ванализации, % 130 130 85,34 1986 33,2004 гелоснабления, газопровода Прила 4,18 Письме МАЛ- СП Наружные сетя водопровода, канализации, % 189 0,85 75,65 55,48 1157  553806 от теолоснабления, газопровода 11,11,04 Прила 1,18  Всего по поэмции Прила 1,18  Всего по поэмции Всего												
2 ЭМ 4 М 3T челч 47,4 1,495 7,0853 3104,37 310,46 6,45 2,002  Нитог по расцения ОТ МДС81- НР Наружные свтя водопровода, ванализации, % 130 130 85,34 1986 33,2004 гелоснабления, газопровода Прила 4,18 Письме МАЛ- СП Наружные сетя водопровода, канализации, % 189 0,85 75,65 55,48 1157  553806 от теолоснабления, газопровода 11,11,04 Прила 1,18  Всего по поэмции Прила 1,18  Всего по поэмции Всего								400 50	4 405	70.94	20.56	4 500
Ности по расцения еОТ может водопровода, канализация, % 130 130 85,34 1306 33,2004 теплоснойжения, газопровода канализация, % 130 130 85,34 1306 33,2004 теплоснойжения, газопровода Прил 4 л.18 Письмо № № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1												501
Нтого по расцения е от то расцения е о		4		WAR -W	47.4	1 405	7 0863	3 104,37		310,44	6,45	2 002
МДСВ1- НР Наружиме сати водопровода, канализации, % 130 130 85,34 1986 33,2004 теплосивбиения, газопровода Прим н. 1.8 Письми NAЛ1- СП Наружиме сати водопровода, канализации, % 80 0,85 75,65 55,48 1157 553006 от теплосивбиения, газопровода 18.11.04 Прил 1 п.18  Всего по позиции  В			Итого по расценке	7811,79	44,4	1,734	.,6003	3 975,45			1	
33,2004 теплоснабжения, газопровода Прика п. 18 Письме МАЛТ- СП Наружные сатя водопровода, камализации, % 80 0,85 75,65 55,48 1157 5538/06 от теалоснабжения, газопровода 18,11,04 Прикт. п. 18  Всего по поэмции Всего по поэмци		MACES		*	130		130					1 530 1 989
Письмо NBATI- СП Наруженые сетя водопровода, канализация, % 99 0,85 75,65 55,48 1157 536/06 от теалиснабмения, газопровода (в.1.0.4 Прил.1 п.18		33,2004	теплоснабжения, газопровода							30,04		
5538/06 от теалосмабжения, газопровода 18.11.04  Всего по поэмции  Всего поэмции  Всего по поэмции  Всего поэмции  Всего по поэмции  Всего поэмции  Всег		•		*	.1 89	0.85	75.65			55.48		1 157
Прика от Дементаж (разборка) систем множенерно-технического обеспечения СЗП=0,4; МАТ=0 к расы; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к		5536/06 on	теплоснабжения, газопровода		- 4	-,		×.		1.0		
83 82 ФССЦ- Трубы стальные электросвариме м -0,385 137,51 -62,84 8,45 -34* 23.5.02.02- прямощовные во снятой фаской из стали 0075 марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2кс-БСт4ле, наруженый диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм  84 83 ФССЦ- Заглушки эллиптические из стали марки 20, шт -2 45,81 -91,62 8,45 -59* 23.8.04.01- номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм  85 84 ТЦ_20,2,02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,58 8,45 29- 37,37025888 08_27,05,2021 02  Цена=352,8/1,2  65 65 ФЕР19-01-006- Демонтаж млаланов предохранительных шт 1 04 диаметром: до 200 мм  Приказ от Демонтаж (разборка) систем мнженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Тальтов, КОПМЯ												
83 82 ФССЦ- Трубы стальные электросвариме м -0,385 137,51 -62,84 8,45 -34* 23.5.02.02- прямощовные во снятой фаской из стали 0075 марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2кс-БСт4ле, наруженый диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм  84 83 ФССЦ- Заглушки эллиптические из стали марки 20, шт -2 45,81 -91,62 8,45 -59* 23.8.04.01- номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм  85 84 ТЦ_20,2,02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,58 8,45 29- 37,37025888 08_27,05,2021 02  Цена=352,8/1,2  65 65 ФЕР19-01-006- Демонтаж млаланов предохранительных шт 1 04 диаметром: до 200 мм  Приказ от Демонтаж (разборка) систем мнженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Тальтов, КОПМЯ							-					
23.5.02.02- прямошовные со снятой феской из стали марок БС72кн-БС74кп и БС72кс-БС74пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм  64 83 ФССЦ- 23.8.04.01- поминальные давление 10 МПа, номинальные давление 10 МПа, номинальные давление 10 МПа, диаметр 159 мм, толщина стенки 4,6 мм  65 84 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм диаметр 159 мм, толщина стенки 4,6 мм  65 84 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,56 8,45 29	63	62 OCCU-		N			-0,385	137,51			6,45	7 179
наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм  84 83 ФССЦ- Заглушки эллиптические из стали марки 20, шт -2 45,81 -91,62 6,45 -59 23,8.04,01- номинальное давление 10 МПв, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм  65 84 ТЦ 20,2,02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,58 6,45 29 37,37025888 08 27,05,2021 02 Цена=352,8/1,2 шт 1 294,00 45,58 6,45 29 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	100	23.5.02.02-	прямошовные со снятой фаской из стали									
5 мм  64 83 ФССЦ- Заглушки эллиптические из стали марии 20, шт -2 45,81 -91,62 8,45 -59: 23.8.04.01- иоминальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм  65 84 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,56 8,45 29- 37, 37025888 08_27.05.2021		00/3	наружный диаметр 159 мм, толщина стенки									1
23.8.04.01- иоминальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 150 мм, наружный диаметр 150 мм, наружный диаметр 150 мм, голщина стании 4,5 мм  65 84 TU_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,58 8,45 29	64	83 PCC11					- 1	45.84		64.45	8.48	504
диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм  65 84 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,58 8,45 2937,37025888  88_27.05.2021 _02  Цена=352,8/1,2  65 0€P19-01-006- Демонтаж клаланов предохранительных шт 1 _04 диаметром: до 200 мм  Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; 13-0,47336 и КОПМЯ	04	23.8.04,01-		ar .			-4	43,81		•91,62	6,43	-391
65 84 TU_20,2,02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,58 8,45 29-37_37025888 88_27.05,2021 02  Цена=352,8/1,2  ФЕР19-01-006- Демонтаж клапанов предохранительных шт 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0027										
37_37025888 88_27.05.202102											4	11.
88_27.05.2021 _02	65			WIT			1	294,00				294
66 65 ФЕР19-01-006- Демонтаж клапанов предохранительных шт 104 диаметром: до 200 мм Приказ от Демонтаж (разборка) систем мнженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ≈0 к раск.; 13-0,4,73M=0,4 КОПМЯ		08_27.05.2021								RAN	ФЕДЕ	
66 65 ФЕР19-01-006- Демонтаж клапанов предохранительных шт 104 диаметром: до 200 мм Приказ от Демонтаж (разборка) систем мнженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ≈0 к раск.; 13-0,4,73M=0,4 КОПМЯ	1	_02	tions=357 8/1 7						1	WACHEHA	IOH OT	13
_04 диаметром: до 200 мм Приказ от Демонтаж (разборка) систем мнженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; Т 2 12 33 СО КОПИЯ 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3			- Демонтаж клапанов предохранительных	WT			1		1 //	C. PA. TAK	PAPE C	112
Приказ от Демонтаж (разборка) систем мнженерио-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; 1 1 1 1 1 3 1 5 0 КОП МЯ ВЕР 519/пр табл.2 п.3	66	04	диаметром: до 200 мм						1/4	5 45	-10	a*
519/np ra5n.2 n.3	66			vectom affec	лечения ОЗ	N=0,4; 3M=0,	4 к раск; 3∏N	=0,4; MAT=0	к раск.; 13-9	AXTSMEDA KO	LINN	m 4
n.3	66	Приказ о		100000							DIAM III	= > 11
10 th	66	Приказ о 04.09.2019 N 519/пр табл.							\\ <u>\$</u>	a of Br	PHO	HO SOH
1 V V V W	66	Приказ о 04.09.2019 N 519/пр табл.							No	A COUNTY	P.	HOCH HAR

HД-Смета I I 2	3 1	000-42-04-42	5 1	0	7		9 1	10 I	11 [	12	13
	04.08.2020 No	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 в раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=	=1,3								
	421/пр прил.10 табл.3 п.2				*						
							1440		74.5	1	
		ОТ Эм					82,44 40,70	0,52 0,52	42,87 21,16	20,86 8,1	1
	3	e T.V. OTM					3,28	0,52	1,71	20,86	
	4	M 3T	40 <i>1</i> 4	8,57	0,52	4,4564	307,07	0	0,00	6,45	
		3TM	челч	0,27	0,52	0,1404		Vitar	100	Mahrata	
		Итого по расценке ФОТ			-		430,21		64,03 44,58		9
		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	*	128		128			57,00		11
	Прил.4 л.16	отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		кондиционирования воздуха)									
		СП Сантехничаские работы - энутренике	*	83	0,85	70,55			31,45		
		(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентилиция и									
		кондиционирование воздуха)									
	ALL DAY	Всего по позиции							152,54		21
7 66	ФЕР19-01-006-	Демонтаж диафрагы камерных диаметром:	шт			1					
		до 150 мм Демонтаж (разборка) систем миженерно-техничес	cxoro oбecne	мения ОЗП	=0,4; 3M=0,4	4 s pack; 3FIM=0	),4; MAT=0 ± p	ack.; T3=0,4;	T3M=0,4		
NAME OF	04.09.2019 Na										
	519/np табл.2 п.3										
With the		ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	=1,3								
	04.08.2020 № 421/np npur.10										
	табл.3 п.2			-							
	1	OT					43,35	0,52	22,54	20,86	
	2	эм					19,83	0,52	10,31	8,1	
		BT.N. OTM M					0,81	0,52	0,42 0,00	20,86 6,45	
	15	3T	4en4	4,07	0,52	2,1164					
		ЗТм Итого по расцение	челч	0,07	0,52	0,0364	253,15		32,85		
		<b>©OT</b>		488		400	•		22,96 29,39		
		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	*	128		128			25,38		
		отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	5536/06 ot 18.11.04	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отолление, газоснабжение, вентиляция в	%	83	0,85	70,55			16,20		
	5536/06 ot 18.11.04	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	%	83	0,85				16,20		
06 87	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18	СП Свитехнические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция в кондиционирование воздуха)	% T	83	0,85						
66 97	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.16 ФЕРОЯ-03-038- 01	СП Сантехнические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкции				0,012	; T3=0,7; T3N	l=0,7			
66 67	5536/06 or 18.11.04 Прип.1 п.16 ФЕРО9-03-039-	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций				0,012	; T3=0,7; T3M	l=0,7			
68 87	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРОЗ-03-033- 01 Примаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водспровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция в кондиционирование воздуха)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций	й ОЗП=0,7; З			0,012	; T3≈0,7; T3N	I=0,7			
58 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п. 1 Приказ от 04.08.2020 №	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,3; ТЭМ	й ОЗП=0,7; З			0,012	; T3=0,7; T3M	l=0,7			
65 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Приказ от 04.05.2019 № 519/пр табл.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10	СП Сантехнические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ	й ОЗП=0,7; З			0,012	; T3=0,7; T3M	<b>1=0,7</b>			
55 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п. 1 Приказ от 04.08.2020 №	СП Сантехнические работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ	й ОЗП=0,7; З			0,012	; T3=0,7; T3M	l=0,7			
65 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкция  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	й ОЗП=0,7; З			0,012	687,55	0,91	76,44	20,86	
55 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ	й ОЗП=0,7; З			0,012	667,55 252,16 3,35	0,81 0,91 0,91	78,44 7,28 2,75 0,04	8,1 20,86	
55 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ ОТ ЗМ В т.м. ОТМ	й ОЗП=0,7; З  =1,3	ЭM≕0,7 w pa	⊃c; 3∏M=0,	0,012 7; МАТ=0 к расх.	667,55 252,18	0,91 0,91	78,44 7,28 2,75	6,1	
55 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ	й ОЗП=0,7; З			0,012	667,55 252,16 3,35	0,81 0,91 0,91	78,44 7,28 2,75 0,04	8,1 20,86	
55 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ ОТ ЗМ В т.ч. ОТМ И ЗТ	й 03Π=0,7; 3  =1,3  чел⊾ч	ЭМ=0,7 и раг	ок; ЗПМ=0,	0,012 7; MAY=0 x pacx. 0,803712	667,55 252,16 3,35 238,18	0,81 0,91 0,91	76,44 7,28 2,75 0,04 0,00	8,1 20,86	
56 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в.т.ч. ОТм м зт ЗТы	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,4  -1,-4  -1,-4	3M=0,7 u pai 73,6 0,27	ок; ЗПМ=0,	0,012 7; MAT=0 s pacx. 0,803712 0,0029484	667,55 252,16 3,35	0,81 0,91 0,91	7.29 2.75 0.04 0.00	8,1 20,86	
98 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРОЯ-03-038-01 Припаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 421/пр прип.10 табл.3 п.2 1 2 3 4 4 МДС81-	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций оторы ПКН -200  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ в т.ч. ОТм  М ЗТ  ЗТМ  Итого по расценке ФОТ - НР Строительные металлические конструкции	й 03Π=0,7; 3  =1,3  чел⊾ч	ЭМ=0,7 и раг	ок; ЗПМ=0,	0,012 7; MAY=0 x pacx. 0,803712	667,55 252,16 3,35 238,18	0,81 0,91 0,91	78,44 7,28 2,75 0,04 0,00	8,1 20,86	
98 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРОЯ-03-038-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 421/пр прип.10 табл.3 п.2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм м ЗТ ЗТы  Итого по расценке ФОТ НР Строительные металлические конструкции	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,4  -1,-4  -1,-4	3M=0,7 u pai 73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484	667,55 252,16 3,35 238,18	0,81 0,91 0,91	7.28 2.75 0,04 0,00 10,04 7.33 8,60	8,1 20,86	,
98 67	5536/06 от 18.11.04 Прип.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Припаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Припаз от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 табл.3 п.2 МДС81-33.200м Прип.4 п.6 Письмо №АЛ-	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций от орасцение от от орасцение от от орасцение ост не от орасцение ост от орасцение металлические конструкции от от орасцение металлические конструкции	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,4  -1,-4  -1,-4	3M=0,7 u pai 73,6 0,27	ок; ЗПМ=0,	0,012 7; MAT=0 s pacx. 0,803712 0,0029484	667,55 252,16 3,35 238,18	0,81 0,91 0,91	7.29 2.75 0.04 0.00	8,1 20,86	,
98 67	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Прилаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Прилаз от 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм м ЗТ ЗТы  Итого по расцение ФОТ НР Строительные металлические конструкции	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,4  -1,-4  -1,-4	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484	667,55 252,16 3,35 238,18	0,81 0,91 0,91	7.28 2.75 0,04 0,00 10,04 7.33 8,60	8,1 20,86	,
56 67	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Прилаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм м ЗТ ЗТы  Итого по расцение ФОТ НР Строительные металлические конструкции	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,3  -1,-1	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484	667,55 252,16 3,35 238,18	0,81 0,91 0,91	7.28 2.75 0,04 0,00 10,04 7.33 8,60	8,1 20,86	
56 67	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Прилаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Прилаз от 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм м ЗТ ЗТы  Итого по расцение ФОТ НР Строительные металлические конструкции	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,3  -1,-1	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484	687,55 252,16 3,35 238,18	0,91 0,91 0,91 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 6.60	8,1 20,86 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прилаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4  Прилаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.1 0  табл.3 п.2  МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.5 Письмо №АЛГ	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм м зт ЗТы  Итого по расценке ФОТ НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции	4030=0,7; S	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484	687,55 252,16 3,35 238,18	0,91 0,91 0,91 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 0.60	8,1 20,86 6,45	,
	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прилаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4  Прилаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.1 0  табл.3 п.2  МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.5 Письмо №АЛГ	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабиение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по поэмции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций оторы ПКН -200  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ  ЗМ в т.ч. ОТи  М ЗТ  ЗТЫ  Итого по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции	ä O3∏=0,7; ≤  =1,3  +1,3  -1,-1	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 238,18	0,91 0,91 0,91 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 0.60	8,1 20,86 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Примаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.1 0  табл.3 п.2  МДСВ1- 33.2004 Прил.4 п.5 Письмо №АЛГ. 5536/06 от 18.11,04 Прил.1 п.5	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж оуществующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм м зт ЗТы  Итого по расцение ФОТ НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм	4030=0,7; 2 =1,3 401-4 401-4	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 238,18	0,91 0,91 0,91 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 0.60	8,1 20,86 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Приказ от 04.08.2020 N	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм  Итого по расценке ОСТ НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  — Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	4030=0,7; 2 =1,3 401-4 401-4	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 238,18	0,91 0,91 0,91 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 0.60	8,1 20,96 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.18 ФЕРО9-03-039-01 Прилаз от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм  Итого по расценке ОСТ НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  — Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	4030=0,7; 2 =1,3 401-4 401-4	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 239,18	0,91 0,91 0,91 0	72.8 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 6.60 5.30	8,1 20,96 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прикл.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прикла от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 04.08.2020 № 421/пр прикл.10  Табл.3 п.2 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ  ОТ  ЗМ  в т.ч. ОТм  М  ЗТ  ЗТы  Итого по расценке  ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клаланов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,15; ЭМ=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 239,18	0,91 0,91 0,91 0	72.8 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 6.60 5.30	8,1 20,96 6,45	
OHTRAK	5536/06 гот 18.11.04 Прика.1 гот 1.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прика.3 гот 04.09.2019 № 519/пр табл.2 гот 04.08.2020 № 421/пр прик.1 гот 2.3	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм  М ЗТ ЗТы  Итого по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкций  СП Строительные металлические конструкций  Всего по позиции  — Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ ОЗП=1,3; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ ОЗП=1,3; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗА	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 239,18	0,91 0,91 0,91 0	72.8 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 6.60 5.30	8,1 20,96 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прикл.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прикла от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 04.08.2020 № 421/пр прикл.10  Табл.3 п.2 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций опоры ПКН -200  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  В т.м. ОТМ  М а т.м. ОТМ  М а т.м. ОТМ  М от опорасцение ест променения конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ озП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ озП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗА	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 239,18	0,91 0,91 0,91 0	72.8 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 6.60 5.30	8,1 20,86 6,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прикл.1 п.18 ФЕРОЯ-03-039-01 Прикла от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр прикл.1 п.5 Письмо № АП-5530/06 от 18.11.04 Прикл.1 п.5 ФЕР19-01-006 04 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.584 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.584 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр прикл.1 г.584 Прикла от 04.08.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ в т.ч. ОТм М ЗТ ЗТМ  Итого по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ6  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ6  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ6	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 239,18	0,91 0,91 0,91 0	72.8 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 6.60 5.30	8,1 20,06 6,45 8,45 8,45 8,45 8,45	
OHTRAK	5536/06 от 18.11.04 Прик.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.20 № 421/пр прик.10  Табл.3 п.2  МДСВ1- 33.2000 Приказ от 04.08.2020 № 61.11.04 Приказ от 04.08.2020 № 62.01/пр прик.1 п.5	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций опоры ПКН -200  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  В т.м. ОТМ  М а т.м. ОТМ  М а т.м. ОТМ  М от опорасцение ест променения конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ озП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ озП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗА	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 238,18 1 157,89	0,91 0,91 0,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 8.60 5.30 21.94 KORMA BEPHA BEPHA A O(23.94)	8,1 20,86 6,45 8,45 8,1 20,86 8,45 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1	
онтаж 59 ба	5536/06 от 18.11.04 Прикл.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прикла от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4  Прикла от 04.08.2020 № 421/пр прикл.10  табл.3 п.2  МДС81-33.2004 Прикл. 1 п.5  Письмо №АП-5530/06 от 18.11.04 Прикл. 1 п.5  ФЕР19-01-006 04  Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.584  Прикла от 04.08.2020 № 421/пр прикл.1 п.5	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, камализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж (разборка) металлических конструкций  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расс.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  в т.ч. ОТм  Итого по расценке ОСТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ  Т ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,3; ТЗА  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗА  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗА	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 238,18 1 157,89	0,91 0,91 0,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10,04 7.33 6.60 5,30 8,60 8,30 8,60 8,30 8,60 8,30	8,1 20,96 6,45 8,45 8,45 8,1 20,86 8,1 20,86	1
онтаж 59 ба	5536/06 от 18.11.04 Прикл.1 п.18  ФЕРОЯ-03-039-01  Прикла от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4  Прикла от 04.08.2020 № 421/пр прикл.10  табл.3 п.2  МДС81-33.2004 Прикл. 1 п.5  Письмо №АП-5530/06 от 18.11.04 Прикл. 1 п.5  ФЕР19-01-006 04  Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.584  Прикла от 04.08.2020 № 421/пр прикл.1 п.5	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопления, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздухя)  Всего по позиции  Демонтаж существующей опоры ПКН -200  Демонтаж (разборка) металлических вонструкций опоры ПКН -200  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расс; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  В т.м. ОТм  М а т.м. ОТм  М а т.м. ОТм  М того по расценке ост  ОП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 и расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,3; ТЗМ  Т ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,3; ТЗМ	403N=0,7; 2	73,6 0,27	Q,91 Q,91	0,012 7; MAT=0 x pacx. 0,803712 0,0029484 90 72,25	687,55 252,16 3,35 238,18 1 157,89	0,91 0,91 0,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.28 2.75 0.04 0.00 10.04 7.33 8.60 5.30 21.94 KORMA BEPHA BEPHA A O(23.94)	8,1 20,86 6,45 8,45 8,1 20,86 8,45 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1	2

1 2	, версия 2021	PERKENTENTIAL I	5 [	6	7	8	9 1	10	1 11 [	12	13
		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализеция,	*	128		128			164,58	71 1	34
	Прил.4 п.16	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		iel .	100	144							
		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация,	*	83	0,85	70,55			90,71		10
		отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Всего по позиции			- 1				751,75		10
0 69	OCCU-	Фланцы стальные плоские приварные из	WT			-2	190,00		-200,00	6,45	-13
	0659	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное дваление 1,0 МПа, номинальный диаметр									
1 70		200 ым клапан отсечной нормально-закрытый	WT			4	140 335,00	1,03	29 680,90	4,87	144
0	_64_64531572 01_18.01,2022	алюминиевый Ду 150мм ВН6Н-3									
	_02 териобрест										
	(осе декатеры)										
		Цена=158403,2/1,2	. 02	2714-4 M	MAT-4 02 -	T2-1 0	a. Take-4 021				
	04.08,2020 N=	транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1	i'na a bacar'	31 UVP 1,U3;	MA 1=1,03 E	parcaL; 13≃1,U	a; 13M=1,03)				
	421/np n.91	PW4				-					
72 71	ФССЦ- 23,8.03,11-	Фланцы стальные плоские приварные диаметр 150 мм	WT			2	172,02	- 77	344,04	6,45	2
73 72	0157	Арматура муфтовал диаметр; 15 мм	WT			1					
13 12	009-02	distribution of the same of th									
	04.08.2020 Na	O3(1=1,3; 3M=1,3 a pacx.; 3(1M=1,3; T3=1,3; T3M=	=1,3								
	421/пр прил.10 табл.3 п.2				-						
	,	от					46,18	1,3	60,03	20,86	1
	2	3M M					4,54 4,63	1,3	5,90 4,63	8,1 6,45	
	•	37	46 <b>5</b> 4	4.8	1.3	5.24	55,35		70,56		
		Итого по расценке ФОТ					30,00		60,03		1
	МДС81- 33,2004	НР Монтаж оборудования	*	80		80			48,02		. 1
	Прил.4 в.43	СП Монтаж оборудования	*	60		60			36,02		
	5536/06 Прил.1 в.43		-								
	Tiperi. 1 a.43							_	451.55		
74 73		Всего по позиции Кран шаровой 11627п Ду15 Ру16	шү	-		1	231,67		154,60 35,97	6,45	3
	_50_50440035 51_30.04.2021										
	_02	Цена=278/1,2									
75 74	ФЕРм12-01- 008-12	Трубопровод в дизельных, насосно- компрессорных, парокотельных и т.п.,	100 m			0,025					
		монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное двеление не более 2,5 МПа,									
		диаметр труб наружный: 159 мм									
		· ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	<b>⊨1,3</b>								
	04.08.2020 Na 421/пр прил.10										
	табл.3 п.2										
		OT ! 3M					3 501,68 8 695,00	1,3 1,3	113,80 282,59	20,86 8,1	2
	3	BT.4. OTM					741,24	1,3	24,09	20,86	•
		M 3T	4674	364	1,3	11,83	955,32		23,88	6,45	
		Угого по расценке	4en4	56	1,3	1,82	13 152,00		420,27		
	MDC81-	ФОТ - НР Монтаж оборудования	%	80	-	80			137,89 110,31		2
	33.2004 Прил.4 п.43										
		- СП Монтаж оборудования	%	60		60			82,73		1
	Прил.1 п.43										
		Всего по позиции							813,31		- 8
76 75	TU_23.3.09.00 _37_37025888	труба ЭСВ 159х4,5мм	М			2,5	1 572,08		609,30	6,45	3
	08_05.05.2021 _02										
- 1	метаплальян										
	•	Цена=1886,5/1,2						- 1			100
77 76	ΦΕΡ09-03-031 01	- Монтаж опорных конструкций: для крагызния трубопроводов внутри зданий и	T			0,01			POCO OTO WAS WAS AND THE POCO OTO WAS AND THE POCO	AR DE	IEA
		сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	: T3M=1 25						CANA	EHHOH	TO TOWNAHA S
	04.08,2020 N								COTA THE STATE OF	ЮЩ	8+ °C
	421/np n.580								* CO CO C	KOTIKE	NW THE
	Приказ с 04.08.2020 N	т ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗА в	A=1,3						* WENT TO CHARM *	копу	WILLWICH STATES
	421/пр прил. 16 табл. 3 п.	0							NBWA ON THE OWNER OF THE OWNER O	3	2 3°
							667,55	1,495	On M	20 8	9.4
		OT					657,55 252,16	1,495	100	9 CRUA	10/
		2 3M 3 в т.ч. ОТм					3,35	1,625	0,05	Conne	//

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	T 11	12	13
			3T 3Tm	челч челч	73,6 0,27	1,495 1,625	1,10032 0,0043875			4		
		-		461,-4	0,21	1,023	0,0043613					
			Итого по расцение ФОТ			_		1 157,89		16,46 10,03	The hall	20
		мдС81-	HP Строительные металлические конструкции	%	90		90			9,03		18
		33,2004 Прил.4 я.9										
		Письмо №АП-	СП Строительные метализические конструкции	*	85	0,85	72,25			7,25		15
		5536/08 or 18.11,04	A DOMESTIC OF THE PARTY OF THE									
		Прил.1 в.9										
			Всего по позиции						(6) (4), (42)	32,74	and the latest	- 59
78	77	TU_08.3.11.00 _37_37025888	ОП2 - опора -консоль газопровода 150 мм	wy			1	1 150,00	- 1	178,29	6,45	1 15
		08_18.05.2021										
		_02	Ljeнa=1380/1,2									
79	78	ФЕРы12-10-	Бобышки, штуцеры на номинальное	100 mT			0,01	112				
	-100		давление: до 10 МПа ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	M≖1,3								
		04.08.2020 Na 421/np npwn.10										
		Tabil 3 n.2										
			от					E77 00		7.60	20.00	
			3M					577,20 382,78	1,3 1,3	7,50 4,98	20,86 8,1	15
	-	_	e y.u. OTM M					0,08 1 909,92	1,3	0,00 19,10	20,86 6,45	12
	. 192		3T	48/L-4	60	1,3	0,78	, 202,22		10,10	4,43	"
			ЗТы Итого по расцение	чалч	0,01	1,3	0,00013	2 869,90		31,58		
			<b>POT</b>					2 000,00		7,50		15
		МДС81- 33,2004	НР Монтаж оборудования	%	80		80			6,00	*	12
		Прил.4 п.43										
		Письмо NtAЛ- 5536/06	СП Монтаж оборудования	%	60		60			4,50		9
		Прил.1 п.43										
			Всего по позиции	_		-				42,08		5:
80	79	ФССЦ-	Бобышки скошенные	WT			-1	9,40		-9,40	6,45	-4
		26.1.01.07-	and the second second second									
81	80		отвод прямой наружная резьба G1/2*	шт			1	466,67		72,40	6,45	46
		_47_47190155 64_25.03,2021										
		_02										
		росма	Ценя=560/1,2									
82	81		Арматура муфтовая диаметр: 15 мм	шт		-	1					
		009-02 Почказ от	O3F=1,3; 3M=1,3 x pack; 3FM=1,3; T3=1,3; T3	M=1.3								
		04,06,2020 Na										
		421/пр прил.10 табл.3 п.2										
			OT					40.40				
			3M					48,18 4,54	1,3 1,3	60,03 5,90	20,88 8,1	1 2!
		4	M									2
			31	_ челч	4,8			4,63		4,63	6,45	
			Итого по расценке			1,3	6,24				6,45	
		110004	ФОТ			1,3		4,63 55,35		70,56 60,03	6,45	
		мдса1- 33,2004	ФОТ НР Монтаж оборудования	*	80	1,3	6,24 80			70,56	6,45	
		33,2004 Прил,4 п:43	ФОТ НР Монтаж оборудования		80	1,3	80			70,58 80,03 48,02	6,45	1 00
		33,2004 Прил,4 п:43	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования	%		1,3				70,56 60,03	6,45	1 00
		33,2004 Прил.4 п:43 Письмо NRAП-	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования		80	1,3	80			70,58 80,03 48,02	0,45	100
		33,2004 Прил.4 п.43 Письмо NRAЛ- 5536/06	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования		80	1,3	80			70,56 80,03 48,02 36,02	6,45	75
83	82	33,2004 Прил.4 п.43 Письма NRAП- 5536/06 Прил.1 п.43	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования Всего по позиции кран шаровой для манеметра кцм-15/5,3-		80	1,3	80			70,58 80,03 48,02	6,45	75
83	82	33,2004 Прил.4 п.43 Письмо NRAЛ- 5536/06 Прил.1 п.43	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования Всего по позиции кран шаровой для манеметра кцм-15/5,3-	*	80	1,3	80 60	55,35		70,56 60,03 48,02 36,02		75
83	82	33.2004 Приг.4 п.43 Письмо NeAII- 5536/06 Приг.1 п.43 Ttl_18.1.09.06 _50_50440035	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования Всего по позиции кран шаровой для манеметра ким-15/6,3-	*	80	1,3	80 60	55,35		70,56 60,03 48,02 36,02		75
		33.2004 Прип.4 п.43 Письмо NRAП- 5536/06 Прип.1 п.43 TU_18.1.09.06 _50_50440035 51_30,04.2021 _02	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для менеметра ким-15/5,3- лми  Ценя=278/1,2	%	80	1,3	80 60	55,35		70,56 60,03 48,02 36,02		75
83	82	33.2004 Прип.4 п.43 Письмо NRAП- 5536/06 Прип.1 п.43 TU_18.1.09.06 _50_50440035 51_30,04.2021 _02	ФОТ НР Монтаж оборудования СП Монтаж оборудования Всего по позиции кран шаровой для манеметра ким-15/6,3-	%	60	1,3	80 60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,69 35,97	6,45	1 25 1 00 76
		33,2004 Прип. 4 л./3 Письмо NNAD- 5536/06 Прип. 1 л./3 TLL 18.1.09.06 50,50440035 51,30,04,2021 _02 ФЕР13-03-002-	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для менеметра кшм-15/5,3- пмк  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	% urr 100 м2	60	1,3	80 60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97		75
		33,2004 Прил.4 п.43 Письмо NAJI- 5536/06 Прил.1 п.43 TLL_18.1.09.06 50_50440038 51_30,04.2021 _02 0EP13-03-002-04	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по лозиции кран шаровой для манематра кшм-15/5,3- лмк  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесении лакокрасочных мат	100 m2 pack; T3=2; T3repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	75
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAЛ- 5536/08 Прип.1 п.43  TLL 18.1.09.06 _50,30440035 \$1,30.04.2021 _02  ФЕР13-03-002-04	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позицим кран шаровой для манеметра кшм-15/6,3- лмк  Цена=278/1,2  Огрунтовкя металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОЗП=1,13; Дби нанесении лекокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,1	100 m2 pack; T3=2; T3repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	7:
		33,2004 Прил.4 п.43 Письмо NAJI- 5536/06 Прил.1 п.43 TLL_18.1.09.06 50_50440038 51_30,04.2021 _02 0EP13-03-002-04	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/5,3- лик  Цема=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к ОП п,1.13.7_При нанесения лакокрасочных мат ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,1	100 m2 pack; T3=2; T3repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	75
		33.2004 Прип.4 п.43 Письмо NAЛ- 5536/06 Прип.1 п.43  Т.Ц. 18.1.09.06 50.50440035 51,30.04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра кшм-15/6,3- лык  Цена=278/1,2  Огрунтовка метал/ических поворхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	7:
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAGI- 5536/08 Прип.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 50_50440035 51_30.04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приква от 04.08.2020 № 421/mp n.585	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3- пшк  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 в ОП л.1.13.7_При нанесении лекокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	7:
		33.2004 Прип.4 п.43 Письмо NAЛ- 5536/06 Прип.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 50_50440035 51_30.04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.582	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра кшм-15/5,3- лык  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поворхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОЗП=1,35; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	75
		33.2004 Прин.4 п.43 Письмо NAGI- 5536708 Прин.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 _50_50440035 51_30.04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приназ от 04.08.2020 Ne 421/np п.585  Приназ от 04.08.2020 Ne 421/np прин.10 табл.3 п.2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра ким-15/5,3- лик  Ценя=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  П3=2 (ОЗП=2: ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесения лекокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	231,67		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	6,45	75
		33.2004 Прин. 4 п. 43 Письмо NAJI- 5536/06 Прин. 1 п. 43 ТЦ_18.1.09.06 50_50440035 51_30.04.2021 _02 ФЕР13-03-002- 04 Приназа от 04.08.2020 Ne 421/mp п. 586 421/mp п. 586 421/mp прин. 10 табл. 3 п. 2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3- пмк  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поворхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесении лекокрасоных мят ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	231,67	3,289	70,56 80,03 48,02 36,02 154,60 35,97	6,45	301
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAЛ- 5536/06 Прип.1 п.43  Т.Ц. 18.1.09.06 50,50440035 51,30,04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приказ от 04.08.2020 No 421/mp п.565 Приказ от 04.08.2020 No 421/mp п.565 Приказ от 04.08.2020 No 421/mp п.565.3 п.2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра ким-15/5,3- лик  Ценя=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  П3=2 (ОЗП=2: ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесения лекокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	231,67		70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	20,86	3 01 22
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAGI- 5536708 Прип.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 _50_50440035 51_30,04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp п.585  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp прил. 10 табл.3 п.2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/5,3- лик  Цема=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  П3-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7 При нанесения ликокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ ЭМ В т.ч. ОТМ	100 м2 раск; Т3=2; Т: гериалов ручн 5; Т3M=1,25	80 60 3M=2) ым способо	м ОЗП=1,1;	80 60 1 0,02 T3=1,1	55,35 231,67 56,55 9,22	3,289 3,25	70,56 80,03 48,02 36,02 154,60 35,97	20,86	3 01 22
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAGI- 5536708 Прип.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 _50_50440035 51_30,04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp п.585  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp прил. 10 табл.3 п.2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра ким-15/5,3- лмк  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесении лакокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ ЭМ в т.ч. ОТм	100 m2 pack; T3=2; T'repwance pywe	60 60 3M=2)	4	60	55,35 231,67 56,55 9,22 0,22	3,289 3,25 3,25	70,56 80,03 48,02 36,02 154,60 35,97	20,86	3 01 22
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAGI- 5536708 Прип.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 _50_50440035 51_30,04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp п.585  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp прил. 10 табл.3 п.2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для менеметра кшм-15/5,3- лик  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесении лекокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ ЭМ в т.ч. ОТМ М ЗТ	100 м2 раск; Т3=2; Т: гериалов ручн 5; Т3M=1,25	80 60 3M=2) ым способо	м ОЗП=1,1;	80 60 1 0,02 T3=1,1	55,35 231,67 231,67 56,55 9,22 9,22 152,04	3,289 3,25 3,25	70,56 80,03 48,02 36,02 154,60 35,97	20,86 8.1 20,86 6.45, Ф.6 СК.45, Ф.6	3 01 22
		33,2004 Прип.4 п.43 Письмо NAGI- 5536708 Прип.1 п.43  ТЦ_18.1.09.06 _50_50440035 51_30,04.2021 _02  ФЕР13-03-002- 04  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp п.585  Приква от 04.08.2020 Ne 421/mp прил. 10 табл.3 п.2	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра кшм-15/6,3- лык  Цена=278/1,2  Огрунтовка метал/ических поворхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОЗП=1,3; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ ЭМ в т.ч. ОТм М ЗТ  ЗТМ Итого по расцения	100 м2 раск; ТЗ=2; Т термалов ручн 5; ТЗМ=1,25	80 60 3M=2) SMM CROCOGO	m O3Ω=1,1;	60 1 0,02 T3=1,1	55,35 231,67 56,55 9,22 0,22	3,289 3,25 3,25	70,56 80,03 48,02 36,02 154,60 35,97	20,86 8.1 20,86 6.45, Ф.6 СК.45, Ф.6	300 22 300 20 300 300 300 300 300 300 30
		33,2004 Прикл. п. н.3 Письмо NAJI- 5536/08 Прикл. п. н.3 ТЦ_18.1.09.06 50_50440035 51_30.04.2021 _02 ФЕР13-03-002- 04 Приква от 04.08.2020 Na 421/np n.586 Приква от 04.08.2020 Na 421/np n.586	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра ким-15/5,3- лик  Ценя=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  П3=2 (ОЗП=2: ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОП л.1.13.7_При нанесении лекокрасочных мат ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ ЭМ в т.ч. ОТм М ЗТ  ЗТМ  Итого по расцение ФОТ НР Защита строительных конструкций и	100 м2 раск; ТЗ=2; Т термалов ручн 5; ТЗМ=1,25	80 60 3M=2) SMM CROCOGO	m O3Ω=1,1;	60 1 0,02 T3=1,1	55,35 231,67 231,67 56,55 9,22 9,22 152,04	3,289 3,25 3,25	70,56 80,03 48,02 36,02 36,02 154,80 35,97 3,72 0,80 0,01 6,08	20,86 8.1 20,86 CK AS DE CK AS DE WIEHHOR	300 22 300 20 300 300 300 300 300 300 30
		33,2004 Прикл. п. н.3 Письмо NAJI- 5536/08 Прикл. п. н.3 ТЦ_18.1.09.06 50_50440035 51_30.04.2021 _02 ФЕР13-03-002- 04 Приква от 04.08.2020 Na 421/np n.586 Приква от 04.08.2020 Na 421/np n.586	ФОТ НР Монтаж оборудования  СП Монтаж оборудования  Всего по позиции кран шаровой для манеметра кшм-15/5,3- лык  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поворхностей за дав раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ОЗП=1,3; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,1  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗ  ОТ ЭМ в т.ч. ОТм М ЗТ  ЗТм Итого по расцения ФОТ НР Зацита строительных конструкций и оборудования от коррозии	100 м2 раск; Т3=2; Т' термалов ручи 5; Т3M=1,25	80 60 3M=2) bib Choco6o 5,31 0,02	m O3Ω=1,1;	0,02 T3=1,1 0,3492918 0,0013	55,35 231,67 231,67 56,55 9,22 9,22 152,04	3,289 3,25 3,25	70,56 80,03 48,02 36,02 154,80 35,97	20,86 8.1 20,86 6,45 70,	300 22 300 22

Страница 1<sup>2</sup>

1 1 2	, версия 2021		5	6 1	7	8	9	10 I	11	12	13
		СП Защита строительных коиструкций и оборудования от коррозки	*	70	0,85	59,5			2,22		
	18.11.04										
	Прил.1 п.13										
		Всего па позиции							15,98	The section of	3.5
85 84		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза	100 M2			0,02					
		FR-2 (035-2) OM-0									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 х расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас ОП и.1.13.7_При намесении лакохрасочных матер			O3N=1,1;	T3=1,1					
		ОЗП≃1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т									
	421/np n.586										
	- AUDITO										
	04.08,2020 Na	O3∏=1,3; 3M=1,3 s pack; 3∏M=1,3; T3=1,3; T3M=	:1,3								
	421/np npwn.10										
	табл,3 п,2										
		от					19,32	3,289	1,27	20,86	
1		3M n 1,4. OTm					6,01 0,22	3,25 3,25	0,39 0,01	8,1 20,88	
	4					41	138,16	2	5,53	6,45	
		эт —	челч	2,13	3,289	0,1401114					
		ЗТм	челч	0,02	3,25	0,0013					
		Итого по расценке					163,49		7,19		
		ФОТ НР Защита строительных конструкций и	4	90		90			1,28 1,15		
1100		оборудования от коррозии	-			-			,		
907	Прил.4 п.13								4.50		
		СП Защита строительных конструкций и оборудования от жоррозии	*	70	0,85	59,5			0,76		
	18.11.04	THE TOTAL PROPERTY OF		110							
	Прил.1 п.13										
1 2	977.0	Всего по позиции							9,10		
86 85	ΦΕΡ24-02-120-	Очистка полости трубопровода продувкой	100 м			0,1					
		воздухом, номинальный дивметр газопровода: 150 мм									
	Приказ от	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	T3M=1,25								
	04.08.2020 № 421/np n.586	The state of the s									
	Приказ от 04.08,2020 №	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=	=1,3								
	421/np npun.10										
	табл.3 п.2					*					
		от					5,96	1.495	0,89	20,86	
		эм				~	27,00	1,625	4,39	8,1	
		E TAL OTM		110			3,02	1,625	0,49	20,86	
		STM	46.U.~4	0,62	1,495 1,625	0,09269					
		Итого по расценке					32,96		5,28		
	млся1-	ФОТ  НР Наружные сети водопровода, кенелизации,	%	130		130			1,38 1,79		
		теплоснабжения, газопровода	7	130		130			1,70		
	Прил.4 п.18										
		СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	*	23	0,85	75,65			1,04		
	18,11.04										
	Прил,1 л.18										
		Всего по позиции							0.11		
87 86		Подъем давления при испытании воздухом	100 M			0,1					
	03	газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200									
		мм									
	Приказ от 04.08.2020 №	O3Π=1,15; ЭM=1,25 κ pack.; 3ΠM=1,25; T3=1,15;	T3M=1,25								
	421/np n.586										
	Помите	O3∏=1,3; 3M=1,3 к раск.; 3∏M=1,3; T3=1,3; T3M	n 1 2						4		
	04.08.2020 No		- 1,0	-							
	421/пр прил.10										
	табл.З п.2			.*							
	-	от					1,54	1,495	0,23	20,86	
		3M					12,90	1,625	2,10	8,1	
	3	a r.v. ÖTsi 3T	46/14	0,16	1,495	0,02392	1,21	1,625	0,20	20,86	
		ЗТы	челч	0,11	1,625	0,017875					
		Итого по расценке ФОТ					14,44		2,33 0,43		
		НР Наружные сети водопровода, канализации,	%	130		130			0,56		
	33,2004 Прил.4 п.18	теплоснабжения, газопровода									
	•	СП Наружные свти водопровода, канализации,	%	89	0,85	75,65			0,33		
	5536/06 or	теплоснабжения, газопровода				•					
	18.11,04 Прил.1 п.18										
											11-
	menas ca se	Всего по позиции				-			CHACKAR CHACKAR COMMENH COMMAN	0.5	stijya.
88 87	ΦΕΡ24-02-124 01	- Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность	участок			1			RANS	ФЕДЕР.	1
		участка газопровода номинальным							CANGEHA	10 07 °4	4
		диаметром: 50-300 мм						• // 5	AN *AK	LA RAM	50
	•							- 11		The second second	1 *
	Приказ от	ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15;						0	28	740 0	00
	Приказ от 04.08.2020 М 421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15;						* WBh	0 5 1	E RNN	PHELLIMA 3

10		4 O3Ω=1,3; ЭМ=1,3 « раск.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; Т3M	5 [ =1,3	- 6	7	8	9	10	11	12	13
	04.08,2020 Na 421/np npun.10										
	табл.3 п.2										-, 9
•		то					134,68	0,4485	80,40	20,86	1 290
	_	3M BT.4. OTM					1 161,88 108,22	0,4875	586,41 52,78	8,1 20,86	4 588 1 101
		3T STM	челч челч	14 9,8	0,4485	6,279 4,7775					100
	- 4	Итого по расцения ФОТ	4011.4	2,0	0,4073	4,1113	1 296,54		626,81		
	МДС81-	НР Наружные сети водопровода, канализации,	*	130		130			113,16 147,11		3 069
	33.2004 Open.4 a.18	теплоснабжения, газопровода									200
		СП Наружения сети водопровода, канализации, теплоснябиения, гезопровода	*	89	0,85	75,65			85,61	20 20,88 192 16 6,45 1 154 154 155	
	18.11.04 Figura 1 s.18										
		the state of the s	200								3 00
		Всего по позиции Визуальный и измерительный контроль	CTLIE			4		-	859,53		10 703
	801-04	сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200									
	10031										
	04.08.2020 No	O3(1=1,3; 3M=1,3 x pacx.; S(TM=1,3; T3=1,3; T3M	1=1,3								
	421/пр прил. 10 табл. 3 п. 2										
							1,77	1,3	9,20	20.86	192
		OT M					0,04		0,16		1
		ЗТ Итого по расценке	чепч	0,18	1,3	0,832	1,81		9,36	_	7
		<b>O</b> T		80		80			9,20 7,36		
	33.2004		-			10.77					
	Прил.4 п.43	СП Монтаж оборудования	*	60		60			5,52		115
	5538/06 Прил.1 п.43									81 2 361 11 3 069 81 1 786 81 1 786 81 1 786 81 1 786 81 1 786 82 1 10 703 83 1 10 703 84 1 15 85 95 294 85 95 294 86 1 15 87 95 2 15 87 95 2 15 88 1 10 10 11 88 1 10 10 11 89 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
									22,24		462
		Всего по позиции Итоги по акту:									
1000		Итого прямые затраты (справочно) в том чиспе:							9 888,65	11 3 089  151 1 786  153 10 703  20 20,88 192 18 8,45 1  36 192 36 154  37 952 44 37 952 98 25 987 00 5 488 42 31 355 40 107 144 82 21 499 44 17 955 001 3 818 17 082	
		Оплата труда рабочих							1 819,44 3 207,99		
		Зкоплуатация машин в том числе оплата труда машинист	ros (OTM)						263,01		
		Материвлы Строительные работы							4 861,42 8 319,40		
		B TOM VINCTURE				*			1 030,62		
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов							2 216,44		17 955
		в том числе оплата труда машинист материалы	ros (OTM)						183,01 2 845,19		
		накладные расходы сметная прибыль							1 543,05 884,10		
		Монтажные работы							5 212,92		
		а том числе: оплата труда							788,82		16 453
		эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинист	тов (ОТм)						991,55		8 032 1 670
		материалы накладные расходы							2 216,23 695,03		14 293 14 504
		сметная прибыль Оборудование							521,29 89 683,01		10 873
		Инженерное оборудование							89 693,01		436 805
		Итого ФОТ (справочно)							103 225,33 2 082,45		
		Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно)			~				2 238,08 1 405,39		46 692
		HДC 20%			(1)				20 645,07		121 620,80
		BCEFO no akty B TOM WHICHE:			[ 1] ]	_			123 870,40		729 724,80
	Part of the second	материалы, изделия и конструкции отс оборудование отсутствующее в СНБ	сутствующи	e a CH5	1 1/4	POC	CHAC				18 088 436 805
29		STATES TO ALL REPORTS			1 IX	1000	HHY	1/4		20,88 192 6,45 1 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15	
C		(Ген.директор ООО "Энергоко				13/10		101			
Сдал				ODRUCE (UHU	циалы, фами	画とつ	23	IP I	T. T.A	1	Сафин г.з.
Принял	3	(Директор ООО "тск")			I B	101-20	09	1	7/1/1/	0	4
i ipseouri	180-2011		лжность, п	одпись (ини	циалы, фанци		101	Mille			Ершов А.В.
		control for the control of the contr			1	( B ( T)	OFA SS	War same	543 EA		
						1	11 ***	ОСНАБЖ ОМПАЦИ	543 2	degra 3	
						* I same					
							S OFP	H 1203700000	1076		
							Marie Car	Torn-or	100/3		Was I
							Il con	OF JACTE 1	LANE LINE		
								-	CKAN DE	DEP.	
								N.	MEHHON	07844	
	31-20					40.70		ON	CKAR ФE,	9+000	
						307,00				A SH	4
								*0	BERT	X Z E	S
		*						OBLANDO	WINDOWS AND THE PROPERTY OF TH	12 3	

				Код	
			орма по ОКУД	0322005	П
Инвестор	-1-2		по ОКЛО		
		(оравнизация, адрес, телефон, факс)			
Захазчик (Ген	•подрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая хомпания» (ООО «ТСК»), 155806,			
		Ивановская область, г. Кинешме, ул. Маршала Василевского, д. 2, ИНН 3703023543	110 ОКЛО		
		(организация, адрес, телефон, факс)			-
Подрядчик (С	ублодрядчик)	ООО "Энергокомплектсервис", 153034, г. Иваново, ул. Огородная, д.33, ИНН 3730012847	ло ОКЛО		
		(орзанизация, ворес, телефон, факс)			_
Стройка	Техническое пр.Дунаваск	перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоскабжения" котальная №4. г.Кинешма, ого, д.26.			
		(нешенования, ворас)		<del></del>	_
Объект	Техничаское пр.Дунаваско	перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения" котельная №4, г.Кинешми, хо, д.25.			
		(неименование) Вид деятель	ности по ОКДП		_
		Договор подряда (контракт)	номер	497-17	_
			дата	21.01.2022	_
			Вид операции		_
					_


АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ Номер Дата Отчетный период документа составления с по 2 07.04.2022 21.01.2022 07.04.2022

		П/2021- ГСВ	треннего газоснабжения, котал ТВГ-8M Nº4			000.04						
ABTHE	Turcoso	рызя) стоимост	в соответствии с договором подряда (субподряд-	n);	T	230,04	тыс,руб.		_			<u> </u>
	Na n/n s		Tangara -	Единица	12	Количество		цен (в тек)	оимость в бази ицам уровне ца этсутствующих і	н (гр. 9) для		Сматна
a n/n	SK10	Обоснование	Наименование работ и затрат	измерения		+	acero c				Индексы	уровне ц руб.
		100			на единицу	коэффицив	коэффитіи Аледом	на единицу	моэффициент ы	acero		,,
_	2	3		5	6	7	антов 8	9	10	11	12	13
3,09.0			нв.номер 28611									
MC:		The state of the s	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS									
1	1	05	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром: 150 мм ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	10 шт ТЭМ=1,25			0,1					
		421/np n.586										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рвск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=	1,3				,				
		прил. 10 табл. 3 п. 2										
		1	от					490,59	1,495	73,34	20,88	
		2	эм					380,49		61,83	8,1	
			M		47.4	4 405	7 0000	3 104,37		310,44	6,45	
			ЭТ Итого по расценке	48.04	47,4	1,495	7,0863	3 975,45		445,61		
			OT TO T					0.01.0		73,34		
			НР Наружные сети водопровода, канализации,	%	117		117			85,81		
			теплоснабжения, газопровода									
	4.	21.12.2020 Прил. п.18										
		•	СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	74	0,85	62,9			45,13		
			теплоснабжения, газопровода, канализации,	78	74	0,03	UZ,3			40,13		
		11.12.2020										
		Прил. п.18,										
		Приказ № 774/пр от										
		11.12.2020										
		n.16										
			Всего по позиции							677,55		
2	2	ФССЦ-	Трубы стальные электроснарные	M			-0,385	137,51		-52,84	6,45	
		23.5.02.02- 0075	прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм			-						
3	3	ФССЦ-	Заглушки эллиптические из стали марки 20,	шт	- 3		-2	45,81		-91,62	6,45	
		23.8.04.01-	номинальное давление 10 МЛа, номинальный							-		
		0027	диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм,									
			толщина стенки.4,5 мм									
4	4	TU_20,2,02.02 _37_37025888	заглушка эллиптическая 159 мм	шт			1	294,00		45,58	6,45	
		08_27.05,2021										
		_02	Housewall Bis D									
4	*	ΦΕΡ19_01_008.	Цена=352,5/1,2 Демонтаж клапанов предохранительных	шт			1			// JA	1 TEHE	11.0
•	7	04	Демонтаж клапанов предохранительных дивметром: до 200 мм Демонтаж (разборка) систем инженерно-техничек	<u> </u>		1	A OF		1	MACHEN	ной от	PAU49 BETO
		Приказ от	Демонтаж (разборка) систем инженерно-техничес	ского обесп	ецЕО винэм	4; 3N=0,4 x	раск. ЗГМ	=0,4; MAT=0	к расх.; Т3=0,4;	F3M=8M	P. P.	F C .
					1/10	HAME	Our Ox	11.50	11 /	1 4 -1		ON B
		519/кр табл.2 л.3			100	P XAM	PAP.	2 L. L. S.		OF	RNDO	OMITA
			ОЗЛ=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ:	=1,3	11	AN KO	15	OETCTBE	,	100	BEPHA	мп Сти
			positive of	100	*	5/ KO	RNU	S m		12 B B	X	16:
		04.08.2020 Na			1 9	BE BE	PHA /	ннав	1	A ON S	1" *	R 72
		421 <i>i</i> np		/	Tra D					1 /- //		
		421 <i>i</i> пр прил.10		1	10	22	1	0311		6,0	o *	1.51
		421/пр прип.10 табп.3 п.2		1	1	Bar.	26	TELLIN TO	0.52	BC 4 S	*	10:/
		421 <i>i</i> np прил.10 табл.3 п.2	от	(	M	ne	1500	S H 82,44	0,52	A VORTABOR A STATE OF THE STATE	20,88 8.1	10/
		421/пр прил.10 табл.3 п.2 1	OT	(	M	Exe	1500 O	8EHHOCH 40,70	0,52	21:48 1,71	20,86 8,1 20,86	Joi/
		421/пр прил.10 табл.3 п.2 1 2	от	(	M	mer.	* SOLO	9 H 82,44 40,70	0,52	42,67	20,86	10/
		421/пр прил.10 табл.3 п.2 1 2	OT SM BY.N. OTM	челч	8,57 0,27	0,52	1,4564 0,1404	82,44 40,70 3,28	0,52	42,67 21,18 1,71	20,86 8,1 20,86	ho!

WILL THE STREET	207	5 1	6	7	1 8 1	9 1	10	1 11 1	12 I	13
812/np or 21.12.2020	ФОТ  НР Сантехнические работы - внутренные  (трубопроводы, водопровод, канализация,  отоплениа, газоснабжение, вентиляция и	*	121		121			44,58 53,94		93 1 12
Print A	кондиционирование воздуха)  СП Сантехнические работы - внутренние	*	72	0.85	61,2			27,28		56
774/np or 11,12,2020	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и	_		0,00	- 11-			27,25		ne (g
Приказ № 774/пр от										
11.12.2020 n.16		0				11		145,25	<u> </u>	
03	- Демонтаж диефрагм камерных диаметром: до 150 мм	WT			1					2 75
Приказ от 04,09,2019 № 519/ир табл.2 n.3		roro oбecne	нения ОЗП=0	,4; 3M=0,4	k pacut; 3NM=0,	4; MAT=0 k p	ncx.; T3=0,4	; T3M=0,4		
04.08.2020 Na 421/np	the second of the second of	1,3								
прил.10 табл.3 п.2	whitew allows by the service .					43,35	0,52	22,54	20,88	47
. 2	OT 3M 8 Y.Y. OTM					19,83 0,81	0,52 0,52	10,31 0,42	8,1 20,86	•
	M 3T	челч	4,07	0,52	2,1164	189,97	0	0,00	6,45	
	ЭТм Итого по расцение	челч	0,07	0,52	0,0364	253,15		32,65		
	ФОТ: НР Сантехнические работы - внутренние	*	121		121			22,96 27,78		41 50
21.12.2020	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, гезоснабжение, вентиляция и									
	кондиционирование воздуха)				61,2			14,05		26
774/np or	СП Сантехничаские работы - внутренние (грубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, аентиляция и		72	0,85	61,2			14,03		
	кондиционирование воздуха)						*			
774/np or 11.12.2020	10.70 10.70									
n.16	Всего по позиции							74,98	-	14
7 ØEP09-03-039-	- Демонтаж существующей опоры ПКН -200	Ŧ	-		0,012					
	Contract or the Lot Service Transcome					667,55 252,16	0,91 0,91	7,29 2,75	20,86 6,1	1
	B B T.M. OTM B M					3,35 238,18	0,91 0	0,04 0,00	20,86 6,45	
	3T 3TM	4874 4874	73,6 0,27	0,91 0,91	0,803712 0,0029484					
	ЭТМ Итоге по расценке ФОТ		0,27		0,0029484	1 157,89	¥-	10,04 7,33		
812/np or	ЗТы  Итого по расценке  ФОТ  В НР Строительные металлические конструкции					1 157,89				
812/пр от 21.12.2020 Прил. л.9	ЗТМ  Мтого по расценке  ФОТ  НР Строительные металлические конструкции		93	0,91	0,0029484	1 157,89		7,33 6,82		
812/пр от 21.12.2020 Прил. л.9	ЗТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные метеллические конструкции  СП Строительные металлические конструкции		0,27		0,0029484	1 157,89	1000	7,33	1000	1.
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от	ЭТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные метеллические конструкции  СП Строительные металлические конструкции		93	0,91	0,0029484	1 157,89	8	7,33 6,82		1
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ №	ЗТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции		93	0,91	0,0029484	1 157,89	3	7,33 6,82 3,86		
812/пр от 21.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 п.18	ЭТМ  Итого по расценке ФОТ  НР Строительные метеллические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции	4en4	93	0,91	0,0029484	1 157,89	3	7,33 6,82		
812/пр от 21.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 п.18	ЗТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции		93	0,91	0,0029484	1 157,89	Š	7,33 6,82 3,86		
812/пр от 21.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 п.18 ФЕР19-01-006	ЗТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	челч % %	62	0,85	93	1 157,89		7,33 6,82 3,86		
812/пр от 21.12.2020 Прикл. п.9 Прикла № 774/пр от 11.12.2020 Прикл. п.9 Прикла № 774/пр от 11.12.2020 п. 18 ФЕР19-01-004 О4 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЗТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; т	челч % %	93 62	0,81 0,85	93	1 157,89	3	7,33 6,82 3,86		
812/пр от 21.12.2020 Прикл. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прикл. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16 ФЕР19-01-004 О4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЗТМ  Итого по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=	челч % %	93 62	0,81 0,85	93	1 157,89		7,33 6,82 3,86		
812/пр от 21.12.2020 Прикл. п.9 Прикла № 774/пр от 11.12.2020 Прикл. п.9 Прикла № 774/пр от 11.12.2020 п. 16 ФЕР19-01-006 04 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; т ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=	челч % %	93 62	0,81 0,85	93	1 157,89	1,495	7,33 6,82 3,86	20,88	3
812/пр от 21.12.2026 Прикл. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 Прикл. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 п. 16 ФЕР19-01-004 О4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭТМ  Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1.15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; ТЗМ=1	челч % %	93 62	0,81 0,85	93	52,44 40,70 3,28	1,495 1,625 1,625	7,33 6,82 3,86	20,66 A <b>6</b> E 7 E 20,88	25
812/пр от 21.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 п. 16 ФЕР18-01-006 04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Утого по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  а СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  т ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1	13M=1,25	62 62 62	0,81 0,85	93 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7	82,44 40,70	1,625	7,33 6,82 3,86	20,88 9	25
812/пр от 21.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2026 п. 16 ФЕР18-01-006 04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Установка клапанов предохранительных диаматром: до 200 мм  ТОЗП=1,15; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1  ТОЗП=1,15; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1  ТОЗП=1,0; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,3; ТЗМ=1	ит ТЗМ=1,25	0,27 93 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	0,81 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 52,7	52,44 40,70 3,28	1,625	7,33 6,82 3,86 20,72		22 24 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4
812/пр от 21.12.2020 Прикл. п.9 Прикла № 774/пр от 11.12.2020 Прикл. п.9 Прикла № 774/пр от 11.12.2020 п. 18 ФЕР19-01-006 04 Прикла от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Утого по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  - Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  ТОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗМ=1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗМ=1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗ—1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗ—1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗ—1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗ—1,3; ТЗМ=1,3; ТЗ—1,3; ТЗ—1,	13M=1,25	0,27 93 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62	0,81 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7	82,44 40,70 3,28 307,07	1,625	7,33 6,82 3,86 3,86 20,72	RNONA	22000 4444
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 18 ФЕР19-01-008 04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.584 Приказ № 812/пр от 21.12.2021	Итоге по расценке ФОТ  НР Строительные металлические конструкции  СП Строительные металлические конструкции  Всего по позиции  Установка клапанов предохранительных диаметром: до 200 мм  ТОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,3; ТЗМ=  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗM=  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗM=  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗM=  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗM=1,3; Т	13 -1,3 ven. ven. ven. ven. ven. ven. ven. ven.	62 62 62 62 62 62	0,81 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 52,7 52,7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	82,44 40,70 3,28 307,07	1,625	7,33 6,82 3,86 20,72	RNONA	21 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

1 10	Ţ	версия 2021 3	4	5	6	7	] 8	9	10	11	12	13
	-		СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2		- 9	76,69	Herry Mar	11
			(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									
			кондиционирование воздуха)									
		Приква №										
		774/np or 11,12,2020										
		n.16										
		51	Всего по позиции						1-1-1-1	730,73		9
	9	ФССЦ-	Фланцы стальные плоские приварные из	шт	_		-2	100,00		-200,00	6,45	-1
		23,8.03.11- 0659	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПз, номинальный диаметр 200									
		0.00	MM									
	10		клапан отсечной нормально-закрытый	шт			1	140 336,00	1,03	29 680,90	4,87	144
0		01_18,01,2022	алюминиевый Ду 150мм ВН6Н-3									
		_02										
		термобраст	- All the second									
		(осо декатерм)										
			Цвия-168403,2/1,2									
			транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,0	3 s pack; 31	TM=1,03; M	AT=1,03 g pa	ics.; T3=1,03;	T3M=1,03)				
		04.08,2020 № 421/пр п.91		7								
			Charles and the later than the same									
1	11	ФССЦ-	Фланцы стальные плоские приварные	ШT			2	172,02		344,04	6,45	2
		23.8.03.11-	диаметр 150 мм									
12	12	ФЕРм12-12-	Арматура муфтовая диаметр: 15 мм	шт			1					
		009-02										
			O3∏=1,3; 3M=1,3 x pacx.; 3∏M=1,3; T3=1,3; T3M=1,	,3								
		04.08.2020 Na 421/np										
		прил.10	The second secon									
		табл.3 п.2	45			- 1		46,18	1,3	60,03	20,88	1
			TO MC					40,10	1,3	5,90	8,1	
			M					4,63		4,63	6,45	
			зт	челч	4,8	1,3	6,24	55,35		70,58		
			Итого по расценке ФОТ					33,35		70,56 80,03		1
		Поихаз №	НР Технологические трубопроводы	%	90		90			54,03		1
		812/np or							•			
		21.12.2020										
		Прил. п.54	СП Технологические трубопроводы	%	46		46			27,61		
		774/np or			-							
		11.12.2020										
		Прил. п.54	Всего по позиции							152,20		3
13	13	TU_18.1.09.06	Кран шаровой 11627п Ду15 Ру16	шт			1	231,67		35,97	6,45	
		_50_50440035										
		51_30.04.2021 _02										
		-02	Цена=278/1,2									
14	14	ФЕРм12-01-	Трубопровод в дизельных, насосно-	100 M			0,025					
		008-12	компрессорных, парокотельных и т.п., монтируамый из труб и готовых деталей, на									
			номинальное давление не более 2,5 МПа,									
			диаметр труб наружный: 159 мм									
		Dawes on	000-4 2- 24-4 2 2014-4 2- T2-4 5- T24-4	•								
		04.08.2020 No	ОЗЛ=1,3; ЭМ=1,3 к раск; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,	,2								
		421/np										
		прил.10										
		табл.3 п.2						g 504 60	4.0	440.00	00.00	
			OT 3M					3 501,68 8 695,00	1,3 1,3	113,80 282,59	20,86 6,1	2 2
			B T.M. OTM					741,24	1,3	24,09	20,86	
		•	M					955,32		23,88	6,45	
			3T 3Tm	чөлч чөлч	364 56	1,3 1,3	11,83 1,82					
			Итого по расценке	46314		1,3		13 152,00		420,27		
			ΦOT							137,89		2
		Приказ № 812/пр от	НР Технологические трубопроводы	%	90	- 8	90			124,10		2
		21.12.2020										
		Прил. п.54										
			СП Технологические трубопроводы	%	46		46			63,43		1
		774/np or 11.12.2020										
		Прил. п.54										
			Всего по позиции							607,80		
			труба ЭСВ 159х4,5мм	м			2,5	1 572,08		609,30	6,45	3
15	15									/		1
15	15	TU_23.3.09.00 _37_37025888 08_05.05.2021					-			LAN	A DEDE	1/2
15	15	_37_37025888 08_05,05,2021 _02								CHACKAS	ной от ощар	944
15	15	_37_37025888 08_05,05,2021 _02 M8TAJRIAJILAH								1100	ющ40	Cy 3
15	15	_37_37025888 08_05,05,2021 _02								11 2 2 . 5		
15	15	_37_37025888 08_05,05,2021 _02 металлальян с		T			KA 0.01			0 4 6	1	OB
	15	_37_37025888 08_05,05,2021 _02 металлальян с	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	T	//3	CHNC	KA AODE	RE.		0 8 6	-110	る是
	15	_37_37025888 08_05.05.2021 _02 металлальян с ФЕР09-03-031	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов анутри зданий и сооружений массой до 0,1 т			CCMNC	KA AODE,	REAL		COT PO	RNITON	BEHHIC
	15	_37_37025888 08_05.05.2021 _02 металлальян с ФЕРО9-03-031 01	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т:			CCMMC	KAHODE, KAHODE LAKULLA	RES VILLE		COT PO	RNITON	BEHHOC
	15	_37_37025888 08_05.05.2021 _02 металлальян с ФЕР09-03-031	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубояроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т			CCANO CCANO	KA APO E HEHHOH LA HOLLIA	SED PURE TO SERVE TO		COT PO	RNITON	BEHHOCK
	15	_37_37025888 00_05,05,2021 _02 металлальян с ФЕР09-03-031 01 Приказ о 04,08,2020 N 421/np n.584	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ	3M=1,25	11	00	KA POE HEHHOH LA HOLLIA KONUR	* TE *		COT PO	RNITON	BEHHOCK
	15	_37_37025888 08_05_05_021 02 металлальян 6 ФЕР09-03-034 01 Приказ о 04_08_2020 N 421/np n_584	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри здений и сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15;	3M=1,25	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	00	ка ячь е ченной каной копия верна	* TE *	Na.	COT PO	RNITON	BEHHOCK TO
	15	_37_37025888 08_05_05_021 02 металлальян с ФЕРО9-03-034 01 Приказ с 04.08.2020 N 421/mp n.584	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубовроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расж.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3;	3M=1,25	11	00	KONNA BEPHA	* TE *		COT PO	RNITON	BEHHOCZ W.
	15	_37_37025888 08_05_05_021 02 металлальян 6 ФЕРО9-03-034 01 Приказ о 04_08_2020 N 421/np n_584 421/np n_584	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ г ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1	3M=1,25	11	00	жаяоб нонная нонная ерилома копож анта	* TE *	111	0 8 6	RNITON	BEHHOCK L
	15	_37_37025888 08_05_05_021 02 металлальян 6 ФЕРО9-03-034 01 Приказ о 04_08_2020 N 421/np n.58/ 120/04_08_2020 N 421/n 120/04_08_2020 N 121/n 120/04_08_2020 N	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,0; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3;	3M=1,25	11	00	жаяоб нонная нонная копия копия	* TE *		PASSECTOCHES	RNNON BEPHA W	BEHHOCK THE
	15	_37_37025888 08_05_05_02.2021 02 металлальян с  ФЕРО9-03-031 01  Приказ о 04.08.2020 N 421/mp n.584  Приказ о 04.98.2020 N 421/m, прил.1 табл.3 п.	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов анутри зданий и сооружений массой до 0,1 т г ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1	3M=1,25	11	00	КА ВОВЕННОЙ ДАЮЩА ОВЕРНА	* VMM344	1,495	868	RNNON BEPHA SO STAN 20,86	BEHHOCK COM
	15	_37_37025888 08_05_05_021 02 металлельян 6 ФЕРОЭ-03-031 01 Приказ о 04_08_2020 N 421/mp n_58i 121/m2 npun_1 126/n_3 n.	Цена=1886,5/1,2 - Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т т ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,0; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3;	3M=1,25	11	00	КА ВОВ В АВЕННОН В ВЕРНА В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	* TE *		PASSECTOCHES	RNNON BEPHA W	

	2	3	STM .	1 5 I	0,27	1,625	0,0043875	9 1	10	1 11 1	12	13
					-,	-,	0,00100,0					
			Итого по расценке ФОТ					1 157,89		16,46		
		Приказ №	НР Строительные металлические конструкции	*	93		93			10,03 9,33		1
		812/пр от								9,33		
		21.12.2020 Прил. п.9										
		•	СП Строительные металлические конструкции	*	62	0,65	52,7			5,29		1
		774/np от		-		0,00				4,25		
		11.12.2020 Прил. п.9,										
		Приказ №										
		774/np or 11.12.2020										
		n.16										
			Всего по позиции							31,08		
17	17		ОПЗ - опора -консоль газопровода 150 мм	шт			1	1 150,00	-	178,29	6,45	11
		_37_37025888 08_18,05.2021										
		_02										
			Цена=1380/1,2						1			
18	18	ΦΕΡM12-10- 001-01	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МЛа	100 WT		1	0,01					
		Прикяз от	ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЭПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	=1,3								
		04.08.2020 Na										
		421/пр прил. 10										
		тебп.3 п.2										
			от					577,20	1,3	7,50	20,66 8,1	1
			: 3M : n.t.v. OTM					382,78 0,08	1,3 1,3	4,98 0,00	20,86	
			M					1 909,92	.,_	19,10	6,45	1
			3T	48.T4	60	1,3	0,78					
		* -	ЗТы Итого по расценка	чалч	0,01	1,3	0,00013	2 869,90		31,58		
			OOT					2 000,00		7,50		1
,			НР Технологические трубопроводы	%	90		90			6,75		1
		812/np or 21,12,2020										
		Прил. п.54				138						
			СП Тахнологические трубопроводы	%	46		45			3,45		
		774/np ot 11.12.2020										
		Прил. п.54										
		1000	Всего по пазиции							41,78	111	!
19	19	ФССЦ- 26.1,01.07-	Бобышки скошенные	mt			-1	9,40		-9,40	6,46	
		0002								1.14		
20	20	TLL_23.8.04.06	отвод прямой наружная резьба G1/2"	шт			1	466,67		72,40	6,45	4
		_47_47190155										
								*				
		64_25.03.2021 _02						•				
		64_25.01.2021										
24	21	64_25.03.2021 _02 pogma	Цена=560/1,2	107				•				
21	21	64_25.03.2021 _02 pogma		шт		,—- <u></u>	1	*				
21	21	64_25.03.2021 _02 pocma ©EPM12-12- 009-02 Приказ от	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм • ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ				1	•				
21	21	64_25.03.2021 _02 росма ФЕРм12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 №	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ				1					
21	21	64_25.03.2021 _02 pogma ©EPM12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 Na 421/np прил.10	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм - ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ				1	•				
21	21	64_25.03.2021 _02 pocma ©EPM12-12- 009-02	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм - ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ				1					
21	21	64_25.03.2021 02 росма ФЕРМ12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 Nm 421/np прил. 10 табл.3 п.2	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм СЭП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЭПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЭМ				1	46,18	1,3	60,03	20,86	1:
21	21	64_25.03.2021 _02 росма ФЕРМ12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЭМ				1	4,54	1,3 1,3	5,90	8,1	12
21	21	64_25.03.2021 _02 росма ФЕРМ12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм СЭП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЭПМ=1,3; ТЭ=1,3; ТЭМ		4,8	1,3	1 8,24					12
21	21	64_25.03.2021 _02 росма ФЕРМ12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 No 421/пр прил.10 табл.3 п.2	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ м зт	i=1,3	4,8	1.3		4,54		5,90 4,63 70,58	8,1	
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ©ЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка	=1,3 чел,-ч		1.3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,56 60,03	8,1	1:
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 Ns 121/пр 12 4	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ м ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологическия трубопроводы	i=1,3	4,8	1,3		4,54 4,63		5,90 4,63 70,58	8,1	1;
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ©ЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ НР Технологические трубопроводы	=1,3 чел,-ч		1.3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,56 60,03	8,1	1;
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/mp прил. 10 12 4 4 Приказ № 812/np от 21.12.2020 Прил. п.54	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая дивметр: 15 мм ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расцемке ФОТ НР Технологическия трубопроводы	=1,3 челч	90	1.3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03	8,1	1:
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ©EPM12-12- 009-02 Приказ от 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4 Приказ М 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приказ М 774(пр от	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая дивметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ НР Технологические трубопроводы	=1,3 чел,-ч		1.3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,56 60,03	8,1	1:
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы	=1,3 челч	90	1,3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03	8,1	1:
21	21	64_25.03.2021 _02 росмя ©EPM12-12- 009-02 Приказ от 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4 Приказ М 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приказ М 774(пр от	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  г ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ в НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы	=1,3 челч	90	1,3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03	8,1	1:
		64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4 Приказ Ns 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приказ Nr 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  ВСП Технологические трубопроводы	=1,3 	90		8,24 90 48	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81	8,1 6,45	1;
	21	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРм12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 Ns 421/пр прил.10 табл.3 n.2 4 Приква Ns 812/пр от 21.12.2020 Прил. в.54 Приква Ns 11.12.2020 Прил. п.54	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции краи шаровой для манометра кшм-15/8,3-гшк	=1,3 челч	90	1.3	B,24	4,54 4,63		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03	8,1	1:
		64_25.03.2021 02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 1 Приказ Ns 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5 Приказ Ns 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5 50_60440035 51_30.04.021	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции краи шаровой для манометра кшм-15/8,3-гшк	=1,3 	90		8,24 90 48	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81	8,1 6,45	1;
		64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРм12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 Ns 421/пр прил.10 табл.3 n.2 4 Приква Ns 812/пр от 21.12.2020 Прил. в.54 Приква Ns 11.12.2020 Прил. п.54	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции краи шаровой для манометра кшм-15/8,3-гшк	=1,3 	90		8,24 90 48	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	8,1 6,45	1:
222		64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил. 10 24.12- 12- 12- 12- 12- 11-12.2020 Прил. п.54 ТТЦ_18.109.06 50_60440035 51_30.04.2021 _02	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ м эт Итого по расценке ФОТ нР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-тшк  Цена=278/1,2	=1,3 	90		8,24 90 48	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 152,20 35,97	8,1 6,45	1:
22	22	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРм12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 4 Приква № 812/пр от 21.12.2020 Прил. в.54 Приква № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЭМ М ЗТ Итого по расценке ФОТ ВНР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции  кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-тшк  Цена=278/1,2	1=1,3 челч %	90		8,24 90 46	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 152,20 35,97	8,1 6,45	1:
22 22 23	22	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 04.08.2020 Ns 421/пр прил. 10 24.12- 12- 12- 12- 12- 11-12.2020 Прил. п.54 ТТЦ_18.109.06 50_60440035 51_30.04.2021 _02	Цена=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ ИТОТО ПО ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУбопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции  кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-пшк  Цена=278/1,2 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	1-1,3 челч %	90		8,24 90 46	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 152,20 35,97	8,1 6,45	1:
22	22	64_25.03.2021 _02 росмя ФЕРМ12-12- 009-02 Приказ от 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 1 Приказ М 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приказ М 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 ТЦ. 18.040.03 50_60440035 51_30.04.2021 _02	Цема=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-гшк  Цема=278/1,2 ОГрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При намесении лакокрасочных мата	11,3 140,-4 140,-4 140,-4 150,-4 160,-4 17,-4 18	90 <b>46</b>	,	90 46 1	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 152,20 35,97	8,1 6,45	TEPAULAS INCOME
22	22	64_25.03.2021 _02 росма ФЕРм12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.2 4 Приква № 812/пр от 21.12.2020 Прил. в. 54 Приква № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ ИТОТО ПО	11,3 140,-4 140,-4 140,-4 150,-4 160,-4 17,-4 18	90 46 M=2) an cnoco6oa	, « ОЗП=1, 1; Т:	8,24 90 46 1 0,02	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	8,1 6,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45	TO THE PAULAS IN
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _04.08.2020 Na _	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М  ЗТ Итого по расценке ФОТ  НР Технологические трубопроводы  Есят по позиции кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-тшк  Цена=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза; грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных мете ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	11,3 140,-4 140,-4 140,-4 150,-4 160,-4 17,-4 18	90 46 M=2) an cnoco6oa	, « ОЗП=1, 1; Т:	8,24 90 46 1 0,02	4,54 4,63 55,35 231,67		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	8,1 6,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45	TO THE PAULAS IN
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03-02 _04.08.2020 № _421/np _прил.10 _7a6n.3 n.2 _4	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-гшк  Цема=278/1,2 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При намесении лакокрасочных мате го ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	o OSF=1,1; To	8,24 90 46 1 0,02	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81 182,28 35,97	8,1 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	TO THE PAULAS IN
22	22	64_25.03.2021 _02 росмя  ФЕРм12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4 Приква № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приква № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 ТЦ_18.1.08.08 _50_60440035 51_30.04.2021 _02 ФЕР13-03-002 04	Цена=5601,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М ЗТ Итого по расценке ФОТ  В НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции  кран шаровой для манометра кшм-15/8,3-гшк  Цена=278/1,2 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_при нанесении ликокрасочных мате ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	o OSF=1,1; To	8,24 90 46 1 0,02	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81 182,28 35,97	8,1 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	TO THE PAULAS IN
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03	Цема=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  Есего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-пшк  Цема=278/1,2 ОГрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При нанесении ликокрасочных мета г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	o OSF=1,1; To	8,24 90 46 1 0,02	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81 182,28 35,97	8,1 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PA THE CABELLOCKS
22	22	64_25.03.2021 _02 росмя  ФЕРм12-12- 009-02 Приква от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.2 4 Приква № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 Приква № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 ТЦ_18.1.08.08 _50_60440035 51_30.04.2021 _02 ФЕР13-03-002 04	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  СЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ НР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-гшк  Цема=278/1,2 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При начесении ликокрасочных мате го ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	o OSF=1,1; To	8,24 90 46 1 0,02	4,54 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81 182,28 35,97	8,1 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PARE TOWNAHA
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _04 _02 _04 _08_2020 Na _04_08_2020 Na _04_21/np n.580 _04_220 Na	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М  ЗТ Итого по расценке ФОТ  НР Технологические трубопроводы  Есп то позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-тшк  Цема=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При нанесении ликирасочных мате ОП п.1.13.7_При нанесении ликирасочных мате ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	Commuter	90 46 1 0,02	4,64 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,81 182,28 35,97	8,1 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	TO THE PAULAS IN
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _03 _02 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03	Цема=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  М ЗТ Итого по расценке ФОТ  НР Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-гшк  Цема=278/1,2 ОГрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра  ОП п.1.13.7_При начесении лакокрасочным мате г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	Commuter	90 46 1 0,02	4,64 4,63 55,35		5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	8,1 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PARE TOWNAHA
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _02 _03 _03 _02 _04 _03 _03 _04 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03 _03	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  СЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ ВНР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-тшк  Цема=278/1,2 Огрунтовка металлических годверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При натесении лакжирасочных мете гозп=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОП п.13.7_При натесении лакжирасочных мете гозп=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОП п.13.7_При натесении лакжирасочных мете гозп=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	Commuter	90 46 1 0,02	4,64 4,63 55,35	3,289 3,25	5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PARE TOWNAHA
22	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _02 _03 _04.08.2020 Na _02 _04.08.2020 Na _02 _02 _04.08.2020 Na _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02	Цена=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ  М  ЗТ Итого по расценке ФОТ  НР Технологические трубопроводы  Есп то позиции кран шаровой для манометра кшм-15/8,3-тшк  Цема=278/1,2  Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ З в т.ч. ОТМ	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	Commuter	90 46 1 0,02	4,64 4,63 55,35	3,289 3,25 3,25	5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PARE TOWNAHA
222	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _02 _03 _04.08.2020 Na _02 _04.08.2020 Na _02 _02 _04.08.2020 Na _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02	Цема=580/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  СЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОТ ЗМ М ЗТ Итого по расценка ФОТ ВНР Технологические трубопроводы  СП Технологические трубопроводы  Всего по позиции кран шаровой для менометра кшм-15/6,3-тшк  Цема=278/1,2 Огрунтовка металлических годверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При натесении лакжирасочных мете гозп=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОП п.13.7_При натесении лакжирасочных мете гозп=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОП п.13.7_При натесении лакжирасочных мете гозп=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,3; ТЗМ  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ	100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2	90 46 46 M=2) M=2)	Commuter	90 46 1 0,02	4,64 4,63 55,35	3,289 3,25	5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PARE TOWNAHA
222	22	64_25.03.2021 _02 _02 _02 _02 _03 _02 _03 _04.08.2020 Na _02 _04.08.2020 Na _02 _02 _04.08.2020 Na _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02 _02	Цема=560/1,2 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  М ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Технологические трубопроводы  Есего по позиции кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-лшк  Цема=278/1,2 ОГрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к ра ОП п.1.13.7_При нанесении ликокрасочных мета г ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;  ОЗП=1,3; ЗМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ  З З М З В Т.Ч. ОТМ	11,3  100 м2  100 м2  100 м2  100 м2  100 м2  100 м2	90 46 46	Commuter	8,24 90 46 1 0,02	4,64 4,63 55,35	3,289 3,25 3,25	5,90 4,63 70,58 60,03 54,03 27,61 182,28 35,97	6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45	PA UNC ABETTOCK &



Прил. п.18, Приказ №	теплоснябжения, газопровода				62,9			0,27		
774/np or 11.12.2020 n.16	Всего по позиции									
7 27 ØEP24-02-124- 01	веаго по позиции Выдерики вод дведгением до 0,8 МПа при испытанни на прочность и гарматичность участва газопровода номинальным диаметром: 60-300 мм СЗП=0.3: ЗМ=0.3 к воск: ЗПМ=0.3: ТЗ=0.3: ТЗМ=	участок			•			3,10		36
Приква от 04.08.2020 Ne 421/пр п.58б		3M=1,25								
Приказ от 04,08,2020 Na 421/mp прил.10		1,3				-				
2	OT 3M B.T.Y. OTM					134,68 1 161,86 108,22	0,4485 0,4875 0,4875	60,40 566,41 52,76	20,86 8,1 20,86	1 260 4 588 1 101
	STM	4071-4 4074	14	0,4485 0,4875	6,279 4,7775					
Приказ Na 812/пр от	Итого по расценке ФОТ НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	*	117		117	1 296,54		626,81 113,16 132,40		2 361 2 762
774/np or	СП Наружные сети водопровода, канализации, таплоснабжения, газопровода	*	74	0,85	62,9			71,18		1 485
11.12.2020 Прил. л.18, Приява № 774/пр от 11.12.2020										
n.16								630,39		10 095
8 28 ФЕРы38-02- 001-04	Всего ло позиции Визуальный и измерительный контроль сварных соединаний трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200	CTLE			4			64472		10 000
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр		1,3			*					
						1,77 0,04	1,3	8,20 0,16	20,86 6,45	192
	3Т Итого по расценка ФОТ	4en4	0,16	1,3	0,832	1,81		9,36 9,20 8,19		192 171
812/np ot 21.12.2020 Прил. п.81			01		••					17.
Прихаз № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.81		*	45		45	-		4,14		86
	Всего по позиции Итоги по акту:							21,69		450
	Итого прямые затраты (справочно) в том числе:							3 287,38		31 512
	Оплата труда рабочих Эксплувтация машин в том числе оплата труда машинистом Материалы Строительные работы	в (Отм)						596,34 1 039,55 85,11 1 651,49 2 741,02		12 439 8 421 1 776 10 652 34 377
	а том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов		•					345,78 740,18		7 213 5 996
	в том числе оплата труда машинистов материалы намладные расходы сметная прибыль	(O1E)						61,02 926,79 478,48 249,79		1 273 5 978 9 980 5 210
	Монтажные работы в том числя: оплата труда эксплуатация машин и механизмов							1 647,97 250,56 299,37		5 226 2 425
1	в том числе оплата труда машинисто материалы накладные расходы сметная прибыль	(C)N)			OCCNV OCCNV	CKAR OF	RED	24,09 724,70 247,10 126,24		503 4 674 5 154 2 633
	Оборудование Инжанерное оборудование Итого Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно)		(	2	Enze	RNACH	SPULNA *	29 680,90 29 680,90 34 069,89 681,45 726,58		144 546 144 546 199 035 14 215 15 134
	Итого сметная прибыль (справочно) НДС 20% ВСЕГО по акту в том числе:	,	PULCHWCK		A	* "BY	MILLA	CM PI GTR.03 6 8 18,08 TP AND MESSES	RA AR	7 843 39 807,00 238 842,00
-	материалы, изделия и конструкции отбул оборудование отсутствующее в СНБ	11	■ CHE	703922543	HALL	Briacto	* 80/	KO TEDI	Ser lo	ЩА <b>6 305</b> 144 546 ПИЯ
Сдал:	(Ган. дирактор ООО "Знергоком" [дог (Директор ООО "тск")	лектсерви		"RMHAR	· V		1-13	SA	1 5 C	фин Г.З

#### AKT ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОНТЕЉСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснаблесния». Котельная №4, г.Кинешма, пер.Дунаевского, д.2Б» (наименование и адрес объекта)

г. Иваново

« 06 » апреля 2022г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представитель заказчика
<u>Директор ООО «ТСК» Ершов А.В.</u> (Ф.И.О., должность)
членов комиссии – представителей:
проектной организации: ГИП 000 «Энергокомплектсервис» Сафин Г.З.
проектной организации: 1 <u>VIII 000 «Энергокомплектсервис» Сафин 1.3.</u> (Ф.И.О., должность)
Эксилуатационной организации
начальник газовой службы ООО «ТСК» Краснов И.А.
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)
Представитель центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
SCIAHODINA.
1. Генеральным подрядчиком <u>000 «Энергокомплектсервис»</u>
(Наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством объект газораспределительной системы:
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта
«Система теплоснабжения». Котельная №4, г.Кинешма, пер.Дунаевского, д.2Б»
(Наименование объекта)
выполнены следующие работы:
внутренний газопровод среднего давления
стальной Ø 159*4,5 L=7,03м; Ø20*2,8 L=0,85м.
клапан отсечной нормально закрытый ВНЗН-3 Ду150 – 4шт., кран шаровой 11627п Ду20-1шт. кра
- шаровой 11627n Ду15-1шт., кран шаровой для манометра 11627n(м) Ду15-4шт.
терия 1102/10 ду 10 1 min, прин шировой озы жилотопери 1102/16/19 ду 10 1 min.
На законченном строительством объекте
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта
«Система теплоснабысения». Котельная №4, г.Кинеима, пер.Дунаевского, д.2Б»
(Наименование объекта)
субподрядными организациями <u>не привлекались</u> (Наименование организации)
(паименование организации) выполнены следующие работы: не проводились
(Виды работ)
(Daob paoon)
2. Проект <u>№473-П/2021- ГСВ</u> разработан <u>ООО«Энергокомплектсервис»</u>
(Наименование организации, ведомственная подчиненность)
CHICKAH CHICKAH

3. Строительство осуществлялось в сроки:

начало работ <u>март 2022г.</u> окончание работ <u>апрель 2022г.</u> (месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СПиП 12.01 2002и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и газопотребления»

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела висшний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, установила качество монтажа, провела при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

### НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

- 1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и газопотребления».
- 2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « $\ell\ell \ell$ »  $\ell\ell \ell \ell$ » 2022г.

#### ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии Директор ООО «ТСК»

(подпись, печать) Epшов А.В.,

Представитель проектной организации

ГИП 000 «Энергокомплектсервис»

(подпись, печать)

Представитель эксплуатационной организации

начальник газовой службы ООО «ТСК»

(подпись печать)

Краснов И.А.

Представитель центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

ОБЪЕКТ СДАН


Представитель генерального подряду

Генеральный директор ООО «Энергокомплект

(подпись, печать)

(подпись, печать)

Сафин Г.З.



Объект:

Котельная № 7 ул.М.Горького, д. 131 а

## АКТ № 2022-02 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2022г.

Сметная стоимость 968 553,11 руб.

Локальная смета №2022-02 на ремонт котла ДКВР 4/13 № 3

№ n/n	Шифр и номер позиции норматива		Единица измерени я	Кол-в	о единиц	Сметная стоимость, руб.		
				На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая	
	All of the Carles	№1 <Нет раздела>		- 3884 - 1	alaid ).		The state of	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Цемонта</b>	жные работы						FAREN	
1	ГЭСН45-08-001-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся 3П=1775,3*1,35*1,15; ЭММ=44,88*1,35*1,25; ЗПм=22,69*1,35*1,25; ТЗТ=10,8*1,35*1,15; ТЗТм=0,11*1,35*1,25	м3	15.A	10,834	2 832,04	30 680,69	
77 13	1	Трудозатраты рабочих	челч	10,8	181,654	164,38	29 860,28	
		Средний разряд работы		2,3				
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,11	2,011	- 1	414,73	
	91.06.02-005	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	машч	0,11	2,011	407,96	820,41	
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,11	2,011	206,23	414,73	
2	ГЭСНм06-01-004-01	Демонтаж: трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч	т		2,35612	51 168,32	120 558,15	
ng .	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3	V=788*2,99/1000; 3∏=47589,49*1,35*0,5; ЭММ=28214,58*1,35*0,5; ЗПм=1563,79*1,35*0,5; Мат=0*0; ТЗТ=247*1,35*0,5; ТЗТм=5,78*1,35*0,5	EXTLA		100.0	A * POCCHAS*	HELIMA + SHI	
4	1	Трудозатраты рабочих	челч	247	392,824	192,67	75 685.4//	
12.	Control of the Control	Средний разряд работы	3/	3,8	The State of the same	"CKAS	ОБПАСТ	

	The state of the s		The same of the sa	Contract Contract	-(	1 10 11 14	
	2	Трудозатраты машинистов	челч	5,78	9,192	F	2 487,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	4,73	7,523	909,02	6 838,56
		Трудозатраты машинистов	челч.	4,73	7,523	276,75	2 081,99
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	12,9	20,516	31,02	636,41
		Трудозатраты машинистов	челч.	12,9	20,516	0	0
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,13	0,207	1 167,31	241,63
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,13	0,207	276,75	57,29
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,13	0,207	30,28	6,27
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,13	0,207	0	0
	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	3,58	5,694	29,02	165,24
		Трудозатраты машинистов	челч.	3,58	5,694	0	0
٠	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	16,1	25,605	52,39	1 341,45
		Трудозатраты машинистов	челч.	16,1	25,605	0	0
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	машч	75,4	119,915	293,78	35 228,63
		Трудозатраты машинистов	челч.	75,4	119,915	0	0
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	0,92	1,463	283,36	414,56
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,92	1,463	237,8	347,9
3	ГЭСНм06-01-004-03 (0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3;	Демонтаж: экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа V=(186*2,99+6,66*41,63)/1000; ЗП=79325,22*0,5*1,35; ЭММ=36361,66*0,5*1,35; ЗПм=2156,35*0,5*1,35; Мат=0*0;	Т		0,8334	78 088,6	65 079,2
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	T3T=338*0,5*1,35; T3TM=8*0,5*1,35					
	1	Трудозатраты рабочих	челч	338	190,14	234,69	44 623,96
		Средний разряд работы	000	5,2		100	ERE
	2	Трудозатраты машинистов	услч	8	4,5	NYCH HE	d,213,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16-т	:машч	6,33	3,561	909,02	3.237,02
D4			13 W Tull	6,33	3,561	27675 KO	MA 985,515
D4		Трудозатраты машинистов	челч.	0,55	3,301	Elosia Ko	ALLA IS T

A. A.		Трудозатраты машинистов	челч.	10,6	5,963	0	0
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,19	0,107	1 167,31	124,9
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,19	0,107	276,75	29,61
1/45	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,19	0,107	30,28	3,24
200		Трудозатраты машинистов	челч.	0,19	0,107	0	0
-	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	2,5	1,406	29,02	40,8
		Трудозатраты машинистов	челч.	2,5	1,406	0	0
-	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	95,2	53,554	52,39	2 805,69
1		Трудозатраты машинистов	челч.	95,2	53,554	0	0
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	машч	83,64	47,051	293,78	13 822,64
•	The state of the s	Трудозатраты машинистов	челч.	83,64	47,051	0	0
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	1,48	0,833	283,36	236,04
1-0	The same of the sa	Трудозатраты машинистов	челч.	1,48	0,833	237,8	198,09
4	ГЭСНм06-01-005-02  (0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Демонтаж: трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа - ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ V=2,16*2,99/1000; 3П=167589,94*0,5*1,35; ЭММ=27855,43*0,5*1,35; ЗПм=6002,4*0,5*1,35; Мат=0*0; ТЗТ=661*0,5*1,35; ТЗТм=24,56*0,5*1,35	T		0,00646	131 925,58	852,16
-	1	Трудозатраты рабочих	челч	661	2,882	253,54	730,7
		Средний разряд работы		5,7	D-DLE		4 2 1 1 2 2
	2	Трудозатраты машинистов	челч	24,56	0,107	102	26,14
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	4,01	0,017	909,02	15,45
		Трудозатраты машинистов	челч.	4,01	0,017	276,75	4,7
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	8,5	0,037	3102 PENER	
		Трудозатраты машинистов	челч.	8,5	0,037	ON THE DILLAR	C 3 1
104	The state of the s	TALL CARDING A REGISTRAL ORDER OF THE PARTY	0 1	0,15	0,001	11 0 9 167 21	7 2 117
614	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	> машч	0,15	0,001	LES EN SULVA	李里·
614	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т Трудозатраты машинистов	- машч челч.	0,15	0,001	276,75EPHA	A 0 0 28

		Трудозатраты машинистов	челч.	0,15	0,001	0	0
	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	9,6	0,042	29,02	1,22
		Трудозатраты машинистов	челч.	9,6	0,042	0	.0
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	338	1,474	52,39	77,22
		Трудозатраты машинистов	челч.	338	1,474	0	0
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	20,4	0,089	283,36	25,22
		Трудозатраты машинистов	челч.	20,4	0,089	237,8	21,16
	ГЭСНм06-01-010-01	Демонтаж: трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа	T		0,1404	29 767,24	4 178,81
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3	V=(1*11,49+5,7*16,65+2,15*2+7,1*3+6*1,4)/1000; 3П=39458,04*1,35*0,5; ЭММ=4640,75*1,35*0,5; 3Пм=1073,84*1,35*0,5; Мат=0*0; ТЗТ=186*1,35*0,5; ТЗТм=4,46*1,35*0,5			1766		
	1	Трудозатраты рабочих	челч	186	17,627	212,14	3 739,39
	And the second s	Средний разряд работы		4,5			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	4,46	0,423		101,6
7	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,17	0,016	909,02	14,54
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,17	0,016	276,75	4,43
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	7,68	0,728	31,02	22,58
		Трудозатраты машинистов	челч.	7,68	0,728	0	0
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,17	0,016	1 167,31	18,68
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,17	0,016	276,75	4,43
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,17	0,016	30,28	0,48
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,17	0,016	0.	0 ;
	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	1,47	0,139	29,02 VAN Ф	AED 4.03
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,47	0,139	QN JEHHO	OTBE OF
Дij	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	≎машч	54,1	5,127	52,39,+	1268,6
		Трудозатраты машинистов	уелч.	54,1	5,127	* O T KON	AA SOE E
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	∞ машч	4,12	0,39	283,36	110,51
		Трудозатраты машинистов	челч.	4,12	0,39	237.8790	92,74/

Монтажные	паботы
MUNITAMADIC	PAUVIDI


6	ГЭСНм06-01-004-01	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч	T		2,58889	102 336,55	264 934,4
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	V=865,85*2,99/1000; ЗП=47589,49*1,35; ЭММ=28214,58*1,35; ЗПм=1563,79*1,35; ТЗТ=247*1,35; ТЗТм=5,78*1,35					
	a a pine de la	Трудозатраты рабочих	челч	247	863,265	192,67	166 325,27
N-CZ	The state of the s	Средний разряд работы		3,8			
SEN Y	2	Трудозатраты машинистов	челч	5,78	20,201		5 465,12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	4,73	16,531	909,02	15 027,01
		Трудозатраты машинистов	челч.	4,73	16,531	276,75	4 574,95
TRUE !	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	12,9	45,086	31,02	1 398,57
		Трудозатраты машинистов	челч.	12,9	45,086	0	0
SHEET!	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,13	0,454	1 167,31	529,96
-10-7		Трудозатраты машинистов	челч.	0,13	0,454	276,75	125,64
15.31	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,13	0,454	30,28	13,75
W. T		Трудозатраты машинистов	челч.	0,13	0,454	0	0
TELL S	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	3,58	12,512	29,02	363,1
0.25	Land of the second	Трудозатраты машинистов	челч.	3,58	12,512	0	0
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 3	машч	16,1	56,27	52,39	2 947,99
		Трудозатраты машинистов	челч.	16,1	56,27	0	0
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	машч	75,4	263,523	293,78	77 417,79
	A SECTION OF THE RESIDENCE	Трудозатраты машинистов	челч.	75,4	263,523	0	0
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	0,92	3,215	283,36	911
THE O	WELL THE THE	Трудозатраты машинистов	челч.	0,92	3,215	237,8	764,53
7	Дан. бух.	Электроды УОНИ 3 мм	кг		11,02	135	1 487,7
8 🖦	Дан. бух.	Газ сжиженный	шт		0,785	833,333нои	4651.17
	Дан. бух.	Кислород	/ шт	Carrie Spirit	4,824	833 4344 nws	4 628 01

•

10	Дан. бух.	Круг зачистной	ШТ		3	91,458	274,37
11	Дан. бух.	Круг лепестк. Р80125*22,2	шт		16	69,5	1 112
12	Дан. бух.	Круг отрезной 230	ШТ		40	67,2	2 688
13	Дан. бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт		20	21,2085	424,17
14	Дан. бух.	Паронит 1-4мм	KĽ		11,15	150	1 672,5
15	Дан. бух.	Смазка графитовая	Kr		3,186	128,749	410,19
16	Дан. бух.	Смазка Литол-24	Kľ		5,576	275	1 533,4
17	Материал администр.	Труба БШХД 51х2,5 мм ГОСТ 8734-75(вес 2,99кг/мп)	М		865,85	0	0
18	ГЭСНм06-01-004-03  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа V=(204,38*2,99+7,47*41,63)/1000; 3П=79325,22*1,35; ЭММ=36361,66*1,35; ЗПм=2156,35*1,35; ТЗТ=338*1,35; ТЗТм=8*1,35	Т		0,92207	156 178,33	144 007,5
	1	Трудозатраты рабочих	челч	338	420,741	234,69	98 743,71
		Средний разряд работы		5,2			
14.5	2	Трудозатраты машинистов	челч	8	9,958		2 684,41
12.2	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	6,33	7,88	909,02	7 163,08
		Трудозатраты машинистов	учелч.	6,33	7,88	276.75 AR DE	2 180,79
050	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	⊳ машч	10,6	13,195	31,02 EHHOW	07,409,81
144		Трудозатраты машинистов	челч.	10,6	13,195	10 20 w	\$ 20.
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,19	0,237	* 467,3101W	276,65
7.63		Трудозатраты машинистов	челч.	0,19	0,237	276,75	\$ 65,59
1-055	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,19	0,237	30,28	0 7,18

La Contraction	The Part of the Control of the Contr		10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
Marie .		Трудозатраты машинистов	челч.	0,19	0,237	0	0
1753	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	2,5	3,112	29,02	90,31
	The second second	Трудозатраты машинистов	челч.	2,5	3,112	0	0
1	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	95,2	118,504	52,39	6 208,42
5.67		Трудозатраты машинистов	челч.	95,2	118,504	0	0
	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	машч	83,64	104,115	293,78	30 586,9
	And the second second	Трудозатраты машинистов	челч.	83,64	104,115	0	0
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	1,48	1,842	283,36	521,95
7		Трудозатраты машинистов	челч.	1,48	1,842	237,8	438,03
19	Дан. бух.	Электроды УОНИ 3 мм	кг		6,84	135	923,4
20	Дан. бух.	Газ сжиженный	шт		0,21	833,333	175
21	Дан. бух.	Кислород	шт		2,118	833,3343	1 765
22	Дан. бух.	Круг зачистной	шт		1	91,458	91,46
23	Дан. бух.	Круг лепестк. Р80125*22,2	шт		4	69,5	278
24	Дан. бух.	Круг отрезной 230	шт		10	67,2	672
25	Дан. бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт		5	21,2085	106,04
26	Дан. бух.	Паронит 1-4мм	КГ		2,72	150	408
27	Дан. бух.	Смазка графитовая	кг		0,78	128,75	100,43
28	Дан. бух.	Смазка Литол-24	n <b>KL</b>		1,364	274,99 ФЕЛИ ОТТОВНИОИ О	375,09
29	Материал администр.	Труба БШХД 51х2,5 мм ГОСТ 8734-75(вес 2,99кг/мп)	M		204,38	* O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	WUW HH387

30	Материал администр.	Труба БШГД 219х8 мм ГОСТ 8732-78 (вес 41,63кг/мп)	М		7,47	0	0
31	ГЭСНм06-01-005-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа - ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ V=2,37*2,99/1000; 3П=167589,94*1,35; ЭММ=27855,43*1,35; ЗПм=6002,4*1,35; ТЗТ=661*1,35; ТЗТм=24,56*1,35	T		0,00709	263 852,3	1 869,
	1	Трудозатраты рабочих	челч	661	6,327	253,54	1 604,15
		Средний разряд работы		5,7			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	24,56	0,235		57,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	4,01	0,038	909,02	34,54
7.5		Трудозатраты машинистов	челч.	4,01	0,038	276,75	10,52
*	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	8,5	0,081	31,02	2,51
	地位   東京日本 とい	Трудозатраты машинистов	челч.	8,5	0,081	0	0
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,15	0,001	1 167,31	1,17
	一种人物 "一个一个一个	Трудозатраты машинистов	челч.	0,15	0,001	276,75	0,28
6 13	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,15	0,001	30,28	0,03
N- (4)	The second second	Трудозатраты машинистов	челч.	0,15	0,001	0	0
Billion	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	9,6	0,092	29,02	2,67
DE.		Трудозатраты машинистов	челч.	9,6	0,092	0	0
25.5	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	338	3,235	52,39	169,48
	Sales of the sales	Трудозатраты машинистов	челч.	338	3,235	0	0
	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	20,4	0,195	283,36	55,26
,		Трудозатраты машинистов	челч.	20,4	0,195	237.8	46,37
32	Дан. бух.	Электроды МР-3 3 мм	Kr		0,514	131, 11 иной	CO AV 30
33	Дан. бух.	Газ сжиженный	шт		0,004	* \$33330ПИЯ ВЕРНА	MITAL MITAL
34	Дан. бух.	Кислород	ШТ		0,02	833,3343	× 16.67



	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	4,12	0,796	283,36	225,55
100 6 8		Трудозатраты машинистов	челч.	4,12	0,796	237,8	189,29
41	Дан. бух.	Электроды МР-3 3 мм	- Kr		1,075	131,11	140,94
42	Дан. бух.	Кислород	шт		0,01	833,3343	8,33
43	Дан. бух.	Труба 32 (котловая) (вес 2,15кг/мп)	М		2	96,875	193,75
44	Дан. бух.	Труба 76*4(м) (вес 7,1 кг/мп)	M		3	473,333	1 420
45	Дан. бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D 76 (вес 1,4 кг/шт)	шт		6	224,75	1 348,5
46	Дан. бух.	Круг отрезной по металлу 125	ШТ		i	21,2085	21,21
47	Дан. бух.	Паронит 1-4мм	кг		0,1	150	15
48	Дан. бух.	Смазка графитовая	КГ		0,025	128,75	3,22
49	Дан. бух.	Смазка Литол-24	кг		0,045	275	12,38
50	Материал администр.	Труба БШГД 108х4,5 мм ГОСТ 8732-78 (вес 11:49кг/мп)	М		1,13	0	0
51	Материал администр.	Труба БШГД 140х5 мм ГОСТ 8732-78 (вес 16,65кг/мп)	M		5,77	0	0
52	ГЭСНм06-01-014-01	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа	комплек Т		1	25 517,33	25 517,33
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	3П=12138,8*1,35; ЭММ=6762,05*1,35; ЗПм=1179,15*1,35; СКАЯ ТЗТ=59,7*1,35; ТЗТм=5,68*1,35				ВФ РАХОИИ НОНИЗИЛИ	DEPAU.
fij	1	Трудозатраты рабочих	<u>≤</u> челч	59,7	80,595	/209,33 NO WI	16,387,38
		Средний разряд работы	*/	4,2		* O = KOUNS	N N N
4.83	2	Трудозатраты машинистов	/ челч	5,68	7,668	A SEPTI	1 5920
54	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,06	0,081	909/024	273.63

tin.	Colon Charles and	Трудозатраты машинистов	челч.	0,06	0,081	276,75	22,42
349	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	0,55	0,743	31,02	23,05
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,55	0,743	0	0
	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	машч	5,57	7,52	1 098,42	8 260,12
-		Трудозатраты машинистов	челч.	5,57	7,52	206,23	1 550,85
- 9	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,05	0,068	1 167,31	79,38
20		Трудозатраты машинистов	челч.	0,05	0,068	276,75	18,82
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,05	0,068	30,28	2,06
TG.		Трудозатраты машинистов	челч.	0,05	0,068	0	0
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	9,78	13,203	52,39	691,71
- 3		Трудозатраты машинистов	челч.	9,78	13,203	0	0
3	Дан. бух.	Электроды МР-3 3 мм	КГ		1,26	131,11	165,2
4	Дан. бух.	Кислород	шт		0,025	833,3343	20,83
55	ГЭСН45-04-006-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными V=0,18*3; 3П=3275,05*1,35*1,15; ЭММ=2159,41*1,35*1,25; ЗПм=964,88*1,35*1,25; ТЗТ=17,2*1,35*1,15; ТЗТм=3,7*1,35*1,25	м3		0,54	8 729,3	4 713,69
		Трудозатраты рабочих	челч	17,2	14,42	190,41	2 745,71
		Средний разряд работы	1	3,7			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	3,7	3,372	7-1-0	879,36
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,12	0,109	767,15	83,62
TA		Трудозатраты машинистов	челч.	0,12	0,109	206,23	22,48
Park I	91.06.06-031	Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	машч	2,28	2,078	358,93	745,86
		Трудозатраты машинистов	челч.	2,28	2,078	276,75 HOR	P4 575,09
634	91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	машч	0,16	0,146	ж ў ў копия	₹0.4°
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,16	0,146		TAH
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 д	машч	1,3	1,185	7-956,82. * ··	1 133,83
de la		Трудозатраты машинистов	челч.	1,3	1,185	Mana A	281,79

56	Материал администр.	Минеральная плита 1000x600x50(1yn.= 0,18м3)	yn.		3	0	0
	M.E.				11.067		
57	Материал администр.	Асбест хризотиловый А 6-30	кг		11,267	0	0
58	ГЭСН45-05-003-04	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки: IV	м3		10,834	9 088,74	98 464,0
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	3Π=2727,19*1,35*1,15; ЭΜΜ=2876,72*1,35*1,25; 3Πм=817,75*1,35*1,25; T3T=15,4*1,35*1,15; T3Tм=3,55*1,35*1,25					
S-V	1	Трудозатраты рабочих	челч	15,4	259,025	177,09	45 870,74
6.43		Средний разряд работы		3,1		9-14-1	
4 1-3	2	Трудозатраты машинистов	челч	3,55	64,902		14 950,4
	91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	машч	1,71	31,263	65,36	2 043,35
le us		Трудозатраты машинистов	челч.	1,71	31,263	0	0
	91.06.02-005	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	машч	0,82	14,992	407,96	6 116,14
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,82	14,992	206,23	3 091,8
head	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,25	4,571	767,15	3 506,64
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,25	4,571	206,23	942,68
	91.06.08-004	Тельферы электрические 3,2 т	машч	0,1	1,828	37,84	69,17
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	1,828	0	0
	91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	машч	0,02	0,366	255,21	93,41
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,02	0,366	182,65	66,85
	91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	машч	0,2	3,656	31,97	116,88
4-147-		Трудозатраты машинистов	челч.	0,2	3,656	0	0
5,1-1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2,25	41,135	956,82	39 358,79
2.4		Трудозатраты машинистов	челч.	2,25	41,135	237 8 HOH O	2 781,9
04	91.21.19-024	Станки для резки керамики	машч	0,21	3,839	0 335,75 щад	1288,94
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,21	3,839	0 217,98пия	3 067,17
59	Материал администр.	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША № 5 (3,4 кг/шт)	шт.		5 895	S O O BEPHA	TANE TO NAME

		V=20,043/0,0034					
60	Материал администр.	Мертель огнеупорный шамотный МШ-32	Т		2,167	0	0
61	ГЭСН45-05-011-05	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: шамотным порошком или мертелем с хризотилцементом - прим.	м3		0,04	9 999,99	399
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	3П=2094,3*1,35*1,15; ЭММ=3998,99*1,35*1,25; 3Пм=1073,36*1,35*1,25; ТЗТ=13,1*1,35*1,15; ТЗТм=4,43*1,35*1,25					
- 15	1	Трудозатраты рабочих	челч	13,1	0,814	159,87	130,13
		Средний разряд работы	No. of the	2	Consuco.	11.14 190.00	3.00
- 21	2	Трудозатраты машинистов	челч	4,43	0,299		72,41
1	91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	машч	1,37	0,092	65,36	6,01
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,37	0,092	0	0
	91.05.04-033	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	машч	1,37	0,092	906,07	83,36
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,37	0,092	276,75	25,46
18	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,9	0,061	767,15	46,8
5 11		Трудозатраты машинистов	челч.	0,9	0,061	206,23	12,58
	91.06.08-002	Тельферы электрические 1 т	машч	0,21	0,014	19,63	0,27
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,21	0,014	0	0
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2	0,135	956,82	129,17
		Трудозатраты машинистов	челч.	2	0,135	237,8	32,1
2	91.21.22-351	Рольганги приводные стоечные	машч	0,16	0,011	374,57	4,12
GIV To		Трудозатраты машинистов	челч.	0,16	0,011	206,23	2,27
62	Дан. бух.	Мертель МШ-32	Kr		50	17,33	866,5
63	Дан. бух.	Песок строительный	т	CCMN C NA	ØE 40,1	450	45
			1	CCNANTEH	402 8	PAY	DEA
64	ГЭСН45-05-011-01	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным картоном	100 Kr	e o/ kon Bept	1,875 IR ) ≤ =	2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H 0, 2,3
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=187,5/100; 3П=716,84*1,35*1,15; ЭММ=90,1*1,35*1,25; 3Пм=22,8*1,35*1,25; T3T=4,1*1,35*1,15; T3Tм=0,09*1,35*1,25	0	Three		* KOU BEL	S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Short	1	Трудозатраты рабочих	челч	4,1	11,935	174,84	2 086,72
1		Средний разряд работы		3		and state of	
552	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,09	0,285		72,17
35.0	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,03	0,095	767,15	72,88
1		Трудозатраты машинистов	челч.	0,03	0,095	206,23	19,59
19/1/	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	машч	0,06	0,19	1 118,1	212,44
Tar.		Трудозатраты мащинистов	челч.	0,06	0,19	276,75	52,58
65	Материал администр.	Картон асбестовый - 3 мм (0,881м.кв/шт) КАОН-1 (1лист=3кг) V=62,5*1,04	лист		65	0	0
66	ГЭСНм38-01-004-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (ПРИМ опорные площадки под коллектора)	T		0,02826	35 789,62	1 011,28
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	V=(0,3*62,8+0,3*31,4)/1000; 3П=23120,4*1,35; ЭММ=3390,4*1,35; ЗПм=669,74*1,35; ТЗТ=120*1,35; ТЗТм=3*1,35			0,000	Hija	
47:10	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Трудозатраты рабочих	челч	120	4,578	192,67	882,04
		Средний разряд работы	7. ST.	3,8	10,37537330		
189,0	2	Трудозатраты машинистов	челч	3	0,114		25,45
791	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,019	909,02	17,27
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,019	276,75	5,26
Marin J.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	1,37	0,052	31,02	1,61
14		Трудозатраты машинистов	челч.	1,37	0,052	0	0
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	машч	0,5	0,019	1 072,34	20,37
The .	Service Constant	Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,019	237,8	4,52
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	1,5	0,057	5,25	0,3
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,5	0,057	0	0
Ser.	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	22,65	0,864	52.39 KAR	EAE 45.26
n	THE WAY TO SEE THE SECOND	Трудозатраты машинистов	челч.	22,65	0,864	10 MAY 10 E	11 W 40 1
S.C.	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	машч	2,4	0,092	/29767p	727,39
off of	THE STATE OF	Трудозатраты машинистов	челч.	2,4	0,092	* 0 0 BEP	HA )305
7290	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	машч	2	0,076	224,15	/s17,04 //
9186		Трудозатраты машинистов	челч.	2	0,076	206,2390	95,67

67	Дан. бух.	Электроды МР-3 3 мм	КГ		0,151	131,11	19,8
68	Дан. бух.	Электроды УОНИ 3 мм	Kr		0,14	135	18,9
69	Дан. бух.	Газ сжиженный	шт		0,001	833,333	0,83
70	Дан. бух.	Кислород	шт		0,003	833,3343	2,5
71	Материал администр.	Сталь листовая 8*1500*6000 ст3 г/к (вес м2=62,8кг.)	м2		0,3	0	- 0
72	Материал администр.	Сталь листовая 4*1500*6000 ст3 г/к (вес м2= 31,4кг.)	м2	Variation of	0,3	0	0
73	ГЭСН45-05-011-02	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным шнуром	100 кг		0,3381	4 815,39	1 628,51
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=33,81/100; 3П=3024,73*1,35*1,15; ЭММ=70,85*1,35*1,25; ЗПм=18,08*1,35*1,25; ТЗТ=17,3*1,35*1,15; ТЗТм=0,08*1,35*1,25					
DISE N	1 6 3 6 6 6	Трудозатраты рабочих	челч	17,3	9,081	174,84	1 587,72
		Средний разряд работы		3			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,08	0,046		10,41
SE . 1	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,03	0,017	767,15	13,04
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,03	0,017	206,23	3,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,05	0,029	956,82	27,75
-		Трудозатраты машинистов	челч.	0,05	0,029	237,8	6,9
Organisation	Account to the last of the las						

итого:

Наименование и значение множителей

Значение

\*CKHHON CA 808 830,51 OULA, Piprimie

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого по перевозке

RNHON O O

498623,37 276160,98 34046,16

Итого по погрузке/разгрузке

Итого

808830,51

Промышленные печи и трубы (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74)

Теплосиловое оборудование (2, 3, 4, 5, 6, 18, 31, 40, 52)

Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (66)

Итого Накладные расходы	0	1	0
Итого Сметная прибыль	0	1	0
Итого			808830,51
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(498623,37+30259,4)*0,302	30,2%	159722,6
Итого			968553,11

#### ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	2		4	5
	Трудозатраты:			
1	1	Трудозатраты рабочих	челч	2 491,826591
	Материалы:			
2	Дан. бух.	Асбест шнуровой 16 мм	кг	35,5
3	Дан. бух.	Газ сжиженный	шт	1
4	Дан. бух.	Кислород	ШТ	7
5	Дан. бух.	Круг зачистной	шт	4
6	Дан. бух.	Круг лепестк. Р80125*22,2	шт	20
7	Дан. бух.	Круг отрезной 230	шт	50
8	Дан. бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт	27
9	Дан. бух.	Мертель МШ-32	Kr	50
10	Дан. бух.	Отвод кругоизогнутый бесшовный D 76	шт	6
11	Дан. бух.	Паронит 1-4мм	kr	CAN DEAG. 14
12	Дан. бух.	Песок строительный	T	O,1
13	Дан. бух.	Смазка графитовая	кг	G 8 5
14	Дан. бух.	Смазка Литол-24	KГ	* D T KONNA SET 7
15	Дан. бух.	Труба 32 (котловая)	М	B 5 2 2
16	Дан. бух.	Труба 76*4(м)	М	\$c, 30 0 x 0 3

				277 See Steel 120 See 57 45 185 1, \$275 20, \$1, \$275 20, \$1
17	Дан. бух.	Электроды МР-3 3 мм	KI	3
18	Дан. бух.	Электроды УОНИ 3 мм	Kr	18
19	Материал администр.	Асбест хризотиловый А 6-30	KT	11,267
20	Материал администр.	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША № 5 (3,4 кг/шт)	шт.	5 895
21	Материал администр.	Картон асбестовый - 3 мм (0,881м.кв/шт) КАОН-1	лист	65
22	Материал администр.	Мертель огнеупорный шамотный МШ-32	Т	2,167
23	Материал администр.	Минеральная плита 1000х600х50(1уп.= 0,18м3)	уп.	3
24	Материал администр.	Сталь листовая 4*1500*6000 ст3 г/к	м2	0,3
25	Материал администр.	Сталь листовая 8*1500*6000 ст3 г/к	м2	0,3
26	Материал администр.	Труба БШГД 108х4,5 мм ГОСТ 8732-78	M	1,13
27	Материал администр.	Труба БШГД 140х5 мм ГОСТ 8732-78	M	5,77
28	Материал администр.	Труба БШГД 219х8 мм ГОСТ 8732-78	M	7,47
29	Материал администр.	Труба БШХД 51х2,5 мм ГОСТ 8734-75	M	1 072,6
3.19	Машины:			
30	91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	машч	31,355336
31	91.05.04-033	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	машч	0,092475
32	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	35,699202
33	91.06.02-005	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	машч	17,002609
34	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	АЯ ФЕДЕЛ 87,883398
35	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	4,852732
36~	91.06.06-031	Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	машч	2,07765
37	91.06.08-002	Тельферы электрические 1 т	ж/ машч * ° 5	KONNA   # 4 0,014175
38	91.06.08-004	Тельферы электрические 3,2 т	машч	1,828238

39	91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	машч	0,365648
40	91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	РШАМ	3,802275
41	91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	машч	7,5195
42	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	42,483496
43	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	машч	0,019076
44	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	машч	0,189844
45	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	1,123025
46	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	1,123025
47	91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	машч	23,28096
48	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,057227
49	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	288,284229
50	91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	машч	534,603716
51	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	машч	0,091562
52	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	машч	0,076302
53	91.21.19-024	Станки для резки көрамики	машч	3,839299
54	91.21.19-033	Станки токарно-винторезные	машч	8,823724
55	91.21.22-351	Рольганги приводные стоечные	машч	0,0108

СДАЛ

принял

составил

подпись

подпись

подпись

Э.В. Ильин

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова





Унифицированняя форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата Росси от 11 ноября 1999 года №100

Q-10;			Кол
12,000		орма по ОКУД	0322005
40-1		7 1	1
Инаестор		па ОКПО	Carried March 1995
	(организация, адряс, телефон, факс)	-	
Заказчик (Генподрядчик)	000 "TCK"	по ОКПО	
	(организация, адрас, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Знергоксмллектсервис"	ла ОКПО	The state of the s
	(орежныяция, абрес, телафон, факс)	40	
Стройка	Техничаское перевооружение опасного производственного объекта "Система таплоснабжения" котельная Na7, г.Кинешма, ул. Горького, д. 131A		
	[наименовануя, вдрас]		
Объект	Техническое перевооружение овасного производственного объекта "Система теллоснабжения" котельная №7. г.Кинешма, уп. Горького, д. 131А	1.7	
11.00	, (национования) -	ности по ОКДП	BOTOM IN THE STATE OF THE
7.7 1	Договор подряде (хонтракт)	номер	508-N
The state of the s		дата	19.07.2022
		Вид операции	

Номер дета Отчетный период составления с по 1 30.09.2022 19.07.2022 30.09.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 Смета № 02-01-01, Техническое перавооружение опасного производственного объекта "Системе теплоснабжения" котельная №7, г.Кинешия, ул. Горького, д. 131A

 Основания:
 473-ГУ2021-ГСВ

 Сметная стоимость
 535,354 тыс.руб.

 строительных работ
 94,909 тыс.руб.

 монтизоных работ
 128,403 тыс.руб.

 оборудовения
 222,816 тыс.руб.

 Средства на оплату труда
 44,641 тыс.руб.

 Смета трудовимость
 155,95 чол.час

Но	мер		100	-	215.5	Выполнено раб	ज .
по порядку	позиций по смете	Наименование работ	расценки расценки	Единица измерения	количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стаимость, руб.
1	2	3	4	5	8	7	8
азлеп 1. Л		котел №1 инв № 28687	- 10 10	Section 1	18 1515		and the
BMOHTAX					-	1000	
1,15	1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром: 100 мм	ΦΕΡ24-02-100-03	.10 wr	0,1	2 920,41	332,4
		Примез от 04.08.2020 № 421/пр п.596 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к реск.; ЭПМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЗМ=1,25 Примез от 04.08.2020 № 421/пр прип.10 тебп.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.;		100			
	***	ЗЛМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022 , котальные, письмо Минстроя РФ от 18.05.2022 , №2232-ИФОФ ОЗП=25,62; ЗМ=9,76; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11		0.3		70.77	
	100	Накладные расходы 117% ФОТ (от 56,33)	CONTRACTOR OF A		11 7 12		68.2
-		Сметная прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 58,33)			1 1 10		, 38,6
2 In A		Итого с накладными и см. прибыльк	And the second		-		437,3
1	2		ФССЦ-23,5.02.02-0056		-0,335	74,25	-24,1
		Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСТ2кл-БС74кг и БСТ2пс-БС74пс, наружный диаметр 108 мм, толщина станки 4 мм	OCCU-23.5.02.02-0036_		-0,335	74,23	-24,
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстрол РФ от 18,05,2022s. №22232 ИФАОЭ ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11		6 2			7 - 4
3	1	Заглушки эллиптические из стапи марки 20, номинальное дваление 10 МПа, номинальный днаметр 100 мм, наружный днаметр 108 мм, топщина стенки 4,0 мм	ФССЦ-23.8.04.01-0023	шт	-2	28,01	-56,
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФИ9 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11			14.5	200	- 27
4	7	ээглушка эглиптическая 108 мм	TU-23,8.04.01-37- 3702588808-27.05.2021- 02	Wf	14	171,67	172,
6	5	Демонтаж клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм	ΦEP19-01-006-03	шт	1	198,34	26,
V		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.З ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35				e de	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11					
	100	Накладные расходы 121% ФОТ (от 19,14					23,
	All des	Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 19,14				1.00	11,
		Итого с накладными и см. прибыльк		-	100 4 7		- 61,
		Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ФЕР16-05-001-03 Общост	no c orpa	1	THETCTHEL	17, promeser
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.З. ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	«Tonno Bx N∘	536	иля компа	ня» (000 0.9	*TCK*)
		31 Im=1,32; 13=1,35; 13-м=1,32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ке 2022 , котельные, писько Минстроя РФ от 19,05,2022в. №2232-2-ИФИЗ ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11	OX.NS	JCK4		3/	
7.2	11 11 1	Намладные расходы 121% ФОТ (cf т3,01	) //	June 19	1	N. che	m-n-
	16	Сметияя прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 13.01		APC	1 X	The JE	LON - /A
100		THE RESERVE OF THE RE	118	A ALK		No. No.	DILLA "
	1	Итого с накладными и см. прибылых	44 00 0	7	1 1	O & Th	10.
7	7	Демонтаж засленки с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 мм	ΦΕΡΜ11-02-042-18 Σ	g/ Mon	8 3 1	2 6 472,26	RNITE

Mary

аница 1

Page 10   Cold (1982   1985	1	2	3.	47	5	8	7	8
Paper Company Agency Paper   1996 April 2007   120	2.73	13.53			ALL ST			
STANLAND   CONTRACT   Track   19	3000		и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3				1	100
State   1.50			Прима рт 04.08.2020 No 421/no noun 10 maño 3 n 1 2 03/0=1 35: 3M=1 35 x pacx :					1. "
10.00   10.0	- N	2000	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		allowing to	100	200	
Text			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 м 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25.62; ЭМ=9.78; ЗПМ=25.62; МАТ=7.11		34		The ST 100	1722
		Swall.				T 15 15	15	. 14,3
	-302			Marine Control of the	2 2 2	Land In Land	E THE	7,3
		53	Итого с накладными и см. прибылью		-	a	1-79	62,1
Parent on the Add Station of a City op Station (Station (St. 2007) 1, 200 April 200	таж	-	Normalia de la companya de la compan	Impres of one on			400.04	
Type   Comment   Type   Comment   Type   T	2	100		DEP:15-01-008-03	W1	1	198,34	227,1
Time   1.5   Temporary   Tem	- 13	1	T3=1,15; T3M=1,25					
19.64   19.02   19.04   19.02   19.04   19.02   19.04   19.02   19.04   19.05   19.0				1	1 1 22			. :
Temperature attraction   Temperature   Tem	2 1 1	1415		757	1 1 1 1	. 1	1.5	
Winter Commissioner In Control (1997)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	to the	-			A			06,7
1		- 37	Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 55,13)	Lyavas use of an	of the Paris	- 1 to 7	200	33,7
### STATE   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1000	2.00	Итого с накладными и см. прибыльк	11/2 - 15 5 5		place in		328,2
10   10   200,000,000,000,000,000,000,000,000,000	9	9.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3,	ФССЦ-23,8.03,11-0656	шт	-2	45,00	-90,0
10 0 Communication (175 Steller) (177 Stelle	-	-			-			
1	12.00	4		71 40 4 02 00 54 64524	4		72 108 22	74 272.0
Дована и ОС (08 100 0 м 21 мр. раб 1 принопорожно даскоби 75+1,03 (20)+1,03  304-(20) вреж, 3704-100, 961-100 и ресс, 77-100 граж, 77-	10	10	Клапен отсечной "НЗ" ВН4Н-З ДУ100 РУЗ	57201_18.05.2021_02	7 2		72 100,33	15 21 20
Tigues and Oct 08: 2000 for 4 Ling 161 in patricopomes patricks   Title   Ti	5 - 5	2				1 14		140
11   11   11   12   12   13   14   16   16   16   16   16   16   16	Similar Co	A 20	And the second second second second	A		1264		117
11 1 1	18:3		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расх.: ЗПМ=1,03: МАТ=1,03 к расх.: ТЗ=1,03: ТЗМ=1,03:		. 7	6.0	11	100
12 12 Vegenomas Bernardis, Agarmanis, Naturopos, Massandro obpithmis, National Optimisma, Proceedings of the Commission	Start .	35	A PRODUCT OF THE PROD			- 45	1. 7. 2	10
12   12   PCERSIONER BERTHORRE, 3-DEPONDER, STREED OF STREET, STREET OF STREET, STREET	11	11	комплект фланцев ответных стальных 100 мм		. MA	1 1	5 057,00	5 057,
Провод от по 16.06.2003 № 421 гор л. 505 ОЗЯ 1-15 SM-1,25 в расс.; ЗТМ-1,25 в расс.; ЗТМ-2,25 в расс.; ЗТМ-2,25 в расс.; ЗТМ-2,25 в расс.; ЗТМ-2,25 в расс	A SIL	1 1 2	THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	2 2 12 1 1			77.	
Привод сил (о. 60, 2002 № 42 г/пр. n. 565 (3371-1, 15; SM-1, 25 и ресс.; 375M-1, 25 м. 12 м.	12	12		ФЕР16-05-001-03	шт	1	77,42	96,
Tail 15, Taile 1, 28   Tail	- 18 P.			2.4	-	100	1	
Примен сот О. С. О. 2020 Pt 4 1 (4 pt pg pgun 10 method 3 n. 1.2 C 2017-13.5 Met 1.35 r perci. 3								
MILES ( N. ПОЗИЦИЕ 1 2 и 2022 ; материали (племе Ментиров Р от 19 / 40)			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.;		-		- 1-	
### 100.02022_ No.22222 MonOS O XIP=25.42 - 200-9 78. STANE-25.42 - 200-77.473		1			1	(A) (A)	40.5	
13   13   Дражи шаровой 11ct / п. рутор руто   10   14   12   15   16   16   17   17   17   17   17   17	100	- 1	19.05.2022a. No.22232-MO/09 O3F=25.62; 3M=9,78; 3FM=25.62; MAT=7,11	7	100	- Townstier	20-	1. 1
13   13   Хран шаровой 11cf7n Ду100 Ру16   11   14 102,56   14   15   16   Органиц 100 мм   11   14 102,56   14   15   15   Арматура муфтовая с ручным приводом жин без привода водопроводила и в примежатичес давления для 10 ММв, коминальный диментр 15 мм   11   123,8,0,51,1-37   17   17   18   18   18   Арматура муфтовая с ручным приводом жин без привода водопроводила и в примежати об 4,65 200 и и 10 и мм   11   123,8,0,51,1-37   17   18   18   18   18   18   18   1	7.0	6.5	The second secon	5-	1.1	12.41	7.1.2	45,
13 Краим шаровой 91c87 г. Пу100 рут 6  14 14 фланиц 100 мм  15 17 до. до. 222 до. 222  16 15 Ариатура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводита и в ответняющее далиния доле в привода водопроводита и в ответняющее доле в привода водопроводита и в ответняющее доле в привода водопроводита и в ответняющее доле в при 1 пр	7. 34	1 10 24			(P)	1 - F. R.	IN THE REAL PROPERTY.	22,1
14 14 фланиц 100 мм	-0.7	-		the state of the s	a device		7	164,
14 14 Оданиц 100 мм	112		кран шаровон ттев/п дутии руть		шт	7	14 902,50	14 903,
16 15 Арыатура муфтовая с ручным приводом или баз привода водепроводов на менимальное давление до 15 МПа, коминальный дымеерт 15 мм 1	3 2 1-	A TOTAL		La Part Lange V	. SP	, T. I.	175 54 552	1 4 5
18 13 Ариатура муфтовыя с ручным приваром кли бая привора водопроворум и моменлинос равления од 10 Ма, коминальный диментрі 18 мм  Прыказ от 04.08.2020 № 42/тр грил 10 мябл 3 л.12.03/т-1.35; 3/м-1.35 грил 13 грил 1 мини 1 мин		4-7	Фланец тоо мм		WT	2	1 000,00	2 000,
Номинальное давления до 10 МПа, номинальный димметр; 18 мм  Прывая от 04.08.2020 № 42/тр прыт. 10 левол п. 12. 0371-1,35; ЭМн 1,35 и рес.;  ЗТМ-1,35, Т3-1,35; ТЭМ-1,35  НРИДЕКС К ПОЗИЦИЯ № 2022, 20минальный димспера РФ от 19.05.2022. № 22232-4009 0371-25.02: МНЗ-27.15  10.05.2022. № 22232-4009 0371-25.02: МНЗ-27.03 МНЗ-27.15  11.05.05.2022. № 22232-4009 0371-25.02: МНЗ-27.03 МНЗ-27.15  12.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.	16	148	Any and a substant of the subs		1 2 4	25.00		1 60
3/7M−1,3.7 73−1,3.1,373/1-1,35  **PHEEK F (TOSM)*** IN 2 2023; компенляния, письмо Минстиров РФ от 19.05.2022. №22232-Ию.09 0.371−2,5.2; 3M+3,7.2; 11.1 1  **PHEKE F (TOSM)*** IN 2 2022. №22232-Ию.09 0.371−2,5.2; 3M+3,7.2; 11.1 1  **CENTRAR RIPAGNINA 60% ФОТ (от 62,34)  **MITOR E RIRERA/INAMIN NC M. RIPAGNINA NC M. OT (от 62,34)  **TIL. 18.10.0.6; 60, 50.404  **IT 17	-			GEPM12-12-009-02	шт	- 1	56,35	73,
3/7M−1,3.7 73−1,3.1,373/1-1,35  **PHEEK F (TOSM)*** IN 2 2023; компенляния, письмо Минстиров РФ от 19.05.2022. №22232-Ию.09 0.371−2,5.2; 3M+3,7.2; 11.1 1  **PHEKE F (TOSM)*** IN 2 2022. №22232-Ию.09 0.371−2,5.2; 3M+3,7.2; 11.1 1  **CENTRAR RIPAGNINA 60% ФОТ (от 62,34)  **MITOR E RIRERA/INAMIN NC M. RIPAGNINA NC M. OT (от 62,34)  **TIL. 18.10.0.6; 60, 50.404  **IT 17			The way are 04 08 2020 by 101				T E = 1/	1
16 15 Кран шаровой 11627а Пут8 Ру18  17 Туубопровод в дизальных, насоско-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый в 2022 монтируемый по 100 м 10,02 10 724,12 монтируем 100 м 10,02 10 м 10 м 10 м 10,02 10 м 10	1.45	201		1	1	4	6	1 1 1
Накладиные расходы 60% ФОТ (от 62,34)  Сметная прибыль 40% ФОТ (от 62,34)  Итого 6 накладиман и см. прибылью  Итого 6 накладиман и см. прибылью  П. 18. 18 Кран шаровой 11627л Ду18 Ру18  П. 19 Ту50провод в дизальных, насосно-номпрассорных, парокотельных и т.л.,  шотитурчаный вх тууб и готовых деталей, не номинальное давление не болзе  2.5 МГл., диамет тутуб неружный 108 мм  Прижая от 0.68 2020 № 42 Игр прил. 10 табол, л. 1.2 ОЗГ = 1,34; ЗМе-1,35 к раск.  ЗЛАМ-1,35; Тэл-1,35; ТЭЗМ-1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИО 1 2 ле 2022 , молельныя, письмо Макстрок РФ отп  18 18 Трубе элисе 106х4,0  Мтого с накладимам и см. прибылью  Итого с накладимам и см. прибылью  Т. 12,31,30,60,0 37,77025  Вабов р.5.65.2021 02 маталлавлени  19 18 Отвод 80° 108х1,5  П. 12,31,30,90,0 37,77025  Вабов р.5.65.2021 02 маталлавлени  19 18 Отвод 80° 108х1,5  П. 12,31,30,90,0 37,77025  Вабов р.5.65.2021 02 маталлавлени  П. 12,31,30,90,0 37,77025  Вабов р.5.65.2021 02 маталлавлени  П. 13,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3	3			100			3 - E-14	
Сметияя прыбыль 46% ФОТ (от 62.34)  Итого 6 изилядивания и см. прибыль 10 11, 18.1.08.05, 65, 50440 шт 1 241,67  16 16 Кран шаровой 11627л Ду15 Ру16  17 Тубоправод в дизальных, насосно-компрассорица, пароиотальных и т.л., можуружный из туру 6 и готовых детилей, из компинальное давление не болзе 2,2 МПъ., дизаметр туру 6 карумпый: 108 мм  Произво от 04.08.2020 № 42 ting прил. 10 тмбл. 3 гл. 12. ОЗП=1,35; 3М=1,35 к раст.: 37/M=1,35; Тайн-1,35		7			1 1 1	-		56,
16 Кран шаровой 11627п Ду15 Ру16 ТД, 13, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	1.25		The second secon	And the second s				28,
16 16 Кран шаровой 11627л Ду15 Ру16 Т	3,776	= 1.7		1 1 4	3 7 19			157,
17 Трубопровод в дизальных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на моминальное давление не более 2,5 МПр., дизаматр труб каружный: 106 мм  Прижая от 04.06.2020 № 421/пр прил. 10 табол. л. 1.2 ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к реск.: ЗГМ=1,35 ТЗ=1,35 Т	16	16	Кран шаровой 11627п Ду15 Ру16		шт	1	241,67	242,
	. 1	1		03551_30.04.2021_02				
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм  Приказ от 04.08,2020 № 421/пр прил.10 табл. З л.1.2 (ОЗП=1,35, ЭМ=1,35 к реск.)  ИНДЕКСК КПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, жительные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 м.22232-И0/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11  Накладныя 45% ФОТ (от 88,58)  Ктоко с наклядичния и см. прибылью  18 18 Труба эл/св 108х4,0  ТЦ 23,3.09.00 37,37025 мг 2 747,50 1  19 19 Отвод 80° 108х3,5  ТЦ 23,3.09.00 37,37025 мг 2 747,50 1  10 Отвод 80° 108х3,5  ТЦ 21,3.09.00 37,37025 мг 1 792,50 мг 1 792,50 мг 2 747,50 1  Приказ от 04.09.2020 и 42/ктр прил. 10 табл. З л.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к реск.;  ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, жительныя, письмо Минстроя РФ от 19.03.2022 м № 22232-Ио/09 ОЗП=25,62; ЭМ=7,8; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11  Накладные раскоры 90% ФОТ (от 8,75)  Сматная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладными см. прибыль 67% ФОТ (от 8,75)  Сматная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Приказ от 04.08.2020 № 42/ктр прил. 10 табл. З л.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к реск.;  ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  Сматная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Приказ от 04.08.2020 № 42/ктр прил. 10 табл. З л.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к реск.;  ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  Прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Прибыль 10 мг 20	17	17		ФЕРм12-01-008-10	100 M	0,02	10 724,12	285,
Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3. п. 1.2 ОЗГ=1,34; ЗМ=1,35 к раск.:  ЗГМ=1,34; ТЗМ=1,34; ТЗМ=1,34; ТЗМ=1,35; КПФ=25.02; МП=25.02; МП=25.02; МП=2,111  Накладные расходы 90% ФОТ (от 86.56)  Сметивя прибыль 46% ФОТ (от 86.56)  Итого с накладными и см. прибыльыр  18 18 Труба эл/св 108х4,0  Т			делиния из труо и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПз, днаметр труб наружный: 108 мм			1		/
3/1м-1,35; 73-4,35;	20.00	1	The state of the s				- 30.27	
### #################################	5.0		3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35					1
Наиладные расходы 90% ФОТ (от 98,58)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58)  Итого с наиладными и см. прибылью  ТU_23.3.09.00_37_37025 ва808_05.05.2021_02 метаплальянс  18 19 Отвод 90° 108х3,5  ТU_23.3.09.00_37_37025 ва808_05.05.2021_02 метаплальянс  19 19 Отвод 90° 108х3,5  ТU_23.3.09.00_37_37025 ва808_05.05.2021_02 метаплальянс  ТU_23.3.09.00_37_37025 ва808_05.05.2021_02 метаплальянс  ОЕРм12-01-008-02  100 м № 0,003 ва808_05.05.2021_02  Примаз от 04.08.2020 № 4214гр прил 10 табл.3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расл.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  ИИДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 же 2022 , котвельные лисьых минстроя РФ от 15,05; 2022 м. № 22232-ИФОО ОЗП=25,62; ЗМ=2,76; ЗПМ=25,62; МАТ-7,11  Наиладные расходы 90% ФОТ (от 8,75)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладными и см. прибылыю  ТU 23.3.09.00 37 37025	Y 10	1-1-1-	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от	THE PERSON NAMED IN	1100	100		-
Сметивя прибыль 46% ФОТ (от 98,58)  Итого с накладиыми и см. прибылью  ТОТ от	1			A comment of	1000		1 1 - 5 -	
18   18   Труба эл/св 108х4,0   ТU_23.3.08.00_37_27025   м   2   747,50   1   8808_05.05.2021_02   металлальянс   металлаль	10.70		The second secon		1 4			68, 45,
18 18 Труба эл/св 108х4,0 ТЦ_23.3.99.00_37_37025 авод 95.05.2021_02 металлальянс  19 Отвод 90* 108х3,5 ТЦ_23.3.99.00_37_37025 вт 1 792,50 пт 1 792,50		100	Control of the contro	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	*		Tark	419,
19 19 Отвод 90° 108x3,5 17 108x3	18	18		TU_23.3.09.00_37_37025	M	2	747,50	1 495,
19 Отвод 80° 10823,5 шт 1 792,50 шт 1 1 792,50 шт 1 792,50 шт 1 1 792,50 шт 1 792,50 шт 1 792,50 шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1		and the state of t	88808_05.05.2021_02	1 6	2	111	:
20 20 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, нарокотельных и т.л., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное двалейне не более 2,5 МПв, диаметр труб и готовых деталей, на номинальное двалейне не более 2,5 МПв, диаметр труб наружный: 20 мм  Приказ от 04.08.2020 № 4214гр прил. 10 табл. 3 л. 1.2.03П=1,35; 3М=1,35 к дет.; 3/ThM=1,35; 73=1,35; 73M=1,35; 73M=1,35; 73M=1,35; 73M=1,35; 73M=1,35; 73M=1,35; 73M=1,35; 73M=2,562; 73M=25,62; 73M=27,11  Некладные рассоды 90% ФОТ (от 8,75)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с некладными и см. прибылью  Итого с некладными и см. прибылью	5	The .			133	the se	1	1 51 0
20 20 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парохотельных и т.л., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное девлейке не более 2,5 МПа, диаметр труб и готовых деталей, на номинальное девлейке не более 2,5 МПа, диаметр труб изружный: 20 мм  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2. ОЗП» 1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; Та=1,35; Там=1,35; Та	19	10	Отвод 90" 108х3,5		шт	ar. Car	792,50	793,
монтируемый из труб и готовых деталей, на номикальное девлейке не более 2,6 МПв., диаметр труб и аружный: 20 мм  Прижаз от 04.08.2020 № 42141р прил. 10 табл. 3 л. 1.2. ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расл.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35  ЖИДЕКС КПОЗИЦИИ: 1 2 из 2022, котельныя, гисько Минстров РФ от 19.05.2022в. №22232-ИФУОЭ ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11  Некладные рассорда 90% ФОТ (от 8,75)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с некладными и см. прибыльны	11	1	the state of the s	-daus_us.05.2021_02	ALL DESCRIPTION		1	
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мы  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2. ОЗП=1,35; 3М=1,35 к расх.; ЗПM=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, хотельныя, писько Минстроя РФ от 18.03.2022». № 2732-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62: МАТ=7,11  Наиладные раскоды 90% ФОТ (от 8,75)  Сматная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладными и см. прибыльны	20	20		ФЕРм12-01-008-02	100 w	₩ 0,003	6 509,36	. 26,
Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2. ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35  WHQEKC К ПОЗИЦИИ: 1 2 ж 2022, котельныя, писько Минстроя РФ от 19.05.2022в. №22232-ИФИЗ ОЗП=25,62; ЗМ=9,76; ЗПМ=25.62: МАТ=7,11  Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с некладными и см. прибылько	1 3				1/6	MAFHHC	1000	1
Прима от 04.08.2020 № 4214гр прил. 10 табл. 3 п. 1.2.03(1=1,35; хам=1,35 к раск.; 3/ТМ=1,35; ТЗ=1,35; TЗ=1,35;		De la la			1/2 8	* ANOU	1205	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 из 2022, котвельные, письмо Минстроя РФ от 19,05,2022а. №22232-ИФ/09 03П=25,62; ЭМ=9,78; S7M=25,62; МАТ=7,11  Некладные раскоры 90% ФОТ (от 8,75)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с некладными и см. прибылько			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2-ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЭПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1.35	2 - 4 - 7 - 7	11. 5	6.	1000	DEAL
. Накладные рассоды 90% ФОТ (от 8,75) Сматная прибыль 46% ФОТ (от 8,75) Итого с накладными и см. прибылыю 21 21 Тоуба ВГП 15x2.8		- Peter	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, писько Минстоов РФ от		1502	( HORN,	A SHA	UN O
Сматная прибыль 46% ФОТ (от 8,75) Итого с накладными и см. прибылью 21 21 Тоуба ВГП 15x2.8	4	-			1	A BENH	L'AL WAL	HUA O
Итого с накладными и см. прибылько 21 21 Тоуба ВГП 15x2.8		7	The state of the s		AR	in 1	0.4.11	THE PLANT
21 21 Toy5a BT0 15x2.8 Til 23 3.99.09 37 37025	1 7				1	15	2 2	LINU 18
	21	21	Труба ВГП 15х2,8	TLL_23.3.09.00_37_37025	W.Z	0,3	100.00	PHA 10
88808_05.05.2021_02				88808_05.05,2021_02	1		2010	10. /3

22	22	Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм	4 ©CCU-23.8.03.01-0022	5 10 wr	0,2	57,10	11,42
117	To F. Y	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письма Минстрая РФ от	прим	4	4 1 2	1	Mary For
23	23	19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЭПМ=25,62; МАТ=7,11			1. 1.		-
3	17	Бобышии, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прия. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расл.;	ФЕРм12-10-001-01	100 urr	0,01	2 869,90	32,06
	Day of the	3/1M=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		7	10 1	1	1000
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 км 2022, кательные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЭГМ=25,62; МАТ=7,11				19 Och	
1224	W2	Нацладные расходы 90% ФОТ (от 7,79)	The state of the s	1000	100 30 -		7,01
17.		Сматная прибыль 46% ФОТ (от 7,79)		C. Cale		A. tim	3,58
14	24	Итого с накладными и см. прибылью Бобышки скошенные	ФССЦ-26.1.01.07-0002			27771	42,65
117	0.00		WCCQ-26.1.01.07-0002	ШТ	15.	9,40	-0,40
334		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022 , котельные, гисьма Минстров РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФИО ОЗГI=25,62; ЭМ=9,78; ЭГМ=25,62; МАТ=7,11		25-	1 4		
	25	отвод прямой неружная резьба G1/2 <sup>4</sup>	TLL_23,8.04,06_47_47190	DIT	1	468,67	467,00
			15564_20.06.2022_62 pocma	The same			
			ФЕРм12-12-009-02	WY	1. 150	-100	
26	24	Арматура муфтовая диаметр: 15 мм Гриказ от 04,08,2020 № 421/пр прил. 10 мабл 3 л. 1.2 ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 к раск;	GEPM12-12-008-02	MT .	1	55,35	73,10
1	6	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	Calmin to 1				170
-	1 - 4	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 нв 2022 , котельные, письмо Минстрок РФ от 19.05,2022e, №22232-ИФИО ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11					
45		Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34)		545.22	200	1.	56,11
400	17515	Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34)					28,68
		Итого с нахладными и см. прибылью	TU_18,1,09.06_50_50440	WT	1	231,67	157,89
7	27	кран шяровой для манометра кшм-15/6,1-лшк	03651_20,06.2021_02	1 246	2 m	231,47	202,00
	28	Монтаж опорных конструкций: для храплания трубопроводов анутри зданий и	ΦΕΡ09-03-039-01		0,0086	1 157,89	14,45
	48	сооружений массой до 0,1 т		20.00	1	10.00	
-77		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		35		7	1 11 1
Si s		Прима от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 maGr.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и раск.,			1		
1	Set Say	3/IM=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстров РФ от		111111		1	To a Control
		10.05.2022z, №222332-ИФ/О9 ОЗГ7=25,62; ЭМ=9,78; ЗГІМ=25,62; МАТ=7,11	X		12		6.2
100	0.7	Накладные расходы 91% ФОТ (от 8,66) Сметная прибыль 62% 0.85 ФОТ (от 8,66)	Att and a second		-		8,24 4,67
- 2		Итого с наиледными и см. прибылью			-	W	27,36
9	29	ОП-1 опора газопровода Ду100	TU_08.3.11,00_37_37025	шт	1,	916,67	\$17,00
7.4	5-35		88808_18.05.2021_02	1 1		T TOTAL	
0	30	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов:	GEP46-03-013-04	100 отверстий	0,02	42,65	0,94
100	100	перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Приказ от 04.08.2020 № 421Агр прил.10 тебл.3 п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.;	1 2 2			1	1764
		3/IM=1,15; T3=1,15; T3M=1,15	into the	24.4	1000	1.	
	11 25 3	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ке 2022, котельные, гысьыю Минстрол РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11		2			
		Накладные расходы 103% ФОТ (ст 0,98)	17.5		To A STREET	1	1,01
	The It.	Сметная прибыль 59% ФОТ (от 0,98)	CAT TO SAUNT OF	100	20.00	121	0,58
- 1	Cal .	Итого с накладными и см. прибылью	The second second second	100		1-1-1	2,57
1	31	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	ΦΕΡ06-03-004-01		0,000158	12 716,19	2,24
	75.25	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расл.; ЗГМ=1,25;	7		1		- UP-7-11
	100	T3=1,15; T3M=1,25   Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.;			11		
	1 4 10 6	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		10. 7	2 2 8 4	1100	
	1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 м 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 18.05.2022a, №22232-ИФУОР ОЗГI=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11	Total a				1.0
		· Накладные расходы 102% ФОТ (от 0,63)			117	7	0,64
77/1		Сметная прибыль 58% 0.85 ФОТ (от 0,63)					0,31
	1991	Итого с наиледными и см. прибылью	Martin and the second				3,19
2	32	Огрунтовка металлических поверхностий за две раза: грунтовкой ГФ-021	ΦEP13-03-002-04	100 M2	0,02	217,81	10,56
	14.0	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					Line I
37		ОП п. 1.13.7_При ненесании лакопрасочных метериалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1		F F.			
7	- 1	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 O3[]=1,15; 3M=1,25 к раск.; 3[]M=1,25;			1 120		7.1
= 7,		T3=1, 15; T3M=1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/np прил.10 medn.3 л. 1.2 ОЗЛ=1,35; ЭМ=1,35 к реск.;		r. 7	1		-
4		37M=1,35; T3=1,35; T3M=1,35				70-11	and it
1111		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022⊾ №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11					1
		Накладные расходы 94% ФОТ (от 3,87)		199.5	-	45 75.75	3,64
		Сметная прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 3,87)				1000	1,58
1.	7/7	Итого с некладными и см. прибылью	at the state of	7 10	7 - 2 7 -	7	15,88
D .	33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два	ΦΕΡ13-03-004-26	100 M2	0,02	163,49	7,25
	-	/ Π3=2 (O3/1=2; 3M=2 κ pacx.; 3/1M=2; MAT=2 κ pacx.; T3=2; T3M=2)	-11 - 1	1			4
. 1		ОП л. 1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом	1	1/00	KAR OF.		P - 3
- 1		O3I7=1,1; T3=1,1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.585 ОЗI7=1,15; ЭМ=1,25 к раса.; ЗГІМ=1,25;		N.Ch.	EHHOUS	12	100
		73=1,15; T3M=1,25		1000	AKUGE O	13.	12 11 2
	Comment.	Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прия.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расл.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	= //	3 6	- 130	186	100
- 17	anna i	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстров РФ от	1	- 0. 01	Ulling 3	A	
7 10	40.0	19.05.2022a. № 22232-Иф/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11 Накладные расходы 94% ФОТ (от 1,33)	0	01.	DAME I	18 7	100
1. 1.		накладима расходы м-ж ФСГ (от 1,33) Сметная прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 1,33)	1 - 1/1.	· Kill	1	7 4 1	1,25
		Итого с накладными и см. прибылью		//	1	CONT.	9,09
	34	Очистка полости трубопровода продушкой воздуком, номинальный дкаметр	@EP24-02-120-02	700 y	A QCHA	HOH NOH	3,85
34		газопровода: 100 мм		1/0	NAMEL	16 05.	2.1
34		[Postes on 04.08.2020 No 421 from a 586 CISPat 15: Start 25 a near 2014 at 25.					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к ресх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		#	COS OF K	OHAR E	2 * N.

Стопница 3

1,000	2		20 6 4 6	5	6	7	8
	6	Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 я расх.;		- A			
	-	9ГМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельныя, письмо Минстроя РФ от	T.		4	2 3 40	-
100		19.05.20222. No22232-110/09 O3[7=25,62; 3M=9,78; 3FIM=25,62; MAT=7,11	Automatical Control	-			A VOU
- Children		Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,95)	4 -	112 1 - 1		- 3 - 1	1,11
351.07		Сметная прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 0.95)			30 40		0,60
35	36	Итого с накладными и см. прибылью Подъем деаления при испытанки воздухом газопроводов низкого и среднего	DED24 02 422 42	100 M	0,1	400	5,36
	- 34	давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	DEP24-02-122-02	100 M		10,35	1,73
		Примы от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; З№=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		* * *			1-7
13-12-35	-41 1	Прима от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.1,2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 г расх.;			I I was		E
3000		3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	and the same	Ada 12	9.5		2.5
	2.	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. Na22232-Иф/09 ОЗГ=25,62; ЭМ=9,76; ЗГАМ=25,62; МАТ=7,11					1 150
	5.91	Hasnagawa pacrogu 117% ⊕OT (or 0,33)					90,0
2007		Сметмая прибыль 74% 0.85 ФОТ (or 0,33)					0,21
	17.	Итого с накладными и см. арибылью					2,33
36	36	Выдержив под двелением до 0,6 МПз при испытанни на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм	ФЕР24-02-124-01	участон	1	1 298,54	850,82
Will			CALL THE RESERVE				N. 1
1 1 2	4 . 15	ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 и рася.; ЗГМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3				9 -	
	1. 1.	Прима: от 04.08.2020 Ne 421/np n.586   ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	7-1	+	5	2	
M. C.	4			+		* -	
1	1-1-	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		110000		TO F LIE	7
17-34	1 1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельныя, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022s. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЭПМ=25,62; МАТ=7,11		- 3 ,5		2	1 - 5
2.0		18.05.20222. №22232-Момой ОЗГР-23,02, 3м-2,76, 31м-23,02, мм 1-7,17 Накладные расходы 117% ФОТ (от 117,52)	18 2 1 10	5 10 63	9 - 4.7		137,50
		Сметная прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 117,52)	100	100	1 12:11		73,92
2 3	12-15-12-12-1	Итого с наиладными и см. прибылью	11-17-12-11-1	- 10	A	2776	862,34
37	37	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов,	ФЕРы38-02-001-03	стык	12.34	1,38	7,30
7 7 50	7 1- 5	иоминальный диаматр: свыше 50 до 100 Приказ от 04.00.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 л.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.;			1		
100	100	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35				0 5	
* 31	Lan- 3	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письма Минстрол РФ от 19.05.2022s. Na22232-ИФИ9 03/7=25,62; SM=9,78; ЗЛМ=25,62; МАТ=7,11	* * *	7.4		.,	
3 - 1	1 to 1	19.05.2022a. №22232-ИФИО9 ОЗГI=25,62; ЭМ=9,78; ЗІ №=25,62; МА I = 7,11 Накладина расходы 89% ФОТ (от 7,18)	1	100		4	6,39
1	1 TH	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 7,18)	et parties and the second	TIP STATE	Day 1	12 2 4	3,23
No. 1 1	100	Итого с накладными и см. прибылью	· ·	1	10 E		16,92
здел 2. Л	KBP-4/13 KO	ј гел №2 ина № 28689	E War Co	col to	1	OLDGE	IU
MOHTAX *	-1	was a second of the first of th	State of the state	4-14-1	Complete A		LCT
38	38	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	ØEP24-02-100-03	10 ur	0,1	2 920,41	332,41
E .	1 1	диаметром: 100 мм Прима от 04,08.2020 № 421/пр п.586 ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25;					4
		Themes om 04.08.2020 No 421Mp R.580 C31 (=1,15; 3M=1,25 K pack.; 31 M=1,25; T3=1,15; T3M=1,25	7			7 1 1 1 1	-
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.;	1			1 17	
-	7.7	3/IM=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от	indicate in				-
	330.45	19.05.2022s. N=22232-MO/09 O3/T=25,62; 3M=9,78; 3/M=25,62; MAT=7,11		1 22			. 2
	100	Навладные расходы 117% ФОТ (от 58,33)	10 1 1 1 2 1	1	5,000		68,25
	100	Сметная прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 58,33)	1 25 4	17 17	1321		36,69
		Итого с накладными и см. прибылью		1.0		1 30 -03	437,36
39	39	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2кс-БСт4кс, изружный диаметр 108 мм, толщина	OCCU-23.5.02.02-0056	M	-0,336	74,25	-24,87
dr.	A	марок в стаки, остаки и встане-встане, наружный диаметр тое им, толщина станки 4 мм	4	. 7.3		5	1.1.4
	22723	ИНДЕКС К ГЮЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстрол РФ от					1 125.20
40	40	19.05.2022a. №22232-ИФЛ9 ОЗЛ=25,62; ЭМ=9,78; ЭЛМ=25,52; МАТ=7,11 Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа,	ФССЦ-23.8.04.01-0023	EUT	-2	28,81	-56,02
**		номинальный дизметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0	OCCU-23.6304.01-0223	-		20,01	-30,02
- T	-	MM Laurence & Contra Mile 4.0 m Robe	- W		2 7	- 1152.	
3 -		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 км 2022 , котельные, письмо Минстрол РФ от 18.05.2022». №22232-ИФИОР ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11		4 41		7.	
41	41	заглушка эллиптическая 108 мм	TU-23.8.04.01-37-	шт	-1 3	171,67	172,00
- 14			3702588808-27.05.2021- 02	100	1 1	1	3
. 42	42	Демонтаж клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм	ØEP19-01-006-03	шт	1	198,34	26,82
7.746		Прима от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 ОЗГ=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗГМ=0,4;		109			
The same		MATHO & PROS.; T3HQ.4; T3MHQ.4	0	100	1 2 1		1 6 6
212	100	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.1.2 ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	1 342 100				7 7
-	1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, писько Минстроя РФ от	- 15	-51 3	- U		- 1186
		19.05.2022a. Na22232-MO/09 O3/7=25.62; 3M=9.78; 3/7M=25.62; MAT=7,11					to the s
1.1		Накладные расходы 121% ФОТ (от 19,14)				14 7 G	23,16
		Charles and a 200 at 200			15 1		11,71
		Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 19,14) Итого с навлявляным и см. прибылыя	1 1 1 1 1 1 1 1			TALL BUILDING	
41	43	Итоге с навладными и см. ярибылыс		THT		27 41	
43	41	The state of the s	DEP18-05-001-03	ur T	1	77,42	17,28
43	41	Итоге с накладными и см. прибылых Демонтаж вектилей, задажжах, затяоров, клапанов обратных, крансе преходиных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм		urt	1	77,42	17,28
43	41	Итого с накладными и см. прибылых Демонтаж вентилей, заданжих, затяоров, клапанов обратных, кранов		LET	1	77,42	17,28
43	41	Итоге с накладымы и см. прибылых Демонтаж вактилей, задажжак, затворов, клапанов обратных, крансе проходимы на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Прижаз от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2 л.3 ОЗЛ-0,4; ЗМ-0,4 к раск.; ЗГМ-0,4; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 Прижаз от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 тебл.3 л.1.2 ОЗЛ-1,35; ЗМ-1,35 к раск.;		'wr	1	77,42	17.2
43	41	Итоге с навладными и см. прибылых Демонтаж вентилей, задажжак, затяоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром; до 100 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.3 СЗП=0,4; ЗМ=0,4 и расл.; ЗГМ=0,4; МАТ-0 и расл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Приказ от 04.08.2020 № 42/пр прил. 10 тебя.3 п.1.2 СЗП=1,35; ЗМ=1,35 и расл.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35		ur	1	77,42	17.28
43	41	Итоге с накладымы и см. прибылых Демонтаж вактилей, задажжак, затворов, клапанов обратных, крансе проходимы на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Прижаз от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2 л.3 ОЗЛ-0,4; ЗМ-0,4 к раск.; ЗГМ-0,4; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 Прижаз от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 тебл.3 л.1.2 ОЗЛ-1,35; ЗМ-1,35 к раск.;		ut ut	1	77,42	17,28
43	41	Итого с навладными и см. ярибылых Демонтаж вентилей, задамжак, затяоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.З ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 и раск.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 и раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1,2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 м 2022, котельные, письмо Минстрои РФ от	DEP18-05-001-03	'MT		77,42	17,28
43	41	Итоге с накладымы и см. прибылых Демонтеж вактилей, задажжак, затворов, клапанов обратных, крансе проходимы на трубопроводах из стальных труб диаметром; до 100 мм Примаз от 04.09.2019 № 519/пр тебл. 2 п.3 ОЗП-0,4; ЗМ-0,4 к раск.; ЗГМ-0,4; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗГМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 ИН-QEKC К ПОЗИЦИИ: 12 кв. 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022. № 22232-ИФ/00 ОЗП-25,62; ЗМ-9,78; ЭПМ-25,62; МАТ-7,11	DEP18-05-001-03	'urr		77,42	
43	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтаж вектилей, задажжах, затворов, клапанов обратный, краксе проходими на трубопроводах из стальных труб диаметром; до 100 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.3 ОЗЛ=0,4; ЭМ=0,4 к ресл.; ЗГМ=0,4; ЭМ=0,4 к ресл.; ЗГМ=1,35; ЗМ=1,35 к ресл.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к ресл.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; Т	DEP18-05-001-03	ut	, or KANO		15,74
43	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтаж вентилей, задежжек, затворов, клапанов обратный, крансе проходими на трубопроводах из стальный труб диаметром; до 100 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 2 п.З ОЗЛ=0,4; ЗМ=0,4 и ресл.; ЗГМ=0,4; ТЗМ=0,4 и ресл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 приказ от 04.09.2020 № 421/лр прил. 10 тебл. 3 л. 1.2 ОЗЛ=1,35; ЗМ=1,35 г расл.; ЗГМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=2,222 мм22/лр прил. 10 тебл. 3 л. 1.2 ОЗЛ=1,35; ЗМ=1,35 г расл.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗ=1,35;	DEP18-05-001-03	'ur	CKAN D		15,74 7,98
	43	Итоге с накладными и см. прибылых Демонтаж вектилей, задажжах, затворов, клапанов обратный, краксе проходими на трубопроводах из стальный труб диаметром; до 100 мм Прижаз от 04.09.2019 № 519/пр тебл. 2 п.3 ОЗЛ-0,4; ЭМ=0,4 к ресл.; ЗГМ=0,4; МАТ-0 к ресл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Примаз от 04.09.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п.1.2 ОЗЛ-1,35; ЭМ=1,35 к ресл.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ке 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022 № № 22232-ИФ/00 ОЗЛ-25,62; ЭМ=9,74; ЗГМ=25,02; МАТ=7,11 Накладные реслоды 121% ФОТ (от 13,01 Сматива прибыла 72%-0.85 ФОТ (от 13,01 Итого с наизадными и см. прибылых Дамонтаж заслонки с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 86	DEP18-05-001-03	/===	W/7		15,74 7,98 40,98
	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтеж вектилей, задежжех, затворов, клапанов обратных, крансе проходими на трубопроводах из стальных труб дивметром; до 100 мм Примаз от 04.09.2019 № 519/гр тебл. 2 п.З ОЗЛ-0,4; ЗМ-0,4 к ресл.; ЗГМ-0,4; МАТ-0 к ресл.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 г ресл.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 г ресл.; ТЗ-0,4; ТЗМ-0,4 г ресл.; ТЗ-0,5; ТЗ-1,35; ТЗ-1,3	DEP18-05-001-03	шт //•т.с. <sub>х</sub> // × 8 %	W/7		15,74 7,98 40,98
и	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтаж вентилей, задежжек, затворов, клапанов обратных, кранов преходных на трубопроводах из стальных труб диаметром; до 100 мм Примаз от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.3 СЗП=0,4; ЗМ=0,4 в реся.; ЗГМ=0,4; ЗМ=0,4 в реся.; ЗГМ=0,4; ЗМ=0,4 в реся.; ЗГМ=0,4; ЗМ=0,4 в реся.; ЗГМ=1,35; ЗМ=1,35 в реся.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 в реся.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗM=1,35 в реся.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗM=1,35 в реся.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; TЗ=1,35; TЗ=1,35; TЗ=1,35; TЗ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=	DEP18-05-001-03	/===	W/7		15,74 7,98 40,98
	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтаж вентилей, задежжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходимых на трубопроводах из стальных труб диаметром; до 100 мм Примаз от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.3 СЗП=0,4; ЗМ=0,4 в реся.; ЗГМ=0,4; МАТ-0 и реся.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Примаз от 04.09.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 в реся.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минетров РФ от 19.05.2022. №22232-ИФ/00 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11 Накладиме ресходы 121% ФОТ (от 13,01 Сиетиая прибыль 72%-0.85 ФОТ (от 13,01 Итого с на иладными и см. прибыльк М Примаз от 04.09.2019 № 519/пр табл. 3 п.4 Демонтаж оборудовемия, не прикаотной дальна билева использования (предназначена в лом), без разборки и режи ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к рася.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3	DEP18-05-001-03	/===	W/7		15,74 7,98 40,98
и	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтаж вектилей, задажжах, затворов, клапанов обратный, краков проходимых на трубопроводах из стальных труб диаметром; до 100 мм Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 2 п.3 ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расл.; ЗГМ=0,4; МАТ-0 к расл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 МАТ-0 к расл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 МАТ-0 к расл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,2 МАТ-0 к расл.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,3 МИФ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКО К ПОЗИЦИИ: 1 2 из 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022. №22232-ИФ/00 ОЗ/Т=25,62; ЗМ=9,74; ЗГМ=25,02; МАТ-7,11 Накладиме раслоды 121% ФОТ (от 13,01) Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 13,01) Итого с наизадными и см. прибыльк Дамонтаж засломки с рычажным приводом, диаметр усповного прохода: 80 ММ Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл. 3 п.4 Демонтаж оборудовемия, не приканото от	DEP18-05-001-03	/===	W/7		15,74 7,98 40,98
и	43	Итоге с нагладными и см. прибылых Демонтеж вектилей, задежжек, затворов, клапанов обратных, крансе проходимых на трубопроводах из стальных труб дивметром; до 100 мм Примаз от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 2 л.3 ОЗЛ-0,4; ЗМ-0,4 к ресл.; ЗГМ-0,4; МАТ-0 к ресл.; Т3-0,4; ТЗМ-0,4 Примаз от 04.09.2020 № 421/лр прил. 10 тебл. 3 л. 1.2 ОЗЛ-1,35; ЗМ-1,35 к ресл.; ЗГМ-1,35; Т3-1,35; Т3М-1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кз 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022. №22232-И-0/00 ОЗЛ-25,62; ЗМ-9,72; ЗГМ-25,62; МАТ-7,11 Накладные реслоды 121% ФОТ (от 13,01 Сметива прибыль 72%-0.85 ФОТ (от 13,01) Примаз от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 Демонтаж оборубовкия, не приказ от 04.09.2019 № 519/лр тебл. 3 л. 4 л. 2 ОЗП-1,35; ЗМ-1,35 к реск.;	DEP18-05-001-03	/===	W/7		15,74 7,98 40,98

«Страница 4.

	10000	Накладные расходы 90% ФОТ (or 15,89)	matter and all I	1107-127	7 -	153	14,30
30	Part In	Сметияя прибыль 48% ФОТ (от 15,89)	5 AC 1	my and	O'SEL	1 1	7,31
1.34-1	200	Итого с накладными и см. прибылью		100	In 144		82,15
8Ж 45	- 45	Установка клапанов предохранительных диаметром: до 106 мм	ΦΕΡ19-01-006-03	uer		400.04	
-	7.0	Приказ от 04.08.2020 № 4214гр п.585 ОЗЛ-1,15; ЗМ-1,25 к расх.; ЗЛМ-1,25;	DEL 18-01-008-03	шт		198,34	227,81
3	-	T3=1,15; T3M=1,25		- 1	- 1		
		Прима от 04.08.2020 No 421/np прил.10 me6n.3 n.1.2 O3П=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗГМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35		10.4	1.1	614	-33
14.1		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от	A COLOR			5 Y	
100		19.05.2022a, No.22232-MOA09 OST=25,62; SM=9,78; STM=25,62; MAT=7,11 Haknaghus packogs 121% GOT (or 55,13)	Sec.		1000000	7.60	70.74
10 To 10		Сметная прыбыль 72% 0.65 ФОТ (от 55,13)	STATE OF THE PARTY			- ON	56,71 33,74
	E 842	Итога с изиладными и см. прибылью	and the second	and the second	20.04		328,26
46	. 46	Фланцы стальные плаские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сл3,	ФССЦ-23.8.03.11-0656	шт	-2	45,00	-80,06
-	The same	номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	3.00				
200	1.74	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 км 2022 , коглельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022, №22232-ИФИО ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЭПМ=25,62; МАТ=7,11		2.5		4	1
47	47	Клапан отсечной "НЗ". ВН4Н-3 Ду100 Руз	TU_69.1.03.00_64_64531	шт	- Y 11- e-s	72 108,33	74 272,00
	0		57201_18.05.2021_02 термобраст (000		7.17		-
100			декатеры)	_			
		Прима: от 04.08.2020 № 421/пр п.91 транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03;	Office of the	- 1		100	
		3M=1,03 x pecx; 3/3M=1,03; MAT=1,03 x pecx; T3=1,03; T3M=1,03)				1.6	
			TLI 23.8.00.00_64_64531	UIT	1	\$ 057,00	\$ 057,00
48	48	комплект фланцав ответных стальных 100 мм	57201_19.04.2022_02	- 1	- 10		
	1000	The second secon	ØEP16-05-001-03	100	100	77,42	96,24
49	49	Установка вентилей, задвижак, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах на стальных труб диаметром: до 100 мм	AEL 18-80-601-61	шт		11,42	
200			4 1	1 1			7
		Прима от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
		Примез от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗГР-1,35; ЗМ=1,35 и раск.;			Color 1	-	
4.7	1140	3/1M=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	7. 1. 1. F	1.6	177		
	1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022 , кательные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 , №22232-Иои09 ОЗП=25.62; ЭМ=9.78; ЗПМ=25.62; МАТ=7.11			5.7		- 22
20.0	27 TO	Нацледные расходы 121% ФОТ (or 37,47)	2.73	- 111	100		45,34
17,34	7	Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 37,47)		313142	5-15-1	- 600	22,93
1 1	- P	Итого с накладными и см. прибылью	the state of	to the sail	100	- 1	164,51
50	60	Кран шаровой 11с67п Ду100 Ру16	TL_18.1.09.04_37_77244   62117_10.06.2022_02	шт		14 902,50	14 903,00
		The state of the s	2117_10.00.7021_02		- +	74	1
51	51	фленец 100 мм	TU-23.8.03.11-37- 7724452117-10.86,2022-	шт	2	1 000,00	2 000,00
		and the second s	02			William .	187
52	82 L	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на	ФEPм12-12-009-02	шт	1	85,35	73,10
116		номинальное давление до 16 МПз, номинальный диаметр: 15 мм	1 1 1 1 1	10. 1	1 7	100	41
		Примаз ст 04.08.2020 № 421/пр прил, 10 тебл. 3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 и ресл.;		-	30 5 10	:	1 1
	I GI July	3/W-1,35; T3=1,35; T3M=1,35	1,21				11
- 1	100	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 18.05.2022: №22232-ИФ/09 ОЗП=25.62; ЗМ=9,78; ЗЛМ=25.62; МАТ=7,11	- 1	4		7 1	
1 1	1.041	Назледные ресходы 90% ФОТ (от 62,34)	4.			1-11	56,11
7.6	100	Сметная прибыль 48% ФОТ (от 62,34)		4 4 4			28,68
	11 11	Итого с накладными и см. прибылью	1 1 2 2 1 1 1 1			- Sets Si	157,89
53	53	Кран шаровой 11627л Ду15 Ру16	TU_18.1.09.06_50_50440 03651_30.04.2021_02	шт		241,67	242,00
3-2		and the state of t	(1)	2.4	F. 1	- 10	
54	54	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.,	ФЕРМ12-01-008-10	100 M	0,02	10 724,12	. 285,40
		Transmission of he would be recomed to personal the personal transmission of the same transmissi					
		монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПз, диаметр труб наружный: 108 мм		. 0	1		
A.		2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм		: 1			
4		2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примез отп 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗЛ=1,35; ЭМ=1,35 к реск.;					
4		2,6 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примяз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресл.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котальные, письмо Минстрол РФ от					
		2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз от 04,08,2020 № 421/пр прил, 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к расх; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к расх; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к расх; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ЭМ=1,35;					
		2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примяз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКО К ПОЗИЦИИ: 1 2 ве 2022, котальные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. №22232-Июл00 ОЗП=25.62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25.62; МАТ=7,11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 86,58)					
		2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примяз от 04,08,2020 № 421/пр прил, 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ве 2022, котальные, письмо Минстроя РФ от 19,05,2022а. №22232-ИФООО ОЗП=25,62; ЭМ=0,76; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58) Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58)	250 - 11 1 1				88.77 45,3
	55	2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примез от 04,08,2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 те 2022, котальные, письмо Минстрол РФ от 19,05,2022s. №22232-ИохОО ОЗП=25,62; ЭМ=9,76; ЗПМ=25,62; АМ7=7,11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58) Сметнал прибыль 46% ФОТ (от 98,58) Итого с накладиыми и см. прибыльс				7,27 60	45,3: 419,4
55	55	2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примяз от 04,08,2020 № 421/пр прил, 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ве 2022, котальные, письмо Минстроя РФ от 19,05,2022а. №22232-ИФООО ОЗП=25,62; ЭМ=0,76; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58) Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58)	TLL_23.3.09.00_37_37025 #8808_06.05.2021_02		1	747,50	45,3: 419,4
a a	55	2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примез от 04,08,2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 те 2022, котальные, письмо Минстрол РФ от 19,05,2022s. №22232-ИохОО ОЗП=25,62; ЭМ=9,76; ЗПМ=25,62; АМ7=7,11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58) Сметнал прибыль 46% ФОТ (от 98,58) Итого с накладиыми и см. прибыльс	TLL_23.3.D9.00_37_37025	<b>u</b>		747,50	45,3: 419,4
	55	2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм Примез от 04,08,2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 те 2022, котальные, письмо Минстрол РФ от 19,05,2022s. №22232-ИохОО ОЗП=25,62; ЭМ=9,76; ЗПМ=25,62; АМ7=7,11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58) Сметнал прибыль 46% ФОТ (от 98,58) Итого с накладиыми и см. прибыльс	TLL_23.3.09.00_37_37025 #8808_06.05.2021_02	М		747,50	45,39 419,47 1 495,00
		2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примяз отв 04.05.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 МНДЕК К ПОЗИЩИН: 1 2 те 2022, котельные, письмо Мінстром РФ от 10.05.2022. № 22232-Иолло ОЗП=25,62; ЭМ=0,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11  Налладиме расподы 90% ФОТ (от 98,58) Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58) Итого с накладиыми и см. прибылью	ТЦ 23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 метаплальянс	M. MT			45,3: 419,4
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз от 04.05.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗM=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗM=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MBTRIMATHANG TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02			792,50	45,30 419,4) 1 495,00 783,00
56		2,5 МПа, днаметр труб наружный: 108 мм  Примяз отв 04.05.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,	TIL 23.3.09.00_37_37025 8800_05.05.2021_02 MRTENDENSHC TIL 23.3.09.00_37_37025	M MT			45,39 419,47 1 495,00
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/кр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 ИНДЕКО К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котальные, письмо Минстрол РФ от 19,05,2022а. №22232-ИОЛОО ОЗП=25.62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25.62; АМ-77.11 Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58) Итого с навладимин и см. прибылье Трубе эл/са 108х4,0  Отвод 90° 108х4,0	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MBTRIMATHANG TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02			792,50	45,30 419,4) 1 495,00 783,00
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм  Примяз отв 04.05.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MBTRIMATHANG TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02		1 E00,0	792,50	45,30 419,4) 1 495,00 783,00
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=4,35; ТЗ=4,35	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MBTRIMATHANG TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02			792,50	45,30 419,4) 1 495,00 783,00
56	54	2,5 МПа, диаметр труб иаружный: 108 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,35	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MBTRIMATHANG TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02		1 E00,0	792,50	45,30 419,4) 1 495,00 783,00
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=4,35; ТЗ=4,35	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MBTRIMATHANG TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02		1 E00,0	792,50	45,30 419,4) 1 495,00 783,00
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм  Примаз отв 04.05.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2071_02 MSTRINANIANAN TIL_23.3.08.00_37_37025 88808_06.08.2021_02 DEPM12-01-008-02		1 E00,0	792,50 8 809,36	45,3: 419,4) 1 495,0: 783,0: 28,2:
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз от 04.05.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,35	TIL_23.3.09.00_37_37025 B8808_06.05.2031_02 MSTRINATIONE TIL_23.3.09.00_37_37025 B8808_06.05.2021_02  DEPM12-01-008-02		1 E00,0	792,50	45,3: 419,4) 1 495,0: 783,0: 28,2:
56	54	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз отв 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 м ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=4,35; TZ=4,35; TZ=4,3	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 M8TRIPLEMENTAL TIL_23.3.08.00_37_37025 88808_06.65.2021_02  ØEPM12-01-008-02		1 E00,0	792,50	45,3: 419,4) 1 495,0: 793,0: 28,2: 7,8: 4,0:
54	56	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=4,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ке 2022, котальные, письмо Мінкстроя РФ от 10,05,2022а. №22232-МОЛО ОЗП=25.02; ЭМ=9,78; ЗТМ=25.62; МАТ=7,11  Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58)  Итого с накладимым и см. прибылью Труба эліса 108х4,0  Отвод 90° 108х4,0  Отвод 90° 108х4,0  Трубопровод в дизельныя, насосно-компрессорных, перевотельных и т.п., монтируемый вз труб и готовых деталей, на номинальное давления не болея 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм Прижаз от 04,08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 я ресз.; ЗТМ=1,31; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 18,05,2022а. №22232-Ифл09 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗТМ=25,62; МАТ=7,11  Накладиме расходы 90% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладимым и см. прибыльк 46% ФОТ (от 8,75)	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MGTRIPLEMENTA TIL_23.3.08.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФЕРМ12-01-008-02		O.003  WAS OR MEHADOR	792,50 8 509,36	45,3: 419,4) 1 495,0( 793,0) 28,2: 7,8: 4,0: 36,1:
56	56	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=4,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ке 2022, котальные, письмо Мінкстроя РФ от 10,05,2022а. №22232-МОЛО ОЗП=25.02; ЭМ=9,78; ЗТМ=25.62; МАТ=7,11  Навладиме расходы 90% ФОТ (от 98,58)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58)  Итого с накладимым и см. прибылью Труба эліса 108х4,0  Отвод 90° 108х4,0  Отвод 90° 108х4,0  Трубопровод в дизельныя, насосно-компрессорных, перевотельных и т.п., монтируемый вз труб и готовых деталей, на номинальное давления не болея 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм Прижаз от 04,08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 я ресз.; ЗТМ=1,31; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 18,05,2022а. №22232-Ифл09 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗТМ=25,62; МАТ=7,11  Накладиме расходы 90% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладимым и см. прибыльк 46% ФОТ (от 8,75)	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 M8TRIPLEMENTAL TIL_23.3.08.00_37_37025 88808_06.65.2021_02  ØEPM12-01-008-02		O.003  WAS OR MEHADOR	792,50	45,3: 419,4) 1 495,0( 793,0) 28,2: 7,8: 4,0: 36,1:
56 57 54	56 57 57	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм Примаз отв 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 м ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=4,35; ТЗ=4,3	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 MSTRIPLEMENTAL TIL_23.3.08.00_37_37025 88808_05.05.2021_02  TIL_23.3.08.00_37_37025 88808_05.05.2021_02	100 M	1 0,003 0,003 0,004 0,007 0,1007	792,50	45,3: 419,4) 1 495,0( 793,0) 28,2: 7,8: 4,0: 38,1: 30,6:
56 57 54	56 57 57	2,5 МПа, диаметр труб иаружный: 108 мм  Примаз отв 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 M8TRIPLEMENTAL TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_05.65.2021_02  DEPM12-01-008-02  TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02  DCCU_23.8.03.01-0022	100 M	1 0,003 0,003 0,004 0,007 0,1007	792,50 8 809,36 0 199,80	45,3: 419,4) 1 495,0( 793,0) 28,2: 7,8: 4,0: 36,1:
56	56 57 57	2,5 МПа, диаметр труб каружный: 108 мм  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,3	TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_06.05.2021_02 M8TRIPLEMENTAL TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_05.65.2021_02  DEPM12-01-008-02  TIL_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02  DCCU_23.8.03.01-0022	100 M	1 0,003 0,003 0,004 0,007 0,1007	792,50	45,3: 419,4) 1 495,0( 793,0) 28,2: 7,8: 4,0: 38,1: 30,6:
54 59	56 57 54 44 59	2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм  Примаз отв 04.06.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и ресх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1,	TIL_23.3.09.00_37_37025 88806_06.05.2021_02 M8TRADALAMAC  TIL_23.3.09.00_37_37025 88806_05.05.2021_02  DEPM12-01-006-02  TIL_23.3.09.00_37_37025 88806_05.05.2021_02  DCCUL-23.6.03.01-8022 прим	100 M	1 0,003 0,003 0,1007 0,3	792,50 8 509,36 0 199,89	45,3: 419,4) 1 495,00 783,00 28,2: 7,8: 4,0: 38,1: 30,0:

Страница

1	2	3	4	5	8	7	8
400		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котальные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. №22232-4Ф/09 ОЗГ)=25,62; ЭМ=9,78; ЗГИМ=25,62; МАТ=7,11				100	
22.00	PET U.S.	Наиладиме расходы 90% ФОТ (от 7,79)	75.795	7.5			7,01
	200	Сматная прибыль 48% ФОТ (от 7,79)					3,58
-125/	1 - 2 5 1 7	Итого с накладными и см. прибылью	877 I			E 1000	42,65
61	61	Бобышки скошенные	ФССЦ-26.1.01.07-0002	шт	-1	9,40	-9,40
100	10 1001	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 на 2022 , котельные, письмо Минстрол РФ от			1	and and	
100	-	19.05.2022a. N=22232-MOADS O3(7=25,62; 3M=9,78; SFIM=25,62; MAT=7,11	August 18				
62	62	отвод прямой наружная резьба G1/2"	TLL_23.8.04.06_47_47180	WIT .	17	460,67	487,00
300	-		15664_20,06,2022_02 pocus			7 - 10-	
5-36-	- with the	and the second s	0.7			1	3
63		Армитура муфтовая диаметр: 16 мм	ФЕРм12-12-009-02	шŦ	1 -01	35,35	73,10
		Прима от 04.08,2020 № 421/пр прия,10 тебл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	100				
-		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от	Name of the last o			1	
		19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11		2 12 13	Lades .	100	
		Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34)					56,11
- 1	25 44	Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34)	* 7		200		28,68
233	Carlo Fre	Итого с накладными м сы, прибылью	27.				157,80
64	64	кран шаровой для манометра кшм-15/0,3-пшк	TLL_18.1.09.06_50_5044D 03561_20.06.2022_02	шт	1	231,67	232,00
E K .	1 - 1 - 1 -		D4381 _ 10.00.2022 _ 02	2. *		100	
86	6.5	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и	ØEP09-03-019-01	T	0,0085	1 157,89	14,46
100		своружений мессой до 0,1 т. Прима: от 04,08,2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25;	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4		
- 1	2.4	paids on 04,04,2020 to 421/mp 11.500 OS(1=1,15, Sm=1,20 k paids, St m=1,25,   T3=1,15; T3M=1,25			-	- 4	
-	1 .	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр поил 10 тебл. 3 л. 1.2 ОЗГ=1,35; ЭМ=1,35 х расх.;	100			3 3 30	
1	40.00	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	M MI - M - M	- A	111		3 3 7
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кm 2022 , котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11	04-3 3 4	1	3 15		1 2 2
-2/5	2 1	Накладные расходы 93% ФОТ (от 8,86)	Name of the second		4 7	7	8,24
0.0		Сметныя прибыль 62% 0,85 ФОТ (ст 8,86)	1	1	3.60		4,67
100	12.00	Итого с наиледными и см. прибылью	1 4 - 4		- 41		27,36
66	66	ОП-1 опора газопровода Ду100	TU_08.3.11.00_37_37026	шт	1	916,67	917,00
			68608_18.05.2021_02	2			2.3
67	67	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов	ΦEP46-03-013-01	100 отверстий	0,02	42,65	0,98
,	1 10	перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	1 1 1 1 2 2	2/			
J4 T	4.4	Приняз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП=1, 15; ЭМ=1, 15 к расх.;	1 / 1+	- 17			
	Part Comme	ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котепьные, письма Минстроя РФ ом		-			
No.	12 -03	19.05.2022a, Nb22232-MQA09 O3(7=25,62; 3M=9,78; 3FM=25,62; MAT=7,11	the same			2.50	-1
	35-20	Намладные расходы 103% ФОТ (от 0,98)					1,01
F2.1	7 /2 T - 10	Сметная прибыль 59% ФОТ (ат 0,98)	1111		4	100	0,58
	1	Итого, с начладными и см. прибылью	5 C	14 14 1	C 44 2	100	2,57
68	- C C 68	Установке ениерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м -	@EP06-03-004-01	T - 1	0,000158	12 715,19	2,24
	10.5%	D			Committee of		
		Примо от 04.08,2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к ресл.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2				
46		Примаз от 04.08:2020 № 421/пр прил.10 тебя.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к реск.;	1		4	-	10
	1.2	3/IM=1,35; T3=1,33; T3M=1,35				14	1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19,05,2022s, №22232-ИФИО9 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПИ=25,62; МАТ=7,11					The second lies
	4.0	Накладима расходы 102% ФОТ (от 0,63)		7			0,64
		Сметная армбыль 58% 0.85 ФОТ (от 0,63)					0,31
	A Comment	Итого с навладными и см. прибылых			-		3,19
69	11	Огрунтовки металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	ΦΕΡ13-03-002-04	100 M2	0,02	217,81	10,56
1 54			Service Andrew		2.0		
	100	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 и раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 и раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)			7	4.3	
		ОП п.1.13.7_При нанасении лекокрасочных метериалов ручным способом   03П=1,1; Т3=1,1					
	- 1	Примаз от 04.08.2020 № 421/hp n.586 O3П=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;		100			
		T3=1,15; T3M=1,25					No.
-		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 тебп.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	- 10			2"	
-	-	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от	-	-		- 1	
-		19.05.2022a. Na22232-MOXOB C3[]=25,62; 3M=9,78; 3FM=25,62; MAT=7,11	4.		7		1 - 1
		Някладные расходы 94% ФОТ (от 3,87	4 4 4	21 31	E-2512-1	1 1 m	3,84
		Сметняя прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 3,87				- 1	1,58
							15,88
- 1		Итого с накладными и см. прибыльк	ALINE TO SERVE				7,26
70	70	Окраска металлических огрунтованных поверхностей; змалью ПФ-115 за два	A SA TOUR	100 M2	0,02	163,49	, ,,,
70	70	Окрасиа металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза	A SA TOUR	100 M2	0,02	163,49	1 - 0
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза /73-2 (ОЗЛ-2; ЭМ-2 х ресх.; ЭГМ-2; МАТ-2 х ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2)	A SA TOUR	100 m2	0,02	163,49	
70	70	Окрасиа металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза	A SA TOUR	100 м2	0,02	163,49	
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; змалью ПФ-115 за два раза ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП п. 1.13.7 При ненесении лекокрасочных малериалов ручных способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1. Приказ оп 0.4.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к ресх.; ЗПМ-1,25;	A SA TOUR	100 M2	0,02	163,49	
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза ГЗ=2 (ОЗГ)=2; ЗМ=2 и ресх.; ЗГМ=2; МАТ=2 и ресх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОГ п. 1.13.7. При нанесении лаконрасочных материалов ручных способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1. Прияза от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 и ресх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,25	A SA TOUR	100 м2	0,02	163,49	
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; змалью ПФ-115 за два раза ГІЗ-2 (ОЗП-2; ЗМ-2 и ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 и ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л.1.13.7. При неносении лекокрасочных метериалов румены способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1. Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр л.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 и ресх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 (Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр л.586 ОЗП-2,15; ЗМ-1,25 и ресх.; ЗПМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,25 (Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 л.1.2 ОЗГ-1,35; ЗМ-1,35 и ресх.;	A SA TOUR	100 м2	0,02	163,49	
70	70	Окраска металлических огрунтованных поверхностей; змалью ПФ-115 за два раза  ГВ3-2 (ОЗГ-2; ЗМ-2 к ресх.; ЗГМ-2; МАТ-2 к ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2)  ОП л.1.3.7 - При неносении лекокрасочных материалов румени способом ОЗГ-1,1; ТЗ-1,1.  Приваз от 04.08.2020 № 421/пр л.586 ОЗГ-1,15; ЗМ-1,25 к ресх.; ЗГМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25 к ресх.; ЗГМ-1,35; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,3	A SA TOUR	100 м2	0,02	163,49	
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два глз=2 (ОЗП-2; ЗМ-2 к ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л. 1.13.7. При неносении леконрасочных метериапов румным способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1. Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к ресх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,3	ØEP13-03-004-2\$	100 M2	6,02	163,49	
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два глз-2 (ОЗП-2; ЗМ-2 и ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 и ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л. 1.13.7. При наносении лекожрасочных метериалов румены способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1.  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 и ресх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 пресх.; ЗПМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-2,56 и ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, колевльные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022z. №22232-ИЮ.009 ОЗП-25,62; ЗМ-2,76; ЗТМ-2,562; МАТ-7,11	ØEP13-03-004-25	100 м2	0,02	163,49	125
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два глз=2 (ОЗП-2; ЗМ-2 к ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л. 1.13.7. При неносении леконрасочных метериапов румным способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1. Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к ресх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,3	ØEP13-03-004-25	100 м2	0,02	163,49	
70	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два глз-2 (ОЗП-2; ЗМ-2 и ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 и ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л. 1.13.7. При наносении лекожрасочных метериалов румены способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1.  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 и ресх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 пресх.; ЗПМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-2,56 и ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, колевльные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022z. №22232-ИЮ.009 ОЗП-25,62; ЗМ-2,76; ЗТМ-2,562; МАТ-7,11	ØEP13-03-004-25	100 м2	0,02	163,49	125
	70	Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза  ГЗЗ-2 (ОЗГ)-2; ЗМ-2 и ресх.; ЗГМ-2; МАТ-2 и ресх.; ТЗЗ-2; ТЗМ-2)  ОП п. 1.13.7, При ненесении лекокрасочных метериалов румных способом ОЗГ-1, 1; ТЗ-1,1  Приваз от 0.08, 2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 и ресх.; ЗГМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25  Приваз от 0.408, 2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗГ-1,35; ЗМ-1,35 и реск.; ЗГМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и реск.; ЗГМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,25 и реск.; ЗГМ-1,35; ТЗМ-1,35 и реск.; ЗГМ-2,5; ТЗМ-1,25 и реск.; ЗГМ-2,5; ТЗМ-1,25 и реск.; ЗГМ-2,5; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и реск.; ЗГМ-2,5; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и реск.; ЗГМ-2,5; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и реск.; ЗГМ-2,5; ТЗМ-2,5; ТЗМ-1,35; ТЗМ-	ØEP13-03-004-25	100 M2	0,02	163,49	1,25 0,58
		Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два глз-2 (ОЗП-2; ЗМ-2 и ресх.; ЗПМ-2; МАТ-2 и ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л. 1.13.7 При неносении лекомрасочных метериалов румены способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1.  Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 и ресх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 и ресх.; ЗПМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗПМ-2,562 и ресх.;	DEP13-03-004-28	100 M			1,25 0,58 0,09
		Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОГ п. 1.13.7 Гри ненесении лекокрасочных материалов ручных способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1 ГЗм=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,13; ТЗM=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,13; ТЗM=1,25 г расх.; ЗГМ=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35; ТЗM=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35; ТЗM=1,35 г расх.; ЗГМ=1,35 г расх.; ЗГМ=1,25 г расх.; ЗГМ=1,25;	DEP13-03-004-28	100 M			1,25 0,58 0,09
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОГП л. 1.13.7 При ненесении лексирасочных материалов румени способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл. 3 п. 1.2 ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35 ЗМ=1,35 мд=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022 , колепъные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022a. № 22232-ИФОФ ОЗГ=25,62; ЗМ=0,76; ЗГМ=25,62; МАТ=7,41  — Невладины ресклади ЧАЧ ФОТ (от 1,33 Сметмая прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 1,33 Очистка волости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр л.586 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25 г расх.; ЗГМ=1,25 к расх	DEP13-03-004-28		0,		1,25 0,58 0,09
70		Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза (ОЗГ-2; ЗМ-2 и расх.; ЗГМ-2; МАТ-2 и расх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОГГ л. 1.13.7 Гри ненесении лексирасочных материалов ручных способом ОЗГ-1,1; ТЗ-1,1 Гриказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗГ-1,15; ЗМ-1,25 и расх.; ЗГМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25 (Триказ от 04.08.2020 № 421/пр п.рил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗГ-1,35; ЗМ-1,35 и расх.; ЗГМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,3	DEP13-03-004-28	100 M			1,25 0,58 0,09
		Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два гла-2 (ОЗП-2; ЗМ-2 и ресх.; ЗГМ-2; МАТ-2 и ресх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОП л. 1.13.7, При неносении лекокрасочных метериалов румени способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1.  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр л. 586 ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 и ресх.; ЗГМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗГМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 и ресх.; ЗГМ-25,62; МАТ-7,11  Накладиме расхады МАЖ «ОТ (от 1,33 Сметкая прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 1,33 Сметкая прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 1,33 ГЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; Т	DEP13-03-004-28	100 M	0,		1,25 0,58 9,09 3,65
		Окрасия металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПФ-115 за два раза (ОЗГ-2; ЗМ-2 и расх.; ЗГМ-2; МАТ-2 и расх.; ТЗ-2; ТЗМ-2) ОГГ л. 1.13.7 Гри ненесении лексирасочных материалов ручных способом ОЗГ-1,1; ТЗ-1,1 Гриказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗГ-1,15; ЗМ-1,25 и расх.; ЗГМ-1,25; ТЗ-1,13; ТЗМ-1,25 (Триказ от 04.08.2020 № 421/пр п.рил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗГ-1,35; ЗМ-1,35 и расх.; ЗГМ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35 (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗМ-1,35) (ТВ-1,35; ТЗ-1,35; ТЗ-1,3	DEP11-03-004-28	100 M	0,		1,25 0,50 9,00 3,65
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей; эмалью ПО-115 за два раза ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОГЛ п. 1.13.7 При ненесении лексирасочных материалов ружных способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил 10 табл. 3 п. 1.2 ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35 ПР (ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, колтельные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022а. № 22232-МООЭ ОЗГ=25,62; ЗМ=0,76; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11  — Невладины рескция МЧ ФОТ (от 1,33 Сметная прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 1,33 Очистка волости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,13; ТЗМ=1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 ОЗГ=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к раск.; ЗГМ=2,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к раск.; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11	DEP11-03-004-28	100 M	0,		1,25 0,58 9,09 3,65

\* праница

72	72	Goes an appearance of the control of	4	5	8	7	. 8
/2	12	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм	ΦEP24-02-122-02	100 M	0,1	10,35	1,73
200	F - 1	Прима от 04.08.2020 No 421/np n.586 O3(1=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; 3/1М=1,25;					1 - 1
100	4 - 1	T3=1,15; T3M=1,25     Приказ от 04.08,2020 Ne 421/пр прил.10 табл.3 п.1,2 O3П=1,35; 3M=1,35 к раси.;		4.4		1	0.4
DE LA		3/M=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	Salar Parkers	30 39			
- 1-1		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письма Минстрая РФ от	27. 10. 3.2		3	11.00	
L.V.		19.05.2022a. Na 22232-140/09 O3/1-25,62; 3M-9,78; 3/1M-25,62; MAT-7,11	CORP C. C. C. C. C.	- 12			1 to 1
2000		Навладные расходы 117% ФОТ (от 0,33)				DESCRIPTION OF	0,38
10 minut	4-9	Сметняя прибыль 74% *0.85 ФОТ (от 0,33)	State of the state of				0,21
73	72	Итого с накладными и см. прибылью Выдаржив под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и	ΦΕΡ24-02-124-01	MANAGEMENT		1 300 64	2,33
	13 1/2	герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм	WEF 24-02-124-01	участок	D + 12-12	1 216,54	650,92
S. 74.	A. Sale		Section 1	10-1-60	S. Della		1 1
6 1 1		O3(1=0,3; 3M=0,3 x pacx.; 3/1M=0,3; T3=0,3; T3M=0,3		3			-4-
		Πρωκα om 04.08.2020 № 421/hp n.586 O3/1=1,15; 3M=1,25 κ pecu.; 3/IM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25			2	27-6	1 - 1
	- HS	Figures on 04.08,2020 No 421/np npun 10 metin 3 n.1.2 O3FI=1,35; 3M=1,35 x pecz.;	1 2 2 1 2				
4	111 :-	3/7M=1,35; T3=1,35; T3M=1,35				100,000,000	-
-: '!'	A 1824	ИНДЁКС К ПОЗИЦВИИ: 1 2 км 2022 , котельные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022s. №22232-ИФ/09 ОЗГ=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11		7 .			1.0
-	F. 17 1	Наипадные расходы 117% ФОТ (от 117,52)		-	4.19		137,50
Car Til		Сметная прибыль 74% 0.85 ФОТ (ст 117,52)		menue.			73,92
Sec.	-	Итого с некледными и см. прибылью			2.75		862,34
74	74	Визуальный и измерительный контроль сверных соединений трубопроводов,	ФЕРы39-02-001-03	CTMX	4	1,36	7,34
de la		номинальный дивметр: свыше 50 до 100		4 -2 -			
-		Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЭГІМ=1,35; ТЭ=1,35; ТЭМ=1,35			1	2 100	
-		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ма 2022 , котельные, письма Минстроя РФ от					4 8
		19.05.2022a. Na22232-HOV09 O3[7=25,62; 3M=9,78; 3[7M=25,62; MAT=7,11		4 . 3	Acres 6		
	7	Накладные расходы 89% ФОТ (от 7,18)				L 9	6,39
	23.35	Сметная прибыль 45% ФОТ (ст 7,18)			Line Co	FE-9.	3,23
- 29	20.00	Итого с нашладными и см. прибылью	H 1970 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-	16,92
здел 3. Д	КВР-4/13 кс	тел №3 инв № 28688				400	1 2 0
монтаж	2 1		lagnor on den on	10	. 6.	2 920,41	332,41
75	75	C. C	ØEP24-02-100-03	10 wr	0,1	2 920,41	332,41
1 4-1	-	диаметром: 100 мм Приказ om 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 и реск.; ЗПМ=1,25;	N. C. 18.			1.0	71 1 1 1 7 1
100	400	T3=1,15; T3M=1,25	3 7 5		1 1 2 1		
****	100	Приказ от 04.08.2020 Ne 421/np прил.10 metr.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 и раск.;	and a		200		147 1 14
1000		3/IM=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИН-ИЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от	711 2 2 1 1 1 1 1 1	100	77		
The same	10000	19.05.2022a, Na22232-MOVO9 O3/7=25,62; 3M=9,78; 3/7M=25,62; MAT=7,11	4		200	1 64	¥.
-	15 E 7	Накледные расходы 117% ФОТ (от 58,33)	V5.5				88,25
1977	1000	Сметная прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 58,33)					38.69
3 100	21112	. Итого с накладными и см. прибылью	-0 K &				437,35
76	76	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	ФССЦ-23,5,02.02-0056	M	-0,338	74,25	-24,87
		марок БСт2кп-БСт4ка и БСт2лс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стении 4 мм	20 1 1	25.			- 10
7		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 мг 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от			h	2 - 2	- 14-
200		19.05,2022a. №22232-ИФ/09 ОЗ/Т=25,62; ЗМ=9,78; З/ТМ=25,62; МАТ=7,11		Zanta de la Carta	A 100	140-1	1
77	77	Заглушки эллиптические из стали мераи 20, номинальное деаление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, изружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0	ФССЦ-23,8,04.01-0023	MT -	-2	28,01	-56,02
741	- 1-0	MM			W.	100	12 3
	2.57	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстрол РФ от				- 3	100
75.55	S. Japan	19.05.2022a. Na22232-HQAO9 O3IT=25,62; 3M=9,78; 3FIM=25,62; MAT=7,11	711 00 0 0 4 0 4 0 7			494.00	- Charleson
78	78	заглушка эллиптическая 108 мм	TU-23,8.04,01-37- 3702588808-27,06,2021-	шт	100	171,67	-172,00
12-01-5		County and residence with the later of the	02	er en de	Take .	- 2	F 4.1
.71	79	Демонтаж кладанов предохранительных диаметром: до 100 мм	ØEP19-01-006-03	mt .		198,34	26,82
- 4	1, 1	Прикез от 04.09.2019 № 519/пр тебл.2 п.3 ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; ЗГМ=0,4;					-
_		MAT=0 x pecx.; T3=0,4; T3M=0,4  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 maGn 3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 x pecx.;		W.L		100	-
. 10	- 4	37M=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	4 10-5			4 - 2 4	
	3 S. 15	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 м 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от			1-12		
	Se 40	19.05.2022a, Na22232-MOy09 O3F1=25,62; 3M=9,78; 3FM=25,62; MAT=7,11		Jake to	0.5		
1	100	Накладиме расходы 121% ФОТ (от 19.14) Сматиая прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 19.14)				- 1 - 1	23,15
-	1	Сматиая приоыль 72%*0.85 ФОТ (от 18,14)  Итого с накладными и см. прибылью			1	100	11,71
PA .	- 00		STATE OF THE PARTY	-		99.14	61,68
80	- 80	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, владанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ΦEP16-06-001-03	MT and	51	77,42	17,28
	1 4 3					1 5 16 14	N . 73
	4	Примаз от 04.09.2019 № 5194гр табл.2 п.З ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 и раех.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 и расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4		1-	0.4	4.7	1 1
71	-	МАТ=0 к расх.; Т3=0,4; Т3M=0,4   Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; -				4	100
1.	J. 11	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	The same	4			1 1
1764		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, комельные, письмо Минстроя РФ от	A THE REAL PROPERTY.			1	17 12 . 18
7 7	-	19.05.2022±. №22232-ИФ/09 ОЗ/Г=25,62; ЭМ=9,78; З/ГМ=25,62; МАТ=7,11 Накладиме расходы 121% ФОТ (от 13,01)	Table 5	- 14		-	15,74
	-	Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 13,01)	100	1000		Sec. 20 5	7,96
135	1	Итого с некладными и см. прибыльно			Aller A. Park	101-6-1	7,96 40,98
81	81	Итого с некладными и см. приобилью Демонтаж заслонии с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90	ΦΕΡΜ11-02-042-18	UT	1	422,26	40,54
		ми	-F1 M11-02-042-18	1 4 1/	COKAR O		40,04
1 -1	3	Приказ от 04.09,2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, на		11.0	WHEHHO!	1.co // .	
The same	435	пригодного для дальнейшего использования (преднаженено в лом), без разборки и резки ОЗ/1=0,3; ЭМ=0,3 к реск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к реск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3		1/0 N	NOW	1.500	100
1	14. 17	a parana • oa 1-0,0, om-0,0 a packi, oi m=0,3, mn 1-0 k packi, 13±0,3; 13M±0,3	/	Disk	6	2 4 2	
100		Приква от 04:08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.;	/	Anna:	10/	183"	1
127 - 13	1	3/M4=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	1.	11/1/1	4	15 @	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письма Минспроя РФ ст 19.05.2022⊾ №22232-ИФИЗ ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11		11227	MALAN	BECL	
		19.05.20222. № 22232-ИФ/09 ОЗ/ I=25,62; ЭМ=9,78; ЗГИМ=25,62; МАТ=7,11 Накладные расходы 90% ФОТ (от 15,89)	-	1	12.	12 5 %	14,30
	35*	Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15,89		1	-1		7,31
		Сметная прибыль чож ост (от 13,08		1	1	o me	P. 62.15
	-0.0			1 1 1	1/1	L' VIII DOLLA	4. 14.15
	100		100	- 10	UNITER	DAKED .	15 W 12
онтарк 82	82	Установка клапанов предохранктельных диаметром: до 100 мм	ØEP19-01-006-03	шт	11.5	DI TERESAL	7 227,84

Cipaling

	2	3	1	5	6	7	8
100		Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расл.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	C	7	7-7-		
		Примы от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и раск.; ЗГМ=1,35; ТЭ=1,35; ТЭМ=1,35	The State of the				-
	V	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные письмо Минетов РФ ст	The second				- V.
		19.05.20222. №22232-ИФ/09 ОЗП=25.62; ЭМ=9.78; ЗГМ=25.62; МАТ=7, 11 Насладима расходы 121% ФОТ (от 55.13)					86,71
		Сметная прибыль 72% 0.85 ФОТ (от 55,13)	The same of the sa	F			33,74
	100	Итого с накладными и см. прибылью			14 2 4		328,28
13	85	Оланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, . номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ФССЦ-23.8.03.11-0658	WT	-2	46,00	-90,00
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от					
84	84	19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗЛ=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11 Клапан отсечной "НЗ" ВНЧН-3 Ду100 Руз	TU_69.1.03.00_64_64531	ur		72 108,33	74 272,00
88 1	0	Mining of Carlon 100 Military Milatria	57201_18.05.2021_02			/2 108,33	74 272,00
			термобрест (осо декатеры)				
46-	Art.	O O O O O O O O O O O O O O O O O	1, 14, 1-0, 1-1				
- 1		Прима от 04.08.2020 № 421/пр п.91 транспортные ресходы П3=1,03 (ОЗЛ=1,03; ЗМ=1,03 к раск.; ЗГМ=1,03; МАТ=1,03 к раск.; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03)		in .	1	74.75	1
15	45	комплект фленцев ответных стальных 100 мм	TU_23.8.00.00_64_64531	- 187		5 057,00	5 057,00
	4	ROMINIER OF THE PRESENT COMME	87201_19.04.2022_02	4 7		5 057,00	9 091,00
16	16	Установка вентилей, задвижен, затворов, клапанов обратных, кранов	ØEP16-05-001-03	шт		77,42	96,24
4	1. 1. 1.	проходиых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм		- 7 - 7		7.	
		Figures om 04.08,2020 № 421/hp n.585 O3FI=1,15; 3M=1,25 r pacx.; 3FIM=1,25;					
		T3=1,15; T3M=1,25			10 - 3		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗГВМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35	7-1-1-	5 1 5		1	
-	. 64	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 мг 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от	*		100	4 34 2	1.4
	1-1-	19.05.2022a: №222332-ИФ/09 ОЗ/1=25,62; ЗМ=9,78; З/М=25,62; МАТ=7,11 Накладные расходы 121% ФОТ (от 37,47)	1 P. V.				45,34
-	200	Сметная арибыль 72% 0.65 ФОТ (от 37,47)		7.7-	- 1533		22,93
- 51	27.1	Итого с накладными и см. прибылью			100	100	164,51
17	87	Крам шировой 11с67п Ду100 Ру16	TLL_18.1.09.04_37_77244 52117_10.06.2022_02	MT		14 902,50	14 903,00
100	es "		Marine San	1 1 7		1 800 00	3,000,00
4	88	фланец 100 мм	TU-23.8.03.11-37- 7724452117-10.06.2022-	шт	2	1 000,00	2 000,00
	146	The second secon	02	7.		55,36	72,10
1	- 89	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	ФЕРм12-12-009-02	шт	2 12	35,35	74,10
		The state of the s	المتعبد والمطووم		u 15		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 таба. 3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЭМ=1,35	5	W			
* 1	-1.Y	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от		1 11 - 11		V	
-		19,05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34)					58,11
	Barrelly.	Сметная прибыль 48% ФОТ (от 62,34)		100		124	28,68
	1.0	Итого с некладными и см. прибылью	MARK THE RESERVE OF THE PERSON	Oce To			157,89
10	90	Кран шаровой 11627п Ду16 Ру16	TU_18.1.09.06_50_50440 03651_30.04.2021_02	MT		241,67	242,00
1.	25.25			126	100		7.74
H	91	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, перохотельных и т.л., монтируамый из труб и готовых деталей, на номинальное дааление не более	ФЕРм12-01-008-10	100 M	0,02	10 724,12	285,40
10		2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	Jan 1				7.7
-		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.;	- 1	1197	-	-	
100		3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35	A Table 1		3.00	- 1	LIR
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФИЗ ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11	and a	- 1	4		
41-	212	Назладные расходы 90% ФОТ (от 98,58)	and the second		- 198	F-52-2-5	88,72
	13	Сматива прибыль 46% ФОТ (от 98,58)					45,35
1	- T	Итого с накладными и см. прибылью	41 - Y				419,47
2	92	Труба эліся 100х4,0	TU_23,3.09,00_37_37025 88808_05.05.2021_02	M	2	747,50	1 495,00
34			металлальянс	Party.			· Trans
13	93	Отпод 90" 108х4,0	TU_23,3,09.00_37_37025	WIT	1 1	792,50	793,00
			88894_05.05.2021_02		C100 5	500	and the same of
			ΦΕΡM12-01-008-02 -		0,003	6 509,36	26,24
14	94	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.л.,	AELM 17-01-000-07	100 M	6,203		
14	М	монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более	GEF#12-01-000-02	100 M	0,003	1 4 4	- 1
4	94	монтируемый шэтруб и готовых деталей, на номинальное дваление не более 2,6 МПа, диаматр труб наружный: 20 мм	WEFM (2-01-000-02	100 M	0,203	121,000	1
4	н	монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное дваление не более 2,8 МПа, диаматр труб наружный: 20 мм Примаз от 04.08.2020 № 4218гр прил.10 табл.3 п.1.2 03П=1,35; 3М=1,35 к раск.;	GEFM12-01-000-02	100 M	0,301	121,61	
4	H	монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табя.3 л.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ПНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ма 2022, котельные, письмо Минстров РФ от	GEN12-41-406-42	100 M	9,003	12.51 2. F.	
•	94	монтируемый ыз труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 20 мм Прижаз от 04.05.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 л.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расл.; ЗГМ=1,35; Тэ=1,35; ТЭМ=1,35 ННДЕКС К ПОЗИЦИИ 1 2 из 2022, котельные, письмо Минстрок РФ от 19.05.2022. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ОМ=9,76; ЗГМ=25,62; МКТ=7,11		100 M	4,343		
	94	монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табя.3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ПНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ма 2022, котельные, письмо Минстров РФ от		100 M	4,50		7,88 4.03
14	ы	монтируемый ыз труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр груб наружный: 20 мм Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 л.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расл.; ЗГМ=1,35; Тэ=1,35; ТэМ=1,35 ННДЕКС К ПОЗИЦИН: 1 2 ка 2022 , котельные, письмо Минстрок РФ от 19.05.2022 № 22232-ИФОЭ ОЗП=25,62; ЭМ=9,72; ЗГМ=25,62; АМ7=7,11 Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75)		100 M			7,88 4,03 38,15
	94	монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаматр труб наружный: 20 мм Прижаз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 л.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расл.; ЗГМ=1,35; Тэ=1,35; ТэМ=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИН: 1 2 ка 2022 , котельные, письмо Минстрок РФ от 19.05.2022 ме2,232-ИФОЭ ОЗП=25,62; ЭМ=9,72; ЗГМ=25,62; АМ7=7,11 Накладиме расходы 90% ФОТ (от 8,75) Сметиня прибыль 46% ФОТ (от 8,75)	TLL_23.3.04.00_37_37025	100 м		100,00	4,03
		монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное дваление не более 2,6 МПа, днаметр труб наружный: 20 мм Примах от 04.05.2020 № 4218-р прил. 10 таба. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; Т3=1,35; Т3±4=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022. №22232-ИФИО ОЗП=25,62; ЭМ=9,72; ЗГМ=25,62; АМ=7-7,11 Накладина раскоры 99% ФОТ (от 8,75) Слетияя прибыль 46% ФОТ (от 8,75) Итого с накладиным и см. прибылько				100,00	4,03 38,15
15		монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное дваление не более 2,6 МПа, днаметр труб наружный: 20 мм Примах от 04.05.2020 № 4218-р прил. 10 таба. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; Т3=1,35; Т3±4=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022. №22232-ИФИО ОЗП=25,62; ЭМ=9,72; ЗГМ=25,62; АМ=7-7,11 Накладина раскоры 99% ФОТ (от 8,75) Слетияя прибыль 46% ФОТ (от 8,75) Итого с накладиным и см. прибылько	TU_23.3.04.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022			100,00	4,03 38,15
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, днаметр труб наружный: 20 мм Приваз от 04,08,2020 № 4218-р прил. 10 таба. 3 г. 1,2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗГМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05,2022. №22232-ИФИО ОЗП=25,02; ЭМ=9,74; ЗГМ=25,02; АМ=7-7,11 Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75) Сметова прибыль 45% ФОТ (от 8,75) Итого с накладными и см. прибылью Труба ВГП 15х2,8 Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстров РФ от	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02		0,3		4,03 38,15 30,00
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, дивметр труб наружный: 20 мм Приваз от 04,06.2020 № 4218mp прил. 10 табіл. 3 г. 1.2 ОЗЛ=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЭЛМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 га 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022а. №22232-Иохор ОЗП=25,02; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,02; АМ=7-7,11  Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75)  Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладными и см. прибылью Труба ВПП 15х2,8  Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 га 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022а. №22232-Иохор ОЗГ=25,62; ЗИ=9,78; ЗТМ=25,62; АМ=7-7,11	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022 прим	M 10 tur	0,2	\$7,10	4,03 38,15 30,00 11,42
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм (д. 2011-1,35; 3М-1,35 к раск.; 37M-1,35; 73-1,35; 73M-1,35 к раск.; 37M-1,35; 73-1,35; 73M-1,35;	TU_23.3.04.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022		0,3		4,03 38,15 30,00
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, днаметр труб наружный: 20 мм Приваз от 04,06,2020 № 421/ар прил. 10 табіл. 3 г. 1,2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 г расл.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИЯ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05,2022, №22232-ИФМО ОЗП=25,62; ЗМ=9,72; ЗПМ=25,62; ЗМ=7-7,11 Нашпадные расходы 90% ФОТ (от 8,75) Сметмая прибыль 46% ФОТ (от 8,75) Итого с накладными и см. прибылью Труба ВПП 15х2,8 Заглушки стальные для труб, номинальный днаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.03,2022, №22232-ИФМО ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Бобышки, штущеры на моминальное давление: до 10 МПа Приказ от 04.06,2020 № 421/пр прил. 10 табіл. 3 г. 1,2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 г расл.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022 прим	M 10 tur	0,2	\$7,10	4,03 38,15 30,00 11,42
14 15 16	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022 прим	M 10 tur	0,2	\$7,10	4,03 38,15 30,00 11,42
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, днаметр труб наружный: 20 мм Приваз от 04,06,2020 № 421/ар прил. 10 табіл. 3 г. 1,2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 г расл.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИЯ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05,2022, №22232-ИФМО ОЗП=25,62; ЗМ=9,72; ЗПМ=25,62; ЗМ=7-7,11 Нашпадные расходы 90% ФОТ (от 8,75) Сметмая прибыль 46% ФОТ (от 8,75) Итого с накладными и см. прибылью Труба ВПП 15х2,8 Заглушки стальные для труб, номинальный днаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.03,2022, №22232-ИФМО ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Бобышки, штущеры на моминальное давление: до 10 МПа Приказ от 04.06,2020 № 421/пр прил. 10 табіл. 3 г. 1,2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 г расл.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022 прим	M 10 tur	0,2	\$7,10	4,03 38,15 30,00 11,42
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм Прива зо м 04.05.2020 № 4218rp прил. 10 таба. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.20222. №22232-ИФОО ОЗП=25,02; ЗМ=9,26; ЗПМ=25,02; МАТ-7,11  Немпарине раскоры 90% ФОТ (от 8,75)  Сметивя прибылы 46% ФОТ (от 8,75)  Итого с накладными и см. прибылых Труба ВГП 15х2,8  Заглушки стальные для труб, номинальный дивметр 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.20222. №22232-ИФОО ОЗП-25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ-7,11  Бобышки, штущеры на номинальных давление: до 10 МПа Прима зо м 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 таба.3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т34M=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022. №2233-ИФОО ОЗП-25,52; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ-7,11	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022 прим	M 10 tur	0,2	\$7,10	4,03 38,15 30,00 11,42
15	95	монтируемый на труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,6 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм Прива з от 04.08.2020 № 4218гр прил. 10 таба. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИЯ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022а. №22232-ИФОО ОЗП=25,62; ЗМ=9,7& ЗПМ=25,02; АМ=7-7,11  Некладные раскоры 99% ФОТ (от 8,75)  Ктого с накладными и см. прибылью Труба ВГП 15х2,8  Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022а. №22232-ИФОО ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11  Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа  Прима от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 таба. 3 г. 1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстрол РФ от 19.05.2022а. №22232-ИФОО ОЗП=25,02; жительные диаметр РФ от 19.05.2022а. №22232-ИФОО ОЗП=25,02; жительные дисьмо Минстрол РФ от 19.05.2022а. №22232-ИФОО ОЗП=25,02; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11  Накладные раскоры 90% ФОТ (от 7,79)	TU_23.3.09.00_37_37025 88808_05.05.2021_02 ФССЦ-23.8.03.01-0022 прим	M 10 tur	0,2	\$7,10	4,03 36,15 30,00 11,42 32,06

A MILLER A WILLIAM

1	2	3				2 -	1 1
	-	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от	10 m	5	- 8	7	8
1		19.05.20224 No22232-MOV09 O3/7=25,62; 3M=9,78; 3/7M=25,62; MAT=7,11	3 - 4			* - 22	Car Such
93	99	отвод прямой наружная разьба G1/2"	TLL_23.8.04.86_47_47190 15884_20.06.2022_02	шт		466,67	467,00
		The first the second se	росме		- 1		A 7.
108	160	Арматура муфтовая диаметр: 15 мм	ФЕРы12-12-009-02	шт	1	55,35	73,10
-		Примаз от 04.08.2020 № 421/np прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗ/1=1,35; ЗМ=1,35 к реск.;			-	00,00	
	245	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		6.00			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минетров РФ от 19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11	and the same	F - 5			
12.50		Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34)	E TO STA	to an about	Dist in	Carl and	56,11
4387		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34)		- 115 78			28,88
1		Итого с накладными и см. прибылью	All the second of the second o		1		157,89
101	101	кран шаровой для манометра ким-15/6,3-лшк	TU_18.1.09.06_60_50440 03561 20.08.2022 02	· MT	1.7	231,67	232,00
		CLASSIC CONTRACTOR OF THE CONT	The same of the same	EXERC 21	- Hilland	Section 1	Hard To
102	102	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	ΦEP08-03-039-01	100	0,0097	1 157,89	16,49
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГИ=1,25;	8 8				
		T3=1, 15; T3M=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/hp прил. 10 meSn.3 n.1.2 O3(F=1,35; ЭМ=1,35 к ресх.;	1.1			+ 1 1	
	100	3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		4		7	
100		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022s. Nb22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11	3 7/4		100	4	
1200		Нехладные расходы 93% ФОТ (от 10,10)					8,39
		Сметная прибыль 62% 0.85 ФОТ (от 10,10)				41	5,32
-		Итого с накладными и см. прибылью			2.0	-	31,20
103	103	ОП-2 опора газопровода Ду100	TU_08.3.11.00_37_37025	MT	1	1 075,00	1 075,00
300		the state of the s	88808_18.05,2021_02		100	A	15013
104	104	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов	@EP46-03-013-01	100 отверстий	0,02	42,65	10,0
1 1		перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм Прижаз от 04.08.2020 № 4214тр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 и расх.;	1 1			-	-
1. 18	-	3/IM=1,15; T3=1,15; T3M=1,15	1 1	1		1	5 Cit
11.5	2 1 5	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котольные, письма Минстрол РФ от			-4.5		
1	0	19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗГ=25,62; ЗМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11 Накладиме расходы 103% ФОТ (от 0,98)	223	1 1-		- X	1,01
201		Сметная прибыль 59% ФОТ (от 0,98)				7 217	- 0,58
S. Come	1 1 1 1	. Итого с накледными и см. прибылью			A 2 2 74		· 2,57
105	105	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	ΦEP06-03-004-01	T	0,000158	. 12 715,19	2,24
	1. 1. 1.	Приказ am 04.08.2020 № 421/пр п.586 OSD=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25;	and the second second		7	-	
		Tiguras om 04.06.2020 No 421/hp n.560   OSI  = 1,15; SHI=1,25   K pieck; SFMI=1,25;   Tiguras om 04.06.2020 No 421/hp n.560   OSI  = 1,15; Tiguras om 04.06.2020 No 421/hp n.560   OSI  = 1,15; SHI=1,25   K pieck; SFMI=1,25	The same of the sa	9"	100		
-		Приказ от 04.08.2020 No 421/np прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 и реси.;			- 1		
	10	3ЛМ=1,35; Т3=1,35; Т3M-1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , комельные, письмо Минстроя РФ ом	4				-
	1 - 4	19.05.2022a. No22232-MO/09 O3/7=25,62; 3M=9,78; 3/7M=25,62; MAT=7,11	4	110	4 111	100	
- 73		Накладные расходы 102% ФОТ (от 0,63)					0,64
7.5	Sur Park	Сметная арибыль 58% 0.85 ФОТ (от 0.63)		of at	40	22.9	0,31
	150	Итого с накладными и см. прибылью				75	3,19
106	106	Огрунтовка метаплических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	ΦEP13-03-002-04	100 M2	0,02	217,81	10,58
	100	П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 и расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 и расх.; Т3=2; ТЗМ=2)			- 1		-19
4.		ОП п. 1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	200	7 17
		O3/1=1,1; T3=1,1   Примаз om 04.08.2020 No 421/mp n.586 O3/1=1,15; ЭМ=1,25 и расл.; ЗГМ=1,25;	- 2		. 9		100
-	1	T3=1,15; T3M=1,25					
· -		Прима от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расы;		12	6 3 3	-	
-	- The	3/IM=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от				3 12 2	-
435 V	a lobda il	19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11	100		1 .	1.	100
1		Нахладные расходы 94% ФОТ (от 3,87)					3,64
-6.0	1.7	Сметная прибыль 51% 0.85 ФОТ (от 3,87)	a -	1		4	1,68
21	Distantial	Итого с насладными и см. прибылью		- 1	4.55	5 Jac.	15,88
1,07	107	Овреска маталлических огрунтованных ловерхностай: эмалью ПФ-115 за два раза	ΦΕΡ13-03-004-26	100 M2	0,02	163,49	7,26
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		1		1 5 4 5 1	7
		Law area at		1			17.00
	1 - 1	ОП п. 1.13.7. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом		-	201	1.41	
	1 - 1 -	03(7=1,1; T3=1,1	1. 17.1	7			
	7.		S. James				1
		OST=1, 1; T3=1,1 Thuman on 04.08.2020 No. 421/mp n.586 OST=1,15; 3M=1,25 к pacx.; 3TM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25 Thuman on 04.08.2020 No. 421/mp npun.10 ma&n.3 n.1.2 OST=1,35; 3M=1,35 к pacx.;				1	
. 7		OST=1, 1; T3=1,1 Tpumas om 04.08.2020 No.421/mp n.586 OST=1,15; 3M=1,25 к pacx.; 3TM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25 T3=1,15; T3M=1,25 k pacx.; 3TM=1,35; 3M=1,35 k pacx.; 3TM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35 k pacx.; 3TM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35					
		OST=1, 1; T3=1,1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 O3T=1,15; 3M=1,25 к ресл.; 3TM=1,25; Т3=1,15; T3M=1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п.1.2 ОЗТ=1,35; 3M=1,35 к ресл.; ЗТМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв. 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 10.05.2022. № 2223-40x09 ОЗТ=25.62; 3M=6,78; STM=25,62; МАТ=7,11					
		OSI=1, 1; T3=1,1 Примал оп 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 Примал от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 тебл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35 ИЧ-ДЕКС К ПОЗИЦ-ИИ: 1 2 кв. 2022, котельные, письмо Минстров РФ от 10.05.2022. № 22232-ИФИО ОЗП=25,82; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Нампадные раскоды 94% ФОТ (ст 1,33,	2				1,25
		OSI=1, 1; Т3=1,1 Примал от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Примал от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв. 2022, котельные, письмо Минстров РФ от 10.05.2022⊾ №22232-Иох09 ОЗП=25,82; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Нампадные расходы 94% ФОТ (от 1,33; Сматная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 1,33;					0,58
	- 100	OST=1,1: T3=1,1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к реск.; ЗГМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35 к реск.; ЗГМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35  ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 № 2022, комельные, письмо Минстроя РФ от 10.05.2022, №22232-ИФИО9 ОЗП=25,02; ЗМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11  Намладныя рескоры 94% ФОТ (ст 1,33  Сматная прибыль 51% 0.55 ФОТ (ст 1,33  Итего с накладными и см. прибыльк		100	100		0,58 9,09
108	198	OST=1, 1; Т3=1,1 Приваз оп 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; TZ=1,35; TZ=1,3		100 м	0,1	21,94	0,58
	108	OST=1,1: T3=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35   **********************************		100 M	0,1	21,94	0,58 9,09
	108	OST=1,1; T3=1,1 Примаз оп 04.08.2020 № 421/пр п.586 OST=1,15; 3M=1,25 к раск.; 3ПM=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25 к раск.; 3ПM=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Раск.; 3ПM=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 к раск.; 3ПM=1,35 к раск.; 3ПM=1,35 к раск.; 3ПM=1,35 к раск.; 3ПM=1,25; Т3M=25,62; MA=7,711  Нампарныя раскоры 94% ФОТ (от 1,33 Синтия прибыль 51%*0.65 ФОТ (от 1,33 Итого с накладимия и см. прибыльк Очистка полости трубопроводя продувиой воздухом, моминальный диаметр газопровода: 100 мм. Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25;		100 M	0,5	21,94	0,58 9,09
	108	OST=1,1: T3=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3M=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35		100 M	0,5	21,94	0,58 9,09
	108	OST=1,1; Т3=1,1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,35; Т3M=25,62; ММ=9,78; ЗПМ=25,62; ММ-7-7,11  Нампадныя раскоры 94% ФОТ (ст 1,33; Сматная прибыль 51%*0.65 ФОТ (ст 1,33; Очестка полости трубопроводя продувкой воздухом, моминальный дивметр газопроводя: 100 мм.  Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.596 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3M=1,25; Т3M=1,35; П3=1,35; Т3M=1,35;		100 M	0,5	21,94	0,58 9,09
	108	OST-1, 1: T3-1, 1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; 3M-1,25 к реск.; ЗГМ-1,25; Т3-1,15; Т3M-1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35 ПР-1,35; Т3M-1,35 ПР-1,35; Т3M-1,35 Очестка полости трубопроводя продушкой воздухом, номинальный дивметр газопроводя: 100 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35; Т3M-1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35; Т3M-1,35; Т3M-1,3	ΦΕΡ24-02-120-02	100 M	0,5	21,94	0,58 8,09 3,65
	106	ОЗП=1,1: Т3=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35   **********************************	ФЕР24-02-120-02	100 M	0,5	21,54	0,58 9,09 3,65
	106	OST-1, 1: T3-1, 1 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1,15; 3M-1,25 к реск.; ЗГМ-1,25; Т3-1,15; Т3M-1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35 ПР-1,35; Т3M-1,35 ПР-1,35; Т3M-1,35 Очестка полости трубопроводя продушкой воздухом, номинальный дивметр газопроводя: 100 мм Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35; Т3M-1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл 3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к реск.; ЗГМ-1,35; Т3M-1,35; Т3M-1,3	ФЕР24-02-120-02	100 M	0,1	21,94	0,58 8,09 3,65
	108	OST=1,1: T3=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3M=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25; Т3=1,35; Т3M=1,35 к раск.: ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 к раск.: ЗПМ=2,62; Ми-2232-ИОИОО ОЗП=25,82; ЗМ=9,78; ЗПМ=2,62; Ми-77,11  Нампадные раскоды 94% ФОТ (от 1,33 Сматная прибыль 51%-055 ФОТ (от 1,33 Игото с накладиным и см. прибыльк такопроводка: 100 мм.  Очистка полости трубопроводя продувной воздухом, иоминальный дивметр газопроводка: 100 мм. Примаз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3M=1,25 Примаз от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котальные, письмо Манстроя РФ от 18.03.2022а. № 22232-ИОИОО ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=2,62; В2 МАТ-7,11  Нампадные раскоды 11% ФОТ (от 0,35 Сматная прибыль 74% 0.35 ФОТ (от 0,35 Ктого с накладными и см. прибыльк	ΦΕΡ24-02-120-02	100 M	200	21,94	0,58 8,09 3,65
108		ОЗП-1, 1: Т3-1, 1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1, 15; ЗМ-1,25 к реск.; ЗПМ-1,25; Т3-1,15; Т3М-1,25; Т3М-1,25; Т3М-1,35; Т3М-1,35 Т3М-1	©EP24-02-120-02	100 M	0,1		0,58 8,09 3,65 -1,31 0,80 5,36
108		ОЗП=1,1: ТЗ=1,1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к раск.: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 к раск.: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗM=1,35 к раск.: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗM=1,35 к раск.: ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗ=1	©EP24-02-120-02	100 M	200		0,58 8,09 3,65 -1,31 0,80 5,36
108		ОЗП-1, 1: ТЗ-1, 1 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП-1, 15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35; ТЗМ-1,35 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр пошт.10 табл.3 л.1.2 ОЗП-1,35; ЗМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗМ-1,35  ИЧДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 № 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 10.05.2022. №22232-Иох/09 ОЗП-25,92; ЗМ-9,72; ЗПМ-5,82; МАТ-7,11  Нампадные расходы 94% ФОТ (от 1,33 Сиетная прибыть 51% 0.65 ФОТ (от 1,33 Итого с накладными и см. прибыть к Тум-05.5 ФОТ (от 1,33 Итого с накладными и см. прибыть К ТЗМ-1,25; ТЗМ-1,25 ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 Приваз от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ-1,35 к раск.; ЗПМ-1,35; ТЗМ-1,35  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 № 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от 19.05.2022а. №22232-ИОХ/99 ОЗП-25,62; ЭМ-9,78; ЗПМ-25,62; МАТ-7,11 Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,95 Сметная прибыть 74% 0.65 ФОТ (от 0,95 Сметная прибыть 74% 0.65 ФОТ (от 0,95 Подъем двеления при кспытании воздухом газопроводов инзого и среднего двеления (до 0,3 МПа) моминальным диаметром: 100 мм Подъем двеления при кспытании воздухом газопроводов инзого и среднего двеления (до 0,3 МПа) моминальным диаметром: 100 мм Подъем двеления (до 0,3 МПа) моминальным диаметром: 100 мм Подъем двеления (до 0,4 МПа) моминальным диаметром: 100 мм	DEP24-02-120-02  DEP24-02-122-02  DEP24-02-122-03  DEP24-02-122-03	190 M	200	86.01 30 RA	0,58 8,09 3,65 
108		OST=1,1; T3=1,1 Приваз оп 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; 3M=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3H,15; Т3M=1,25; Т3H,15; Т3M=1,25; Т3H,15; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; Т3M=1,35 к раск.; ЗПМ=2,86; МАТ-7,11  Нампадныя раскоры 94% ФОТ (от 1,33 Сматняя прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 1,33 Итого с накладимым и см. прибыльк Очистка полости трубопроводя продувиой воздухом, моминальный диаметр газопровода: 100 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.596 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3M=1,35; Т3M=1,25; Т3	DEP24-02-120-02	100 M	200	10,38	0,58 8,09 3,65 -1,31 0,80 5,36

ORCHAR OBRACTO

1	2	3	4 - 4	- 5	6	7	8
115	116	Начладные расходы 117% ФОТ (or 0,33)		FILE TO	T 1 - 1 -	7 5	0,
3,513		Сметиля прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 0,33)			7. Luc-3	U.S.	0,
440		Итого с накледными и см. прибылью				1 - 34	2,
110	110	Выдаржка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и гарматичность участка газопровода коминальным диаметром: 50-300 мм	ΦΕΡ24-02-124-01	участок	1	1 296,54	650,
	- 1-	03(7=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЭГМ=0,3; Т3=0,3; Т3М=0,3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25;			12		
2 1	4/19/1	T3=1,15; T3M=1,25 Приказ от 04,08.2020 № 421/пр прил. 10 тебл. 3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.;	-	- 9			4-3
3,00	12 15 1	3/M=1,35; Т3=1,35; Т3M=1,35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от	4				1
		19.05.2022a. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЗМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 Накладима расходы 117% ФОТ (от 117,52)	No.				137,
FFI PL		Сметияя прибыль 74% 0.85 ФОТ (от 117,52)	200 minus				73
	31 3 3 4	Итого с неиладными и см. прибылью	The Dr. C.		12 112	Surga	852
111	111	Вызуальный и мамерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 Примы от 04.08.2020 № 421/hp прил 10 лабл. 3 л. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к реск.;	ФЕРМ39-02-001-03	стык		1,26	7
12		3/IM=1,35; T3=1,35; T3M=1,35		10.	Acres 1	0 00	Same
4		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 м 2022 , котельные, письмо Минстров РФ от 19.05.2022s, №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗГМ=25,62; МАТ=7,11				- 1	
16 0	1-31	Накладиме расходы 89% ФОТ (от 7,18)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				6.
	-	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 7,18) Итого с намладными и см. прибылью		The state of	71.1		16,
и по акту		The second secon	1 7 7 7 7	7000		1 17	- 17
	ые затраты (сп)	равочно)	1.6	1 1 1 2		13.5	152 0
B TOM MIC	216:					- 14 (	1.54
	а труда рабочь				4. 4. 10.	100	38 4
1000	уатация машин		Terror	*/ F/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/		11-1	27 9
1.1.146.00	The second	в труда машинистов (Отм)					6 1 85 6
Матер			1			P 10	94 9
в том числ	не работы	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			7		-
OTUNATA	ELDC .			1.1	14 - 17	1	19 9
1 4 7 1	птация машин	N MEXEMHAMOS	1 1 1	1.5	125 10, 100		20 4
матери	117.3					13 7 7	107
	дные расходы		F	and the second			28 6
	яя прибыль	The second section of the second seco	4	123 2	, CI 2	The second	15.0
DIP NOT E					5.	5 V T	128 4
оплата	а труда				11.8.1.		18 5
	уатвция машин	н механизмов	1	1	111		7.5
матери	A		1	T.	1	100	74.9
	дные расходы		1000	-	1		18 1
борудован	ая прибыль	the state of the state of the state of	1 1 1 1 1 1		7		222 6
	нов оборудова	Nide					222 0
Tore	soutyAnd			1			446 1
15,111.11	(спревочне)			-	-		44.6
	дные расходы	(справочно)	7:51	1	1 1	100	46 (
	ая прибыль (с			-			24 3
ДС 20%	HER THE			7	-	3.1.	89 2
EFO no aut	MEN .			- Nº - 1		4.5200	535 3
Mirep	Manual Of Cal	осудотствующим в ФРСН				3 1	78 613
3/11	אַרגעוי	STEWORING & OPICH	/ 11/			1	222 816
IVa	CEDDI	[2]*	1	Table 1			
SUL I	4	Авреттор ОСО Змергскомплектсервие"	1			Г.З.Сафии	
10/0	JHE/	AND DEDENAL	11			T	
\$ 50H	(HHHHHEH)	SO COPAHING THE	Mullio	0	La	4. 3.	
Shinks	Auguston 90	инн 3703023943 - 1	nun			А.В.Ершов	
1	7	еплоснавжающая <u> </u>			201		5 6
	- 11	компания"			01.71	3,5 5	-
-79	- 11	OFPH 1203700009376	18688	- 17	161 %	00	
	. //3	OLEN 1503/0000310	v.000		9		
5"	. 11.	DE TOTBEHHOC ME	1. 86 8 6	- 17	01.00	20	
	- 1	KOMTAHU9" OFPH 1203700000376  KOMT	20097	- 17	151. 7	1	

Padora lonnonment

## АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

# «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения». Котельная №7, г.Кинешма, ул.Горького, д.131А»

(наименование и адрес объекта)

г. Кинешма

« <u>15</u>» <u>августа</u> 2022г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии – представитель заказчика
Лиректор ООО «ТСК» Ершов А.В.
(Ф.И.О., должность)
членов комиссии – представителей:
проектной организации: ГИП ООО «Энергокомплектсервис» Сафин Г.З.
(Ф.И.О., должность)
эксплуатационной организации
начальник газовой службы ООО «ТСК» Краснов И.А.
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)
центрального управления
уеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком <u>000 «Энергокомплектсервис»</u>
(Наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством объект газораспределительной системы:
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта
«Система теплоснабжения». Котельная №7, г.Кинешма, ул.Горького, д.131А»
(Наименование объекта)
выполнены следующие работы:
внутренний газопровод низкого давления
$\frac{1}{C}$ Стальной $O$ 108*3,5 $L$ =2,7 $M$ ; $O$ 15*2,8 $L$ =0,9 $M$ .
кчапан отсечной нормально закрытыйВН4Н-3 Ду100 – 3шт., кран шаровой КШ.Ф.100.16-01 Ду100
3. т., кран шаровой 11627п Ду15-3шт., кран шаровой для манометра 11627п(м) Ду15-3шт.
This, real mapoon 1102711 Samm, repair mapoon our manoning a coordinate of the control of the co
На законченном строительством объекте
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта
«Система теплоснабысения». Котельная №7, г.Кинешма, ул.Горького, д.131А»
(Наименование объекта)
субподрядными организациями не привлекались
(Наименование организации)
выполнены следующие работы: не проводились
(Виды работ)
2. Проект№479-П/2021- ГСВ разработан <u>ООО«Энергокомплектсервис»</u>
(Наименование организации, ведомственная подчиненность)
Marka D. N. Cara D. N.
SON MEHROLI TO SOLVE THE S
3. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ август 2022г. окончание работ август 2022г.
(месяц, год) (месяц, год)
/ \ / m = 3 9/3 and \ 2 3

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объёме, предусмотрешим СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, установила качество монтажа, провела при необходимости дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

#### НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

- 1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и газопотребления».
- 2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой 08





Smeta WIZARD 4.1

Код

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»)

Унифицированная форма № КС-2 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100

Форма по ОКУД 0322005 Заказчик (генподрядчик): ООО "ТСК", 155806, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала по ОКПО Василевского, д. 2 ООО "Энергоцентр", 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Никитина, д.6 по ОКПО Подрядчик (субподрядчик): Стройка: установка металлического ограждения Котельная № 10, ул. Текстильная, д. 4 б Объект: Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер 07 октября 2022 лата Вид операции

	Номер документа	Дата составления
AKT		17 октября 2022 г.

Отчетный период с по 07.102022 г. 17.102022 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 307 143,54 руб.

Локальная смета № на установку металлического ограждения

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне це руб.		
	17111111111			на единицу	коэффициен ты	всего с учетом коэффициен тов	на единицу	коэффициен ты истано	BCETO DE DE D
			№1	<Нет раздела>	4 - 13		7	10 5 0 P	R E RNI
1	2	3	4	- 5	6	7	8	DO O BET	HA 10 =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа	100 м3	0,04		0,04			/ i
	The state of the s	грунтов: 2 V=4/100							6.0
	I DON'THANKING 1	OT	F3-	6950 a		1000			1 205,08
	1	Трудозатраты Разряд 2 рабочих :	челч	154		6,16	195,63		1 205,08
9	Vicinia and mode	3T	челч	154		6,16			
		Итого							1 205,08
		ФОТ							1 205,08
	Пр/812-001.2-1 от 21.122020	HP Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%			1 072,52
	Пр/774-001.2 от 11.122020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%			482,03
		Всего по позиции					2		2 759,63
2	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	3,125		3,125			1,11,11
	1	ОТ							485,4
	i	Трудозатраты Разряд 2,2 рабочих :	челч	³ 0,78		2,4375	199,14		485,4
	2	ЭМ							235,2
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	машч	0,07		0,21875	911,97		199,49
	11,1236-035	в т.ч. ОТм	4			11,000	290,93		63,64
м	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	машч	0,36		1,125	31,74	CHAMMON OF THE PROPERTY OF THE	35,71
	2	Затраты труда машинистов	челч.	0,07		0,21875	20,3651	O T KUTTI	₹ 53,64
		3T	челч	0,78		2,4375	\\ 5	P. E.	150 F
		ЗТм	челч	0,07		0,21875		708 Mgo (4)	0 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 1	Итого	126200.000	270		A			720,6
		ФОТ							549,04
	Пр/812-008.0-1 от 21.122020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%			603,94
	Пр/774-008.0 от 11.122020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%			378,84
	1,00	Всего по позиции							1 703,38
3	Материал заказчика ВМ	Песок строительный V=1,6*3,125*1,1	Т	5,5		5,5	(600)		(3 300)
		Всего по позиции							3 300
. 4	ГЭСН07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (ПРИМ.) V=166,5/100	100 м	1,665		1,665	(720,0130) (0.325,245,)		(S1.520,5) S1.520,5 (2.651,16)
	1	OT							59 173,23
	1	Трудозатраты Разряд 3,9 рабочих :	челч	149		248,085	238,52		59 173,23
	2	ЭМ				SECTION STATE			41 780,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	23,09		38,44485	1 013,72		38 972,31
		в т.ч. ОТм					338,58		13 016,66
	91.12.08-161	Ямокопатели	машч	0,48		0,7992	27,71		22,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,72		1,1988	1 030,68		1 235,58
		в т.ч. ОТм					290,93		348,77
	91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	- машч	6,93		11,53845	// .N	СКАЯ ФЕДЕРА	1 550,54
	2	Затраты труда машинистов	челч.	23,81	1	39,64365	8 027,2818	P + RPMONA + CS	13 365,43
	4	M					12.5	E RNITON E	₹ 2 621,37
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6	Т	0,012		0,01998	131 199,84 0	BEPHA &	2 621,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3T	челч	149		248,085			
		ЗТм	челч	23,81		39,64365			7
		Итого	M. L.						103 575,18
		ФОТ	11100 1						72 538,66
	Пр/812-007.0-1 от 21.122020	HP Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110%		110%			79 792,53
- 1	Пр/774-007.0 от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73%		73%			52 953,22
	2000000	Всего по позиции							236 320,93
5	Материал заказчика ВМ	Столб металлический D108 мм М=(780,6136)	шт	66		66	(780,6136)		(51 520,5)
		Всего по позиции							51 520,5
6	Материал заказчика ВМ	Шестигранник 36	М	2		2	(1 325,58)	Y	(2 651,16)
		Всего по позиции			1				2 651,16
7	Материал заказчика ВМ	Панель Medium (вес 1 шт=14,5 кг)	ШТ	67		67	(2 350)		(157 450)
		Всего по позиции							157 450
8	Материал заказчика ВМ	Сетка сварная 2*3м (антиподкопная)	шт	15		15	(1 185,6)		(17 784)
		Всего по позиции	1 9						17 784
9	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 V=4/100	100 м3	0,04	•	0,04			
	i	OT	-						731,37
	atematica mil	Трудозатраты Разряд 1,5 рабочих :	челч	97,2	-	3,888	188,11	и АЯ ФЕДЕ	731,37
М		3T	челч	97,2		3,888		WHO THE OHE	44
red	Thirt ecent is	Итого					///5	a st	2 73 ,37
	11.000	ФОТ				120		O E KOUNN	<b>全型数137</b>
	Пр/812-0012-1 от 21.122020	HP Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%		89%	1	OR OLIVERY	5 650,92

Страница 4 из 9

- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	WIZARD 4
	Пр/774-0012 от	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%		40%			292,55
		Всего по позиции							1 674,84
10	ГЭСН07-01-055-08	Устройство калиток: с установкой столбов металлических V=1/100 °	100 mr	0,01		0,01			
	1	OT							1 953,08
1	1	Трудозатраты Разряд 4,2 рабочих :	челч	785		7,85	248,8		1 953,08
	2	ЭМ							37,79
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	машч	0,08		0,0008	698,43		0,56
		в т.ч. ОТм					290,93		0,23
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	машч	4,35		0,0435	12,98		0,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2,94		0,0294	1 030,68		30,3
		в т.ч. ОТм				Fig.	290,93		8,55
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	11,6		0,116	54,88		6,37
	2	Затраты труда машинистов	челч.	3,02		0,0302	878,6086		8,78
	4	M	**				1		26,24
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,0002	131 199,84		26,24
		3T	челч	785		7,85			
		ЗТм	челч	3,02		0,0302			
		Итого							2 017,11
		ФОТ							1 961,86
04	Пр/812-007.0-1 от 21.122020	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110%		110%	10 M	КАЯ ФЕДЕРАЦИЕННОЙ ОТВО	2 158,05
	Пр/774-007.0 от 11.122020	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73%		73%	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* 432,16

Smet	a WT	ZAR	D 4	
	4 111	C177/	ν,	

1,	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции		127				1	5 607,32
11	Материал заказчика ВМ	Столб металлический D108 мм М=(780,6136)	шт	1		1	(780,6136)		(780,61)
		Всего по позиции							780,61
12	ГЭСН07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических V=2/100	100 шт	0,02		0,02			57(J)
	1	OT							8 714,52
	1	Трудозатраты Разряд 4,1 рабочих :	челч	1 780		35,6	244,79		8 714,52
	2	ЭМ							2 401,64
is	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	машч	6,63		0,1326	698,43		92,61
	100	в т.ч. ОТм					290,93		38,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	102,24		2,0448	1 013,72		2 072,85
		в т.ч. ОТм					338,58		692,33
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	машч	23,79		0,4758	12,98	1/	6,18 '
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	9,01		0,1802	1 030,68		185,73
		в т.ч. ОТм		F 1			290,93		52,43
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	40,33		0,8066	54,88		44,27
	2	Затраты труда машинистов	челч.	117,88		2,3576	39 166,5644		783,34
-	4	M							78,72
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	T	0,03		0,0006	131 199,84	AS DEAD	78,72
		3T	челч	1 780		35,6	N. P.	ENHOR OT THE	
	31242500 17A	ЗТм	челч	117,88		2,3576	0 4	Mound to 3	
64		Итого						E E RNON	11 194,88
71		ФОТ					1 × 8 0	BEPTIA JA O	9 497,86

	*****		
Smeta	WIZARD	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пр/812-007.0-1 от 21.122020	HP Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110%		110%			10 447,65
	Пр/774-007.0 от 11.122020	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73%		73%			6 933,44
		Всего по позиции							28 575,97
13	Материал заказчика ВМ	Столб металлический D108 мм М=(780,6136)	шт	2		2	(780,6136)		(1 561,23)
-1-	97_7_1 (4.10)14	Всего по позиции		1 = 1 =					1 561,23
14	Материал заказчика ВМ	Столб металлический D159мм М=(1589,365)	шт	2		2	(1 589,365)		(3 178,73)
		Всего по позиции							3 178,73
15	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с	Т	0,31462		0,31462			jana
	THE STATE OF	помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких	38						11521
	16/714-9818 or 16/23/88	деталей) (ПРИМ изготовление ворот и калитки) V=2,96*72/1000+7*14,5/1000	74	Mark		40409			41209
	1	OT		a			- 2		9 109,38
	Heren Land	Трудозатраты Разряд 4 рабочих :	чел-ч	120		37,7544	241,28		9 109,38
	2	ЭМ			-			T)	951,71
-	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5		0,15731	1 013,72		159,47
		в т.ч. ОТм					338,58		53,26
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	1,37		0,4310294	31,97	AR DEDE	13,78
614	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т в т.ч. ОТм	машч	0,5		0,15731		P CO NOHHALL	181,95
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	1		0,31462		BEPHA A	## 1,74

						-	Pi	Smet	a WIZARD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	30,3		9,532986	54,88		523,17
	9121.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	машч	0,84		0,2642808	270,93		71,6
		в т.ч. ОТм		14			252,3		66,68
	2	Затраты труда машинистов	челч.	1,84		0,5789008	526,687	- 1	165,71
	4	M		_ =	15				974,79
	013.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,6	-	0,818012	44,82		36,66
- 1	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	kг	0,5		0,15731	118,08		18,58
	01.7.11.07-0044	Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм	Т	0,0215		0,0067643	135 941,92		919,55
		3T	челч	120		37,7544			
		ЗТм	челч	1,84		0,5789008			
190		Итого							11 035,88
		ФОТ							9 275,09
	Пр/812-080.0-1 от 21.122020	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90%		90%			8 347,58
	Пр/774-080.0 от 11.122020	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45%		45%			4 173,79
		Всего по позиции							23 557,25
16	Материал заказчика ВМ	Труба профильная 50*50*2 (вес м.п.= 2.96 кг)	М	72		72	(149,8838)		(10 791,63
		Всего по позиции					,		10 791,63
17	Материал заказчика ВМ	Панель Medium (вес 1шл≔14,5кг)	шт	7		7	(2 350)		(16 450)
		Всего по позиции		_					16 450
		итого:			<u> </u>		//	CHHON O ALL	300 199,32
ed		Всего прямые затраты по Раздел (в тек	ущем уровне	цен)			1/8	мощая вед	130 480,1
	100	Итого оплата труда					10 P P	PARILE NO	* 81 372,06
7		Итого эксплуатации машин и механиз	мов					BEPHA E	<b>45 406,92</b>
		Итого материальные ресурсы					1 2 5		3701,12

INCLUSION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA		<u> </u>			-					Smet	a WIZARD 4.1
1	2		3	4	5	6	-	7	8	9	10
TO THE PARTY OF	ALCOHOL: THE	Итого ФОТ	Г (справочно)		÷-			6.7	12		95 758,96
	100	Итого нак	падные расходы (в теку	щем уровне цен)	***************************************			14-		19-	103 073,19
		Итого смет	тная прибыль (в текуще	ем уровне цен)				III IN IA	17 1 184 1850		66 646,03
		Итого по р	разделу (в текущем уро	вне цен)		-					300 199,32

É

Наименование и значение множите	пей			Значение		Прямые
Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен)				The second		130 480,1
з том числе						
оплата труда						81 372,06
Атого эксплуатации машин и механизмов						45 406,92
материальные ресурсы						3 701,12
Итого перевозки						0
Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)						95 758,96
Всего накладные расходы (в текущем уровне цен)						103 073,19
Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен)						66 646,03
Всего оборудование (в текущем уровне цен)						0
Всего прочие затраты (в текущем уровне цен)			Lane			0
Итого материалы заказчика (справочно)						265 467,86
Итого						300 199,32
Компенсация НДС=(МАТ+(ЭММ-ЗПм))*0.2			20%		0,2	6 944,22
Компенсация НДС на оборудование (Об. 0,2)			20%		0,2	0
Атого (20 C O ГРАНИЦИТЬ) (20 C O C O ГРАНИЦИТЬ) (20 C O C O ГРАНИЦИТЬ) (20 C O C O C O C O C O C O C O C O C O C			1121111	1		307 143,54
Ваказчик (Генподрядчик) "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩДиректор ООО "ТСК"		. 6	4////	Name of the last o	Ершов А.В.	•
M.II.		n	одпись	расш	ифровка по	дписи
Подрядчик (Субпо прядчик) Субпо прядчик (Субпо пряд			7/1/	M	Іолчанов К.	B.

расшифровка подписи



"ЭНЕРГОЦЕНТР"



Объект:

Котельная № 13, 2-ой Трудовой пер, д. 2

## **АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.

Сметная стоимость 451 937,60 руб.

Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной №13 по адресу пер.Трудовой 2-й, д.2

№ п/п	Шифр и номер позиции	4.1. 元、1980年11月1日 11月1日 11月日 11日日 11日	Единица измерения	Кол-во единиц		Сметная стоимость, руб.	
	норматива	норматива		На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая
A/1683	CALL STREET, STREET, SECTION OF THE	№1		4.	<b>把於一次。即應</b>	<b>阿斯斯克·斯</b>	10 PM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСН16-02-006-04  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм V=17/100; ЗП=21071,91*1,35*1,15; ЭММ=2742,05*1,35*1,25; ЗПм=859,92*1,35*1,25; ТЗТ=74,8*1,35*1,15; ТЗТм=2,49*1,35*1,25	100 м		0,17	127 310,46	21 643,61
Bisho.	1	Трудозатраты рабочих	челч	74,8	19,742	281,71	5 561,52
		Средний разряд работы	MESSA	4,1	1		
Basin	2	Трудозатраты машинистов	челч	2,49	0,714	The XON	246,94
1509002	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,38	0,109	1 003,89	109,42
- 10000		Трудозатраты машинистов	челч.	0,38	0,109	389,61	42,47
28 BS1	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,1	0,029	1 087,74	31,54
DUNE		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,029	389,6149	EDEALS.
School St	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2,01	0,577	1 120,3	ц4,646,41
<b>BVSN</b>		Трудозатраты машинистов	челч.	2,01	0,577	// 334.78	193,17
- Barres	Дан.бух.	Труба 108*5,0(м)	M	100	17	899,69 KO	15 294,72
2	Дан.бух.	Отвод кругоизогнутый бесшовный D108	шт.		18	737,7244	13/279,04
3	Дан.бух.	Переход бесшовный приварной 108-89	шт.	Resident	2	142,415 V	284,83

4	Дан.бух.	Фланец плоский приварной D100	шт.		1	597,13	597,13
5	Дан.бух.	Болт (кг)	КГ		3	150	450
6	Дан.бух.	Болт с резьбой	шт.		32	45	1 440
7	Дан.бух.	Гайка	КГ		0,2	213,55	42,71
8	Дан.бух.	Гайка М16	КГ		1	233,33	233,33
9	Дан.бух.	Гайка М20	КГ		2	213,005	426,01
10	Дан.бух.	Круг отрезной по металлу 125	ШТ		9	40	360
11	ГЭСН16-02-010-03  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм V=17/10; ЗП=398*1,35*1,15; ЭММ=39,53*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,39*1,35*1,15	10 м		1,7	704,12	1 197,01
明80000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Трудозатраты рабочих	челч	1,39	3,669	286,33	1 050,54
25.00		Средний разряд работы	<b>《公司》</b>	4,2	11.75次条件】	DOMESTICAL PROPERTY.	1980 March 1989
100	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,08	0,23	5,72	1,32
33-63		Трудозатраты машинистов	челч.	0,08	0,23	0	0
STATE OF THE PARTY.	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,69	1,979	56,62	112,05
Albert 16	16000000000000000000000000000000000000	Трудозатраты машинистов	челч.	0,69	1,979	0	0
STERNA	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	Kr	0,0747	0,127	260,64	33,1
12	ГЭСН16-02-010-12 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.5	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм V=(18+2)*2-1; 3П=312,1*1,15; ЭММ=39,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,09*1,15	стык		39	427,89	16 683,95
W1550	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Трудозатраты рабочих	челч	1,09	48,887	286,33	13 997,81
100		Средний разряд работы	STATE OF THE PARTY.	4,2	<b>"公司之"连续选举</b>	A STATE OF THE STA	The Bull and
<b>35</b> 620	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,08	3,9	3.72 no	22,31
接接公司		Трудозатраты машинистов	чел,-ч.	0,08	3,9	CAP QON OF	1440
18/20	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,69	33,638 //		1 204,58
(Sec. 2)		Трудозатраты машинистов	челч.	0,69	33,638		2 % 40\
64	Дан.бух.	Электроды O3C-12 d3	Kr	0,0747		±260064	<b>759,2</b> 5
13	ГЭСН18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл		4	o 6 P30,58	¥ 5 ± 522,29

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	ЗП=84,11*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=0,31*1,35*1,15			3		
E GO	1.5	Трудозатраты рабочих	челч	0,31	1,925	271,32	522,29
\$ 100 m		Средний разряд работы	11 - 12 - 12 - 12	3,8	CHOICE ST	10000	
14	Дан.бух.	Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-П3-160-103	ШТ		4	169,5825	678,33
15	Дан.бух.	Оправа к термометру	ШТ		4	344,02	1 376,08
16	ГЭСН18-07-001-03 (0)	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл		4	87,33	349,32
S.A.	1	Трудозатраты рабочих	челч	0,31	1,24	281,71	349,32
Res		Средний разряд работы	20 / S 20 / S 20 / S	4,1	E1 (25 )		
17	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-0,6МПа) M20x1,5 100мм	шт	County of	4	550	2 200
18	Дан.бух.	Кран для манометра	ШТ		1	238,33	238,33
19	ГЭСНм06-03-005-05 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч V=1258,46/1000; 3П=168781,8*1,35; ЭММ=3885,91*1,35; ЗПм=362,2*1,35; ТЗТ=660*1,35; ТЗТм=1*1,35	Ţ		1,25846	234 091,89	294 594,2
tries.	<b>州西东大学</b>	Трудозатраты рабочих	челч	660	1 121,288	255,73	286 746,98
100		Средний разряд работы		3,3	10000000		22371
Reside	2	Трудозатраты машинистов	челч	1	1,699		615,01
States	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,849	1 087,74	923,49
Fe/HPS:	PER CONTRACTOR AND	Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,849	389,61	330,78
STATES N	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	47,7	81,039	34,12	2 765,05
\$1556 \$1566	71.00.03-002	Трудозатраты машинистов	челч.	47,7	81,039	0	0
F-1840	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	7,41	12,589	39,5	497,27
5.335		Трудозатраты машинистов	челч.	7,41	12,589	0	0
1082	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,5	0,849	1 120,3	951,13
1/445		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,849	334,78	284,23
Halle.	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	1,03	1,75	56,62,HIO	10,99,09
15,700,00		Трудозатраты машинистов	челч.	1,03	1,75	10 0	+ Q * //
- 04	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	3,56	6,048		AR 1 364 79
8385		Трудозатраты машинистов	челч.	3,56	6,048	SO OF BE	1000
40.000	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	кг	2,43	3,058	260,64	797.05//

WARRIES.	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	КГ	1,37	1,724	260,64	449,35
20	Дан.бух.	Анкерный болт	шт		3	12	36
21	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	кг		5	150	750
22	Материал админ	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 207, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)	шт.		1	0	0
23	ГЭСН26-01-055-02  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) V=0,402*17/100; 3П=3622,6*1,35*1,15; ЭММ=280,08*1,35*1,25; ЗПм=83,7*1,35*1,25; ТЗТ=14,36*1,35*1,15; ТЗТм=0,25*1,35*1,25	100 м2		0,06834	6 096,85	416,95
- 800	The state of Land	Трудозатраты рабочих	челч	14,36	1,524	252,27	384,46
1 8 3		Средний разряд работы	NAME OF THE PARTY	3,2	(Fig. 1)		
Derivati	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,25	0,029		9,71
1 8023	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,25	0,029	1 120,3	32,49
1000	BELLEVILLE STATE OF S	Трудозатраты машинистов	челч.	0,25	0,029	334,78	9,71
24	Дан. бух.	Изофлекс	м2		16,402	38,4	629,84
25	Дан. бух.	Изолента ПВХ	шт		1	44,3	44,3
TYPOPE			- In a supply the supply			STATE OF THE PARTY	259 472 26

итого:

358 473,26

The boundary of the second second	Наименование и значение множителей	Значе	ние Прямые
Зарплата		308612,92	1 308 612,92
Машины и механизмы		9460,94	9 460,94
Материалы		40399,4	1 40 399,4
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			358 473,26

Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

Теплосиловое оборудование (19)

Теплоизоляционные работы (23, 24, 25)

Итого Накладные расходы Итого Сметная прибыль

Hrose

Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)

Итого

(308612,92+871,66)\*0,302

30,2%

358 473,26 93 464,34 451 937,6

#### ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

<b>№</b> п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
	2		4	5
Marie	Трудозатрат	ы:	10-11-12-12	5-1-1-2
	1	Грудозатраты рабочих	челч	1 198,273173
	Материалы:			
	Дан. бух.	Изолента ПВХ	шт	1
Table	Дан.бух.	Анкерный болт	шт	3
18	Дан.бух.	Болт с резьбой	шт.	32
18	Дан.бух.	Кран для манометра	шт	12 50 15
	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-0,6МПа) M20x1,5 100мм	шт	4
7	Дан.бух.	Оправа к термометру	ur	4
3	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D108	ıır.	18
)	Дан.бух.	Переход бесшовный приварной 108-89	шт.	2
10	Дан.бух.	Пластина ТМКІЦ-4мм	KI	5
11	Дан.бух.	Термометр         жидкостной прямой ТТЖ-М1-П3-160-103	шт	4 CHANGEREDAY
12 ,,,	Дан.бух.	Труба 108*5,0(м)	M	MO M MOMAR TO
13	Дан.бух.	Фланец плоский приварной D100	шт.	1 0 F ( KOUNN ) 3
14	Дан.бух.	Электроды O3C-12 d3	Kr	7,822

15	Дан. бух.	Изофлекс	м2	16,402
6		Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 207, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)	ur.	
7	Дан.бух.	Болт (кг)	KT	3
8	Дан.бух.	Гайка	KT:	0,2
9	Дан.бух.	Гайка M16	Kr	1 :
20	Дан.бух.	Гайка М20	Kr	2
21 •	Дан.бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт	9
	Машины:			
22	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,109013
23	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,878148
24	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	81,038532
25	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	12,589005
26	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	1,45491
27	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	4,1295
28	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	37,366826
29	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	6,048159
СД	АЛ	А.Е. Перлог	3	ДА ФЕЛЕР <sub>А</sub> (

ПРИНЯЛ

составил

подпись -

подпись

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова

Объект:

Котельная № 15, ул.Красноветкинская, д. 8 б

#### AKT № 2022-23

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2022г.

Сметная стоимость 179 130,43 руб.

Локальная смета №2022-23 на восстановление перекрытия над конвективным пакетом котла водонагревательного ТВГ-8М №1 инв.№ 2.8.844



<b>№</b> п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	единиц	Сметная стоимость, руб.	
	норматива		измерения	На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая
	Sulle Street	Nº1	A. S.				
i	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСН45-08-001-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся 3П=2338,31*1,35*1,15; ЭММ=53,77*1,35*1,25; 3Пм=29,88*1,35*1,25; ТЗТ=10,8*1,35*1,15; ТЗТм=0,11*1,35*1,25	м3		2,4186	3 721,14	8 999,
	1	Трудозатраты рабочих	челч	10,8	40,553	216,51	8 780,13
	The second secon	Средний разряд работы		2,3			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,11	0,449		121,96
	91,06.02-005	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	машч	0,11	0,449	488,8	219,47
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,11	0,449	271,62	121,96
2	ГЭСН45-05-003-04  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и выстилок, категория кладки: IV 3П=3591,9*1,35*1,15; ЭММ=3281,77*1,35*1,25; ЗПм=1077,04*1,35*1,25; ТЗТ=15,4*1,35*1,15; ТЗТм=3,55*1,35*1,25	м3		2,4186	14 602,83	35 317,33
gage.	1	Трудозатраты рабочих	челч	15,4	57,825	233,24, ФЕ	i∈ 13 487,1
	The second secon	Средний разряд работы		3,1		A LAS WILL	010673
MINE	2	Трудозатраты машинистов	челч	3,55	14,489	1888	4395,77
01.	91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	машч	1,71	6,979	70,06 VOT	A 488-95

			A. A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	<b>中国的国际中国的国际中国的</b>	AUTOMORPH NEWS PROPERTY
	and the second	Трудозатраты машинистов	челч.	1,71	6,979	0	0
	91.06.02-005	Конвейсры ленточные секционные, длина 40 м	машч	0,82	3,347	488,8	1 636,01
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,82	3,347	271,62	909,11
9 经第	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,25	1,02	868,34	885,71
c. Zitte	A CONTRACTOR OF THE	Трудозатраты машинистов	челч,	0,25	1,02	271,62	277,05
	91,06.08-004	Тельферы электрические 3,2 т	машч	0,1	0,408	40,3	16,44
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,408	0	0
	91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	машч	0,02	0,082	317,7	26,05
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,02	0,082	240,57	19,73
	91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	машч	0,2	0,816	34,04	27,78
电极	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	Трудозатраты машинистов	челч.	0,2	0,816	0	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2,25	9,183	1 083,1	9 946,11
		Трудозатраты машинистов	челч,	2,25	9,183	313,2	2 876,12
	91.21.19-024	Станки для резки керамики	машч	0,21	0,857	428,06	366,85
Fr. 4		Трудозатраты машинистов	челч.	0,21	0,857	366,12	313,76
	Дан.бух.	Мертель МШ-32	Kr	200	483,72	17,44	8 436,33
3	Дан.бух.	Кирпич огнеупорный (ША-5) (3,4 кг/шт=3,4*1316=4 474,4т)	шт.	SA FINANCIA	1 316	39,72727	52 281,09
4	ГЭСН45-05-011-05  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов; шамотным порошком или мертелем с хризотилцементом ЗП=2758,47*1,35*1,15; ЭММ=4549,22*1,35*1,25; ЗПм=1413,69*1,35*1,25; ТЗТ=13,1*1,35*1,15; ТЗТм=4,43*1,35*1,25	м3		1,66196	11 959,67	19 875,
Adla (	1	Трудозатраты рабочих	челч	13,1	33,801	210,57	7 117,48
		Средний разряд работы		2,		Aug.	
	2	Трудозатраты машинистов	челч	4,43	12,424		3 964,68
	91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	машч	1,37	3,842	16 170,06 ДЕРА 16 14 НОЙ ОТВ	269,17
No. 14		Трудозатраты машинистов	челч.	1,37	3,842	F # 0 10	@ * O
		Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	the second desired and the second desired to	1,37	array was a selection of the selection o	MIAN	

		Трудозатраты машинистов	челч.	1,37	3,842	364,5	1 400,41
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,9	2,524	868,34	2 191,69
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,9	2,524	271,62	685,57
	91.06.08-002	Тельферы электрические 1 т	машч	0,21	0,589	20,97	12,35
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,21	0,589	0	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2	5,609	1 083,1	6 075,11
		Трудозатраты машинистов	челч.	. 2	5,609	313,2	1 756,74
	91.21.22-351	Рольганги приводные стоечные	машч	0,16	0,449	453,07	203,43
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,16	0,449	271,62	121,96
5	Дан.бух.	Хризотил (мешок 50кг)	шт.		0,4	2.438,525	975,41
đ	Дан.бух.	Мешок полипропиленовый	шт.		20	9,669	193,38
7	Дан.бух.	Мертель МШ-32	Kr		389,28	17,440515	6 789,24
8	Дан.бух.	Песок строительный	T		2,22	450	999
9	ГЭСН45-05-011-02 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным шнуром 3П=3983,67*1,35*1,15; ЭММ=80,21*1,35*1,25; ЗПм=23,81*1,35*1,25; ТЗТ=17,3*1,35*1,15; ТЗТм=0,08;1,35*1,25	100 кг		0,18476	45 257,42	8 361,92
A VOL	1	Трудозатраты рабочих	челч	17,3	4,962	230,27	1 142,6
		Средний разряд работы		3			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,08	0,025		7,45
MATERIAL STATES	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,03	0,009	868,34	7,82
No series		Трудозатраты машинистов	челч.	0,03	0,009	271,62	2,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,05	0,016	1.083, TEP	17,33
<b>美国主动物社</b>		A STATE OF THE STA		0,05	0,016	3131245	3,01
就,据与4	A MARK THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	Трудозатраты машинистов	челч.	1 - CO	0,010	D JOHAD I	C LINESERSON

10	ГЭСН45-05-011-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным картоном V=17,308/100; 3П=944,11*1,35*1,15; ЭММ=102,62*1,35*1,25; ЗПм=30,02*1,35*1,25; ТЗТ=4,1*1,35*1,15; ТЗТм=0,09*1,35*1,25	100 кг		0,17308	10 305,58	1 784,55
	1	Трудозатраты рабочих	чел,-ч	4,1	1,102	230,27	253,76
		Средний разряд работы		. 3			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,09	0,026		9 -4
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,03	0,009	868,34	7,82
		Трудозатраты машинистов	челч,	0,03	0,009	271,62	2,44
	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	машч	0,06	0,018	1 276,19	22,97
	Section 2014	Трудозатраты машинистов	челч.	0,06	0,018	364,5	6,56
No. april	Дан.бух.	Асбестовый картон 4мм	Kr	104	18	83,33	1 500
11	ГЭСН45-04-004-03 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Прокладка пергамина между слоями обмуровки V=13,043/100; 3П=3506,57*1,35*1,15; ЭММ=143,04*1,35*1,25; ЗПм=42,18*1,35*1,25; ТЗТ=15,5*1,35*1,15; ТЗТм=0,14*1,35*1,25	100 m2		0,13043	5 686,03	741,79
100100	1 1	Трудозатраты рабочих	челч	15,5	3,139	226,23	710,14
		Средний разряд работы		2,8			1 1/4 E-1
100	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,14	0,031		9,33
A. an	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,04	0,009	868,34	7,82
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,04	0,009	271,62	2,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,1	0,022	1 083,1	23,83
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,022	313,2	6,89
12	Дан.бух.	Пергамин П-250 (15м2=13,043м2*1,15)	шт.		1	359	359
13	ГЭСН06-03-001-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (прим.) V=20,885/100; ЗП=20097,44*1,35*1,15; ЭММ=416,6*1,35*1,25; ЗПм=130,18*1,35*1,25; ТЗТ=88*1,35*1,15; ТЗТм=0,44*1,35*1,25	100 м2		0,20885	31 904,75	6 663,14

動物	The state of the s	Трудозатраты рабочих	челч	88	28,533	228,38	6 516,37
		Средний разряд работы	THE PROPERTY	2,9	* S## 1 19 19 1		
5.00	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,44	0,155	10 mg 27 july	45,87
Siries .	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,07	0,025	1 054,79	26,37
いた。		Трудозатраты машинистов	челч.	0,07	0,025	364,5	9,11
S 189	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,27	0,095	868,34	82,49
<b>建</b>	Market Control	Трудозатраты машинистов	челч.	0,27	0,095	271,62	25,8
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,1	0,035	1 083,1	37,91
200		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,035	313,2	10,96
14	Дан.бух.	Пиломатериал обр. 20 мм	м3	4	0,2	15 000	3 000
15	ГЭСН45-04-005-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Обмуровка теплоизоляционным бетоном (ПРИМ.) ЗП=4149,24*1,35*1,15; ЭММ=4322,78*1,35*1,25; ЗПм=2341*1,35*1,25; ТЗТ=14,85*1,35*1,15; ТЗТм=7,64*1,35*1,25	м3		0,7	13 736,68	9 615
34-125	1	Трудозатраты рабочих	челч	14,85	16,138	279,41	4 509,12
1788		Средний разряд работы		4,5			
<b>米</b> /森林	2	Трудозатраты машинистов	челч	7,64	9,025	STATE OF THE STATE	2 765,37
2:003	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,06	0,071	868,34	61,65
能趨勢		Трудозатраты машинистов	челч.	0,06	0,071	271,62	19,29
	91.06.06-031	Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	машч	2,28	2,693 .	452,81	1 219,42
A Marie		Трудозатраты машинистов	челч.	2,28	2,693	364,5	981,6
200	91.07.03-004	Бетоносмесители гравитационные стационарные 500 л	машч	4	4,725	356,9	1 686,35
Market I		Трудозатраты машинистов	челч.	4	4,725	271,62	1 283,4
	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	машч	1,3	1,536	1 114,82	1712,36
如海豚		Трудозатраты машинистов	челч.	1,3	1,536	313,2	481,08
MARK!	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	6,5	7,678	<i>5</i> 5,6 ФЕД	426,9
Tables		Трудозатраты машинистов	челч.	6,5	7,678	и оща	BE, 740
16	Дан.бух.	Арматура d10	M		60	45,8333 WORWS	2 750

17 Дан,бух. Бетон М200 БСТ	м3	0,7 5 950	4 165
итого:		Mark the Control of the Street	162 871,92
Наименование и значение множителей	The second secon	Значение	Прямые
Варплата	42516,7		42 516,7
Машины и механизмы	31712,6	1	31 712,6
Материалы	88642,62	1	88 642,62
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			162 871,92
Промышленные печи и трубы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17)			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (13)			
Итого Накладные расходы	0.	Í	C
Итого Сметная прибыль	0	1	0
Итого			162 871,92
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(42516,7+11319,43)*0,302	30,2%	16 258,51
Итого	and the second		179 130,43
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСН	ІАЯ ВЕДОМОСТЬ		

№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5
	Трудозатраты:			
1	1	Трудозатраты рабочих	челч	186,052278
dia s	Материалы:			
2	Дан.бух.	Арматура d10	M	60
3	Дан.бух.	Асбест шнуровой 25 мм	Kr :	19,4
4	Дан.бух.	Асбестовый картон 4мм	Kr	18,0
5	Дан.бух.	Бетон М200 БСТ	м3	0,7
6	Дан.бух.	Кирпич огнеупорный (ША-5) (3,4 кг/шт=3,4*1316=4 474,4т)	шт.	1 316
7	Дан.бух.	Мертель МШ-32	<b>Ε</b>	WALEHHOW OTO 44 873
8 ms	Дан.бух.	Мешок полипропиленовый	о, шт.,	0 0 2 20

BOCH

9	Дан.бух.	Пергамин П-250 (15м2=13,043м2*1,15)	шт.	1
10	Дан.бух.	Песок строительный	T T	2,22
11	Дан.бух.	Пиломатериал обр. 20 мм	м3	0,2
12	Дан.бух.	Хризотил (мешок 50кг)	шт.	0,4
Ma	ашины:			
13 9	01.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	машч	10,821416
14 9	91.05.04-033	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	машч	3,842244
15 9	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,02467
16 9	91.06.02-005	Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м	машч	3,79569
17 9	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	3,737401
18 9	91.06.06-031	Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	машч	2,69325
19 9	91.06.08-002	Тельферы электрические 1 т	машч	0,588957
20 9	91.06.08-004	Тельферы электрические 3,2 т	машч	0,408139
21 9	91.07.03-004	Бетоносмесители гравитационные стационарные 500 л	машч	4,725
22	91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	машч	0,081628
23	91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	машч	0,816278
24	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	14,86508
25	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	машч	0,017524
26	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	машч	1,535625
27	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	7,678125
28	91.21.19-024	Станки для резки керамики	машч	0,857091
29	91.21.22-351	Рольганги приводные стоечные	машч	0,448729

СДАЛ

принял

составил

подпись

подпись

М.В. Румянцев

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



Объект:


Котельная № 15, ул. Красноветкинская, д. 8 б

#### AKT № 2022-20

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022г.

Сметная стоимость 602 830,73 руб.

Локальная смета №2022-20 на текущий ремонт коллектора обратного трубопровода системы отопления с подключением сетевых насосов





		Трудозатраты рабочих	челч	198	0,668	259,7	173,48
		Средний разряд работы		4	KARATA TA	1.64.754	
775	. 2	Трудозатраты машинистов	челч	30,08	0,102		36,3
美篇	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш,-ч	25,07	0,085	1 054,79	89,66
		Трудозатраты машинистов	челч.	25,07	0,085	364,5	30,98
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	4,99	0,017	2 511,65	42,7
		Трудозатраты машинистов	челч.	4,99	0,017	313,2	5,32
	91,14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,02	0	1 318,02	0
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,02	0	364,5	0
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,02	0	32,66	0
	100	Трудозатраты машинистов	челч.	0,02	. 0	0.	0
199 3	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	56,68	0,191	55,6	10,62
编业		Трудозатраты машинистов	челч.	56,68	0,191	0	0
	(0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм V=2/100; ЗП=65704,1*0,5*1,35; ЭММ=50090,66*0,5*1,35; ЗПм=13110,24*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=253*0,5*1,35; ТЗТм=36,67*0,5*1,35	100 м		0,02	78 160,77	1 562
	1	Трудозатраты рабочих	челч	253	3,416	259,7	887,14
	7. 2. 2	Средний разряд работы		4			
经 法	2	Трудозатраты машинистов	челч	36,67	0,495		176,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	• маш,-ч	31,61	0,427	1 054,79	450,4
		Трудозатраты машинистов	челч.	31,61	0,427	364,5	155,64
	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	4,99	0,067	2 511,65	168,28
<b>美工艺</b>		Трудозатраты машинистов	челч.	4,99	0,067	313,2	20,98
SEL LO	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,07	0,001	1 318,029	ДЕР <sub>4</sub> 1.32
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,07	0,001	/364,5 юш	A 9 ( ) (36)
				THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	0001	H Sacra	20,03
ng	91,14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,07	0,001	32,66	AN TENENT
ni .	91,14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т Трудозатраты машинистов	машч	0,07	0,001	# 40 0 BEP	HA & OB

CHARLES OF THE COMMON PROPERTY OF THE CASE OF

		Трудозатраты машинистов	челч.	74,12	1,001	0,	0
4	Дан.бух.	Кислород	шт		0,01	833,33429	8,33
6	ГЭСНм12-01-008-12 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3	Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм V=1,5/100; ЗП=94530,8*1,35*0,5; ЭММ=76588,94*1,35*0,5; ЗПм=20013,4*1,35*0,5; Мат=0*0,5; ТЗТ=364*1,35*0,5; ТЗТм=56*1,35*0,5	100 м		0,015	115 506,12	1 734,34
	1	Трудозатраты рабочих	челч	364	3,686	259,7	957,25
		Средний разряд работы		4			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	56	0,567		202,98
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	47,96	0,486	1 054,79	512,63
		Трудозатраты машинистов	челч.	47,96	0,486	364,5	177,15
144	91,10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	7,77	0,079	2 511,65	198,42
		Трудозатраты машинистов	челч.	7,77	0,079	313,2	24,74
10.0	91,14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,27	0,003	1 318,02	3,95
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,27	0,003	364,5	1,09
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,27	0,003	32,66	0,1
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,27	0,003	0 0	0
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	110,09	1,115	55,6	61,99
	Service Control of the Control of th	Трудозатраты машинистов	челч.	110,09	1,115	0	0
6	Дан.бух.	Кислород	шт		0,03	833,33429	25
7	(0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм V=1,5/100+2/100; 3П=126733,6*0,5*1,35; ЭММ=81510,67*0,5*1,35; ЗПм=20512,77*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=488*0,5*1,35; ТЗТм=57,37*0,5*1,35	100 м		0,035	140 565,45 140 565,45 140 565,45 140 565,45 140 565,45 140 565,45 140 565,45 140 565,45 140 565,45	4 921,06  4 921,06  A 921,06  A 921,06  A 921,06  A 921,06  A 921,06
	1	Трудозатраты рабочих	челч	488	11,529	259,7 431.	2,994,08
		Средний разряд работы		4		100,40	* 10./

· 112/2/25

2	Трудозатраты машинистов	челч	57,37	1,355	12.37 25.34	484,83
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	49,05	1,159	1 054,79	1 222,5
	Трудозатраты машинистов	челч.	49,05	1,159	364,5	422,46
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	7,77	0,184	2 511,65	462,14
	Трудозатраты машинистов	челч.	7,77	0,184	313,2	57,63
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,55	0,013	1 318,02	17,13
	Трудозатраты машинистов	челч.	0,55	0,013	364,5	4,74
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,55	0,013	32,66	0,42
and the state of t	Трудозатраты машинистов	челч.	0,55	0,013	0.	0
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	171,13	4,043	55,6	224,79
	Трудозатраты машинистов	челч.	171,13	4,043	0	0
Дан.бух.	Кислород	ШТ		0,15	833,33429	125
ГЭСНм12-01-008-14  (0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм V=1/100; 3П=126473,9*0,5*1,35; ЭММ=81672,75*0,5*1,35; ЗПм=20556,51*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=487*0,5*1,35; ТЗТм=57,49*0,5*1,35	100 м		0,01	140 499,55	1 404,3
1	Трудозатраты рабочих	челч	487.	3,287	259,7	853,63
	Средний разряд работы	A SHARE CONTRACTOR OF SHARE SEEDING	(5) B (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	The latest the second section of the	The Mary Part of the Control of the	是一个多个人的是是是有的
	Среднии разряд расоты		4	Association of the second	and the second of the second o	
2	Трудозатраты машинистов	челч	57,49	0,388		138,76
91,05.05-015		челч	<b>元和公司</b> 。	0,388	1 054,79	138,76 349,14
	Трудозатраты машинистов	77. Co. 19. 19. 19.	57,49	CONTRACTOR OF THE PARTY.	1 054,79	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	' машч	57,49 49,05	0,331	新一次的 1000 Plan 情形的 1000 Plan	349,14
91.05.05-015	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  Трудозатраты машинистов	' машч челч.	57,49 49,05 49,05	0,331	364,5	349,14 120,65
91.05.05-015	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  Трудозатраты машинистов  Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	` машч челч. машч	57,49 49,05 49,05 7,77	0,331 0,331 0,052	364,5 2 511,65	349,14 120,65 130,61
91.05.05-015	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  Трудозатраты машинистов  Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч  Трудозатраты машинистов	' машч челч. машч челч.	57,49 49,05 49,05 7,77 7,77	0,331 0,331 0,052 0,052	364,5 2 511,65 313,2	349,14 120,65 130,61 16,29
91.05.05-015	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  Трудозатраты машинистов  Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч  Трудозатраты машинистов  Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч челч. машч челч. машч	57,49 49,05 49,05 7,77 7,77 0,67	0,331 0,331 0,052 0,052 0,005	364,5 2 511,65 313,2 1 318,02,15 A	349,14 120,65 130,61 16,29 6,59
91.05.05-015 91.10.01-002 91.14.04-001	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  Трудозатраты машинистов  Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч  Трудозатраты машинистов  Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т  Трудозатраты машинистов	' машч челч. машч челч. машч челч.	57,49 49,05 49,05 7,77 7,77 0,67	0,331 0,331 0,052 0,052 0,005 0,005	364,5 2 511,65 313,2 1 318,02, EA 364,5 ************************************	349,14 120,65 130,61 16,29 6,59
91.05.05-015 91.10.01-002 91.14.04-001	Трудозатраты машинистов  Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т  Трудозатраты машинистов  Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч  Трудозатраты машинистов  Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т  Трудозатраты машинистов  Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч челч. машч челч. машч челч. машч	57,49 49,05 49,05 7,77 7,77 0,67 0,67 0,67	0,331 0,331 0,052 0,052 0,005 0,005	364,5 2 511,65 313,2 1 318,02, EA 364,5 ************************************	349,14 120,65 130,61 16,29 6,59

10	∵ Дан.бух.	Кислород	шт	Section 1	0,07	833,33429	58,33
11	ГЭСНм12-01-008-15  (0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм V=2/100+24,4/100; ЗП=138679,8*0,5*1,35; ЭММ=85903,55*0,5*1,35; ЗПм=21795,8*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=534*0,5*1,35; ТЗТм=60,89*0,5*1,35	100 м		0,264	151 594,37	40 021,94
300	10.00	Трудозатраты рабочих	челч	534	95,159	259,7	24 712,79
		Средний разряд работы		4	7.00		7 14 90
10.75	2	Трудозатраты машинистов	челч	60,89	10,851	and the second	3 884,13
31002	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	52,32	9,323	1 054,79	9 833,81
20,000	440 300 500	Трудозатраты машинистов	челч.	52,32	9,323	364,5	3 398,23
30.40	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	7,77	1,385	2 511,65	3 478,64
120.00	911 4	Трудозатраты машинистов	челч.	7,77	1,385	313,2	433,78
Tab	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,8	0,143	1 318,02	188,48
200	<b>斯斯斯斯斯斯斯斯</b> 克克克	Трудозатраты машинистов	челч.	0,8	0,143	364,5	52,12
18/48	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,8	0,143	32,66	4,67
200	No and Report to	Трудозатраты машинистов	челч.	0,8	0,143	0	0
8:30	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	182,03	32,438	55,6	1 803,55
2000		Трудозатраты машинистов	челч.	182,03	32,438	0	0
12	Дан.бух.	Кислород	шт	# 10 m	2	833,33429	1 666,67
13	ГЭСНм12-01-008-12 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм V=1/100; ЗП=94530,8*1,35; ЭММ=76588,94*1,35; ЗПм=20013,4*1,35; ТЗТ=364*1,35; ТЗТм=56*1,35	100 м		0,01	236 878,6	2 369,01
3000	1 1 2 2 2 2	Трудозатраты рабочих	челч	364	4,914	259.72 6/	1276,17
27 TE	Tell and Adella	Средний разряд работы	(新社-16- <b>科</b> )	4		* 0 5	BEPHA A H
製藥	2	Трудозатраты машинистов	челч	56	0,756	1 4 5 6	276,18
製器	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	47,96	0,647	1 054 798	682,45/

	The second secon	的,我们就是一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>北京的中央大学大学大学大学工作的</b>	2. 10 mm (10 mm) (10 mm) (10 mm)		
1260		Трудозатраты машинистов	челч.	47,96	0,647	364,5	235,83
<b>元</b>	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	7,77	0,105	2 511,65	263,72
		Трудозатраты машинистов	челч.	7,77	0,105	313,2	32,89
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,27	0,004	1 318,02	5,27
11/2/6		Трудозатраты мащинистов	челч.	0,27	0,004	364,5	1,46
10.4	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,27	0,004	32,66	0,13
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,27	0,004	0	0
44	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	110,09	1,486	55,6	82,62
Party 1		Трудозатраты машинистов	челч.	110,09	1,486	0,	0
100	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	KF	30	0,3	195,5	58,65
4	Дан.бух.	Труба 159*6	<b>M</b>		1	1 547,21	1 547,21
15	ГЭСНм12-01-008-13  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм V=1/100; ЗП=126733,6*1,35; ЭММ=81510,67*1,35; ЗПм=20512,77*1,35; ТЗТ=488*1,35; ТЗТм=57,37*1,35	100 м		0,01	294 817,26	2 947,64
	1	Трудозатраты рабочих	челч	488	6,588	259,7	1 710,9
1	and the same of th	Средний разряд работы		4 ,, ,			
	2	Трудозатраты машинистов	чел. <b>-ч</b>	57,37	0,774	1990, 7, 200	276,74
AL HA	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	49,05	0,662	1 054,79	698,27
		Трудозатраты машинистов	челч.	49,05	0,662	364,5	241,3
Jan.	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	7,77	0,105	2 511,65	263,72
<b>的</b> 像。		Трудозатраты машинистов	чел,-ч.	7,77	0,105	313,2	32,89
	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,55	0,007	1 318,02	9,23
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,55	0,007	364,5	2,55
	91,14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,55	0,007	32,66	0,23
1. 107.17		Трудозатраты машинистов	челч.	0,55	0,007	O challe	4440
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	171,13	2,31	55,6	128,44
404	91.17.04-233	1000000000000000000000000000000000000				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
<b>64</b>	91.17.04-233	Трудозатраты машинистов	челч.	171,13	2,31	O A MONT	± <b>0</b>
OI.	Дан.бух.	Трудозатраты машинистов Электроды O3C-12 d3	челч. кг	171,13 70	2,31	195,5	136,85

17	Дан.бух.	Труба 219*6	M		1	1 483,53	1 483,53
18	ГЭСНм12-01-008-14  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм V=1,22/100; 3П=126473,9*1,35; ЭММ=81672,75*1,35; ЗПм=20556,51*1,35; ТЗТ=487*1,35; ТЗТм=57,49*1,35	100 м		0,0122	293 814,08	3 584,74
		Трудозатраты рабочих	челч	487	8,021	259,7	2 083,05
		Средний разряд работы		4			
	2 .	Трудозатраты машинистов	челч	57,49	0,947		338,62
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	49,05	0,808	1 054,79	852,27
		Трудозатраты машинистов	челч.	49,05	0,808	364,5	294,52
10.45	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	7,77	0,128	2 511,65	321,49
Mister		Трудозатраты машинистов	челч.	7,77	0,128	313,2	40,09
T VA	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,67	0,011	1 318,02	14,5
1/4/4		Трудозатраты машинистов	челч.	0,67	0,011	364,5	4,01
	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,67	0,011	32,66	0,36
1000		Трудозатраты машинистов	челч.	0,67	0,011	0	0 .
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	171,13	2,819	55,6	156,74
a galacita	. do	Трудозатраты машинистов	челч.	171,13	2,819	0 .	0 1.
	Дан.бух.	Электроды УОНИ	Kr	120	1,464	106,78	156,33
19	Дан.бух.	Кислород	шŤ	1 15	0,13	833,33429	108,33
20	Дан.бух.	Труба 273*7	<b>M</b>		1,22	2 171,8852	2 649,7
21	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D273	шт		3	3 437,5	10 312,5
22	ГЭСНм12-01-008-15	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм	100 м		0,01	317,710,88	OTO AS HOUSE
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	V=1/100; 3П=138679,8*1,35; ЭММ=85903,55*1,35; 3Пм=21795,8*1,35; Т3Т=534*1,35; Т3Тм=60,89*1,35				AN CANADA	* 6 5 5

1.	Трудозатраты рабочих	челч.	534	7,209	259,7	1 872,18
	Средний разряд работы	<b>2.1-38</b> 数	4	<b>法</b> 统治 高级	Charles III	1941
2	Трудозатраты машинистов	челч	60,89	0,822	4.00 m. 12	294,24
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	52,32	0,706	1 054,79	744,68
	Трудозатраты машинистов	челч.	52,32	0,706	364,5	257,34
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	мащч	7,77	0,105	2 511,65	263,72
	Трудозатраты машинистов	челч.	7,77	0,105	313,2	32,89
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,8	0,011	1 318,02	14,5
	Трудозатраты машинистов	челч.	0,8	0,011	364,5	4,01
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,8	0,011	32,66	0,36
8 16 4 5 60	Трудозатраты машинистов	челч.	0,8	0,011	0	0
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	182,03	2,457	55,6	136,61
	Трудозатраты машинистов	челч.	182,03	2,457	0	0
Дан.бух.	Электроды УОНИ	Kr	136	1,36	106,78	145,22
Дан.бух.	Кислород	шт	41 150	0,13	833,33429	108,33
Дан.бух.	Труба 325*10	M		1	5 438,33	5 438,33
ГЭСНм12-01-008-18  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм V=24,4/100; ЗП=167766,2*1,35; ЭММ=106998,54*1,35; ЗПм=26865,09*1,35; ТЗТ=646*1,35; ТЗТм=75,01*1,35	100 м		0,244	370 932,92	90 508,
gr as 4.2 511 (10 as 5 as	Трудозатраты рабочих	челч	646	212,792	259,7	55 262,08
G THE THE	Средний разряд работы	16.00	4		0.00	NUMBER
2	Трудозатраты машинистов	челч	75,01	24,708		8 849,61
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	64,31	21,184	1 054,79	EA22344,67
KI MANAGEMENT AND A	Трудозатраты машинистов	челч.	64,31	21,184	364,5 of C	MAR 721,57
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	9,28	3,057	2511,65	7 678,11
	Трудозатраты машинистов	челч.	9,28	3,057	313,2 ± 1	EPH 957,45
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	1,42	0,468	1 18,02	616,83
And the same of th	Трудозатраты машинистов	челч.	1,42	0,468	364,500	170,59/

	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	1,42	0,468	32,66	15,28
	71.14.03-011	Трудозатраты машинистов	челч,	1,42	0,468	0	0
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	250,7	82,581	55,6	4 591,5
	31.17.04-253	Трудозатраты машинистов	чел. <b>-</b> ч.	250,7	82,581	0	0
26	Дан.бух.	Кислород	шт	230,7	4,34	833,336	3 616,68
20	дан. оух.	Кислород					3 010,08
27	Дан.бух.	Газ сжиженный	, шт		1	833,33	833,33
28	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	KΓ		0,505	195,5	98,73
29	Дан.бух.	Электроды УОНИ	Kr .		1,176	106,78	125,57
30	Дан.бух.	Электроды УОНИ 3 мм	Kľ		15	163,333	2 450
31	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d4	кг		0,462	341,6673	157,85
32	Дан.бух.	Труба 530*12	M		24,4	8 794,4159	214 583,7
33	Дан.бух.	Заглушка сталь эллиптическая 530*10	шт			6 323,33	6 323,33
34	Дан.бух,	Отвод-530	шт		3	16 973,653	50 920,96
35	Дан бух.	Переход 530*325	шт		1	22 958,33	22 958,33
36	Дан.бух.	Круг зачистной	шт		5	127,7	638,5
37	Дан.бух.	Круг отрезной 230	шт		1 1	89,5	89,5
38	Дан.бух.	Болт	шт		24	172,8	4 147,2
39	Дан.бух.	Болт M12	kr		1	159,36	159,36
40	Дан.бух.	Гайка	шт	and the state of t	24	45,79208	ПЕРІ 099,01 ОТВОЧИ
41_	Дан.бух.	Шайба	шт		24	36.9	1A9 + 885,6
42	Дан.бух.	Гайка	КГ		2,195	154,2825	2 PHA 338,65
43	ГЭСНм12-10-001-04	Закладное устройство: для установки поверхностных приборов -	100 шт		0,02	38,761,34	7774

SISTER STATE OF THE STATE OF TH

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	прижим - (ПРИМ. оправа к термометру) V=2/100; 3П=26749,1*1,35; ЭММ=1456,43*1,35; ЗПм=3,13*1,35; ТЗТ=103*1,35; ТЗТм=0,01*1,35					
	1	Трудозатраты рабочих	челч	103	2,781	259,7	722,23
		Средний разряд работы		4			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,01	0	The French Co.	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0	1 083,1	0
- 13 to		Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0	313,2	0
146	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	26	0,702	55,6	39,03
		Трудозатраты машинистов	челч.	26	0,702	0	0
	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d4	Kr	2	0,04	341,67	13,67
44	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт		2	309,775	619,55
45	ГЭСНм38-01-005-04  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - (ПРИМ. изготовление опор) V=2,1*18,4/1000; ЗП=20048,84*1,35; ЭММ=2381,63*1,35; ЗПм=564,29*1,35; ТЗТ=77,2*1,35; ТЗТм=1,83*1,35	T		0,03864	32 783,68	1 266,53
L.W.Y	1	Трудозатраты рабочих	челч	77,2	4,027	259,7	1 045,81
		Средний разряд работы		4			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	1,83	0,095		29,3
Abece:	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,026	1 054,79	27,42
7		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,026	364,5	9,48
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	1,37	0,071	33,32	2,37
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,37	0,071	0	0
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	машч	0,5	0,026	1 211,68	31,5
V HALL		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,026	313,2	8,14
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,9	0,047	5,63	0,26
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,9	0,047	0 6	HON 07045
en e	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	16,52	0,862	55,60	47.93
		Трудозатраты машинистов	челч.	16,52	0,862	A Poor	KOUNA OF THE
e de la	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	машч	0,83	0,043	290,74	BET 12,5 3 =
La la constanti di	No. of the second secon	Трудозатраты машинистов	челч.	0,83	0,043	271,62	13 41 60

	91,21.19-031	Станки сверлильные	машч	3,3	0,172	11,47	1,97
		Трудозатраты машинистов	челч.	3,3	0,172	0	0.00
<b>建物证券</b>	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	КΓ	12,8	0,495	195,5	96,77
46	Дан.бух.	Кислород	шт		0,02	833,33429	16,67
47	Дан.бух.	Швеллер 20 (вес 1м = 18,4 кг)	M		2,1	493,0238	1 035,35
48	ГЭСН09-03-039-01 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т V=2,1*18,4/1000; ЗП=18020,96*1,35; ЭММ=3252,09*1,35; ЗПм=90,21*1,35; ТЗТ=73,6*1,35; ТЗТм=0,27*1,35	7		0,03864	28 719,14	1 109,4
	1	Трудозатраты рабочих	челч	73,6	3,839	244,85	939,98
		Средний разряд работы		3,5		100	
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,27	0,014		4,7
19 200	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,11	0,006	1 054,79	6,33
104		Трудозатраты машинистов	челч.	0,11	0,006	364,5	2,19
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	3,7	0,193	/33,32	6,43
		Трудозатраты машинистов	челч.	3,7	0,193	0	0
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,16	0,008	1 083,1	8,66
油源		Трудозатраты машинистов	челч.	0,16	0,008	313,2	2,51
Anth	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	2,32	0,121	5,63	0,68
81.40		Трудозатраты машинистов	челч.	2,32	0,121	0	0
	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 A	машч	16,3	0,85	173,4	147,39
	100	Трудозатраты машинистов	челч.	16,3	0,85	0	0
49	ГЭСНм38-01-006-07  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (ПРИМ. изготовление фланцев) V=105/1000; ЗП=49229,44*1,35; ЭММ=41849,08*1,35; ЗПм=1153,71*1,35; ТЗТ=194*1,35; ТЗТм=4*1,35	T		0,105	139 219,36	14 618,36
	1	Трудозатраты рабочих	челч	194	27,5	253,760 III	6,978,4
63		Средний разряд работы		3,8		SEE TOUNA	10000000000000000000000000000000000000
	2	Трудозатраты машинистов	челч	4	0,567	* 0 5 BEP	163,56
100000	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,071	13054,79	74,89

		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,071	364,5	25,88
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	1,37	0,194	33,32	6,46
10.31		Трудозатраты машинистов	челч,	1,37	0,194	0	0,000
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	машч	0,5	0,071	1 211,68	86,03
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,071	313,2	22,24
	91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	машч	66,3	9,398	578,82	5 439,75
		Трудозатраты машинистов	челч.	66,3	9,398	0	0
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	1,8	0,255	5,63	1,44
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,8	0,255	0	0
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш,-ч	2,1	0,298	320,03	95,37
		Трудозатраты машинистов	челч.	2,1	0,298	0	0
•	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	машч	3	0,425	495,19	210,46
		Трудозатраты машинистов	челч.	. 3	0,425	271,62	115,44
	91,21,22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	машч	1,4	0,198	90,47	17,91
		Трудозатраты машинистов	челч.	1,4	0,198	0	0
	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d4	кг	47,6	4,998	341,67	1 707,65
0	Дан.бух,	Кислород	шт	/ e	0,02	833,33429	16,67
1	Дан.бух.	Плоский лист 1500*6000*30 г/к (кг)	Kr		105	103,48152	10 865,56
52	ГЭСН13-03-002-04  (0) за 2 раза; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой за два раза V=25/100; 3П=1526,68*2*1,35; ЭММ=46,47*2*1,35; ЗПм=5,85*2*1,35; Мат=2016*2; ТЗТ=5,31*2*1,35; ТЗТм=0,02*2*1,35	100 m2		0,25	8 279,52	2 070,
	1	Трудозатраты рабочих	челч	5,31	3,584	287,51	1 030,44
		Средний разряд работы		4,7	2-1-1		
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,02	0,014		4,09
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,01	0,007	8,11	0,06
AL STATE		Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,007	0 / 9	оЕДЕРДО
167.3	是可能的自己与14 MERION 的现在分词是一种一种一种一种	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,01	0,007	868,34	ша, 6,08
oy.	91.06.05-011	,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T		- * * *
	91.06.05-011	Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,007	271,62	1,9 % 4
THE RESERVE TO	91.06.05-011		челч.	0,01	0,007	271,625 */	Z F F L KNU

Care S	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	1,12	0,756	24	18,14
A Section	(1000)2000(2000) (1000) (1000) (1000)	Трудозатраты машинистов	челч.	1,12	0,756	0	0
ALC: 200	Дан.бух.	Грунтовка	kr	9	4,5	224	1 008
53	Дан.бух.	Валик	ШТ	<b>网络主教</b>	2	190,7	381,4
54	Дан.бух.	Кисть	шт		2	53,3	106,6
55	Дан.бух.	Уайт-спирит	шт		3	53,6	160,8
56	ГЭСНм12-12-001-14  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 250 мм 3П=2259,39*1,35; ЭММ=2048,09*1,35; ЗПм=699,32*1,35; ТЗТ=8,7*1,35; ТЗТм=1,94*1,35	шт		1	5 814,78	5 814,78
8800	L L	Трудозатраты рабочих	челч	8,7	11,745	259,7	3 050,18
1000		Средний разряд работы	G1529 ATM # 18	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>新疆</b> 海拉斯 水泉	ALC: NO SERVICE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTIO
Notes in	2	Трудозатраты машинистов	челч	1,94	2,619		944
DE PE	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	1,8	2,43	1 054,79	2 563,14
\$00.00	ACA PERSONAL CONTRACTOR	Трудозатраты машинистов	челч.	1,8	2,43	364,5	885,74
2008	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,138	0,186	1 083,1	201,46
施器	953 28F-97 38F2 38	Трудозатраты машинистов	челч.	0,138	0,186	313,2	58,26
57	Дан.бух.	Задвижка стальная D250	шт	36.0	9601	36 753,33	36 753,33
58	ГЭСНм12-12-009-04 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм ЗП=1246,56*1,35; ЭММ=31,14*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ≈4,8*1,35	шт		1	1 724,89	1 724,8
1000	H-11-2	Трудозатраты рабочих	челч	4,8	6,48	259,7	1 682,86
150		Средний разряд работы	企品的影響	4	The street of the street		
01.153	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,56	0,756	55,6 WON OF	PA442,03
201319		Трудозатраты машинистов	челч.	0,56	0,756	A D OWA	£ C +0
59 ma	Дан.бух.	Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25	шт	11年間中央76年	0 多层的 位图图	1 5 g739	3 2739

Наименование и значение множителей

13

Значения Прямые

Зарплата	108979,55	. 1	108 979,55
Машины и механизмы	68957,78	1	68 957,78
Материалы	387059,01	1	387 059,01
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого		Carry Barry Stra	564 996,34
Технологические трубопроводы (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	, 37, 43, 44, 46, 47	, 50, 56, 58)
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производст	твенных баз (38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59)		
Строительные металлические конструкции (48)			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (52)			
Итого Накладные расходы	0	1	0
Итого Сметная прибыль	0	1	0
Итого :			564 996,34
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(108979,55+16299,88)*0,302	30,2%	37 834,39
Итого			602 830,73
Т В В НАП В УОП	РЕСУРСНАЯ ВЕЛОМОСТЬ	a Maria de la	

локальная ресурсная ведомость

№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	2	• 3	4	5
	Трудозатраты:		er en den Sagonnagen in de See	
1	1	Трудозатраты рабочих	челч	420,100171
	Материалы:			A design of the second of the second
2	Дан.бух.	Болт	<b>WT</b>	24
3	Дан.бух.	Болт М12	KΓ	1
4	Дан.бух.	Валик	<b>IIIT</b>	2
5	Дан.бух.	Газ сжиженный	шт	1
6	Дан.бух.	Гайка	КГ	2,195
7	Дан.бух.	Гайка	ШТ	24
8	Дан.бух.	Грунтовка	<b>K</b> r.	4,5
9	Дан.бух.	Заглушка сталь эллиптическая 530*10	<b>IIIT</b>	1
10	Дан.бух.	Задвижка стальная D250	шт	1
11	Дан.бух.	Кислород	шт	7
12	Дан.бух.	Кисть	шт	2
13	Дан.бух.	Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25	шт	TO THOU I
14	Дан.бух.	Круг зачистной	mr //	Си ноша ве 4 5
15	Дан.бух.	Круг отрезной 230	шт	+ 5 * 1
16	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт	C F KONNA Z M 4 2
17	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D273	шт	20 BERHA = 3 3
18	Дан.бух.	Отвод-530	шт	3 3 3 3 3 3 3 3
19	Дан.бух.	Переход 530*325	шт	1 3 0 1 0 cc 80
20	Дан,бух.	Плоский лист 1500*6000*30 г/к (кг)	кг	19 05 105

21	Дан.бух.	Труба 219*6	EXECUTE MEXICAL SECTION	### TO THE REAL PROPERTY.
22	Дан.бух.	Труба 530*12	M See Market	24,4
23	Дан.бух.	Уайт-спирит	шт	3
24	Дан.бух.	Шайба	ur water	24
25	Дан.бух.	Швеллер 20 (вес 1м = 18,4 кг)	M	2,1
26	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	KĽ	2
27	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d4	kr	5,5
28	Дан.бух.	Электроды УОНИ	KITK	4
29	Дан.бух.	Электроды УОНИ 3 мм	kr	15
30	Дан.бух.	Труба 325*10	M	
31	Дан.бух.	Труба 159*6	M	Participation of the second
32	Дан.бух.	Труба 273*7	M	1,22
3:50	Машины:		Control of the second	4 对知识检查
33	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	38,876977
34	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	машч	0,00675
35	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	0,458669
36	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	машч	0,00675
37	91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч	машч	5,282994
38	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,229611
39	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	машч	0,096957
40	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	машч	0,664475
41	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	машч	0,664475
42	91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	машч	9,398025
43	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,423118
44	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	машч	0,850273
45	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	133,915111
46	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	машч	0,756
47	. 91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	машч	0,297675
48	91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	машч	0,043296
49	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	машч	0,42525
50	91.21.19-031	Станки сверлильные	машч	0,172141
51	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (валуцы)	машч	0,19845
СЛА		М.В. Румянцев		SANSTAL MESSAGES

СДАЛ

ПРИНЯЛ

составил

подпись

подпись

37.85

М.В. Румянцев

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



# АКТ освидетельствования выполненных работ

г. Кинешма	<u>" 22 " июля 2022 г. </u>
Наименование объекта:	Металлической дымовая труба высотой 44,8 м котельной № 18 000 «ТСК»
по адресу:	Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ломоносова, д. 20-Б
Комиссия в составе:	1000000000000000000000000000000000000
представителей Заказчика:	Игнатенко В.И. – главный инженер ООО «ТСК»
	Краснов И.А. — начальник газовой службы ООО «ТСК» (фамилия, инициалы, должность)
Представителей Подрядчика:	Павлюк А.Н. — зам. директора ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ» Варнашов В.В. — главный технолог ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ»  (фамилия, инициалы, должность)
составили настоящий акт о ни	жеслелующем:
1. В соответствии с договором:	
	зательства по выполнению следующих работ:
TO A SECOND SECO	еталлической дымовой трубы высотой 44,8 м
а именно:	
	Наименование видов работ
1 Doggo Comp LITTD	
	дение работ по демонтажу существующей дымовой трубы.
	фундамента трубы под монтаж новой трубы.
	вантовой оттяжки в соответствии с проектом.
	нение работ по монтажу новой трубы.
	вертикальности ствола трубы при монтаже. монтажа не превышает (20 – 30) мм)
6. Окраска элементов крепл	ения трубы эмалью «3 в 1».
2. При выполненни работ пр материалы:	именены следующее оборудование и строительные
1. Электрооборудование и ст	роительное оборудование и техника:
• УШМ (болгарки)	
• Щетки по металлу, валики,	кисти
• Сварочный аппарат (инверп	пор)
• Монтаженый блок полиспас	пной системы
• Комплекты альпинистского	снаряжения
• Канаты двойной свивки и ах	пьпинистские веревки
• Автовышка JINWOO 450 c в	высотой подъема 45 м
• Aвтокран LIEBHERR LTM 1	060/2 г/п 60 т, стрела 42 м, + гусек 8 м
2. Строительные материаль	и конструкции дымовой трубы поставил Заказчик.
Сертификаты на строит	ельные материалы и конструкции дымовой трубы походятся у Заказчика
	S 2 3 KOUNS 13 = =

3. Pa	боты	согласно	Договору	•
-------	------	----------	----------	---

Должны быть выполнены:

с "<u>9</u>" <u>июля 2022 г. по " 31 " августа 2022 г.</u>

Фактически выполнены:

с "9" июля 2022 г. по "21" июля 2022 г.

4. При осмотре результата работ Заказчиком выявлены следующие недостатки:

#### Не выявлены

- 5. Фактическое качество работ соответствует требованиям Договора, Технического решения и ППР на замену дымовой трубы.
- 6. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
- 7. Гарантийный срок на выполненные работы 2 года.
- **8.** Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для Подрядчика, и является неотъемлемой частью Договора и Дополнительного соглашения между Сторонами.

От имени Заказчика
ООО «ТСК»:

Главный инженер

Игнатенко В.И.

Начальник газовой службы

Краснов И.А.

От имени Подрядчика
ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ»:

Зам. директора

Павлюк А.Н.

Главный технолог

Варнацов В.В.

### ∍й ответственностью "Теплоснабжающая компания" ЈЗ за 2022 г.

анные бухгалтерского учета)

(A)				
пьства Рав	чо "Капиталь	чый пемонт	в котепьной №18	с заменой лымовой"

	<b>л</b> ент	Аналитика Дт	Аналитика Кт		Дебет		Кредит	Гекуще	е сальдо
		1.5 (2) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Large and a Market	Счет	Land over the state of	Счет	1 200 1200 1200	TO NOT THE REAL PROPERTY.	0.00
	лачало Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000453 от 03.06.2022 14:33:43 Плазменная резка металлопроката по вх.д. 1 от	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	КОНСТАНТА ООО РТК 1 от 18.05.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000453 от 03.06.2022 14:33:43	08.03	27 900,00	76.05		Д	0,00 27 900,00
7.06.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000503 от 27.06.2022 16:01:56 Кузнечные работы по изготовлению деталей по вх.д. 00000218 от	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Другие расходы Подрядный	АО "КИНЕШЕМСКАЯ ГЭС" 1 от 24.06.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000503 от 27.06.2022 16:01:56	08.03	4 106,40	76.05		Д	32 006,40
.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Бетон М150 БСТ 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000414 от 26.05.2022 16:41:34	08.03	16 950,00	10.01		Д	48 956,40
07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000250 от 01.04.2022 16:17:43	08.03	833,33	10.01		Д	49 789,73
.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000380 от 20.05.2022 15:16:18	08.03	833,34	10.01		Д	50 623,07
.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000390 от 24.05.2022 14:19:58	08.03	833,33	10.01		Д	51 456,40
7.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Круг - 32(м) 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000261 от 04.04.2022 16:20:44	08.03	2 312,38	10.01		Д	53 768,78
7.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Паронит 5мм 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000375 от 17.05.2022 15:16:46	08.03	11 550,00	10.01		Д	65 318,78
7.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Пиломатериал обр. 20 мм 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 006П-000231 от 25.03.2022 15:56:28	08.03	5 130,00	10.01	Curic X	Д АЯ ФЕДЕРА ЕННОЙ ОТА БИОЩАЯ	70 448,78

RNIDO CHABANAMA \* RNIDO WARNES OF THE RANGE OF THE RANGE

	4								2
	лов в водство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Пиломатериал обр. 20 мм 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000240 от 30.03.2022 10:32:04	08.03	3 720,00	10.01		Д	74 168,78
	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Плоский лист 300*3000*12 г/к (кг) 18 котельная Комплектация номенклатуры 00БП 000001 от 18.05.2022 7:30:00	08.03	1 374,60	10.01		Д	75 543,38
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Растворитель Ортоксилол (для терм. краски) 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 006П-000337 от	08.03	1 245,00	10.01		Д	76 788,38
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Эмаль (термост) КО 870 красно-кор. 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000337 от 28.04.2022 16:24:53	08.03	5 541,67	10.01		Д	82 330,05
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Эмаль (термост) КО 870 светло-сер. 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000337 от 28.04.2022 16:24:53	08.03	16 458,33	10.01		Д	98 788,38
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Круг отрезной 230 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000126 от 02.06.2022 16:00:00	08.03	179,00	10.09		Д	98 967,38
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Круг отрезной по металлу 125 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000107 от 23.05.2022 13:47:20	08.03	70,00	10.09		Д	99 037,38
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Электроды ОЗС-12 d3 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000789 от 21.09.2021 16:57:16	08.03	5 996,67	10.01		Д	105 034,05
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Электроды ОЗС-12 d4 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000789 от 21.09.2021 16:57:16	08.03	1 589,29	10.01		Д	106 623,34
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Электроды ОЗС-12 d4 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000077 от 16.02.2022 16:10:34	08.03	11 233,75	10.01	- NA	Д Я ФЕДЕ	117 857,09

	B							3
	UT	Капитальный ремонт в	d4	08.03	9 908,33	10.01	Д	127 765,42
	5:16:50 алов в зводство	котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 006П-000423 от 31.05.2022 17:00:46					
	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Трос для растяжки 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000102 от 11.05.2022 13:42:37	08.03	2 025,00	10.09	Д	129 790,42
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Зажим канатный 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000102 от 11.05.2022 13:42:37	08.03	118,80	10.01	Д	129 909,22
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000648 от 07.07.2022 15:16:50 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Преобразователь ржавчины (л.) 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000132 от 27.06.2022 14:57:24	08.03	7 250,00	10.09	Д	137 159,22
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000649 от 07.07.2022 15:52:41 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Бензин 92 РСУ Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000517 от 30.06.2022 7:55:00	08.03	4 498,00	10.03.1	Д	141 657,22
07.07.2022	Расход материалов 00БП-000649 от 07.07.2022 15:52:41 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород РСУ Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000498 от 27.06.2022 13:23:47	08.03	833,34	10.01	Д	142 490,56
12.07.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000541 от 12.07.2022 15:52:23 Транспортные услуги по вх.д. 00000011 от	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	БЛАГОПОЛУЧИЕ ООО 10/01-22 от 10.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000541 от	08.03	20 250,00	76.05	Д	162 740,56
14.07.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000568 от 14.07.2022 15:52:32 Транспортные услуги по вх.д. 00000012 от	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	БЛАГОПОЛУЧИЕ ООО 10/01-22 от 10.01.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000568 от	08.03	2 700,00	76.05	Д	165 440,56
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Бетон М150 БСТ 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000561 от 18.07.2022 16:24:19	08.03	1 695,00	10.01	Д	167 135,56
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Валик 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000133 от 29.06.2022 10:42:00	08.03	770,20	10.09	Д Я Ф <i>Ел</i>	167 905,76

KULMA & KOLMA & KOLMA

	112	Капитальный ремонт в	Валик	08.03	352,20	10.09	 Д	168 257,96
	алов в зводство	котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Авансовый отчет 00БП-000153 от 08.07.2022 11:09:49				berte Ankolaka, "delen jakeliliku, delenera esikaka kiki ja kikilike ki	
	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Валик 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000158 от 14.07.2022 10:54:15	08.03	78,50	10.09	Д	168 336,46
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Валик велюр 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000158 от 14.07.2022 10:54:15	08.03	157,00	10.09	Д	168 493,46
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Газ сжиженный 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000508 от 28.12.2020 16:18:16	08.03	833,34	10.01	A	169 326,80
31 07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000501 от 01.07.2022 14:55:31	08.03	833,33	10.01	Д	170 160,13
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000551 от 15.07.2022 15:54:53	08.03	2 500,00	10.01	Д	172 660,13
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Плоский лист 1500*6000*30 г/к (кг) 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000134 от 30.06.2022 10:42:47	08.03	2 483,56	10.01	Д	175 143,69
31 07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Уайт-спирит 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000086 от 22.04.2022 8:17:48	08.03	244,00	10.09	Д	175 387,69
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Цемент 500 (50кг) 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000130 от 16.06.2022 13:36:22	08.03	439,00	10.01	Д Поставляющий поставляющий поставлений поставляющий поставляющий поставляющий поставляющий постав	175 826,69
31.07.2022	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный	Шайба (шт) 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000158 от 14.07.2022 10:54:15	08.03	1 254,60	10.01	Д	177 081,29

\* NOON AND WARREN OF THE PROPERTY OF THE PROPE

							5
	12:00:54 "залов в	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на	Электроды ОЗС-12 d3 18 котельная Поступдение (акт, накладная, УПД)	08.03	488,75 10.01	Д	177 570,04
	яводство	Капитальный ремонт	00БП-000077 от 16.02.2022 16:10:34			000	
	Расход материалов 00БП-000679 от 31.07.2022 12:00:54 Списание материалов в производство	-	Кардощётка 18 котельная Авансовый отчет 00БП-000153 от 08.07.2022 11:09:49	08.03	261,67 10.09	Д	177 831,71
31.07.2022	Регламентная операция 00БП- 000080 от 31.07.2022 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Кислород 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000501 от 01.07.2022 14:55:31	08.03	0,01 10.01	Д	177 831,72
31.07.2022	Регламентная	Капитальный	Кислород	08.03	-0,01 10.01	Д	177 831,71
	операция 00БП- 000080 от 31.07.2022 23:59:59 Корректировка стоимости списания	ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	РСУ Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000498 от 27.06.2022 13:23:47				
31.07.2022	Регламентная операция 00БП- 000080 от 31.07.2022 23:59:59 Корректировка стоимости списания	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	Газ сжиженный 18 котельная Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000508 от 28.12.2020 16:18:16	08.03	-0,01 10.01	Д	177 831,70
18.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Болт (кг) Авансовый отчет 00БП-000091 от 29.04.2022 10:00:00	08.03	50 000,00 10.07	Д	227 831,70
18 08.2022	Поступление из переработки 00БП-000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Болт (шт) Авансовый отчет 00БП-000091 от 29.04.2022 10:00:00	08.03	6 804,00 10.07	Д	234 635,70
18.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Гайка (шт) Авансовый отчет 00БП-000245 от 24.11.2021 11:30:49	08.03	0,90 10.07	Д	234 636,60
18.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Гайка (шт) Авансовый отчет 00БП-000248 от 30.11.2021 9:18:00	08.03	26,00 10.07	Д	234 662,60
18.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Гайка (шт) Авансовый отчет 00БП-000091 от 29.04.2022 10:00:00	08.03	7 710,49 10.07	A DEAE	242 373,09

SCHOOL OF THE WAND OF THE WAND

		,						6
	■06П- 2 12:00:01 ие запасов атраты оизводства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Деталь на растяжку поз.4 Комплектация номенклатуры 00БП 000005 от	08.03	11 400,00	10.07	A	253 773,09
	Поступление из переработки 00БП-000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Деталь на растяжку поз.5 Комплектация номенклатуры 00БП 000005 от	08.03	11 400,00	10.07	A	265 173,09
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП- 000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Деталь оттяжки (Талреп "Тл-1") Комплектация номенклатуры 00БП 000011 от	08.03	18 504,05	10.07	A Constitution of the section of the	283 677,14
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП- 000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Оттяжка в сборе (Звено оттяжки) Комплектация номенклатуры 00БП 000006 от	08.03	2 941,12	10.07	A	286 618,26
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП-000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Петля (Деталь "А") Комплектация номенклатуры 00БП 000006 от 02.07.2022 0:00:00	08.03	1 727,33	10.07		288 345,59
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Ствол трубы Ц-1 Комплектация номенклатуры 00БП 000007 от 07.07.2022 14:43:24	08.03	302 867,61	10.07	Д	591 213,20
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Ствол трубы Ц-2 <b>Комплектация</b> номенклатуры 00БП 000008 от 07.07.2022 14:47:06	08.03	256 837,36	10.07	A	848 050,56
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП-000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Ствол трубы Ц-3 Комплектация номенклатуры 00БП- 000009 от 07.07.2022 14:49:50	08.03	244 695,91	10.07	Д	1 092 746,47
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП-00009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт, в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Ствол трубы Ц-4 Комплектация номенклатуры 00БП- 000010 от 07.07.2022 14:51:56	08.03	233 177,77	10.07	Д	1 325 924,24
8.08.2022	Поступление из переработки 00БП- 000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Шайба (шт) Авансовый отчет 00БП-000245 от 24.11.2021 11:30:49	08.03	47,89	10.07	Д	1 325 972,13

H

	-11								7
	22 12:00:01 ние запасов затраты роизводства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Шайба (шт) Авансовый отчет 005П-000091 от 29.04.2022 10:00:00	08.03	2 400,00 10	0.07		Д	1 328 372,13
	Поступление из переработки 00БП- 000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Шайба (шт) Авансовый отчет 005П-000135 от 30.06.2022 11:08:54	08.03	228,00 10	0.07		Д	1 328 600,13
18.08.2022	Поступление из переработки 00БП- 000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Шайба (шт) Авансовый отчет 00БП-000153 от 08.07.2022 11:09:49	08.03	864,00 10	0.07		Д	1 329 464,13
18.08.2022	Поступление из переработки 00БП- 000009 от 18.08.2022 12:00:01 Списание запасов на затраты производства	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ Шайба (шт) Авансовый отчет 00БП-000158 от 14.07.2022 10:54:15	08.03	442,80 10	0.07		Д	1 329 906,93
18.08.2022	Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000642 от 18.08.2022 15:59:03 Комплекс работ по замене дымовой трубы высотой H=44,8 по вх.д. 50	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный ремонт Подрядный	ЭЛВЕСТ ООО НПКФ 20-04 от 08.07.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000642 от 18.08.2022 15:59:03	08.03	925 950,00 76	5.05		Д	2 255 856,93
22 08.2022	Операция 006П- 000336 от 22.08.2022 12:00:01	Модернизация основных средств (концессионера) Капитальный ремонт в котельной №18 с	Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой Расходы на Капитальный	91.02	08	3.03	2 255 856,93	And the second s	

2 255 856,93

заменой дымовой

Обороты за период и сальдо на конец



2 255 856,93

0,00

TETING HABIT SOUTH AND THE PROCESS OF THE PROCESS O

Объект:

Котельная № 18, ул. Ломоносова, д. 20 б

#### AKT

# О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.

Сметная стоимость 557 559,70 руб.

Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной № 18, ул. Ломоносова, д. 20 б

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во единиц		Сметная стоимость, руб.	
	норматива		измерения	На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая
		№1					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСН16-02-006-05  (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 150 мм V=27/100; ЗП=30468,39*1,35*1,15; ЭММ=3891,13*1,35*1,25; ЗПм=1226,25*1,35*1,25; ТЗТ=111*1,35*1,15; ТЗТм=3,54*1,35*1,25	100 м		0,27	208 590,09	56 318,18
	1	Трудозатраты рабочих	челч	111	46,528	274,49	12 771,47
		Средний разряд работы		3,9			
4	2	Трудозатраты машинистов	челч	3,54	1,613		558,36
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,6	0,273	1 003,89	274,06
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,6	0,273	389,61	106,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,15	0,068	1 087,74	73,97
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,15	0,068	389,61	26,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	З машч	2,79	127	1 120,3	1 423,9
		Трудозатраты машинистов	жчелч.	2,79	1,2714ной	334,78	425,51
ny .	Дан.бух.	Труба 159*6 (м)	M SE M	100	0 ×27	+1547,21	41 774,78
2	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D159	шт.		* U S BETH	1 598,69	22 381,66
3	Дан.бух.	Задвижка D150	шт		\$ 5.3 V	13.924,166	41 772,5

4	Дан.бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт		11	34,5	379,5
5	Дан.бух.	Круг отрезной 230	шт		6	79,5	477
6	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт		4	318,385	1 273,54
7	Дан.бух.	Болт (кг)	КГ		5,58	235	1311,3
8	Дан.бух.	Болт (шт)	ШТ		22	49	1 078
9	Дан.бух.	Fonr M16	KI		6	233,333	1 400
10	Дан.бух.	Гайка М12	KT		0,6	130,68333	78,41
11	Дан.бух.	Гайка М16	kr		1,5	233,33	350
12	Дан.бух.	Гайка М20	KT		2	213,01	426,02
13	ГЭСН16-02-010-04  (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм V=27/10; ЗП=515,39*1,35*1,15; ЭММ=52,09*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,8*1,35*1,15	10 м		2,7	930,09	2 511,3
	1 - 1	Трудозатраты рабочих	челч	1,8	7,545	286,33	2 160,36
		Средний разряд работы		4,2			
to day	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,1	0,456	5,72	2,61
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,456	0	0
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,91	4,146	56,62	234,75
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,91	4,146	0	0
	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d4 -	Kr	0,1121	0,303	375	113,62
14	ГЭСН16-02-010-13  (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, лиаметр трубопровода: 150 мм V=14*2-1; 3П=409,45*1,15*1,35; ЭММ=52,09*1,25*1,35; от денной 3Пм=0*1,25*1,35; ТЗТ=1,43*1,15*1,35	CTHK  CAPULAND * VIIII  CONTROL OF THE CONTROL OF T		27.	CCOPALL TO COLORAL TO COLORA TO CO	20 671, 3 * wmпэния 2 мпания 2 мпания
	1	Трудозатраты рабочих	челч	1,43	59,942	286,33	17 163.1

		Средний разряд работы		4,2		12726919	1000
15.6	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,1	4,556	5,72	26,06
20		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	4,556	0	0
8.00	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,91	41,462	56,62	2 347,58
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,91	41,462	0	0
连续	Дан.бух.	Электроды O3C-12 d4	Kr	0,1121	3,027	375	1 135,13
15	ГЭСНм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа	100 шт	1700	0,04	29 859,17	1 193,97
	(0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2	V=4/100; 3П=16660,2*1,35; ЭММ=2680,3*1,35; ЗПм=2,34*1,35; ТЗТ=60*1,35; ТЗТм=0,01*1,35		-	11.		
C. C.	1	Трудозатраты рабочих	челч	60	3,24	277,67	899,65
		Средний разряд работы		4			
	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,01	0,001	100	0
E 19	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,007	0	1 120,3	0
福建		Трудозатраты машинистов	челч.	0,007	0	334,78	0
18600	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	47,2	2,549	56,62	144,32
1		Трудозатраты машинистов	челч.	47,2	2,549	0	0
侧剪	Дан.бух.	Электроды O3C-12 d4	кг	10	0,4	375	150
16	Дан.бух.	Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25	шт		4	754	3 016
17	ГЭСНм06-03-005-05 (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2	Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч V=1258,46/1000; 3П=168781,8*1,35; ЭММ=3885,91*1,35; ЗПм=362,2*1,35; ТЗТ=660*1,35; ТЗТм=1*1,35	Ť		1,25846	233 101,45	293 347,8
1673	1	Трудозатраты рабочих	челч	660	1 121,288	255,73	286 746,98
		Средний разряд работы	TOWN AND	3,3			C-85-2 12 1
62,703	2	Трудозатраты машинистов	челч	1	1,699		615,01
26.1	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,849	1 087,74	923,49
And si	The state of the s	Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,849	389,61	330,78
SEC.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) кая фе	машч	47,7	81,039	CV34,12F4EA	2 765,05
#8150		Трудозатраты машинистов	учелч.	47,7	81,039	ANNE DELLA OF	0
	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	7,41	12,589	9/39,5	497,27
NI W	Republican Company	Трудозатраты машинистов	≅ Дчёл-ч.	7,41	12,589 * 9	O BOPHA	<b>E</b> ≨0
William of the	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	З машч	0,5	0,849 \ 👺	1 120,3	\$ 951,13

BUNGLE .

		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,849	334,78	284,23
是海	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	1,03	1,75	56,62	99,09
題位		Трудозатраты машинистов	челч.	1,03	1,75	0	0
<b>200</b> 555	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	3,56	6,048	225,66	1 364,79
倒過		Трудозатраты машинистов	челч.	3,56	6,048	0	0
18	Дан.бух.	Электроды O3C-12 d4	кг		11,27	375	4 226,25
19	Дан.бух.	Анкерный болт	ШТ		3	50	150
20	Дан.бух.	Крут 45 (м)	М		0,15	1 625,73	243,86
21	Материал админ	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество пластин 119, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)	шт.		1	0	0
22	ГЭСН15-04-030-03  (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=15,446/100; 3П=9436,44*1,15*1,35; ЭММ=37,93*1,25*1,35; ЗПм=13,94*1,25*1,35; ТЗТ=36,9*1,15*1,35; ТЗТм=0,04*1,25*1,35	100 м2		0,15446	19 837,38	3 064,5
16:00	1	Трудозатраты рабочих	челч	36,9	8,849	255,73	2 262,95
		Средний разряд работы		3,3			
S\$1/31	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,04	0,01		3,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	машч	0,01	0,003	432,41	1,3
Sarry.	<b>国际</b> (1)	Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,003	389,61	1,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,03	0,008	1 120,3	8,96
5		Трудозатраты машинистов	челч.	0,03	0,008	334,78	2,68
<b>新村</b>	Дан. бух.	Эмаль	КГ	24,6	3,8	208,24	791,33
23	Дан. бух.	Уайт-спирит	ШТ		2	53,6	107,2
24	ГЭСН26-01-055-02 (0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) — ПРИМ. V=0,562*14,827/100; 3П=3622,6*1,15*1,35; ЭММ=280,08*1,25*1,35; ЗПм=83,7*1,25*1,35; ТЗТ=14,36*1,15*1,35; ТЗТм=0,25*1,25*1,35	СС "МЧЕННОН СС "МЧЕННОН СС "МЧЕННОН СС "МЧЕННОН СС "МЧЕННОН СС "МЧЕННОН СС "МЧЕННОН	W. 30131	0,08333	MADE NO	507,9

11/3	1	Трудозатраты рабочих	челч	14,36	1,858	252,27	468,72
		Средний разряд работы		3,2		A CONTRACTOR	
B-36	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,25	0,035		11,72
影響	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,25	0,035	1 120,3	39,21
100		Трудозатраты машинистов	челч.	0,25	0,035	334,78	11,72
25	Дан. бух.	Изофлекс V=8,333*1,2	м2		10	38,4	384
26	ГЭСН26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) – ПРИМ.	100 м2		0,225	6 096,85	1 371,82
	(0) Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.6; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.2	V=22,5/100; 3П=3622,6*1,15*1,35; ЭММ=280,08*1,25*1,35; 3Пм=83,7*1,25*1,35; ТЗТ=14,36*1,15*1,35; ТЗТм=0,25*1,25*1,35				Ħ,	
各流	1	Трудозатраты рабочих	челч	14,36	5,016	252,27	1 265,39
100		Средний разряд работы		3,2	<b>经</b> 有效的	1983	
JAMES !	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,25	0,095		31,8
到期	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,25	0,095	1 120,3	106,43
20150		Трудозатраты машинистов	челч.	0,25	0,095	334,78	31,8
27	Дан. бух.	Стеклоткань V=22,5*1,2	м2		27	51,0803	1 379,17

итого:

459 421,95

Наименование и значение ми	южителей	Значение	Прямые
Зарплата	323738,71		323 738,71
Машины и механизмы	11283,97	1	11 283,97
Материалы	124399,27		124 399,27
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке		A	0
Итого			459 421,95


Технологические трубопроводы (15)

Теплосиловое оборудование (17)

Отделочные работы (22)

Теплоизоляционные работы (23, 24, 25, 26, 27)

Итого Накладные расходы





Итого Сметная прибыль

Итого

Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)

Итого

Sill!

459 421,95

(323738,71+1220,74)\*0,302

30,2%

98 137,75 557 559,7

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
123	2		4	5
HERE	Трудозатраты:			
1	124	Трудозатраты рабочих	челч	1 254,26592
·利益物	Материалы:			
2	Дан. бух.	Изофлекс	м2	10
3	Дан. бух.	Уайт-спирит	ШТ	
4	Дан. бух.	Эмаль	КГ	3,8
5	Дан.бух.	Анкерный болт	ШТ	
. 6	Дан.бух.	Болт (кг)	КГ	5,58
7	Дан.бух.	Болт (шт)	шт	22
8	Дан.бух.	Болт М16	кг	
9	Дан.бух.	Гайка М12	Kr	0,0
10	Дан.бух.	Гайка M16	Kr	1,
11	Дан.бух.	Круг 45 (м)	M	0,1
12	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт	Maria de la companione
13	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D159	шт.	1
14	Дан.бух.	Труба 159*6 (м)	M	2
15	Дан.бух.	Электроды O3C-12 d4	Kr	1
16	Материал администрации	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество пластин 119, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)	шт.	
17	Дан.бух.	Гайка М20	кг	
18	Дан. бух.	Стеклоткань	м2	2
19	Дан.бух.	Задвижка D150	ШТ	
20	Дан.бух.	Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25	ШТ	
21	Дан.бух.	Круг отрезной 230	шт	
22	Дан.бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт //	C AN WOLLEN
1500	Машины:	1 Se Stromat Se	3	№ 10Щ40 00 4
23	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч // 2 8	√
24	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	KONA 15 # \$ 0,91780
25	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	<b>ў∥ машч \ ≤ %</b>	ターオーノミ 2 温秋,03853
26	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	₩ × × × 1/2,58900
27	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	машч	0,00260

25000074	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			PARTIES TO THE STATE OF THE PARTIES
28	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2,258929
29	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	5,011875
30	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	49,906751
31	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	6,048159

СДАЛ

принял

составил

подпись

подпись

Ref

С.К. Яншенкин

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова





УТВЕРЖДАЮ Ершов А.В. 2022г.

Объект:

Т/с №3 ул.Рощинская, д. 26, стр.1

#### AKT

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.

Сметная стоимость 185 328,58 руб. Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании-бойлерной №1 в контуре котельной №16 по ул.Григория Королева, д.10, строение 1

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во единиц		Сметная стоимость, руб.	
100	норматива		измерения	На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая
PER DUTT	を行う。新しては、日本の	N₂l	· 1/2 - 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	<b>新宝田山新田田田</b>	DENNISH CO	<b>想你的现在</b>	10 5 PM 15 PM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСН16-07-003-06  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм 3П=1464,71*1,35*1,15; ЭММ=55,04*1,35*1,25; ЗПм=6,78*1,35*1,25; ТЗТ=5,64*1,35*1,15; ТЗТм=0,02*1,35*1,25	шт			2 422,31	9 689,10
12:00	To the Line of the last of the	Трудозатраты рабочих	челч	5,64	35,024	259,7	9 095,7,3
		Средний разряд работы		4		N. C. Sept.	30 17 18
起去物	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,02	0,135	2 7 2 1	46,09
190	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,01	0,068	963,99	65,55
學機	District Laboratory	Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	. 0,068	364,5	24,79
初級	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,068	1 083,1	73,65
極級		Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,068	313,2	21,3
A) 180	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,61	4,118	5,63	23,18
集團		Трудозатраты машинистов	челч.	0,61	4,118	0	0
<b>发热</b>	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,56	3,78	55,6 KAA	210,17
地域的	The second second	Трудозатраты машинистов	челч.	0,56	3,78	16 ON BK	MAD 0 3/
0	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	Kľ	0,2	0,8	// 276.1/	220,88
2	Дан.бух.	Газ сжиженный	шт.	La La Cara	0,03	838,333KO	PHA 25 PHA
3	Дан.бух.	Переход бесшовный приварной 108-76	шт.		4	117,6675	470,69

				600		4.35	
4	Дан,бух.	Кран шаровой цельносварной фланцевый D100	шт.		2.	3 869,085	7 738,17
5	Дан.бух.	Задвижка D100	шт.	Ti-	2	6 629,165	13 258,33
6	Дан.бух,	Фланец плоский приварной D100	шт.		. 8	597,125	4 777
7	Дан.бух,	Болт (кг)	KI		13	150	1 950
8	Дан.бух.	Гайка М16	KĽ		3.	233,333	700
9	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	ĸr		0,7	150	105
10	ГЭСН16-02-006-04  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм V=6,3/100; 3П=19708,3*1,35*1,15; ЭММ=2648,83*1,35*1,25; ЗПм=804,49*1,35*1,25; ТЗТ=74,8*1,35*1,15; ТЗТм=2,49*1,35*1,25	100 м		0,063	125 036,09	7 877,
		Трудозатраты рабочих	челч	74,8	7,316	263,48	1 927,62
		Средний разряд работы	<b>公司的管理</b>	4,1			
Will H	2	Трудозатраты машинистов	челч	2,49	0,265		85,61
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,38	0,04	963,99	38,56
1 内层内		Трудозатраты машинистов	челч.	0,38	0,04	364,5	14,58
A STATE OF THE STA	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш,-ч	0,1	0,011	1 054,79	11,6
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,011	364,5	4,01
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	2,01	0,214	1 083,1	231,78
		Трудозатраты машинистов	челч.	2,01	0,214	313,2	67,02
	Дан.бух.	Труба 108*5,0	M	100	6,3	899,69	5 668,04
11	ГЭСН16-02-010-03  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм V=6,3/10; 3П=372,24*1,35*1,15; ЭММ=38,81*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,39*1,35*1,15	10 м		0,63	664,1  664,1  604,0  60	418,
	3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Трудозатраты рабочих	челч	1,39	136 6	B 267.8	364,21

	Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	Средний разряд работы		4,2	<b>建筑</b> 网络被数据	Message 1	1. 195
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,08	0,085	5,63	0,48
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,08	0,085	0.1	0
10.00	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,69	0,734	55,6	40,81
75-77		Трудозатраты машинистов	челч.	0,69	0,734	0	0
	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	кг	0,0747	0,047	276,1	12,98
12:	Дан.бух.	Газ сжиженный	шт.		0,01	833,333	8,33
13	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D108	шт,		14	721,62142 9	10 102,7
	ГЭСН16-02-010-12 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 100 мм V=(14+4)*2-1; 3П=291,9*1,35*1,15; ЭММ=38,81*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,09*1,35*1,15	стык		35	539,37	18 875,73
to the	1	Трудозатраты рабочих	челч	1,09	59,228	267,8	15 861,26
	<b>3</b> 4 2 3	Средний разряд работы		4,2		47.44 - MT	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,08	4,725	5,63	26,6
	A Second Control of the Control of t	Трудозатраты машинистов	челч.	0,08	4,725	0	0
94, 120, p	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,69	40,753	55,6	2 265,87
1		Трудозатраты машинистов	челч.	0,69	40,753	0	0
	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	KF	0,0747	2,615	276,1	722
15.	Дан.бух.	Газ сжиженный	шт.		0,36	833,333	300
16	ГЭСН18-07-001-04 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка термометров в оправе прямых и угловых 3П=78,67*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=0,31*1,35*1,15	КОМПЛ			122,13	488,4
1918	1 2	Трудозатраты рабочих	челч	0,31	1,925	253,76 DE	488,49
		Средний разряд работы		3,8	1	MACHHON .	07844
17	Дан.бух.	Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-П3-160-103	шт		4 //	166,41	665,64
18	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт		4	344,0225HA	376,09
19	ГЭСН18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл		4	91,47	365,8

	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	3П=58,92*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=0,22*1,35*1,15	17.17				
1.41	1	Трудозатраты рабочих	челч	0,22	1,366	267,8	365,81
		Средний разряд работы		4,2			
20	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P,00 (0-0,6МПа) M20x1,5 100мм	шт		3	550	1 650
21	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-1МПа) M20x1,5 100мм	шт		1	541,67	541,67
22	Дан.бух.	Кран для манометра	шт		4	238,335	953,34
23	ГЭСНм06-03-005-05 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч V=324/1000; 3П=157858,8*1,35; ЭММ=3791,03*1,35; ЗПм=338,85*1,35; ТЗТ=660*1,35; ТЗТм=1*1,35	Т		0,324	218 227,3	70 706,28
	1	Трудозатраты рабочих	челч	660	288,684	239,18	69 047,44
		Средний разряд работы		3,3	(A) COMPANY		
KANA.	2	Трудозатраты машинистов	челч	1808	0,437		148,42
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,219	1 054,79	231
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,219	364,5	79,83
15-20 KI	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	′машч	47,7	20,864	33,32	695,19
Wagish.		Трудозатраты машинистов	челч.	47,7	20,864	0.	0
	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	7,41	3,241	38,58	125,04
		Трудозатраты машинистов	челч.	7,41	3,241	0	0
7. W.A	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,5	0,219	1 083,1	237,2
a rake		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,219	313,2	68,59
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	1,03	0,451	55,6	25,08
3.916		Трудозатраты машинистов	челч.	1,03	0,451	0	0 (
	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	3,56	1,557	221,79	345,33
	1	Трудозатраты машинистов	челч.	3,56	1,557	NO ENHOI	Or 40
24	Дан.бух,	Электроды ОЗС-12 d3	KT		0,038	276,1	19,10,49
25	Дан.бух.	Газ сжиженный	шт,	200	0,6	4 833,333 EP	HA 300
26	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	<b>K</b> r		8,3	7. 150 v.	1245

Материал	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		54106,8		1	54 106,8
Зарплата Лашины	и механизмы		97150,50 4647,09		1	97 150, 4 647,
120.61	(1) 《四数数数30mm》,《10mm》。	Наименование и значение множителей	07150 5	Значение		Прямые
(ТОГО:			A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	The Market Land	1 1	155 904,
32	Материал администр	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 105, тепловая нагрузка 452 545 ккал/ч) КТРУ-28.25.11.000-00000012 Товарный знак:NORD	шт.	1	0	0
31	Дан.бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт.	4	40	160
30	Дан.бух.	Круг отрезной 150	шт.	4	50	200
29	Дан.бух.	Круг (м)	М	0,25	214,04	53,51
28	Дан.бух.	Kpyr - 50	М	0,25	2 333,32	583,33
27	Дан.бух.	Круг - 24(м)	M	0,25	434,76	108,69

Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)

Теплосиловое оборудование (23)

Итого Накладные расходы
Итого Сметная прибыль
Итого
Отчисления на социальные нужлы 30.2 % (ОЗП+ЗПМ

Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) Итого

(97150,56+280,12)\*0,302

155 904,51 30,2% 29 424,07 185 328,58

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат Ед. изм.	Количество
1	2	3	AN DEALS
666	Трудозатраты:		Etmos or AC
1000	Service Programme	Трудозатраты рабочих челч // 💸 💸	394,9031
(ACK)	Материалы:	* 6 */	копия 19 = * 1
2	Дан.бух.	Болт (кг) кг	BEPHA /크 또 소   13
3	Дан.бух.	Гайка М16 кг 🔭 🔊	3
4949	Дан.бух.	Задвижка D100 шт.	2

5	Дан.бух.	Кран для манометра	ШТ	4
6	Дан.бух.	Кран шаровой цельносварной фланцевый D100	шт.	2
7.35	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 Р.00 (0-0,6МПа) М20х1,5 100мм	шт	3
8	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 Р.00 (0-1МПа) М20х1,5 100мм	шт	经国际制造公司 人名马克利
9	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт	4
10	Дан.бух.	Переход бесшовный приварной 108-76	шт.	4
11	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	KΓ	9
12	Дан.бух.	Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-П3-160-103	шт	4
13	Дан.бух.	Труба 108*5,0	М	6,3
14	Дан.бух.	Фланец плоский приварной D100	шт.	8
15	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	kГ	3,5
16	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D108	шт.	14
17	Дан.бух.	Газ сжиженный	шт.	(8) IS
18	Дан.бух.	Круг (м)	M	0,25
19	Дан.бух.	Круг - 24(м)	M	0,25
20	Дан.бух.	Kpyr - 50	M M	0,25
21	Дан.бух.	Круг отрезной 150	шт.	4
22	Дан.бух.	Круг отрезной по металлу 125	шт.	4
23	Материал администр	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 105, тепловая нагрузка 452 545 ккал/ч) КТРУ-28.25.11.000-00000012 Товарный знак:NORD	IIIT.	1
2,000	Машины:	和企业之间的发现的社会和特殊的对象不是特殊的对象的特殊的社会化学的特殊。		To the second se
24'	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,107899
25	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,229331
26	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	20,86398
27	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	3,241134
28	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,499888
29	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	8,92755
30.	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	45,717203
31	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	1,557144
СПА	П	м.н. Отдельнов	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	NATIONAL PROPERTY.

СДАЛ-

принял

составил

подпись

подпись

М.Н. Отдельнов

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



VTBEPЖДАЮ

\*\*MINITED OO TCK"

Epmos A.B.

2022r.

Объект:

Т/с №3 ул.Рощинская, д. 26, стр.1

# АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2022г.

Сметная стоимость 384 672,85 руб.

Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании-бойлерной №2 в контуре котельной №16 по ул.Рошинской, д.26, строен. 1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Единица измерения	Кол-во единиц		Сметная стоимость, руб.	
				На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая
110000		№1	HOW HE WAY				
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	ГЭСН16-07-003-07  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм 3П=1729,6*1,35*1,15; ЭММ=86,97*1,35*1,25; ЗПм=10,43*1,35*1,25; ТЗТ=6,66*1,35*1,15; ТЗТм=0,03*1,35*1,25	шт			2 931,77	11 727,11
	1	Трудозатраты рабочих	челч	6,66	41,359	259,7	10 740,93
		Средний разряд работы	in the second	4			
ACAL IN	2	Трудозатраты машинистов	челч	0,03	0,203		70,88
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,01	0,068	963,99	65,55
122764		Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,068	364,5	24,79
Abian	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,01	0,068	1 054,79	71,73
		Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,068	364,5	24,79
- 大海路	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,01	0,068	1 083,1	73,65
11,120		Трудозатраты машинистов	челч.	0,01	0,068	313.2 EDE	21,3
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	1,84	12,42	5,634 07	44 69,92
nu .		Трудозатраты машинистов	челч.	1,84	12,42	1 + 10 mm	3.4
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,82	5,535	\$ = 55,6MA	307,75
To best		Трудозатраты машинистов	челч.	0,82	5,535	6 2 0	6 E S

解價	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	Kr	0,36	1,44	276,1	397,58
2	Дан.бух.	Кислород	шт.		0,1	833,33	83,33
3	Дан.бух.	Труба 89*4 (м)	м		1,6	551,77625	882,84
4	Дан.бух.	Задвижка D 80	шт.	100	4	4 720,21	18 880,84
5	Дан.бух.	Фланец плоский приварный D 80	шт.		1	558,66	558,66
6	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	Kľ		0,48	150	72
7	Дан.бух.	Болт М16	kг		4,5	233,3333	1 050
8	Дан.бух.	Гайка М16	kr		1,5	233,333	350
9	Дан.бух.	Шайба	Kľ		0,55	225	123,75
10	ГЭСН16-02-006-03  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм V=22,4/100; ЗП=19128,65*1,35*1,15; ЭММ=2206,92*1,35*1,25; ЗПм=659,56*1,35*1,25; ТЗТ=72,6*1,35*1,15; ТЗТм=2,06*1,35*1,25	100 м		0,224	33 422,17	7 486,
1000	A STATE OF THE PARTY	Трудозатраты рабочих	челч	72,6	25,247	263,48	6 652,08
		Средний разряд работы	世三二百百百亿	4,1	Service Control	F86.00	0.00
1024064	2	Трудозатраты машинистов	челч	2,06	0,779	TEXT 2	249,42
ANIEST .	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,18	0,068	963,99	65,55
(1988)		Трудозатраты машинистов	челч.	0,18	0,068	364,5	24,79
(A)	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,1	0,038	2.054,79	0,~40,08
SHEET.		Трудозатраты машинистов	челч.	0,1	0,038	0 2364,5	2 13,83
-	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	1,78	0,673	* о1-033k рии	728 93
198	VIEW AND SHOULD BE	Трудозатраты машинистов	челч.	1,78	0,673	& # 313, ZEPH	280,78
				- 1		ORCHAR DE	ON THE

11	ГЭСН16-02-010-02	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм	10 м		2,24	435,37	975,02
	(0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=22,4/10; 3П=246,38*1,35*1,15; ЭММ=21,52*1,35*1,25; 3Пм=0*1,35*1,25; Т3Т=0,92*1,35*1,15		4	17		
<ul><li>100</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li><li>200</li>&lt;</ul>	14.75 1st	Трудозатраты рабочих	челч	0,92	3,199	267,8	856,69
235	100	Средний разряд работы		4,2			
1860	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,07	0,265	5,63	1,49
105	<b>使用。他的</b>	Трудозатраты машинистов	челч.	0,07	0,265	0	0
200	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока).	машч	0,38	1,436	55,6	79,84
363	A TOTAL CALL	Трудозатраты машинистов	челч.	0,38	1,436	0	0
	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	Kľ	0,0598	0,134	276,1	37
12	Дан.бух.	Кислород	шт.		0,01	833,33	8,33
13	Дан.бух.	Труба 89*4 (м)	М		22,4	551,77625	12 359,79
14	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89	шт		17	384,69	6 539,73
15	Дан.бух.	Переход бесшовный приварной 89-76	шт		4	95,915	383,66
16	ГЭСН16-02-010-11  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм 3П=182,1*1,35*1,15; ЭММ=21,52*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=0,68*1,35*1,15	стык		41	335,59	13 757,51
V81189	1000	Трудозатраты рабочих	челч	0,68	43,284	267,8	11 591,46
1824	-	Средний разряд работы	A SHEET	4,2	2012 TABLE	M 300	
2210,38	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	0,07	4,843	5,63 A D	27,27
VIDEO .	<b>国际的社会</b>	Трудозатраты машинистов	челч.	0,07	4,843	CA DIENNO	07 40
Serie	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	0,38	26,291 //	2'55,6	7-1 461,78
27208		Трудозатраты машинистов	челч.	0,38	26,291	* D GO KOUN	1 5 10 €
100000	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	kr	0,0598	2,452	276,L	/ 577

17	Дан.бух.	Кислород	шт.		0,2	833,33	166,67
18	ГЭСН18-07-001-04 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка термометров в оправе прямых и угловых ЗП=78,67*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=0,31*1,35*1,15	компл		4	122,13	488,49
		Трудозатраты рабочих	челч	0,31	1,925	253,76	488,49
		Средний разряд работы		3,8		F-3-7	100
19	Дан.бух.	Термометр жидкостной прямой ТТЖ-M1 240- 66 100*C	шт		4	379,1675	1 516,67
20	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт		4	325,2475	1 300,99
21	ГЭСН18-07-001-03  (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном 3П=81,68*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=0,31*1,35*1,15	компл			126,81	507,2
\$110S	S	Трудозатраты рабочих	челч	0,31	1,925	263,48	507,2
2500		Средний разряд работы	<b>第一部的主要数据对</b>	4,1	<b>经验</b> 产品 生态	in ext	
22	Дан.бух.	Устройство отборное	ШТ		4	363,333	1 453,33
23	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-0,6МПа) M20x1,5 100мм	шт		2	550	1 100
24	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-1МПа) M20x1,5 100мм	шт		1	516,67	516,67
25	Дан.бух.	Кран для манометра	шт	y y	4	246,7075	986,83
26	ГЭСНм06-03-005-05 (0) Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.1.2	Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч V=1020/1000; 3П=157858,8*1,35; ЭММ=3791,03*1,35; ЗПм=338,85*1,35; ТЗТ=660*1,35; ТЗТм=1*1,35	T		1,02	218 227,3	222 592,86
12.500		Трудозатраты рабочих	челч	660	908/82 5	\$\frac{40}{239,18}\tag{7}_0	217 371,57
La San		Средний разряд работы		3,3	* 0	BEPHA A	HHI

day car

1260	2	Трудозатраты машинистов	челч	1	1,377	MARK TO	466,93
(a) (8) (a)	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,5	0,689	1 054,79	726,75
1000		Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,689	364,5	251,14
13.00	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	47,7	65,683	33,32	2 188,56
24,27		Трудозатраты машинистов	челч.	47,7	65,683	0	0
	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	7,41	10,204	38,58	393,67
3634	attor of the second	Трудозатраты машинистов	челч.	7,41	10,204	0	0
salstip	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	0,5	0,689	1 083,1	746,26
4 (200)	Section of the sectio	Трудозатраты машинистов	челч.	0,5	0,689	313,2	215,79
1	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	1,03	1,418	55,6	78,84
150		Трудозатраты машинистов	челч.	1,03	1,418	0	0
W. S.	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	маш,-ч	3,56	4,902	221,79	1 087,21
S. POST		Трудозатраты машинистов	челч.	3,56	4,902	0	0
27	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	Kr	y	0,974	276,1	268,92
28	Дан.бух.	Кислород	шт.		1,19	833,33	991,66
29	Дан.бух.	Круг - 24(м)	M		0,1	434,8	43,48
30	Дан.бух.	Kpyr - 50	M	-	0,2	2 333,35	466,67
31	Дан.бух.	Шестигранник 32	M		0,1	1 085,1	108,51
32	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	кг		11,52	150	1 728
33	Материал администр.	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество пластин 61, тепловая нагрузка 101827ккал/ч)	шr.		1	0 48 ΦΕ/ΙΣ	0
10Г0:			413		0000	HOWAR PARTY	309 476,

:

SAPER SECURITION OF THE SECURI	Наименование и значение множителей	CONTRACTOR OF STREET	Значение копия	п энмкий п п п п п п п п п п п п п п п п п п п
Зарплата	Control of the Contro	248208,42	1 SE S 1 1 1	248 208,42
Машины и механизмы		8214,83	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 214,83

Материалы			53052,91	1	53 052,91
Итого по перевозке					0
Итого по погрузке/разгрузке					0
Итого	Supplied to Alexander				309 476,16

Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

Теплосиловое оборудование (26)

Итого Накладные расходы	0	1 0
Итого Сметная прибыль	0	1 0
Итого		309 476,16
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)	(248208,42+787,23)*0,302	30,2% 75 196,69
Итого		384 672,85

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1185	2	大型的大型性,大型性性的大型性的大型性的大型性的大型性的大型性的大型性的大型性的大型性的大型性	4	5
90446	Трудозатраты:	Transfer of the second		
138	100	Трудозатраты рабочих	челч	1 025,759268
10/165	Материалы:			
2	Дан.бух.	Болт М16	kr	4,
3	Дан.бух.	Гайка М16	Kr	1,
4	Дан.бух.	Задвижка D 80	шт.	
5	Дан.бух.	Кран для манометра	шт	200.00
6	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-0,6МПа) M20x1,5 100мм	шт	
7	Дан.бух.	Манометр ТМ-510 P.00 (0-1MПа) M20x1,5 100мм	шт	
8	Дан.бух.	Оправа к термометру	шт	
9	Дан.бух.	Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89	шт	1
10	Дан.бух.	Переход бесшовный приварной 89-76	шт	- 30 RAV-
11歳	Дан.бух.	Пластина ТМКЩ-4мм	кг	W HEHHOM ON P I
12	Дан.бух.	Термометр жидкостной прямой ТТЖ-M1 240- 66 100*C	шт	O at at Ma Ma
13	Дан.бух.	Труба 89*4 (м)	M *	2 3 копия 2 2 2
14	Дан.бух.	Устройство отборное	шт	A FE
15	Дан.бух.	Фланец плоский приварный D 80	шт.	O Mary XI BY BY

16	Дан.бух.	Шайба	KI	0,55
17	Дан.бух.	Шестигранник 32	M	0,1
18	Дан.бух.	Круг - 24(м)	M	0,1
19	Дан.бух.	Kpyr - 50	M	0,2
20	Дан.бух.	Кислород	шт.	1,5
21	Дан.бух.	Электроды ОЗС-12 d3	Kr	5,0
22	Материал администр.	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество пластин 61, тепловая нагрузка 101827ккал/ч)	шт.	
365	Машины:	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		
23	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	машч	0,13554
24	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	машч	0,7938
25	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	машч	65,6829
26	91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	машч	10,20357
27	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	1,42884
28	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	машч	17,527725
29	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	машч	34,68096
30	91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	машч	4,90212

СДАЛ

ПРИНЯЛ

составил

подпись

подпись

М.Н. Отдельнов

В.И. Игнатенко

А.С. Орлова



### АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма

11 ноября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся,

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович, действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт приема - передачи выполненных работ о том, что:

1. В соответствии с договором № 25 от 07 апреля 2022 года, «Исполнитель» выполнил: кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельного участка объекта- нежилое здание котельной № 19, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 18.

2. Общая сумма выполненных работ составляет: 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

- 3. «Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
- 4. Межевой план в бумажном виде в одном экземпляре и в электронном виде на диске в одном экземпляре «Заказчиком» получен.

#### Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

#### Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543

370301001 КПП

ОГРН 1203700000976

р/сч. № 40702810817000003124 в Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК

к/сч. № 30101810000000000608

042406608 БИК

Юридический адрес:

155806, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2.

#### Исполнитель:

Индивидуальный предприниматели	Смирнов Станислав Александрович
--------------------------------	---------------------------------

ИНН 370307841856, КПП 0

ОГРНИП 318370200020948

40802810417000019793 в Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк, ченной р/сч №

ИНН 3703023543

**ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ** 

компания"

OFPH 1203700000976

"PORTACTO"

БИК 042406608,

30101810000000000608

Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Плешкова д 4 ВЕР

Станислав

лександрови

Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, оф 3

тел. (49331) 5-35-71.

Заказчик: Директор

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель

Подписи сторон:

Обучество с ограниченней ответственность Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»

С.А.Смирнов

### AKT ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма

11 ноября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся,

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Смирнов Станислав Александрович, действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт приема - передачи выполненных работ о том, что:

- 1. В соответствии с договором № 19 от 24 марта 2022 года, «Исполнитель» выполнил: кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.
- 2. Общая сумма выполненных работ составляет: 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС нет.
- 3. «Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
- 4. Межевые планы в бумажном виде в одном экземпляре и в электронном виде на диске в одном экземпляре «Заказчиком» получены.

#### Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

#### Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»

ИНН

3703023543

КПП

370301001

ОГРН 1203700000976

р/сч. № 40702810817000003124 в Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК

к/сч. № 30101810000000000608

БИК

042406608

Юридический адрес:

155806, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2.

#### Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович

HHN

370307841856, KIIII 0

ОГРНИП 318370200020948

р/сч №

40802810417000019793 в Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк,

БИК

042406608,

к/сч

30101810000000000608

Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Плешкова для

Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, оф. 5.

тел. (49331) 5-35-71.

Заказчик:

Директор

Исполнитель:

Индивидуальный предпринимательсть

Подписи сторон:

ИНН 3703023543 **ТЕПЛОСНАБЖАЮШАЯ** 

"КИНАПМОЯ OCPH 120370600097

СМИРНОВ

Станислав лександрович А.В. Ершов

Общество с ограниченной ответстирничетью «Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»)

А.Смирнов

Un Umarenus &C

#### ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене к договору № 19 от 24 марта 2022 г.

<u>Проведение кадастровых работ в связи с уточнением площади и грании земельных участков</u> Мы, нижеподписавшиеся,

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович, действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполняемые работы в сумме 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11, части 2 НК РФ.

№ п/п	Адрес объекта	Объект	Стоимость, руб. без НДС
1	Ивановская обл., г. Кинешма, пер. Дунаевского, д.14, строение 1.	Нежилое здание теплового пункта	7 000,00
2	Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 25 A, строение 1	Нежилое здание теплового пункта	7 000,00
3	Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Менделеева, д. 5, строение 1.	Нежилое здание теплового пункта	7 000,00
4	Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 138.	Нежилые здания: контора- проходная; производственный корпус; хозблок сауна-душевая	11 000,00
	Итого:	= =	32 000,00

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.



#### Российская Федерация Ивановская область, г. Кинешма

# Общество с ограниченной ответственностью

# «Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543, КПП 370301001, ОГРН 1203700000976, Р/счет 40702810817000003124, К/сч 3010181000000000608, БИК 042406608, Ивановское отделение №8639 ПАО СБЕРБАНК 155806 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.2, тел. 8(49331)5-30-92 e-mail: teplosnk@mail.ru

07 июля 2023 г. № <u>//</u> (На № 28-371 от 27.06.2023г.)

Заместителю главы администрации городского округа Кинешма Комаровой Л.В.

# Уважаемая Лариса Викторовна!

В соответствии с выполнением условий, предусмотренных разделом 12 Концессионного соглашения от 17.06.2020г. №2 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма, Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» направляет информацию об исполнении 4,8 Соглашения И достижении долгосрочных параметров регулирования концессионера деятельности за 2022 согласно Приложения.

Отчет направлен в адрес электронной почты: investkin@yandex.ru.

Приложение: Плановые показатели деятельности Концессионера. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера — на 4 листах в 1 экз.

Mureb

Директор ООО «ТСК»

А.В.Ершов

Исп.: экономист Янкова Е.А. 5-52-01

# Приложение

№п/п	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2022 год (план)	2022 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	тыс. руб.	год	<u>-</u>	0	0
2	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения	тыс. руб.	год	<del>-</del>	0	0
3	Предельные максимальные значения долгосрочн №1075):	ых параметров р	егулирования д	еятельности кон	 ицессионера (п.96(8	3)Правил
	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	, год	130 507,719		140 432,81
3.1.	в том числе на производство тепловой энергии	тыс. руб.	год	91 511,385		109 913,16
	в том числе на передачу тепловой энергии	тыс. руб.	год	38 996,334		30 522,65

<b>№</b> n/π	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2022 год (план)	2022 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Нормативный уровень прибыли (при выборе метода индексации установленных тарифов)					* 200
	на производство тепловой энергии	%	год	0,05%	0,05%	
	на передачу тепловой энергии	%	год	0,07%	0,07%	Jeny/U
		- 44				7 - 10
3.3.	Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов)	ep I pe	год	191	1%	
3.4.	Показатели энер	огосбережения и з	нергетической э	фективности:		
3.4.1.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал ч	год	29 218,30	29 454,0	36 991,93
					10.00	
3.4.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	год	1,893	1,879	2,340
-	impantephenime related in cent				1.11	
3.4.3.	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тонн(м3)	год	32 260,40	32 849,0	46 692,47
	TOISIONOCHTOIN NO TOISIOBBIM COTAM			133.3	(1)	

<i>-</i> №n/n	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2022 год (план)	2022 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
	1 Contracting			- 4		-
3.4.4.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	тонн(мз)/м2	год	2,09	2,095	2,954
3.5.	Удельный расх	код топлива на отг	т. тущенную теплов	ую энергию:	1	
	Котельная №1	кг.ут/ Гкал	год	169,7	169,7	160,97
	Котельная №2	кг.ут/ Гкал	год	167,8	167,8	160,80
	Котельная №4	кг.ут/ Гкал	год	165,9	165,9	161,85
	Котельная №5	кг.ут/ Гкал	год	174,1	0,0	0,0
	Котельная №7	кг.ут/ Гкал	год	162,9	162,9	160,26
	Котельная №8	кг.ут/ Гкал	год	161,4	161,4	165,38
	Котельная №9	кг.ут/ Гкал	год	170,7	170,7	166,70
	Котельная №10	кг.ут/ Гкал	год	178,1	178,1	166,75
	Котельная №11	кг.ут/ Гкал	год	176,9	176,9	166,74
	Котельная №13	кг.ут/ Гкал	год	165,3	165,3	167,52
	Котельная №14	кг.ут/ Гкал	год	165,1	165,1	168,28
	Котельная №15	кг.ут/ Гкал	• год	160,3	160,3	161,32
	Котельная №16	кг.ут/ Гкал	год	165,8	165,8	168,03
•	Котельная №17	кг.ут/ Гкал	год	173,7	173,7	162,97
	Котельная №18	кг.ут/ Гкал	год	167,2	167,2	162,44
	Котельная №19	кг.ут/ Гкал	год	170,1	157,8	155,72
	Котельная №20	кг.ут/ Гкал	год	188,2	188,2	184,66
	Котельная на ул.И.Виноградова,6А	кг.ут/ Гкал	год	171,7	171,7	171,53

<b>№</b> n/n	Наименование показателя	Ед.измер.	Период	2020 год (базовый)	2022 год (план)	2022 год (факт)
1	2	3	4	5	6	7
4	Плановые значения показателей деятельности концессионера:					
4.1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения:					
4.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей	ед./км	год		0,158	-
4.1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	Гкал/час	год	Mad Build	0	-

<sup>\*</sup> В графах «План» указаны значения, установленные условиями концессионного соглашения. В графах «Факт» необходимо указать фактически достигнутый уровень показателей в соответствующем периоде. При отклонении от плановых показателей необходимо привести краткие пояснения причин, повлиявших на динамику показателя.